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1. Antecedentes e obxecto 
O obxecto do presente Proxecto é deseñar e dotar da correspondentes infraestruturas necesarias a unha 
parcela situada xunto á localidade de Baamonde, no municipio de Begonte (Lugo) para a construción nela 
dunha Plataforma Loxística, aproveitando as excelentes comunicacións, cruce das autovías A-6 e A-8 e a 
nacional N-634. 
Este Proxecto desenvólvese nun solo propiedade da empresa pública Xestur, que ten desenvolvido nela 
outros proxectos non realizados de áreas empresarias-loxísticas, moito máis ambiciosos que o presente. 
Con este proxecto búscase poñer en uso a inversión nas expropiacións realizada no seu día, e revitalizar a 
economía da Terra Chá. 
Unha plataforma loxística é un conxunto de instalacións e equipamentos onde se desenvolven distintas 
actividades relacionadas directamente co transporte nacional e internacional, que poden ser utilizadas por 
industrias, empresas de distribución e transportistas, e que dispón dunha serie de servicios 
complementarios que pon a disposición destes usuarios. 
As distintas funcións que esta plataforma previsiblemente terá serán as de centro de consolidación, 
fraccionamento e almacenamento de cargas, e as de centro loxístico de almacenamento e distribución.  
A correcta ubicación dunha plataforma loxística resulta de capital importancia dende o punto de vista do 
sistema de transporte xeral e dende a óptica da distribución xa que debe lograrse unha ubicación que 
permita optimizar, no posible, os percorridos totais a efectuar. Neste sentido a ubicación é idónea, como 
nexo de vías de alta capacidade que  lle dá unhas conexións extraordinarias, tanto a nivel intracomunitario 
como a nivel nacional. Está relativamente próxima aos principais núcleos de poboación da zona (Lugo, A 
Coruña, Ferrol e Santiago) así como aos portos estatais de A Coruña e Ferrol e os comunitarios de Cariño, 
Celeiro, Burela e Ribadeo, líderes en tráfico de mercadorías dos xestionados por Portos de Galicia. Non 
obstante, nin Begonte nin a comarca da Terra Chá son moi pródigos en actividades industriais e 
empresariais que aseguren unha actividade mínima na plataforma, contando ademais esta comarca cos 
prezos de solo industrial e empresarial máis baixos da comunidade. Por elo, o obxecto deste proxecto será 
deseñar unha plataforma loxística adecuada á realidade económica actual, cun dimensionamento austero e 
por fases, facilitando con elo a expansión da plataforma no caso de ser precisa.  
  
2. Emprazamento  
O proxecto para a construción da Plataforma Loxística de Begonte realizarase no interior da parcela 
propiedade de Xestur, pero sen ocupala por completo. Usaranse unhas 25 has das 122 das que consta dita 
parcela. O terreo a urbanizar linda polo oeste coa estrada N-634 e ao sur coa autovía A-6. 
Actualmente a parcela está sen uso, e cuberta por maleza e arborado. 
 
3. Topografía e cartografía 
A zona obxecto de estudo presenta unhas pendentes relativamente suaves, que facilitaran as obras, aínda 
que se poden esperar movementos de terra relevantes ao formar a explanada da plataforma. 
A realización do proxecto apoiouse na seguinte información cartográfica: 
 Cartografía dixital escala 1/4000 de máxima actualidade. Sistema xeodésico de referencia ETRS89 
e proxección UTM en fuso correspondente.  
Formato: .dwg 
Fonte: Instituto Galego de Estudos do Territorio 
Data de elaboración: anterior a 2008 
 PNOA: mosaico de ortofotos do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de máxima actualidade. 
Sistema xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM en fuso correspondente. A unidade 
de distribución e descarga é a folla do MTN25 (Mapa topográfico Nacional escala 1:25000). Folla 
0047 
Formato: .ecw 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 
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 Modelo Dixital do Terreo (MDT): modelo dixital da topografía. Paso de malla de 5 metros.  Sistema 
xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM en fuso correspondente. 
Formato: .asc 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 
 
4. Estudos Previos 
4.1. Xeoloxía 
En termos xeolóxicos a zona de estudo sitúase no dominio do Ollo de Sapo, pertencente á Zona Centro-
Ibérica da división paleoxeográfica do Macizo Hercínico da Península Ibérica (Lotze, 1945 e Julivert e 
outros, 1972). O substrato rochoso está formado por materiais silúricos, aflorando en gran parte da área de 
estudo, e estando constituído por esquistos de grafito con niveis de ampelitas, correspondentes á idade 
silúrica. 
4.2. Xeotecnia 
Realizáronse os seguintes traballos para a caracterización xeotécnica do terreo: 
 Traballos de campo 
o Calicatas escavadas con medios mecánicos (7) 
o Toma de mostra alterada (tipo IV, na que só se mantén inalterada a natureza do terreo) 
o Medición do nivel freático 
 Ensaios de laboratorio: 
o 7 análises granulométricos. UNE 103.101 
o 7 limites de Atterberg. UNE 103.103-104 
o 7 Próctor Normal. UNE 103.500 
o 7 índices C.B.R. UNE 103.502 
o 7 determinacións de materia orgánica. UNE 7368 
Cos resultados das calicatas realizadas así como dos ensaios de laboratorio das mostras tomadas 
definíronse os seguintes parámetros: 
 Descrición xeotécnica 
 Clasificación segundo Casagrande 
 Clasificación segundo criterio del PG-3 
 Nivel freático 
Na zona ocupada pola plataforma diferenciáronse os seguintes materiais: 
 Horizonte de terreo vexetal: a súa nula calidade xeotécnica fai necesario a súa retirada. De espesor 
variable entre 0.00 e 0.50 metros, podendo estimarse como valor medio aproximado 0.25 metros 
conforme ás calicatas realizadas. 
 Solo residual limoso: presenta tons grisáceos nas zonas onde o seu desenvolvemento é moi escaso. 
Ditas zonas corresponden ás calicatas 1, 2, 3 e 7. Na maior parte delas apenas existe solo 
propiamente dito, ou ben o seu espesor é reducido (máximo de 1.0 metro). No resto (calicatas 4, 5 
e 6) o seu espesor é moito maior ao igual que o seu desenvolvemento, adquirindo tons alaranxados. 
Trátase de solos areo-limosos e limo-areosos non plásticos ou con lixeira plasticidade 
 Rocha alterada: consiste en pizarras e esquistos silúricos. Segundo as calicatas realizadas, a súa 
escavación ten unha dificultade media, sendo necesaria a utilización dunha retroescavadora. 
Nalgunhas zonas onde a rocha aparece máis fracturada e alterada, a escavación dos primeiros 2 
metros é dunha dificultade baixa, existindo outros puntos nos que a máquina encontrou bastantes 
dificultades para realizar unha escavación maior a 1 metro de profundidade. Por efecto da 
escavación prodúcese solo con predominio de fracción tamaño grava, con matriz areo-limosa 
O nivel freático detectouse entre os 0.3 e os 2.5 metros, naquelas mostras onde apareceu (3 de 7) 
 4.3. Climatoloxía 
A estación meteorolóxica máis próxima á zona do proxecto é a do aeródromo de As Rozas, a uns 30 
quilómetros da parcela, e que recolle os seguintes datos para o ano 2015 
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4.4 Sismicidade 
En referencia ao indicado na Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y edificación 
(NCSE-02) clasificarase a construción como construción de importancia normal, definida na norma como 
aquela que “pueda causar víctimas, interrumpir un servicio a la colectividad o producir importantes 
pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 
efectos catastróficos”. 
A situación da parcela segundo o indicado no mapa de perigosidade, incluído na citada norma, unha 
relación entre o valor da aceleración da gravidade e a aceleración sísmica básica menor de 0.04g. 
Deste modo, conforme ás condiciones indicadas na NCSE-02, non será necesario ter en conta as accións 
sísmicas a efectos de cálculo do proxecto tanto para o caso da etapa de construción como para a súa posta 
en servicio. 
 
5. Alternativas  
Previamente a proceder ao desenvolvemento do proxecto de construción da Plataforma Loxística 
realizouse un estudo con tres alternativas diferentes co fin de decidir aquela solución máis adecuada e que 
mellor se axustase aos obxectivos.  
A redacción deste documento apóiase nas “Directrices para o deseño de áreas empresariais” creadas polo 
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e redactadas dentro do Documento VIII do Plan Sectorial de 
Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) do ano 2014, onde xa se teñen en conta as 
esixencias establecidas na Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
así como a súa modificación a través da Lei 2/2010. 
Propoñerase un dimensionamento austero que non fará uso da totalidade da parcela (~25 has das máis de 
100 dispoñibles), que poderá ser completada en posteriores fases en función da actividade da plataforma. 
Existen para todas as alternativas unha serie de condicionantes comúns: 
 Crearase unha explanada a unha altura aproximada de 430 m.s.n.m. para conformar a plataforma 
sobre a que se construirán o viario, as instalacións e as parcelas. A altura á que se creará a explanada 
é á que se sitúa o acceso, e prevese que se compensen en gran medida os desmontes e os terrapléns, 
e podendo sacarse os aportes necesarios dos propios terreos da parcela colindantes á plataforma, 
avanzando a creación da explanada para unha posible expansión 
 Dimensións, lugar dentro da parcela a usar e reserva para o CST 
 A parcela sobre a que se proxectará atópase bordeada por tres vías de comunicación: cara ao oeste, 
pola N-634, cara ao sur, pola A-6, e cara ao leste, pola A-8 
 A presencia acaroada destas vías fará necesario gardar con elas as distancias necesarias para 
respectar as súas zonas de servidume, que neste caso son de 25 metros para as autovías e de 8 
metros para a nacional 
 A estrada N-634 será o punto de acceso á plataforma 
 A configuración interna dos viais fará que cheguen ao borde norte da parte da parcela da que se 
faga uso, de cara a que en futuribles ampliacións a plataforma teña continuidade 
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 A existencia do pequeno núcleo de poboación de As Regas acaroado á parcela polo suroeste, a ter 
en conta de cara á localización de zonas verdes que poidan facer de pantalla  
 Os movementos de terras tomaranse como idénticos para todas as alternativas, dado que se sitúan 
no mesmo terreo, con igual topografía e xeotecnia, aínda que poida haber lixeiros cambios entre 
elas 
Criterios de deseño para a plataforma: 
 Usos do solo: 
 Solo empresarial (terciario): entre un 40 e un 50% (10-12’5 has) 
 Superficie de viarios e aparcamento: 25-30% (6’25-7’5 has) 
 Servicios de Interese Público e Social: mínimo legal do 4% (1 ha) 
 Zonas verdes e sendas peonís: mínimo legal 10%, recomendado un 20% (2’5/5 has) 
 Tamaño do parque:  
O IGVS cualifica como parque mediano a aqueles que estean entra as 10 e as 50 has. 
 Edificabilidade bruta: 
Sendo un parque mediano, o coeficiente de edificabilidade bruta estará comprendido dentro do 
rango de 0,3 a 0,4 m²/ m². 
 Estrutura parcelaria: 
Definiranse tres tamaños de parcela 
 Pequena: ~1.250 m² 
 Mediana: ~2.500 m² 
 Grande: ~10.000 m² 
Buscarase que as parcelas teñan unha configuración o máis rectangular posible e que se conformen 
frontes de parcela amplos, que en calquera caso será dun mínimo de 15 metros. Ademais, tamén se 
buscará que se dispoñan nunha orientación norte-sur, para favorecer o aproveitamento da luz 
natural, co conseguinte aforro enerxético. 
 O deseño da estrutura básica da plataforma deberá partir da consideración de tres principios: 
 Eficiencia no uso do solo 
 Protección medioambiental 
 Protección dos usuarios do parque 
 De cara a deseñar a configuración do viario deberán seguirse as seguintes orientacións: 
 Dotará a todas as parcelas de boa accesibilidade, cunha boa distribución do tráfico 
 Limitar ao mínimo necesario os espazos pavimentados e aparcamento impermeables 
 O aumento no tamaño medio das parcelas reducirá a superficie de viario necesaria 
 Minimizar a remoción da cuberta vexetal, adaptando as rasantes do viario ao terreo natural. 
Para iso convén deseñar a trama viaria e o parcelario ao que da servizo de modo que a 
xerarquía e situación dos mesmos se adapten no posible á topografía do terreo 
 Tenderase a realizar tramas ortogonais 
 
As distribución resultante da elección escollida deixa as seguintes superficies por uso: 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) Porcentaxe 
Solo edificable 154303.2 (CST: 34306.7) 60% 
Zonas Verdes 57031.6 22% 
Viario 33912.9 13% 
SIPS 10244.9 4% 
Total 255492.6 100% 
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No Centro de Servicios ao Transportista situarase un aparcamento de 216 prazas de dimensións 20*3.5 
metros. A distribución de espazos dentro do CST será:  
Tipo de uso do solo Superficie (m²) 
Zona de Servicios 15515,5 
Aparcamento e viario 16858,4 
Zonas Axardinada 1932,8 
Total 34306,7 
 
6. Trazado 
No estudo da análise xeométrica utilizaranse principalmente como documento de referencia a Norma 3.1-
IC Trazado. 
A rede viaria está formada por un ramal que une o acceso á parcela, proxectado dende a N-634, co viario 
interior da plataforma. Este viario estará formado por 3 vías en dirección este-oeste e dúas en dirección 
norte-sur, perpendiculares ás primeiras e que se unen ortogonalmente formando dous rectángulos. 
Establecerase unha velocidade de proxecto (Vp) de 40 km/h. 
No que respecta á sección transversal todo o viario constará de dous carrís de 3,5 metros de ancho con 
aparcamento en liña a ambos lados de ancho 2,5 metros e beirarrúas de 3 metros. 
Disporase un bombeo transversal do 2% cara cada lado das estradas a partir da separación de ambos 
sentidos. 
Baixo as beirarrúas colocaranse todos os servicios urbanos, co fin de non interromper o tráfico en caso de 
reparación de avarías. 
Por tratarse dun viario urbano, non resulta necesaria a utilización de curvas de transición. 
 
Deste modo, para a correcta definición do trazado xeométrico definiranse os seguintes eixos: 
Trazado básico do viario da plataforma 
A intersección 3, cruce dos eixos 1, 3 e 5, será regulada mediante unha glorieta de 8 metros de diámetro, 
que disporán de 2 carrís de 3.5 metros de ancho cada un. 
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7. Firmes e pavimentos 
Para a elección do paquete de firme do viario da plataforma aplicáronse os preceptos da Norma 6.1 da 
Instrucción de Carreteras.  
A categoría de tráfico para todo o viario estimouse, en proporción á superficie de solo construíble, como 
categoría de tráfico pesado T31, con categoría de explanada E2 
Desta maneira, amósase a continuación a sección tipo para paquete de firme. Esta elección está 
debidamente xustificada no anexo correspondente.  
 
Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mestura Tipo de ligante 
Rodadura 5 AC16 surf D (D12) Betún 60/70 
Intermedia 5 AC22 bin S (S20) Betún 60/70 
Base 7 AC32 base G (G25) Betún 60/70 
Base de zahorra 40   
 
8. Parcelación 
Establécense os seguintes tipos de parcelas: 
 Parcela tipo I: a máis grande, cunha superficie de ~10000 m² 
 Parcela tipo II: de tamaño mediano, cunha superficie de ~2500 m² 
 Parcela tipo III: a máis pequena, cunha superficie de ~1250 m² 
O número total de parcelas destinadas a industrial é de 48, mentres que se dedica 1 a equipamento social 
e deportivo e outra máis, a xa mencionada destinada ao CST. Todas as parcelas industriais terán forma 
rectangular, xa que os tramos máis irregulares da parcela da plataforma son os dedicados a zonas verdes, 
o que deixa unha trama ortogonal onde inserir a zona industrial e empresarial. As parcelas onde o viario 
faga viraxes sufrirán unha pequena redución da súa dimensión. 
A parcela destinada ao CST incluirá a zona de servizos (gasolineira, restauración, aseos e vestiarios...) e o 
aparcamento. 
 
9. Rede de abastecemento e rego 
A rede de abastecemento e rego dimensionarase e proxectarase de forma que garanta a dotación suficiente 
para satisfacer as necesidades das empresas asentadas, dos comercios e locais futuros, así como o 
establecemento dun caudal suficiente aos hidrantes necesarios para utilizar en caso de incendio e a unha 
rede de rego. 
Os elementos principais da rede serán as conducións, as válvulas, as arquetas e os pozos de rexistro. 
A rede será de tipo mallado para o abastecemento, con conducións de diámetro nominal de 150 mm., e de 
tipo ramificado para o rego, con conducións de diámetro nominal de 80 mm. 
10. Rede de saneamento 
A rede de saneamento dimensiónase e proxéctase coa dobre finalidade de recoller a escorrentía superficial 
procedente dos distintos eixos viarios e outras zonas da plataforma e recoller as augas residuais provinte 
das parcelas. 
Proporase a instalación dunha rede separativa de residuais e pluviais, onde os colectores de ambas as redes 
levarán as augas recollidas ata un punto onde se xunten, nos límites da parcela, para ser dirixidas 
conxuntamente (como unitaria) á actual EDAR do concello. Gardarase unha reserva de solo para a 
construción da EDAR da plataforma de ser necesaria nun futuro, que preferentemente deberá estar situada 
antes da conexión entre as dúas redes, para que poidan chegar a ela separadas e así optimizar os tratamentos 
a recibir, sen ser necesarias obras na rede en si.  
Os elementos principais da rede da plataforma son os caces, os sumidoiros, os colectores e as arquetas. 
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11. Rede eléctrica 
O enganche coa rede eléctrica farase dende a beira oeste da parcela, xa que a liña discorre pegada á N-634. 
Para este proxecto, planéase o soterramento da rede, de modo que transcorra baixo as beirarrúas. 
En resumo, a rede de distribución de enerxía eléctrica divídese da seguinte forma: 
 Conexión coa rede eléctrica da compañía subministradora 
 Media tensión, dispoñéndose baixo canalización en gabia e dando subministro aos centros de 
transformación 
 Centros de transformación de 700 kVA 
 Distribución en baixa tensión ás parcelas mediante canalización soterrada 
A execución da rede de distribución de enerxía eléctrica realizarase de acordo coa normativa particular da 
compañía subministradora. 
 
12. Alumeado 
Proxectarase alumeado en todos os eixos coa finalidade de permitir unha visión segura e cómoda durante 
os momentos de escasa iluminación natural conseguindo deste modo facilitar, mellorar e salvagardar a 
circulación de vehículos. Ademais, estes obxectivos de iluminación vense ampliados polos condicionantes 
que impón o fluxo de peóns, polo que o alumeado público debe contribuír a crear un ambiente visual 
nocturno apropiado. 
De este modo, proxectarase o seguinte alumeado: as luminarias estarán situadas sobre mastros de 9 metros 
de altura distanciados entre si 20 metros, dispostas a ambos lados da vía de forma pareada. As luminarias 
serán de tipo LED de 140.4 W. 
Para  o alumeado do aparcamento do Centro de Servicios ao Transportista disporanse centradas dúas torres 
de iluminación de 20 metros de altura sobre as que se colocarán un total de 42 proxectores T-LED de 300 
W e nivel de protección IP65. 
 
13. Telefonía 
A solución adoptada para dotar a cada parcela de servizo de telefonía está convenientemente xustificada 
no anexo correspondente. No caso da estrutura telefónica, é necesario establecer convenios coas compañías 
correspondentes, a fin de regular as secuencias e condicións que deben reunir as instalacións, así como as 
participacións respectivas da entidade promotora e da compañía telefónica na realización das 
correspondentes obras. 
Actualmente a liña telefónica pasa pola beira oeste da parcela, pegada á N-634, polo que a nova liña partirá 
desta xa existente. A partir do punto de enganche, a liña discorrerá soterrada. 
O trazado das canalizacións proxectouse de forma regular, formando aliñacións longas e a unha 
profundidade uniforme, situándose en todo o seu percorrido por zonas de dominio e uso público, 
preferentemente por beirarrúas. 
Os elementos máis importantes que integran a rede son as cámaras de rexistro, arquetas e armarios, 
seguidos do tendido das canalizacións. A lonxitude das bobinas de cable telefónico e as ramificacións son 
os factores primordiais para proceder á ubicación das arquetas. Como norma xeral, as arquetas non estarán 
separadas máis de 150 metros e disporanse como mínimo de dous condutos por sección. 
A disposición das conducións, de forma esquemática, será a que se detalla a continuación: 
 Rede de distribución: 2 condutos de PVC de diámetro 125 milímetros  
 Rede de dispersión:  
o 1 conduto de diámetro 40 milímetros para 1 acometida 
o 2 condutos de diámetro 40 milímetros para entre 2 e 4 acometidas 
o 2 condutos de diámetro 63 milímetros para entre 5 e 8 acometidas 
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14. Sinalización 
Para a ordenación do tráfico, procédese á sinalización da actuación, seguindo a normativa de obrigado 
cumprimento: 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales 
 Orden FOM/3053/2008. Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado 
Como a división da normativa indica, a sinalización comporase dos dous elementos básicos: sinais verticais 
e marcas viarias. Sinalizaranse todas as manobras con sinalización vertical e estas serán reforzadas con 
marcas viarias directamente sobre a calzada, alí onde sexan necesarias. 
A sinalización terá como obxectivos fundamentais: 
 Aumentar as condicións de seguridade da circulación, tanto para o tráfico rodado como para os 
peóns, que disporán de pasos sobreelevados 
 Unha correcta ordenación do tráfico 
 Establecer unha circulación fluída 
A sinalización comporase dos dous elementos básicos que son de uso e coñecemento xeral: 
 Sinais verticais 
 Marcas viarias 
 Sinalizaranse todas as manobras con sinalización vertical e estas serán reforzadas con marcas 
viarias directamente sobre a calzada, alí onde sexan necesarias. 
 
 
 
15. Mobiliario urbano e xardinería 
Detállanse todos os elementos que formarán parte do mobiliario urbano e as especies de vexetais que se 
utilizarán para conformar tanto o acabado final da urbanización como na creación das zonas verdes da 
plataforma loxística. 
Ao tratarse dunha urbanización de carácter puramente industrial e empresarial, o carácter funcional e 
económico será primario, por riba do estético. Así pois procurarse reducir ao mínimo o mobiliario e as 
especies delicadas. 
 
16. Seguridade e saúde 
O presente proxecto inclúe un anexo de Seguridade e Saúde conforme ao Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva 
construcción, xerando un documento que servirá para dar unhas directrices básicas á empresa construtora 
no campo da prevención de riscos profesionais laborais. O anexo componse dos seguintes documentos: 
memoria, planos, prego de prescricións particulares e presuposto. 
Neste estudo de seguridade no traballo establécense as previsións respecto á prevención de riscos laborais 
de accidentes e enfermidades profesionais. Ademais, inclúense os riscos derivados dos traballos a realizar, 
e as preceptivas medidas de hixiene, saúde e benestar dos traballadores. 
 
17. Xestión de residuos 
O presente proxecto inclúe un anexo de Xestión de residuos conforme ao establecido no Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión en obra de los Residuos de la Construcción y Demolición. 
Deste modo, neste decreto establécense os requisitos mínimos da produción e xestión dos Residuos de 
Construción e Demolición (RCDs), co obxectivo de promover a súa prevención, reutilización, reciclado, 
valorización e o adecuado tratamento dos destinados a eliminación. 
Desenvólvese polo tanto unha análise e estimación da cantidade de residuos que se rexeraría como 
consecuencia da execución das obras propostas, segundo as distintas actividades a desenvolver, así como 
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a súa clasificación en función da Lista Europea de Residuos (LER) recollida na Orden MAM/304/2002, de 
8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. O estudo componse dunha memoria, un prego de prescricións técnicas particulares e 
un presuposto.  
 
18. Avaliación de impacto ambiental 
A Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, na cal se establecen as bases que deben de 
rexer a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre 
o medio ambiente, indica a obrigatoriedade da integración dos aspectos medioambientais na elaboración e 
na aprobación de, neste caso, os proxectos. 
A modo de resume, o artigo 7 da citada lei, establece a necesidade de redacción dunha avaliación ambiental 
ordinaria ou simplificada para aqueles proxectos que se encontren nomeados no Anexo I ou no Anexo II, 
ou, sen estar aquí incluídos, para aqueles que poidan afectar de forma apreciable, directa ou indirectamente, 
a Espacios Protexidos da Rede Natura 2000. Este Proxecto, no Anexo I  encontraríase dentro do Grupo 6- 
Proyectos de infraestructuras, mentres que no Anexo II se sitúa no Grupo 7- Proyectos de infraestructuras. 
O proceso de avaliación ambiental debe incorporarse o máis axiña posible ao deseño do proxecto, de forma 
que se asegure que as valoracións ambientais se terán en conta no proceso de toma de decisións logrando 
que o deseño final ocasione o mínimo impacto sobre o medio. No caso particular deste proxecto, ao 
desenvolverse calquera alternativa sobre os mesmos terreos, as explicadas no estudo de alternativas son 
equivalentes dende o punto de vista medioambiental. 
 
19. Prazo de execución 
A información sobre o prazo de execución desglosado nos distintos programas de traballos indicando o 
seu tempo de duración e inversión do proxecto recóllese no anexo do Plan de obra. 
Este prazo comezará a partir del día seguinte ao da firma da Acta de Comprobación de Replanteo. Ten 
unicamente carácter orientativo, e prevalecerá calquera outro prazo fixado no Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares do propio contrato de obras. Estímase un prazo de execución das obras de 15 
meses. 
 20. Clasificación do contratista 
A clasificación esixible ao contratista de obra para garantir a súa adecuada cualificación para o correcto 
desenvolvemento da mesma segundo o establecido no Artículo 65- Exigencia y efectos de la clasificación 
do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, no seu Apartado 1. a, que para os contratos de obras cuxo valor 
estimado sexa igual ou superior a 500000 € será requisito indispensable que o empresario se encontre 
debidamente clasificado como contratista de obras das Administracións Públicas. 
Deste modo, segundo o indicado, en tanto a que o Presuposto Base de Licitación do Proxecto supera a cifra 
establecida legalmente, debe realizarse no anexo correspondente a normativa clasificación do contratista 
das obras que definen este Proxecto. 
Para realizar a necesaria clasificación do contratista, tense que aplicar a seguinte normativa de obrigado 
cumprimento: 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
Deste modo, e segundo o indicado na normativa citada, a clasificación do contratista é a seguinte: 
GRUPO E. SUBGRUPO 1. CATEGORÍA 6 
 
21. Xustificación de prezos 
Co obxecto de obter os prezos das unidades de obra que corresponden ao Cadro de Prezos Nº1 e Cadro de 
Prezos Nº2 do presuposto da obra, redáctase o anexo de xustificación de prezos, onde se avalían os costes 
directos e indirectos que inflúen en cada partida do mesmo. 
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O anexo dá cumprimento ao artigo 1 da Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/07/68), no que se indica 
que “La determinación de los costes de ejecución de las distintas unidades de obra se incluirá en un anejo 
de la Memoria denominado Justificación de precios”. 
Costes directos son os que se producen dentro do recinto da obra e que poden atribuírse directamente a 
unha unidade de obra en concreto. Segundo o artigo 4 da Orde indicada anteriormente, considéranse no 
proxecto os seguintes costes directos: 
 Man de obra 
 Os materiais  
 Os gastos de persoal, combustible, enerxía, entre outros 
 Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións 
Por outra parte, os costes indirectos son aqueles que se producen no recinto da obra e non se poden 
adxudicar a unha unidade de obra en concreto, tales como os gastos de instalación de oficinas a pe de obra, 
comunicacións, edificación de almacenes, talleres, pavillóns temporais para obreiros, laboratorio, etc., os 
de persoal técnico e administrativo adscritos exclusivamente á obra e os imprevistos. O cálculo destes 
costes realizarase segundo o indicado no artigo 3 da Orden de 12 de junio de 1968, no cal se indica o 
cálculo de todos e cada un dos prezos das distintas unidades. 
La xustificación realizada recóllese integramente no Anexo 22 – Xustificación de prezos. 
 
 22. Fórmula de revisión de prezos 
Con finalidade de dar cumprimento ao establecido no Artículo 89- Procedencia y límites del Capítulo II 
Revisión de precios en los contratos del sector público do Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público redáctase o anexo de revisión 
de prezos. 
Tendo en conta que a duración estimada da obra é de 15 meses, e que o carácter aproximativo deste prazo 
indicado, así como, co obxectivo de ter en conta posibles demoras ou retrasos na execución das obras, 
seleccionarase, unha fórmula de revisión de prezos para o presente Proxecto, sendo válido o que ao 
respecto se defina no Prego de Cláusulas Administrativas. 
Deste modo, segundo o indicado na normativa exposta, proponse a FÓRMULA 141: Construcción de 
carreteras con firmes de mezclas bituminosas como fórmula máis apropiada ao Proxecto.  
A súa expresión é a seguinte: 
Kₜ  = 0,10Cₜ /C₀ + 0,05Eₜ /E₀ + 0,02Pₜ /P₀ + 0,08Rₜ /R₀ + 0,28Sₜ /S₀ + 0,01Tₜ /T₀ + 0,46 
 
 23. Presuposto 
Resumo do presuposto: 
CAPÍTULO RESUMO IMPORTE % 
 
01 MOVEMENTO DE TERRAS ....................................................................................................................................... 876.573,14 23,60 
02 FIRMES E PAVEMENTOS .......................................................................................................................................... 1.128.796,66 30,39 
03 INSTALACIÓNS ........................................................................................................................................................... 1.500.179,26 40,39 
04 SINALIZACIÓN ............................................................................................................................................................ 26.051,18 0,70 
05 MOBILIARIO URBANO .............................................................................................................................................. 2.911,08 0,08 
06 XARDINERÍA ................................................................................................................................................................. 104.506,08 2,81 
07 SEGURIDADE E SAÚDE ............................................................................................................................................. 46.212,65 1,24 
08 XESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................ 13.362,21 0,36 
09 POSTA EN SERVIZO ................................................................................................................................................... 15.900,00 0,43 
 
  ______________________  
 PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 3.714.492,26 
       13,00  % Gastos xerais                                                   482.883,99 
 6,00  % Beneficio industrial          222.869,54 
  _______________________________________ 
 Suma ................................................... 705.753,53 
 
  _________________________ 
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 4.420.245,79 
 21% IVE............................................... 928.251,62 
 
  _________________________ 
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 5.348.497,41 
  
 
Ascende o presuposto á expresada cantidade de CINCO MILLÓNS TRESCENTOS CORENTA E OITO MIL 
 CATROCENTOS NOVENTA E SETE EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS 
  
 
24. Documentos que compoñen o proxecto 
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ÍNDICE XERAL DO PROXECTO: 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
 MEMORIA DESCRITIVA 
 MEMORIA XUSTIFICATIVA 
Anexo 1: Estudo previo 
Anexo 2: Estudo fotográfico 
Anexo 3: Estudo de alternativas 
Anexo 4: Estudo xeotécnico 
Anexo 5: Topografía e replanteo 
Anexo 6: Movemento de terras 
Anexo 7: Viario 
Anexo 8: Firmes e pavimentos 
Anexo 9: Parcelación 
Anexo 10: Rede de abastecemento e rego 
Anexo 11: Rede de saneamento 
Anexo 12: Rede de enerxía eléctrica 
Anexo 13: Alumeado 
Anexo 14: Rede de telefonía 
Anexo 15: Sinalización 
Anexo 16: Mobiliario urbano e xardinería 
Anexo 17: Estudo de Impacto Ambiental 
Anexo 18: Estudo de Seguridade e Saúde 
Anexo 19: Xestión de Residuos 
Anexo 20: Presuposto para coñecemento da Administración 
Anexo 21: Plan de obra 
Anexo 22: Xustificación de prezos 
Anexo 23: Clasificación do Contratista 
Anexo 24: Revisión de prezos 
 
DOCUMENTO II: PLANOS CONSTRUTIVOS 
1. Localización 
2. Situación actual 
3. Topografía, xeografía e xeotecnia 
4. Trazado. Firmes e pavemento 
5. Interseccións 
6. Parcelación 
7. Sinalización 
8. Rede de abastecemento 
9. Rede de augas pluviais 
10. Rede de augas residuais 
11. Rede eléctrica 
12. Rede de alumeado 
13. Xardinería e mobiliario 
 
DOCUMENTO III: PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 
1. Condicións xerais 
2. Descrición das obras 
3. Condicións dos materiais 
4. Execución, medición e abono das obras 
5. Disposicións xerais 
 
DOCUMENTO IV: PRESUPOSTO 
1. Introdución 
2. Medicións auxiliares 
3. Medicións 
4. Cadro de prezos 1 
5. Cadro de prezos 2 
6. Presuposto 
7. Resumo do presuposto 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 14 de 15 
25. Normativa aplicable 
 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 
“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016) 
 Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE del 10 marzo de 2016) 
 Norma de Carreteras 5.1–IC. Drenaje (O.M. de Junio de 1965) 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 
diciembre de 2008 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16) 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 
de firme” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003) 
 Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 
vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014) 
 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 
Carreteras, marzo de 1992 
 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 
General de Carreteras, junio de 1992 
  Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 
del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987)  
 Orden FOM/3053/2008. Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado 
 Orden Circular 304/89 del 21 de Julio sobre Señalización de Obras 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 
 Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras 
a cielo abierto y túneles. Tomos I y II 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE de 19 de octubre de 2006) 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007) 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009) 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 
Decreto 604/2006 de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo) 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 
  Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras 
  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013) 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión delos residuos 
de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008) 
 Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías 
 Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74 
 Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles 
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 Real Decreto 2159/1978 polo que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo 
da Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78 
 Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, polo que se aprueba el Texto Refundido da Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92 
 Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. NPPI-001 de agosto de 1991 
 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NT.fl.003 de maio de 
1993 
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas 
 
26. Declaración de obra completa 
En cumprimento do establecido no Artículo 125- Proyectos de obras, apartado 1, e Artículo 127- 
Contenido de la memoria, apartado 2, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, maniféstase expresa e 
xustificadamente que o presente Proxecto se refire a unha obra completa, entendéndose como tal a 
susceptible de ser entregada ao uso público ou xeral, sen prexuízo das ampliacións das que posteriormente 
poida ser obxecto, e comprende todos e cada un dos elementos que son precisos para a utilización da obra. 
Por todo o exposto, considérase definida, xustificada e valorada a obra obxecto do presente proxecto. 
 
 
27. Supervisión do Proxecto 
Con obxecto do indicado no Artículo 125 - Supervisión de Proyectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e 
posto que o Presuposto Base de Licitación alcanza a cuantía de 4.420.245,79 euros e polo tanto supera os 
350.000 euros indicados en dito artigo, os órganos de contratación deberán solicitar un informe das 
correspondentes oficinas ou unidades de supervisión dis proxectos encargadas de verificar que se tiveron 
en conta as disposicións xerais de carácter legal ou regulamentario así como a normativa técnica que 
resulten de aplicación para cada tipo de proxecto. A responsabilidade pola aplicación incorrecta das 
mesmas nos diferentes estudios e cálculos esixirase de conformidade coo disposto no artigo 123.4. 
 
28. Conclusión 
Considerando que o presente Proxecto Fin de Grao que constitúe o proxecto construtivo que leva por título 
“Plataforma Loxística en Begonte”, está redactado correctamente e cumpre as disposicións vixentes, 
sométese á autoridade competente para a súa  aprobación. 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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1. Situación 
Begonte é un concello da provincia de Lugo pertencente á comarca da Terra Chá, na zona central da 
provincia. Limita, cara o norte e de oeste a este, cos tamén chairegos concellos de  Guitiriz, Vilalba e 
Cospeito. Cara o sur, de este a oeste, con Rábade, Outeiro de Rei e Friol, pertencentes á comarca de Lugo. 
O concello está composto por 19 parroquias. 
 
Datos do concello 
Poboación 3179 habitantes 
Superficie 126,8 km² 
Densidade 25,07 hab./km² 
No concello de Begonte, concretamente na localidade de Baamonde, entróncanse as autovías A-6 y A-8 
(de titularidade pública e libres de peaxes), estando así conectado por autovía con Lugo (ao sureste), A 
Coruña (ao noroeste) e Ferrol (ao noroeste), a aproximadamente 25, 60 y 75 km. respectivamente. Tamén 
está ben comunicada con Santiago de Compostela, a 85 km., mediante a N-634, sendo esta estrada de 
intenso tráfico de camións e estando previsto que se desdobre nun futuro para dar continuidade á A-8 ata 
a capital da comunidade, onde comunicaría coa AP-9. Tamén conta con conexión ferroviaria, gracias á liña 
Madrid-A Coruña. 
Distancias e tempos dende Baamonde aos principais núcleos de poboación 
Cidade Distancia Tempo 
Lugo 25 km. 15 min. 
A Coruña 60 km. 45 min. 
Ferrol 75 km. 55 min. 
Santiago de Compostela 85 km. 1h. 10 min. 
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2. Relevo e xeotecnia 
Como o nome da comarca ben indica, Begonte ten unha topografía preminentemente chá, combinado con 
outeiros de escasa importancia cara o norte, noroeste e sur do concello. O punto máis alto é o Cordal, a 
735 metros sobre o nivel do mar. 
Con respecto á xeotecnia, o concello está formado principalmente por lousas, cuarcitas e granitos, así como 
depósitos detríticos. 
 
3. Hidrografía 
Como se pode observar no plano anterior, o río Ladra cruza o concello de noroeste a sureste, xuntándose 
en Pacios co Parga, antes de desembocar no río Miño, xa no concello de Outeiro de Rei. A maior parte da 
rede hidrográfica do concello vai dar ao río Ladra polo sur do mesmo. Cabe mencionar tamén as lagoas do 
Ollo e Riocaldo, ás que hai que engadir as orixinadas pola extracción de áridos nas inmediacións da de 
Riocaldo. 
4. Clima 
Posúe un clima subcontinental. Nos meses invernais a media baixa dos 8 °C, con frecuentes xeadas. Pola 
súa parte, as precipitacións atópanse entre os 1000 e 1200 mm anuais, con acusadas diferencias estacionais. 
 
5. Espazos naturais protexidos 
As ribeiras dos ríos Parga, Ladra, Támoga e Miño, e as lagoas de Riocaldo forman parte do Lugar de 
Importancia Comunitaria Parga-Ladra-Támoga e da Rede Natura 2000. Ademais, a totalidade do concello 
está incluída na Reserva da Biosfera Terras do Miño. 
 
6. Demografía 
A poboación de Begonte, segundo o censo do ano 2014 do Instituto Nacional de Estadística é de 3179 
habitantes. En consonancia co resto da comarca, Begonte ten unha evolución demográfica de retroceso 
poboacional moderado, e presenta unha distribución vencida cara o avellentamento. 
Censo total 2014 3.179 habitantes 100% 
Menores de 15 anos 229 7.2 % 
Entre 15 e 64 anos 1.814 57.06 % 
Maiores de 65 anos 1.136 35.73 % 
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7. Emprazamento 
7.1. Avaliación do emprazamento 
Co fin de avaliar o efecto que ten sobre o territorio a infraestrutura prevista, así como decidir sobre a 
idoneidade dun emprazamento, precisamos identificar correctamente os parámetros territoriais que 
permiten avaliar de forma axeitada a incidencia sobre o territorio. Para elo apoiarémonos nos criterios 
establecidos polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no “Plan Sectorial de Ordenación das Áreas 
Empresariais de Galicia” (PSOAEG) do ano 2014. Nos documentos V e VI deste plan detállanse os 
parámetros que será necesario reflexar para avaliar o impacto da plataforma, así como a metodoloxía a 
seguir. En resumo, mediranse 3 parámetro principais: un nomeado como capacidade de acollida, onde se 
recollen os factores físicos, ambientais, patrimoniais, socio-económicos e de infraestruturas, que contará 
cun peso do 60%; a integración no modelo territorial das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia 
(DOT), cun 20% do peso; e o axuste á demanda estimada, con outro peso do 20%.  
Distribución dos parámetros principais, factores e pesos para determinar a viabilidade da actuación segundo o PSOAEG. Fonte: PSOAEG 2014 (IGVS) 
Nota: os datos para realizar a avaliación do emprazamento foron obtidos dos mapas incluídos dentro dos 
documentos XII.1.3 e XII.2.3 do PSOAEG 2014. 
 Capacidade de Acollida: 
 
Distribución de pesos dos diferentes parámetros para determinar a capacidade de acollida. Fonte: PSOAEG 2014 (IGVS) 
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 Áreas estratéxicas de conservación                                                                                     35% 
Afección Complexa (100 m): 0 
Afección (até 500 m): 50 
Non incide: 100 
0     
Hábitats de interese prioritario                                                                                                                           15% 
Afección: 0 
Non incide: 100 
100 
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Incidencia do Plan de Ordenación do Litoral (POL)                                                                        25% 
Zona de corredor, costeira, intermareal: 0 
Zona de mellora ambiental e paisaxística: 10 
Zona de ordenación: 25 
Zona de amortecemento (até 500 m): 50 
Non incide: 100 
100         
Masas forestais autóctonas                                                                                                                   5% 
Masa forestal: 0 
Afección: 50 
Non incide: 100 
100         
Camiño de Santiago                                                                                                                               10% 
Afección Complexa (trazado, BIC ou até 100 m): 0 
Afección (até 500 m): 50 
Non incide: 100 
50         
Zonas incendiadas                                                                                                                                   10% 
Zona incendiada: 0 
Zona non incendiada: 100 
100         
Total factores ambientais e patrimoniais 
60 
F
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Cursos de auga                                                                                                                                    10% 
Afección Complexa (30 m): 0 
Afección (até 500 m): 50 
Non incide: 100 
100     
Pendentes                                                                                                                                              70% 
> 25%: 0 
15-25%: 5 
10-15%: 10 
5-10%: 50 
<5%: 100 
100 
Xeotecnia                                                                                                                                                    20% 
Condicións moi desfavorables: 0 
Condicións desfavorables: 25 
Condicións aceptables: 50 
Condicións favorables: 100 
50         
Total factores físicos                                                                                      
90 
 Total factores estruturantes 
          Factores ambiantais e patrimoiais 70%, factores físicos 30% 69 
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Infraestruturas de transporte (FF.CC.)                                                                                                        35% 
Terreos lindeiros (até 8 m): 0 
Non incide: 50 
Proximidade (até 3 km.): 100 
100     
Vías de alta capacidade                                                                                                                                            35% 
Terreos lindeiros (até 25 m): 0 
Non incide: 50 
Proximidade (até 3 km.): 100 
100 
Vía convencional                                                                                                                                                15% 
Terreos lindeiros (até 8 m nacional, 17 m autonómica): 0 
Non incide: 50 
Proximidade (até 1 km nacional, 500 m autonómica): 100 
100         
Servidumes aeronáuticas                                                                                                                    35% 
Afecta: 20 
Non afecta: 100 
100     
Total factores de incidencia nos sistemas xerais e recursos 
100 
 
Expropiación de terreos                                                                                                                                          20% 
Valor alto: 0 
Valor medio: 50 
Valor baixo: 100 
100 
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Edificacións do eido                                                                                                                                                20% 
Valor alto: 0 
Valor medio: 50 
Valor baixo: 100 
100         
Proximidade área empresarial                                                                                                     60%                                                                                                                          
Próxima (até 9 km): 0 
Afastada: 50 
Colindante (até 1 km): 100 
50         
Total factores socioeconómicos 
70 
 Total factores non estruturantes 
           Factores de incidencia 75%, factores socioeconómicos 25% 92’5 
 Total Capacidade de Acollida 
           Factores estructurantes 80%, factores non estructurantes 20% 73’7 
 
A puntuación obtida na capacidade de acollida está condicionada 
negativamente por estar dentro da Reserva da Biosfera “Terras do 
Miño”, polo que obtén unha puntuación de 0 no apartado de “Áreas 
estratéxicas de conservación”, que ven a valer o 0’196 do total da 
capacidade de acollida. Non obstante, considerando que esta reserva 
se estende por gran parte da provincia, non existen emprazamentos 
que melloren este requisito nas proximidades.  
 
 Axuste á demanda estimada: 
Cadro de avaliación do modelo de demanda. Fonte: PSOAEG 2014 (IGVS) 
Para analizar a relación de oferta-demanda no solo que se pretende poñer a disposición debería realizarse 
un estudo de mercado, de forma que se localice o solo empresarial onde haxa demanda do mesmo. Aínda 
carecendo deste estudo para o emprazamento particular, podemos determinar unha puntuación para este 
apartado. No Documento VI do PSOAEG onde se detalla a metodoloxía a seguir menciónase que “a 
provincia de Lugo é a que presenta maiores superávits (de solo dispoñible) recollendo as valoracións máis 
baixas”. Ademais, se observamos o solo dispoñible á venda por Xestur nas proximidades da localización, 
vemos que hai bastante dispoñible (en Begonte non hai solo dispoñible): 
Parque Empresarial Nº de Parcelas Superficie en venda (m²) 
P.E. Lugo-As Gándaras (409) 23 144483 
P.E. Guitiriz (410) 1 4834 
P.E. Muimenta (414) 1 2704 
P.E. Xermade (422) 12 11126 
 
Polo tanto, non habendo máis puntuacións posibles que 0 ou 100 e aínda que as características da 
plataforma a diferencian dos parques empresariais de cara ás empresas que se vaian a establecer nela, a 
puntuación correspondente neste apartado é de 0. 
 
 Integración nas Directrices de Ordenación do Territorio: 
Cadros de avaliación da integración nas DOT. Fonte: PSOAEG (IGVS) 
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Segundo o establecido no PSOAEG, para outorgar unha puntuación correcta ao emprazamento debemos 
definir tanto o nivel de alcance da actuación como a relevancia do asentamento dentro do sistema urbano 
da comunidade. Para a plataforma loxística que estamos a proxectar, determinaremos en principio un 
alcance comarcal, que se podería ampliar a supracomarcal se o seu funcionamento o levase a realizar 
ampliacións. Respecto á relevancia de Begonte no sistema urbano galego, o concello non aparece 
relacionado nas DOT, pero si o fai o veciño concello de Guitiriz, como nodo para o equilibrio territorial. 
Ademais, no PSOAEG recóllese, no Documento III-2 (páxina 87 e outras), a referencia ao nó entre as 
autovías A-6 e A-8 como “principal eixo de desenvolvemento rexional”. Isto, en conxunto, permítenos 
elevar a Begonte a “nodo de equilibrio territorial”. Introducindo estes parámetros no cadro nº2 
anteriormente exposto, obtemos unha cualificación de 100. Por último, a adecuación ás necesidades das 
DOT que se valora no cadro 3 faise de forma subxectiva, atendendo ao exposto nas DOT. Nelas proponse 
o “desenvolvemento de plataformas loxísticas e centros de transporte que permitan xestionar 
eficientemente os procesos de distribución e faciliten o intercambio modal”, considerando prioritarias as 
plataformas loxísticas “localizadas en áreas de máxima accesibilidade” en “zonas exteriores dos núcleos 
urbanos” así como as “asociadas aos portos de interese xeral de Galicia”, que se cualifican como de 
“especial importancia” (Documento 2.11 das DOT). Estas características son en gran parte cumpridas pola 
localización seleccionada, co que se lle outorgan o valor 100. Polo tanto, a puntuación final do 
emprazamento no apartado de Integración nas Directrices de Ordenación do Territorio é de 100 puntos. 
 
 Puntuación final:  
Capacidade de acollida 60% 73’7 
Axuste á demanda estimada 20% 0 
Integración nas Directrices de Ordenación do Territorio 20% 100 
Puntuación do emprazamento (viabilidade) máx. 100 64’22 
 
 
 
 
7.2. Descrición da parcela 
Para escoller a ubicación da plataforma tivéronse en conta varios aspectos: 
• Proximidade aos accesos ás vías, co evidente fin de reducir os tránsitos e facilitar a accesibilidade. 
Tamén se considerou que se atravesasen o minimamente posible zonas edificadas. 
• O uso outorgado no planeamento urbanístico do concello. 
• Os factores que determinan a capacidade de acollida. 
Con estas variables escolleuse a seguinte parcela: 
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A parcela escollida, resaltada en rosa escuro, consta de 1.220.000 metros cadrados de superficie (122 has). 
Esta dimensión tan significativa explícase porque provén das expropiacións derivadas dun antigo plan de 
parque empresarial na zona. Estas expropiacións foron resoltas e publicadas no DOG núm. 154 do 7 de 
agosto de 2009. Así pois, os gastos derivados das mesmas xa foron levados a cabo, co conseguinte, e 
importante, aforro no presuposto necesario para as obras. 
 
Outro punto forte da parcela é que está pegada ás estradas, aínda que non ao ferrocarril. Ademais, para 
conectala coas vías de alta capacidade non é necesario atravesar núcleos de poboación, aínda que sería 
necesario realizar novos accesos ás mesmas. A topografía é practicamente chá, o que facilitará as obras ao 
non ser necesarias grandes movementos de terras nin parcelas en terrazas. Non está influída por cursos de 
agua, xa que aínda que existe un pequeno regato, este resulta dunha incidencia escasa. Ten un escaso valor 
medioambiental xa que a zona xa está alterada pola actividade humana. 
Da web de Información Xeográfica de Galicia sacamos os planos de usos de usos do solo e litografía, onde 
podemos observar que o uso maioritario da parcela se corresponde a arboreda, así como que a xeotecnia 
se compón case unicamente de lousas e cuarcitas: 
 
A xeotecnia preséntase como o aspecto máis negativo da escolla, aínda que é a preponderante na zona.  A 
presencia de cuarcitas non é a máis adecuada xa que complicará as obras. As zonas con xeotecnia 
predominante de depósitos detríticos correspóndese case en exclusiva coas beiras dos rios, as cales están 
incluídas en reservas naturais. Tamén entre os aspectos negativos podemos comentar que a liña de 
ferrocarril queda a uns 800 metros da parcela, tendo que atravesarse tanto a N-VI como a A-6 para 
conectalas. Unhas obras complexas que, vendo que o acceso á mesma non parece primordial, polo menos 
non nunha primeira fase da actuación, requirirán unha actividade xa importante na plataforma para ser 
estudadas en detalle. Aínda que non presente problemas medioambientais, a parcela na súa maioría está 
arborada. Ademais, queda incluída na Reserva da Biosfera “Terras do Miño”, pero como xa se comentou 
anteriormente, isto non se pode evitar dada a extensión da Reserva, que cubre gran parte da provincia. 
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Fotografía aérea da ubicación, onde se observan a N-634 e a A-6, así como as obras da A-8 ao fondo 
 
8. Antecedentes e obxecto 
As Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT), recollen, na determinación 3.2.2., que “se 
preverán plataformas loxísticas asociadas aos portos comerciais autonómicos, aos portos de interese xeral 
do Estado, aos nodos de confluencia de infraestruturas viarias de altas prestacións ou ferroviarias, así como 
os núcleos do sistema urbano que destaquen pola súa accesibilidade”. Así pois, ponse o acento en dúas 
características principais que deben darse alí onde se queira instalar unha plataforma: boas comunicacións 
e a actividade empresarial e industrial, preferentemente a ligada cos portos. 
8.1. Comunicacións 
A ubicación da plataforma loxística debe atender a lograr unha conexión o máis inmediata posible coas 
vías de alta capacidade. No noso caso, Begonte cumpre este requisito ao existir un nó de infraestruturas de 
alta capacidade no concello, na localidade de Baamonde. A súa situación como nexo entre as autovías A-
6 e A-8 dálle un dobre valor. Primeiramente, comunícana directamente co centro e norte da península, 
sendo de paso obrigado para aquelas mercadorías que transiten dende Galicia cara as comunidades máis 
setentrionais e para as que o fagan cara a meseta dende o Golfo Ártabro; ou ao revés. E por outro lado, 
permiten unha excelente comunicación intracomunitaria, como xa se mencionou anteriormente. O 
atractivo empresarial que confiren estas comunicacións á zona é evidente e propiciou a instalación de 
empresas cunha carga loxística importante, como a anteriormente mencionada Pérez Torres. 
A confluencia destas autovías, xunto con outras estradas de menor entidade, provoca un constante fluxo 
de tráfico que pasa pegado á parcela que escollemos para ubicar a plataforma. Estes tráfico, xunto cos que 
deriven das actividades na plataforma, apoian a implantación dun pequeno Centro de Servicios ao 
Transporte integrado na plataforma. 
Na seguinte táboa recóllense os datos de Intensidades Medias Diarias (IMD) das estacións de aforo 
recopilados pola Área de Tráfico y Datos Básicos da SubDG de Explotación y Gestión de Red, da 
Dirección General de Carreteras, no seu informe do 28 de abril de 2016 (datos de 2014). As estacións 
relacionadas amósanse no mapa contiguo (S/E) 
Intensidades Medias Diarias (IMD) 
Estación Detalles da 
estación 
IMD % lixeiros % pesados % motos IMD 
pesados 
% crec. 
pesados 
IMD merc. 
perig. 
LU-241/2 A-8 
PK 556'20 
6.865 82'97 16'80 0'23 1.153 4'3 133 
LU-66/2 A-8 
PK 586'00 
9.513 88'12 11'85 0'03 1.127 4'1 102 
LU-216/2 A-6 
PK 517'30 
16.804 84'27 15'70 0'02 2.639 2 54 
LU-218/2 A-6 
PK 536'12 
17.895 81'60 18'34 0'06 3.282 9'3 330 
E-277 N-634 
PK 678'78 
6.244 78'43 21'49 0'08 1.342 5 9 
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8.1.1. Intermodalidade 
8.1.1.1. Modo ferroviario 
Podemos cuestionarnos a intermodalidade da plataforma co modo ferroviario, xa que a parcela escollida 
está ubicada relativamente próxima á liña de ferrocarril A Couña-Madrid (uns 825 metros ao sur). Sen 
embargo, esta faceta non semella indispensable para a posta en marcha da instalación e o seu 
funcionamento, polo que se aconsella esperar a que a plataforma alcance uns niveis de actividade 
importantes para estudar con detalle a súa implementación, máis sabendo que as obras necesarias para 
realizar esa conexión requirirían unha forte inversión. Mentres non se dispoña dese acceso, hai alternativas 
próximas para acceder ao modo ferroviario, xa que Lugo conta cunha importante estación de mercadorías 
en As Gándaras, a escasos 30 km., ou mesmo se podería facer uso do Porto Seco de Monforte, a 90 km. 
 
Situación do ferrocarril con respecto á ubicación da plataforma, a uns 825 metros, coa N-VI e a A-6 polo medio. Fonte: elaboración propia 
 
8.1.1.2. Modo marítimo 
Os portos de interés xeral máis próximos a Baamonde son o de A Coruña, a uns 75 km., e o de Ferrol, a 
menos de 90. Baamonde tamén se atopa ben comunicado cos Portos autonómicos do norte de Galicia. 
Distancias e tempos aos principais Portos da contorna                                           Fonte: elaboración propia 
Porto Titular Distancia (km.) Tempo (min.) 
A Coruña: ext. P. del Estado 73 40 
A Coruña: int. P. del Estado 66 40 
 Ferrol: ext. P. del Estado 88 55 
Ferrol: int. P. del Estado 82 50 
Cariño P. de Galicia 87 65 
Celeiro P. de Galicia 74 60 
San Cibrao P. del Estado 100 70 
Burela P. de Galicia 90 60 
Ribadeo P. de Galicia 90 55 
 
 
Mapa de situación dos Portos máis próximos a Baamonde. S/E 
Fonte: elaboración propia 
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Dos portos dependentes do Estado, o Porto de A Coruña é un porto que está centrado case totalmente en 
tráficos de granel, tanto sólidos coma líquidos, actividades estas que previsiblemente non influirán sobre 
a plataforma. Non obstante, ten un apreciable tráfico de cuarzo (237.324 toneladas), madeira (139.590 tn., 
maioritariamente taboleiros), abonos e pensos (178.556 tn.) ou aceiro en diferentes presentacións (338.561 
tn.). Pola súa parte, no Porto de Ferrol os graneles tamén teñen unha gran importancia debido ao carbón 
descargado por Endesa para alimentar as súas centrais térmicas de As Pontes e Compostilla II, pero conta 
tamén con importantes tráficos de madeira (226.176 toneladas) e aceiros (314.783 tn.), así como chatarra 
e compoñentes eólicos. Este último tráfico resulta de bastante importancia para este estudo, xa que ven a 
demostrar a idoneidade da ubicación de Baamonde en termos loxísticos. Os eólicos, movidos polo 
estibador Pérez Torres Marítima, son acopiados previamente no propio concello de Begonte, na campa que 
xestiona a empresa Recaloga S.L., que acondicionou estes terreos. 
Tráficos relevantes dos Portos do Estado da contorna (Toneladas|2015)* 
Porto A Coruña Ferrol 
 
 
Madeira e derivados 
Madeira Bruta 26.322 157.806 
Papel 0 45.634 
Estelas 0 21.318 
Taboleiro 113.268 1.418 
Total 139.590 226.176 
Cuarzo 237.324 281 
Eólicos 0 104.638 
Chatarra 0 245.821 
Pensos, forraxes e abonos 178.556 14.202 
Aceiros 338.561 314.783 
* Datos obtidos das Memorias Anuais das Autoridades Portuarias de A Coruña e Ferrol-San Cibrao. A relevancia dos tráficos é con respecto á posible 
actividade da plataforma loxística. 
 
O Porto de San Cibrao, dependente da Autoridade Portuaria de Ferrol, está totalmente adicado á fábrica de 
produción de aluminio propiedade de Alcoa, polo que non foi tido en conta. 
 
 
 
Mapa graficado cos tráficos dos portos de titularidade estatal máis relevantes de cara á actividade da plataforma. Fonte: elaboración propia. S/E 
Nos portos autonómicos o tráfico de madeira cobra moita máis importancia, sobre todo nos da Mariña 
lucense, onde alcanza porcentaxes de ata o 86% do total de mercadorías movidas en Burela e Ribadeo. 
Estes portos distan uns 90 km. de Baamonde ambos os dous. Ribadeo moveu en 2015 un total de 387.294 
toneladas de madeira e pasta de papel (488.249 no 2014), o que o colocaron como o porto autonómico con 
maior tráfico. Pola súa banda, as actividades de canteira levaron tráficos importantes aos portos de Cariño 
ou Celeiro, pero semellan de escaso interese para a futura actividade da plataforma. No caso de Cariño, 
este tráfico tan intenso de dunita (437.996 toneladas en 2012) débese á proximidade da canteira de Landoi, 
a escasos 8 km. do porto, nunha correlación evidente. No caso de Celeiro, o tráfico de cuarzo 
probablemente se deba tamén a canteiras da zona, como a de O Barqueiro. 
Tamén cabe destacar os relevantes tráficos pesqueiros que moven os portos autonómicos, como por 
exemplo o de Celeiro, mercadorías que precisan dunha boa cadea loxística polas súas necesidades de frío 
e rápido deterioro da mercadoría. 
* Os datos da seguinte táboa foron obtidos da Memoria Anual de 2012 de Portos de Galicia, a última 
dispoñible publicamente. Os datos máis actualizados foron conseguidos vía Confemadera Galicia e 
noticias de prensa. Mapa graficado dos tráficos dos portos de titularidade autonómica máis relevantes. 
Fonte: elaboración propia. S/E 
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Tráficos dos Portos Autonómicos da contorna (Toneladas|2012) 
Porto Cariño Celeiro Burela Ribadeo 
 
 
 
Madeira e derivados 
 
M. Bruta 115.428 60.414 76.769 15.888 
M. Serrada 0 0 0 2.487 
Pasta 0 0 0 419.194 
Taboleiro 0 0 0 1.331 
Total 115.428 60.414 76.769 438.900 
Total 2014 62.646 23.739 197.234 488.249 
Total 2015 - - - 387.294 
Abonos 0 0 0 4.590 
Caolín 0 0 43.845 10.570 
Carbonato de Mg 0 0 0 29.478 
Areas Naturais 0 0 0 21.523 
Sal 0 0 0 3.455 
Cuarzo 0 128.504 0 0 
Mineral de Fe (dunita) 437.996 0 0 0 
Total 553.424 189.127 120.614 511.854 
 
8.2. Actividade empresarial e industrial 
No Concello de Begonte existen un total de 2.661.605 metros cadrados de solo industrial, dos cales están 
urbanizados uns 400.000. Aproveitando tanto as excelentes comunicacións como o competitivo prezo do 
solo xa hai empresas de considerable tamaño e consumo de solo que realizan actividades loxísticas e 
industriais. Por exemplo o mencionado Grupo Pérez Torres, que conta con instalacións alugadas para o 
acopio de compoñentes eólicos previo ao seu traslado ao Porto de Ferrol (~ 250.000 m² de parque), a 
madeireira Finsa coa súa fábrica Fibranor ou o centro de produción da canteira Erimsa, que conta con 
moitos máis proxectos na comarca, adicados principalmente ao cuarzo. É de sinalar que Begonte é un dos 
tres únicos concellos da provincia cunha ocupación total do seu solo industrial urbanizado. Ademais, no 
veciño concello de Guitiriz, e moi próximo a Baamonde, podemos atopar outras empresas de canteira de 
relativa importancia coma Ingemarga, que neste caso se adica á obtención e primeira transformación de 
granitos. 
 
Principais actividades industriais da zona de Baamonde. Fonte: elaboración propia. S/E 
A actividade empresarial e industrial da zona de Begonte e arredores basease na obtención e transformación 
primaria dos recursos naturais locais, principalmente madeira e produtos de cantería, así como actividades 
agrícolas e gandeiras. A actividade madeireira é a máis destacada na zona, estando instaladas en Begonte 
e concellos veciños innumerables empresas de obtención e primeira transformación da madeira como 
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Torres Forestal, Almasa, ou Madergal. A importancia desta actividade reflexouse en múltiples proxectos 
para optimizala, por exemplo impulsando as posibilidades da mesma para a produción de biomasa 
mediante pellets. Desta forma, tanto Fibranor como edificios públicos do veciño concello de Rábade fan 
uso desta enerxía. Pola súa banda, existe un recente proxecto para a construción dunha planta de biomasa 
no tamén veciño concello de Guitiriz.   
Por outra banda, as excelentes comunicacións da zona facilitaron a aparición de empresas de servicios de 
transporte e loxística, como o “Centro Logístico de Pardiñas S.L.”, do que falaremos en detalle, así como 
outras de sectores na que a loxística ten unha gran importancia: carpintería metálica, principalmente de 
aluminio, construción e prefabricados, conxelados ou floristería. Outras actividades importantes na zona 
son os servicios ao sector agrícola ou a distribución de combustibles, habendo en Guitiriz unha nave de 
almacenado e reparación de bombonas. 
As Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia recollen tamén o concello de Guitiriz como nodo 
para o equilibrio do territorio, terceiro chanzo do sistema territorial galego. Para estas zonas márcanse 
como obxectivos “o deseño de iniciativas territoriais orientadas a potenciar modelos de desenvolvemento 
endóxeno” (determinación 2.3.2.e.), destacando “a necesidade de favorecer a concentración e axeitado 
dimensionamento das industrias da madeira, [...] fomentando a cooperación interempresarial e a 
dispoñibilidade de infraestruturas comúns”. Tamén se propón estudar a implantación de “parques 
empresariais de rango comarcal asociados aos nodos para o equilibrio do territorio” (3.2.1.c.), así como de 
“parques especializados, como os agroforestais, orientados á atención de zonas dinámicas concretas ou a 
acompañar medidas de reequilibrio territorial” (3.2.1.e.). Repasamos a continuación o solo empresarial 
que ten venda actualmente para a comarca Xestur, empresa pública encargada da xestión do solo, o cal 
aínda que ven a cubrir funcións empresariais e non loxísticas, nos dá unha visión do solo dispoñible. 
Lembrar que o solo empresarial e industrial no concello de Begonte está ao 100% en uso. 
Solo empresarial en venda na zona (Xestur) 
Parque Empresarial Distancia a 
Baamonde (km) 
N.º de Parcelas Superficie en 
venda (m²) 
P.E. Guitiriz (410) 15 1 4834 
P.E. Lugo-As Gándaras (409) 25,5 23 144483 
P.E. Xermade (422) 31 12 11126 
P.E. Muimenta (414) 36 1 2704 
Datos obtidos da web de Xestur 
Con estas Directrices vense a determinar a necesidade de poñer a disposición do tecido industrial local e 
comarcal áreas específicas para a concentración das actividades e recursos que facilite a proliferación e 
pervivencia das industrias. En Baamonde e comarca observamos a posibilidade de concentrar cargas nun 
tráfico importante dos portos da zona como son os produtos madeireiros, así como de outras actividades 
económicas. 
8.3. Amortización das inversións previas 
Ademais, podemos considerar como punto a favor da instalación da plataforma o feito de que xa se teñan 
realizado inversións fortes para proxectos antigos que foron cancelados. Desta forma, a construción da 
plataforma resultará moito máis económica ao aforrar o concepto de expropiacións e ademais permitirá 
amortizar parcialmente esas inversións, que doutra forma están nun limbo. 
8.4. Actuacións loxísticas en Galicia 
As Plataformas Loxísticas han de avaliarse dunha forma tanto particular de cada unha como cunha 
perspectiva xeral, para ofrecer unha ordenación adecuada ás necesidades do territorio. Por elo incluiremos 
neste estudo previo particular unha pequena análise onde se comentan as actuacións loxísticas xa realizadas 
en Galicia e aquelas que están en construción ou proxectadas. 
A posición xeográfica de Galicia tivo historicamente unha influencia determinante sobre o devir 
económico da comunidade. Dende o punto de vista loxístico, obsérvanse elementos tanto positivos como 
negativos. Por un lado, as principais rutas marítimas europeas transcorren bordeando a costa galega, a cal 
ofrece un abrigo natural que propiciou a creación dun gran número de portos seu litoral, de todas as escalas. 
Polo outro, o déficit histórico que presentan tanto o seu desenvolvemento industrial como as súas 
conexións co resto da península, se ben estas veñen de experimentar unha recentemente melloría. Así pois, 
as posibilidades loxísticas de Galicia redúcense ao estar os seus portos, e as rutas marítimas que a bordean, 
alonxados dos principais polos de actividade económica da península. Aínda así, os portos tornáronse en 
impulsores da economía galega, se ben non chegan a conseguir os tráficos dos portos do mediterráneo. 
Ademais, os grandes portos galegos son fortemente dependentes de centros produtivos de empresas 
multinacionais: A Coruña de Repsol, Ferrol de Endesa e Alcoa (en San Cibrao) e Vigo de Citroën. 
Actualmente en Galicia a loxística carece da importancia que si ten noutros territorios do estado, xa sexa 
porque lles resulta indispensable polo seu potencial económico (Madrid, Cataluña, País Vasco…) ou 
porque viron nesta área unha oportunidade estratéxica (Aragón). Non obstante, e aínda que dende a Xunta 
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de Galicia nunca ten existido unha clara estratexia no que se refire a este sector (con actuacións que non 
se axustan ao exposto nas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, como as cidades do transporte 
de Santiago ou Ponte Caldelas), nos últimos anos estívose a impulsar actuacións que intentan aproveitar 
as cualidades da comunidade a nivel loxístico, con resultados dispares 
Actuacións loxísticas en funcionamento* 
Área Loxística Localidade Superficie** Tipoloxía Actividade 
Centro loxístico de 
transporte 
Ledoño (Culleredo) 23,1 ha CTM Alta 
Cidade do transporte de 
Santiago 
Santiago de 
Compostela 
2,95 ha CST Regular 
Centro de transportes e 
mercadorías e intermodal de 
Ourense (Fases I e II) 
San Cibrao das Viñas 12,54 ha CTM Regular 
Centro de transportes e 
automóbiles de Verín 
Verín 2,52 ha CST Baixa 
P.I. Lalín 2000 
Fase II: Cidade do transporte 
de Lalín 
 
Lalín 
 
1,77 ha 
 
CST 
Baixa 
Central de transportes de 
Ponte Caldelas 
Ponte Caldelas 4,09 ha CST Nula 
Área Portuaria de Bouzas Vigo 12,40 ha ZAL Alta 
Parque tecnolóxico e 
loxístico de Valadares 
Vigo 19,77 ha Parque Loxístico Alta 
P.E. Área Loxística de 
Baión-Ría de Arousa 
Vilanova de Arousa 14,16 ha Parque Loxístico Baixa 
Porto seco de Monforte Monforte de Lemos 17,54 ha Porto Seco Nula 
*  Segundo o PSOAEG 2012 e actualizacións propias.  * * Superficie neta de solo para actividades loxísticas 
En resumo, os centros loxísticos en Galicia céntranse case en exclusiva no transporte por estrada, carecen 
case totalmente de intermodalidade e viven (os que o conseguen) da actividade local. Sobre as instalacións 
necesarias para a actividade loxística e os servizos a esta, en xeral, non se pode dicir que carezan delas nin 
que as teñan en suficiencia. Como se observa no mapa que se amosa a continuación, as áreas loxísticas 
concentráronse na costa atlántica e en áreas urbanas. Podemos pois apreciar a ausencia de áreas loxísticas 
para a zona de actuación deste estudio e a súa área de influencia. Os proxectos realizados fora de áreas 
urbanas resultaron en xeral fracasos, en gran parte por carecer dos mínimos servizos ao transporte (Verín, 
Ponte Caldelas ou Baión). Destas xeneralidades descártase o Porto Seco de Monforte de Lemos, que é 
unha plataforma de vocación intermodal, situada na parte oriental da comunidade e fora de áreas urbanas. 
Nacida coa intención de captar tráficos ferroviarios dos portos, a escaseza dos mesmos (apenas hai 
transporte por ferrocarril na comunidade) parece abocala ao fracaso. A Xunta prevé ter para finais deste 
ano un plan para levantar a área. Cabe destacar tamén a atomización dos parques e a escaseza de tamaño 
dos mesmos, salvo contadas excepcións, o que dificulta a atracción de grandes empresas e a súa 
viabilidade. Esa atomización é algo xeral tamén no planeamento dos polígonos industriais e empresariais 
en Galicia, que atenden case sempre a unha visión parcial, a local, do territorio, non logrando unha 
armonización das infraestruturas e dificultando a optimización das mesmas. 
Mapa graficado coas actuacións loxísticas en funcionamento, tamaños e nivel de actividade  (Táboa anterior). Fonte: elaboración propia. S/E 
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As áreas que conseguen ter unha actividade considerable son aquelas asociadas a zonas cunha alta 
actividade empresarial. O centro loxístico de transporte de Ledoño, entre A Coruña e Arteixo, e os parques 
loxísticos de Bouzas e Valadares, cunha forte vinculación ao porto e á industria automobilística. 
Principais actuacións loxísticas en proxecto* 
Área Loxística Localidade Superficie** Tipoloxía Estado 
Plataforma loxística, empresarial 
e portuaria de Ferrol 
Mandiá (Ferrol) 106,01 ha ZAL Tramitación 
Plataforma Loxística Industrial 
Salvaterra-As Neves (PLISAN) 
Salvaterra de Miño-As Neves 168'14 ha ZAL 
(Vigo) 
En 
execución 
*  Segundo o PSOAEG 2012 e actualizacións propias.   * * Superficie neta de solo para actividades loxísticas 
Mapa graficado coas ppais actuacións loxísticas en proxecto e os seus tamaños . Fonte: elaboración propia . S/E 
As actuacións previstas ou en execución responden a unha maior ambición, cun dimensionamento 
claramente superior ás que xa están en funcionamento. Estas actuacións, de tipoloxía ZAL, están 
destinadas a captar parte dos fluxos das actividades portuarias: Mandiá como complemento ao Porto 
Exterior de Ferrol e PLISAN como servizo á industria automobilística viguesa. Mandiá ademais suma coas 
50 has do P. E. de San Pedro de Leixa unha reserva de solo considerable para a cubrir as necesidades 
loxísticas de Ferrolterra. PLISAN, pola súa parte, pretende desconxestionar as áreas loxísticas da área 
urbana de Vigo, a uns 40 km. 
Ademais caben  destacar outras actuacións: 
• Parque Empresarial de Morás-Arteixo (1.500.000 m²) : inicialmente vinculado ao Porto Exterior 
de A Coruña, acumula atrasos na súa construción, xa que precisa dunha gran inversión polo 
complicado da súa orografía. Recentemente, o Porto firmou un convenio co semiabandonado 
Polígono de Vío (de titularidade privada) para que se converta en ZAL, sen que haxa ningunha 
actividade aínda. 
• Parque Empresarial de A Sionlla (Santiago) (1.400.000 m²): inaugurado en 2012 na zona industrial 
e empresarial da cidade e pegado á AP-9, ten polo momento unha escasa ocupación. Ten unha 
reserva de solo para unha terminal de mercadorías, xa que está pegado á vía ferroviaria en dirección 
a A Coruña. 
• Parque Empresarial de As Gándaras (Lugo) (1.000.000 m²): construída só a primeira fase, está 
incrementando a súa actividade ao aumentarse o número de empresas este ano, despois dunha 
rebaixa no prezo do solo. Tamén conta cunha reserva de solo para unha nova terminal de 
mercadorías. 
En conclusión, podemos afirmar que en Galicia a ordenación das superficies destinadas a usos 
loxísticos, a pesar da súa localización xeográfica, da presencia de instalacións de importantes 
multinacionais no seu territorio e da importancia na súa economía das actividades portuarias, non foi de 
todo acertada, probablemente pola escasa planificación da mesma. Na actualidade existe un elenco 
reducido de parques loxísticos, na maior parte dos casos un produto das necesidades locais, as cales moitas 
veces non son realistas, e que non son as infraestruturas adecuadas para as necesidades dos grandes 
operadores loxísticos, xa ben polas carencias dos seus servizos ou polo seu reducido tamaño. Sen embargo, 
as novas actuacións parece que abren a perspectiva dende o local ao rexional, e propoñen espazos moito 
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maiores e con máis intermodalidade, xa que veñen a reforzar as actividades portuarias, e que si poden 
chegar a concentrar cargas e a atraer grandes instalacións. 
8.4.1. Estudos anteriores para unha Plataforma Loxística en Baamonde 
As condicións de Baamonde para acoller unha Plataforma Loxística non pasaron desapercibidas. Como se 
mencionou anteriormente, xa existiron estudos anteriores para a construción da mesma (e ata proxecto, 
como Parque Empresarial). Destes  podemos destacar o promovido pola Asociación de Desarrollos 
Logísticos de Galicia (ADELGA) na primeira metade da década pasada. Un proxecto moi ambicioso que 
tiña como obxetivo chegar a atraer os tráficos marítimos que circulan pola costa galega e facer da 
comunidade unha porta de entrada a Europa. Prevíase crear rutas marítimas de Short Sea Shiping, abrir 
delegacións comerciais en sitios como Brasil, Xapón, China ou os EE.UU., e realizar no sector campañas 
internacionais de promoción de Galicia como oportunidade loxística. Baamonde sería o centro do proxecto, 
creándose na zona un macrocomplexo loxístico-industrial (nomeado como PLA-BA) dunhas 1.100 Has de 
superficie, a realizar en 4 fases, incluída unha terminal ferroviaria. 
Aínda que estes proxectos non foron levados a cabo, si que se fixeron actuacións que repercuten na 
situación actual e que se deben considerar. A principal é que se chegaron a acometer as expropiación dos 
terreos necesarios para a primeira fase, co cal xa hai un forte investimento realizado. Ademais, chegouse a 
realizar o acceso por estrada á terminal ferroviaria. 
Acceso ao emprazamento da Terminal Ferroviaria no proxecto de ADELGA. Fonte: elaboración propia S/E 
Fases (sectores) do complexo proxectado por ADELGA para Baamonde. Fonte: ADELGA 
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Destes estudos tamén deriva a campa loxística na que opera o Grupo Pérez Torres no concello de Begonte, 
xa que foron aproveitados para esta iniciativa privada pola empresa Recaloga S.L., aínda que ocupan 
terreos diferentes aos propostos. 
8.4.2. Actuacións loxísticas na contorna: “Centro Logístico de Pardiñas, S.L.” 
O “Centro Logístico de Pardiñas, S.L.” é unha empresa situada no Parque Empresarial de Guitiriz, a uns 
15 km. de Baamonde (en Begonte non hai solo industrial dispoñible), que se adica a prestar os servicios 
típicos dun Centro de Servicios ao Transporte, a pequena escala. Ocupa unha superficie total duns 11.000 
m², dos cales 5.600 corresponden ao aparcamento 1.200 á nave e uns 500 a oficinas para os usuarios. A 
ubicación do centro é boa, pero lonxe da excelencia que prové a conexión da A-6 coa A-8. 
Ubicación do Centro Logístico de Pardiñas S.L. con respecto a Baamonde e conexións coas autoestradas. Fonte: elaboración propia. S/E 
Foi constituído como unha ascociación polos propios transportistas no ano 2011, co fin de poder acceder 
a mellores precios no gasóleo ao acumular un gran volume de compra. Tamén ofrece servicios de tren de 
lavado, aparcamento cercado para camións, cafetería e tenda, duchas, nave de almacenamento e oficinas, 
e ten previsto crear nun futuro unidades de xestión de seguros e compra de neumáticos, así como unha 
central de xestión de cargas. 
 
 
 
 
 
Distribución de áreas do Centro Logístico de Pardiñas S.L Fonte: elaboración propia.. S/E 
 
8.5. Conclusión e obxecto 
O concello de Begonte ten unha ubicación idónea para a instalación dunha plataforma loxística que poida 
servir de nodo para as comarcas do nordeste de Galicia. A súa situación de Baamonde como nexo de vías 
de alta capacidade danlle unhas conexións extraordinarias, tanto a nivel intracomunitario como a nivel 
nacional. Está relativamente próxima aos principais núcleos de poboación da zona (Lugo, A Coruña, Ferrol 
e Santiago) así como aos portos estatais de A Coruña e Ferrol e os comunitarios de Cariño, Celeiro, Burela 
e Ribadeo, líderes en tráfico de mercadorías dos xestionados por Portos de Galicia. Esta potencialidade 
resultou en diversos proxectos, realizados ou non, con unha gran importancia da loxística. 
Non obstante, nin Begonte nin a comarca da Terra Chá son moi pródigos en actividades industriais e 
empresariais que aseguren unha actividade mínima na plataforma, contando ademais esta comarca cos 
prezos de solo industrial e empresarial máis baixos da comunidade. Por elo, o obxecto deste proxecto será 
deseñar unha plataforma loxística adecuada á realidade económica actual, cun dimensionamento austero e 
por fases, facilitando con elo a expansión da plataforma no caso de ser precisa. 
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1. Introdución 
O presente anexo ten como finalidade a presentación dunha reportaxe con diferentes imaxes que ilustren a 
zona obxecto do proxecto e a situación actual da parcela.  
 
2. Punto de toma das fotos 
Preséntanse a continuación os puntos de toma de cada fotografía identificados co número que posúe cada 
fotografía no seu título de imaxe sobre unha ortofoto 
3. Reportaxe fotográfica 
 
Imaxe 1: encauzamento da escorrentía superficial baixo a A-6 (1) 
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Imaxe 2 : encauzamento da escorrentía superficial baixo a A-6 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 3: encauzamento da escorrentía superficial baixo a A-6. Vista cara a parcela 
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Imaxe 4: paso inferior baixo a A-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 5: corte do terreo co camiño de servicio da A-6 
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Imaxe 6: vexetación polo interior da parcela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 7: construción abandonada nos arredores 
A aldea de As Regas presenta media ducia de casas habitadas e outro tanto de casas en ruínas 
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Imaxe 8: Situación proposta para o acceso (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 9: Situación proposta para o acceso (2) 
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Imaxe 10: Vista da parcela dende a N-634 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 11: Vista da parcela dende a N-634 (2) 
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1. Introdución 
Previamente a proceder ao desenvolvemento do proxecto de construción da Plataforma Loxística 
realizouse un estudo con tres alternativas diferentes co fin de decidir aquela solución máis adecuada e que 
mellor se axustase aos obxectivos.  
A redacción deste documento apóiase nas “Directrices para o deseño de áreas empresariais” creadas polo 
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e redactadas dentro do Documento VIII do Plan Sectorial de 
Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) do ano 2014, onde xa se teñen en conta as 
esixencias establecidas na Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
así como a súa modificación a través da Lei 2/2010. 
 
2. Criterios de deseño 
Como se mencionou anteriormente, o presente proxecto pretende actualizar unha idea, a dunha plataforma 
loxística no nó entre a A-6 e a A-8 que xa fora anteriormente estudada. Propoñerase un dimensionamento 
austero que non fará uso da totalidade da parcela (~25 has das máis de 100 dispoñibles), que poderá ser 
completada en posteriores fases en función da actividade da plataforma. Estas posibles ampliacións 
deberán de terse moi en conta para o deseño da mesma, facilitando a futurible expansión. No deseño da 
plataforma reservarase unha zona destinada á implantación dun Centro de Servicios ao Transportista (~3 
has). O deseño da plataforma farase pola parte suroeste da parcela.  
 
2.1. Condicionantes comúns 
Existen para todas as alternativas unha serie de condicionantes comúns: 
 Crearase unha explanada a unha altura aproximada de 430 m.s.n.m. para conformar a plataforma 
sobre a que se construirán o viario, as instalacións e as parcelas. A altura á que se creará a explanada 
é á que se sitúa o acceso, e prevese que se compensen en gran medida os desmontes e os terrapléns, 
e podendo sacarse os aportes necesarios dos propios terreos da parcela colindantes á plataforma, 
avanzando a creación da explanada para unha posible expansión 
 O anteriormente comentado das dimensións, lugar dentro da parcela a usar e reserva para o CST 
 A parcela sobre a que se proxectará atópase bordeada por tres vías de comunicación: cara ao oeste, 
pola N-634, cara ao sur, pola A-6, e cara ao leste, pola A-8 
 A presencia acaroada destas vías fará necesario gardar con elas as distancias necesarias para 
respectar as súas zonas de servidume, que neste caso son de 25 metros para as autovías e de 8 
metros para a nacional 
 A estrada N-634 será o punto de acceso á plataforma 
 A configuración interna dos viais fará que cheguen ao borde norte da parte da parcela da que se 
faga uso, de cara a que en futuribles ampliacións a plataforma teña continuidade 
 A existencia do pequeno núcleo de poboación de As Regas acaroado á parcela polo suroeste, a ter 
en conta de cara á localización de zonas verdes que poidan facer de pantalla  
 Os movementos de terras tomaranse como idénticos para todas as alternativas, dado que se sitúan 
no mesmo terreo, con igual topografía e xeotecnia, aínda que poida haber lixeiros cambios entre 
elas 
 Os traballos a realizar en calquera das alternativas son idénticos e as variacións existentes non 
provocarán unha diferencia substancial no presuposto da obra, polo que non se considerará o 
económico-financieiro como un criterio de avaliación 
 Da mesma forma, tampouco haberá diferencias substanciais entre as alternativas no referente ao 
impacto ambiental 
 
2.2. Criterios de deseño 
Criterios de deseño para a plataforma: 
 Usos do solo: 
 Solo empresarial (terciario): entre un 40 e un 50% (10-12’5 has) 
 Superficie de viarios e aparcamento: 25-30% (6’25-7’5 has) 
 Servicios de Interese Público e Social: mínimo legal do 4% (1 ha) 
 Zonas verdes e sendas peonís: mínimo legal 10%, recomendado un 20% (2’5/5 has) 
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 Tamaño do parque:  
O IGVS cualifica como parque mediano a aqueles que estean entra as 10 e as 50 has. 
 Edificabilidade bruta: 
Sendo un parque mediano, o coeficiente de edificabilidade bruta estará comprendido dentro do 
rango de 0,3 a 0,4 m²/ m². 
 Estrutura parcelaria: 
Definiranse tres tamaños de parcela 
 Pequena: ~1.250 m² 
 Mediana: ~2.500 m² 
 Grande: ~10.000 m² 
Buscarase que as parcelas teñan unha configuración o máis rectangular posible e que se conformen 
frontes de parcela amplos, que en calquera caso será dun mínimo de 15 metros. Ademais, tamén se 
buscará que se dispoñan nunha orientación norte-sur, para favorecer o aproveitamento da luz 
natural, co conseguinte aforro enerxético. 
 O deseño da estrutura básica da plataforma deberá partir da consideración de tres principios: 
 Eficiencia no uso do solo 
 Protección medioambiental 
 Protección dos usuarios do parque 
 De cara a deseñar a configuración do viario deberán seguirse as seguintes orientacións: 
 Dotará a todas as parcelas de boa accesibilidade, cunha boa distribución do tráfico 
 Limitar ao mínimo necesario os espazos pavimentados e aparcamento impermeables 
 O aumento no tamaño medio das parcelas reducirá a superficie de viario necesaria 
 Minimizar a remoción da cuberta vexetal, adaptando as rasantes do viario ao terreo natural. 
Para iso convén deseñar a trama viaria e o parcelario ao que da servizo de modo que a 
xerarquía e situación dos mesmos se adapten no posible á topografía do terreo 
 Tenderase a realizar tramas ortogonais 
 O CST situarase o máis preto posible do acceso, por ser una actividade xeradora de moito 
tráfico 
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3. Alternativas 
3.1. Alternativa 1 
Na alternativa 1 o acceso á plataforma farase dende a parte máis norte da sección da parcela que imos 
urbanizar. Esta situación é a óptima de cara a futuras ampliacións xa que quedará centrada, sen aumentar 
os percorridos internos respecto a outras alternativas. Tamén fai que estea o máis afastado posible do núcleo 
de As Regas e permite a minimizar as manobras necesarias para que un vehículo chegue á súa parcela coa 
disposición de viarios proposta. Perpendicularmente á N-634 dispoñerase a vía de entrada cara a 
plataforma, ao sur da cal se sitúa o CST, pasado o cal se disporá un viario con forma rectangular, que 
practicamente bordea a totalidade do solo empresarial. Todo o viario constará de dous carrís de 3,5 metros 
de ancho con aparcamento en liña a ambos lados de ancho 2,5 metros e beirarrúas de 3 metros. 
 
Esta disposición, de trama ortogonal, reduce ao mínimo a superficie de viarios pavimentados. Pola contra, 
coarta sensiblemente o parcelario, ao haber grandes cantidades de terreo que só serían accesibles dentro 
dunha parcela de 10000 m². Concretamente, o parcelario máis partido que se podería dispoñer con esta 
alternativa serían 8 parcelas de 1250 m², 20 parcelas de 2500 m² e 6 parcelas de 10000 m². As zonas verdes 
sitúanse na zona oeste da plataforma, servindo de pantalla co núcleo de As Regas, e teñen continuidade en 
toda a súa extensión. 
 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) Porcentaxe 
Solo edificable 151737,4 (CST: 31737,4) 59% 
Zonas Verdes 65308,8 26% 
Viario 28245,8 11% 
SIPS 10000 4% 
Total 255292,0 100% 
* O CST incluirá zonas de aparcamento para camións 
 
 
3.2. Alternativa 2 
Na alternativa 2 disporase o viario de forma semellante á alternativa 1, pero co engadido dunha rúa en 
dirección oeste-este, que permitirá reducir os percorridos internos na plataforma e flexibilizar o parcelario. 
Con esta alternativa, o parcelario máis partido que se podería dispoñer constaría de 12 parcelas de 1250 
m², 34 parcelas de 2500 m² e só 2 parcelas de 10000 m². O acceso será pola parte máis ao sur posible para 
enlazar directamente coa nova rúa, condición necesaria para reducir os percorridos internos. Para poder 
construír o acceso dentro do terreo xa expropiado, esta rúa desviarase minimamente da ortogonalidade do 
resto do viario. Ademais, esta posición é algo peor de cara a futuribles ampliacións e, aínda que está máis 
preto do acceso ás vías de alta capacidade, tamén o está do núcleo de As Regas. Con esta disposición 
aumenta a superficie de viario, así como a complexidade do mesmo. As zonas verdes redúcense polo 
incremento da superficie de viario, sufrindo ademais unha descontinuidade ao seren atravesadas pola vía 
de acceso.  
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Tipo de uso do solo Superficie (m²) Porcentaxe 
Solo edificable 154303,2 (CST: 34306,7) 60% 
Zonas Verdes 57031,6 22% 
Viario 33912,9 13% 
SIPS 10244.9 4% 
Total 255492,6 100% 
* O CST incluirá zonas de aparcamento para camións 
 
 
3.3. Alternativa 3 
Na alternativa 3 disponse unha malla non pechada, que terá a vantaxe de outorgar unha flexibilidade 
parcelaria aínda mellor que a da alternativa 2 (parcelamento máis partido con 18 parcelas de 1250 m², 31 
parcelas de 2500 m² e 2 parcelas de 10000 m²) contando coa mesma superficie de viarios que a alternativa 
1. Para dar continuidade á rúa central e reducir os percorridos internos, o acceso proponse pola mesma 
zona que na alternativa 2. Esta alternativa presenta non obstante deficiencias á hora de distribuír o tráfico, 
con rúas sen saída e máis cruces. Ademais, coarta as posibilidades á hora de ampliar a plataforma. As zonas 
verdes teñen unha superficie equivalente á alternativa 1, pero tamén sofren a descontinuidade de ser 
atravesadas pola vía de acceso. 
 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) Porcentaxe 
Solo edificable 151745,8 (CST: 31749,2) 59% 
Zonas Verdes 65609,3 26% 
Viario 28208,6 11% 
SIPS 10000 4% 
Total 255563,7 100% 
* O CST incluirá zonas de aparcamento para camións 
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4. Criterios de avaliación 
Para proceder á avaliación das alternativas utilizaremos o coñecido como Modelo de Decisión 
Multicriterio, onde se valorarán unha serie de parámetros, tendo en conta que, como se comentou nos 
criterios de deseño, hai moitos condicionantes xerais para todas as alternativas. As zonas verdes teñen unha 
situación equivalente, así como as parcelas reservadas para o Centro de Servicios ao Transporte ou para os 
equipamentos. Ademais, os movementos de terra consideraranse iguais, polo que tampouco serán motivo 
de diferenciación. Desta forma, as variables que puntuarán para a escolla da alternativa serán o 
aproveitamento e funcionalidade do viario e da superficie para uso terciario, así como a adaptabilidade e 
optimización da infraestrutura nunha futura ampliación. Estes parámetros puntuaranse de 1 a 3 e estarán 
ponderados de forma que se resalte a maior importancia da funcionalidade do proxecto actual antes que as 
futuribles ampliacións. 
 
5. Avaliación e elección da alternativa 
Alternativa 1 2 3 Ponderación 
Superficie de viario 3 1 3 0,2 
Ordenación do tráfico 2 3 1 0,2 
Aproveitamento do parcelamento 1 3 3 0,4 
Adaptabilidade e optimización 
(ampliacións) 
3 2 1 0,2 
Puntuación Total 2,0 2,4 2,2  
 
Desta forma, a alternativa escollida é a Alternativa 2, por ser a que mellor conxuga a ordenación do 
parcelamento e do tráfico interno. 
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6. Distribución de espazos no Centro de Servicios ao 
Transportista 
O CST ocupará unha superficie total de 34306,7 m², nos que se instalarán as diversas actividades a realizar 
nel. A ordenación que se debe realizar é a de delimitar o espazo do aparcamento, así como o deseño do 
mesmo e dos percorridos a realizar polos vehículos dentro do mesmo, quedando desta forma tamén 
delimitados as áreas onde se poderán instalar os operadores que así o desexen.  
Escolleuse deseñar un CST con dúas partes ben diferenciadas: o aparcamento e a zona de servicios. Os 
vehículos entrarán dende a rúa de acceso á plataforma, pola parte sur do CST e no seu punto medio. Cara 
o este estará a explanada do aparcamento, do que se sairá pola parte nordeste, no viario da plataforma. 
Cara o oeste situarase a área de servicios onde se prevé que se instalen gasolineira, cafetería e restaurante, 
talleres, oficinas, etc. A saída farase ben pola parte suroeste da parcela, pola rúa de acceso á plataforma, 
ou a través da conexión co aparcamento. Desta forma dótase ao Centro de Servicios ao Transportista dunha 
ordenación sinxela pero eficaz á hora de distribuír os fluxos no seu interior. 
Pola súa parte, o aparcamento deseñouse con prazas de aparcamento de 20 metros de longo por 3,5 de 
ancho, colocadas oblicuamente a 45º para un maior aproveitamento do espazo, e de forma que sexa 
necesario aparcar marcha atrás. O total de prazas proxectadas ascende a 216. O ancho dos carrís no 
aparcamento será de 6 metros para facilitar as manobras dos vehículos, incluíndo dúas franxas raiadas de 
1 metro a cada lado do mesmo, que será a zona de paso dos peóns que se atopen no aparcamento. As isletas 
do aparcamento serán axardinadas. 
A distribución das áreas será: 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) 
Zona de Servicios 15515,5 
Aparcamento e viario 16858,4 
Zonas Axardinada 1932,8 
Total 34306,7 
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1. Introdución 
No presente anexo realizase un estudo xeotécnico do terreo no que se ubicará a Plataforma Loxística de 
Begonte, co obxecto de determinar as características xeotécnicas do mesmo. 
 
2. Situación xeográfica e entorno xeolóxico 
2.1. Situación xeográfica 
A zona de estudo localízase na parroquia de Pacios, término municipal de Begonte, nas inmediacións da 
estrada N-634 e as autovías A-6 e A-8. 
2.2. Entorno xeolóxico 
En termos xeolóxicos a zona de estudo sitúase no dominio do Ollo de Sapo, pertencente á Zona Centro-
Ibérica da división paleoxeográfica do Macizo Hercínico da Península Ibérica (Lotze, 1945 e Julivert e 
outros, 1972). O substrato rochoso está formado por materiais silúricos, aflorando en gran parte da área de 
estudo, e estando constituído por esquistos de grafito con niveis de ampelitas, correspondentes á idade 
silúrica. 
Ditos materiais silúricos consisten en esquistos micáceos e esquistos grafitosos. Presentan niveis máis ou 
menos continuos de ampelitas. Proceden de sedimentos pelíticos ricos en Al e Fe transformados polo 
metamorfismo rexional nas rochas indicadas. Mineraloxicamente desenvolven debido a dito 
metamorfismo cloritoide, granate estaurolita e cianita. Como minerais principais destaca o cuarzo e a 
moscovita. A presencia de grafito confírelle en xeral tonalidades escuras. 
Trátase dunha formación potente, dun espesor de aproximadamente 1000 metros, que por alteración xerou 
un solo limoso e areoso-limoso, cunha composición similar á rocha de procedencia, á que se suman 
minerais arxilosos xerados pola alteración de minerais constituíntes da rocha de orixe. O solo resultante 
presenta un contido en finos xeralmente elevado. O desenvolvemento do mesmo está condicionado pola 
resistencia de las distintas zonas del macizo. En xeral as zonas máis elevadas topograficamente presentan 
un menor espesor de solo, e as zonas máis baixas e mal drenadas presentarán un desenvolvemento moito 
maior. 
2.3. Hidroxeoloxía 
A matriz do substrato rochoso é de natureza impermeable, de modo que as posibilidades de circulación de 
auga se reducen ao sistema de diaclasas e fracturas. É un sistema poroso de tipo fisural, que non representa 
un gran volume de poros pero que posúe unha boa comunicación, o que facilita a velocidade coa que a 
auga pode moverse. 
O solo residual xerado pola alteración do substrato rochoso, presenta un contido en finos xeralmente 
elevado, polo que lle confire unha baixa permeabilidade. Isto provoca a aparición de zonas moi húmidas 
superficialmente, inclusive con auga formando pozas. Nas zonas topograficamente máis baixas, cunha 
drenaxe deficiente acostuman producirse zonas con acumulación de auga superficial. Isto provoca tamén 
unha maior alteración e por conseguinte un maior desenvolvemento de solo. 
 
3. Traballos realizados 
Realizáronse os seguintes traballos para a caracterización xeotécnica do terreo: 
 Traballos de campo 
o Calicatas escavadas con medios mecánicos 
o Toma de mostra alterada (tipo IV, na que só se mantén inalterada a natureza do terreo) 
o Medición do nivel freático 
 Ensaios de laboratorio 
3.1. Traballos de campo 
Realizáronse 7 calicatas escavadas con medios mecánicos nas ubicacións indicadas no plano 3.3. Os 
lugares establecéronse co obxecto de cubrir de modo xeral a área ocupada pola plataforma loxística 
proxectada.  
No apéndice 6.1. aparecen as anotacións de campo recollidas durante a realización das mesmas, nas que 
se dan a coñecer a natureza do terreo coa situación do nivel freático, así como a profundidade á que se 
recolleron as mostras.  
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3.2. Ensaios de laboratorio 
Sobre as mostras extraídas nos sondeos xeotécnicos, realizáronse os seguintes ensaios: 
 7 análises granulométricos. UNE 103.101 
 7 limites de Atterberg. UNE 103.103-104 
 7 Próctor Normal. UNE 103.500 
 7 índices C.B.R. UNE 103.502 
 7 determinacións de materia orgánica. UNE 7368 
Os resultados dos ensaios de laboratorio inclúense no Apéndice 6.2. 
 
4. Resultados 
Cos resultados das calicatas realizadas así como dos ensaios de laboratorio das mostras tomadas 
definíronse os seguintes parámetros: 
 Descrición xeotécnica 
 Clasificación segundo Casagrande 
 Clasificación segundo criterio del PG-3 
 Nivel freático 
4.1. Descrición xeotécnica 
Na zona ocupada pola plataforma diferenciáronse os seguintes materiais: 
 Horizonte de terreo vexetal: a súa nula calidade xeotécnica fai necesario a súa retirada. De espesor 
variable entre 0.00 e 0.50 metros, podendo estimarse como valor medio aproximado 0.25 metros 
conforme ás calicatas realizadas: 
C-1: 0.30 m; C-2: 0.50 m; C-3: 0.40 m; C-4: 0.30 m; C-5: 0.00 m; C-6: 0.15 m; C-7: 0.20 m 
 
 Solo residual limoso: presenta tons grisáceos nas zonas onde o seu desenvolvemento é moi escaso. 
Ditas zonas corresponden ás calicatas 1, 2, 3 e 7. Na maior parte delas apenas existe solo 
propiamente dito, ou ben o seu espesor é reducido (máximo de 1.0 metro). No resto (calicatas 4, 5 
e 6) o seu espesor é moito maior ao igual que o seu desenvolvemento, adquirindo tons alaranxados. 
Trátase de solos areo-limosos e limo-areosos non plásticos ou con lixeira plasticidade 
 Rocha alterada: consiste en pizarras e esquistos silúricos. Segundo as calicatas realizadas, a súa 
escavación ten unha dificultade media, sendo necesaria a utilización dunha retroescavadora. 
Nalgunhas zonas onde a rocha aparece máis fracturada e alterada, a escavación dos primeiros 2 
metros é dunha dificultade baixa, existindo outros puntos nos que a máquina encontrou bastantes 
dificultades para realizar unha escavación maior a 1 metro de profundidade. Por efecto da 
escavación prodúcese solo con predominio de fracción tamaño grava, con matriz areo-limosa 
4.2. Clasificación segundo Casagrande 
A clasificación de Casagrande considera o solo como un material. Serve para identificar a calidade dunha   
mostra, sen relacionala co conxunto da masa, nin xulgar se esa porción é escasa ou abundante. 
 
Calicata Mostra Profundidade Símbolo do grupo e descrición 
C-1 M-2107/02 1.0 metro GM: gravas con areas ben graduadas 
C-2 M-2180/02 2.1 metros 
SW-SM: area ben graduada con limos non plásticos. 37% 
fracción grava 
C-3 M-2109/02 1.5 metros 
GW: grava con area ben graduada. 4% finos lixeiramente 
plásticos 
C-4 M-2110/02 1.0 metros GM: gravas con areas e 32% de limos lixeiramente plásticos 
C-5 M-2164/02 1.0 metros SM: areas con limos non plásticos. 14% fracción grava 
C-6 M-2165/02 1.5 metros GM: gravas con areas e 19% de limos lixeiramente plásticos 
C-7 M-2166/02 1.0 metros GM: gravas con areas e 38% de limos non plásticos 
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A fracción tamaño grava consiste en rocha alterada fragmentada por efecto da escavación. Trátase de 
clastos angulosos de diversos tamaños e formas planares. Aquelas mostras clasificadas como gravas, 
corresponden ás mostras obtidas do substrato rochoso alterado, non ao solo en sentido estrito. 
4.3. Clasificación segundo PG-3 
Das mostras obtidas nas calicatas realizadas, determináronse as características do terreo existente conforme 
aos criterios do PG-3. A finalidade é ver a adecuación dos materiais obtidos na escavación, para o seu uso 
en terrapléns, se é necesario, e determinar o tipo de explanada que conforma o terreo natural. 
 
Calicata Mostra Clasificación 
C-1 M-2107/02 Solo Adecuado 
C-2 M-2180/02 Solo Adecuado 
C-3 M-2109/02 Solo Adecuado 
C-4 M-2110/02 Solo Tolerable 
C-5 M-2164/02 Solo Tolerable 
C-6 M-2165/02 Solo Adecuado 
C-7 M-2166/02 Solo Tolerable 
 
4.4. Medición do nivel freático 
A continuación indícase a profundidade á que se sitúa o nivel freático nas calicatas realizadas. As que non 
se indican non cortaron dito nivel freático: 
Calicata C-2 C-4 C-5 
Nivel Freático 2.10 cm 2.50 cm 0.30 cm 
 
5. Conclusións e recomendacións 
5.1. Estrutura do terreo 
Na zona de estudo o terreo está formado polos seguintes materiais, distribuídos de teito a muro: 
 Terreo vexetal 
 Solo residual limoso:  
Presenta tons grisáceos nas zonas onde está menos desenvolto. Naquelas zonas onde o seu espesor 
é máis importante presenta unha maior evolución, adquirindo tons alaranxados e marróns 
 Substrato rochoso:  
Pizarras e esquistos silúricos. Presentan unha foliación orientada de modo subvertical e con forte 
inclinación como tendencia xeralizada. Aflora nas zonas topograficamente máis elevadas 
Puntualmente, asociado a antigas zonas de canteira, aparecen depósitos de recheo, produto de tarefas de 
explanación e escombreiras asociadas á mesma. O seu espesor non se prevé elevado, se ben poden alcanzar 
2 m. 
Determinouse o espesor de terra vexetal nas distintas calicatas realizadas, dando os resultados 
anteriormente expostos. Ditos valores son representativos dos puntos nos que se realizaron as calicatas 
indicadas, podendo existir variacións respecto aos mesmos noutras zonas. 
5.2. Aproveitamento de materiais 
De acordo co prego de prescricións técnicas do PG-3, os solos mostrados nas calicatas realizadas  
clasifícanse como “solos tolerables” e “solos adecuados”. Conforme a dito rango, os primeiros poderán ser 
utilizados en núcleo e cimento de terraplén, sempre que este non se vexa sometido a procesos de 
inundación. Os solos adecuados poderán ser empregados ademais en coroación. Os solos clasificados como 
tolerables corresponden aos solos en sentido estrito, mentres que os solos adecuados son aqueles 
procedentes da escavación do substrato rochoso alterado. 
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5.3. Tipo de explanada 
As mostras de solo en sentido estrito (calicatas C-4, C-5 e C-7) proporcionan unha vez compactados 
explanadas tipo E1 a E3, en función do seu índice C.B.R. Pode considerarse como tónica xeral un tipo de 
explanada E2 con solo tipo adecuado. 
5.4. Escavabilidade 
Como xa se comentou anteriormente a máquina utilizada para a escavación das calicatas é unha 
retroescavadora de rodas Poclain P 90, encontrando unha dificultade media. As zonas de difícil escavación 
corresponden aos puntos topograficamente máis elevados. 
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6. Apéndices 
6.1. Rexistro de calicatas 
    Calicata C-1  Mostra: 2107/02 (1 m) Cota: 430 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.3 Horizonte terra vexetal 
Non aparece 
0.2  
0.3  
0.4 
1.2 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos alterados  
Cor gris escura 
 
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
0.9  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
    Calicata C-2  Mostra: 2108/02 (2 m) Cota: 436 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.5 
Pizarras e esquistos triturados 
Zona de explanación 
(2.1 m) 
0.2  
0.3  
0.4  
0.5  
0.6 
0.7 Pizarras grafitosas e esquistos micáceos moi alterados 
 
0.7  
0.8  
0.9  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3 
0.9 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos alterados 
Cor marronaceo 
 
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
1.8  
1.9  
2.0  
2.1  
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    Calicata C-3  Mostra: 2109/02 (1.5 m) Cota: 419 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.4 Horizonte terra vexetal 
Non aparece 
0.2  
0.3  
0.4  
0.5 
0.6 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos moi alterados 
Cor gris escura 
 
0.6  
0.7  
0.8  
0.9  
1.0  
1.1 
3.0 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos alterados 
Cor negráceo 
 
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
1.8  
1.9  
2.0  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
2.9  
3.0  
3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9  
4.0  
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    Calicata C-4  Mostra: 2110/02 (1 m) Cota: 426 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.3 Horizonte terra vexetal 
(2.5 m) 
0.2 
 
0.3 
0.4 
0.8 Solo residual limoso de tons alaranxados 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.8 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos alterados  
Cor gris escura 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
 
    Calicata C-5  Mostra: 2164/02 (1 m) Cota: 421 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
2.9 Solo residual limoso de tons alaranxados 
(0.3) 
0.2  
0.3 
 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
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0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
 
    Calicata C-6  Mostra: 2165/02 (1.5 m) Cota: 427 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.2 Horizonte terra vexetal 
Non aparece 
0.2  
0.3 
2.2 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos moi alterados 
Cor gris escura 
 
0.4  
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
0.9  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
1.8  
1.9  
2.0  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
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    Calicata C-7  Mostra: 2166/02 (1 m) Cota: 425 m 
Estudo Xeotécnico Plataforma Loxística de Begonte Álvaro Rodríguez Reino Outubro 2017 
Profun
didade 
Columna 
Litolóxica 
Descrición Nivel Freático 
0.1 
0.2 Horizonte terra vexetal 
Non aparece 
0.2  
0.3 
0.4 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos moi alterados 
Cor gris escura 
 
0.4  
0.5  
0.6  
0.7 
1.1 
Pizarras grafitosas e esquistos micáceos alterados 
Cor gris escura 
 
0.8  
0.9  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.7  
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6.2. Ensaios de laboratorio 
Datos das mostras sometidas a ensaio de clasificación segundo PG-3: 
Calicata C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 
Mostra M-
2107/02 
M-
2180/02 
M-
2109/02 
M-
2110/02 
M-
2164/02 
M-
2165/02 
M-
2166/02 
Profundidade 1.0 m 2.1 m 1.5 m 1.0 m 1.0 m 1.5 m 1.0 m 
Relación de ensaios solicitados: 
          Ensaio           Norma 
          Análise granulométrico           UNE 103.101 
          Límites de Atterberg           UNE 103.103-104 
          Proctor normal           UNE 103.500 
          Índice C.B.R.           UNE 103.502 
          Materia orgánica           UNE 7368 
jNormas de clasificación do solo segundo o PG-3: 
 Tolerable Adecuado Seleccionado 
Límites de Atterberg 
LL < 40 ou 
LL < 65 e IP > (0.6LL-9) 
LL < 40 LL < 30  
e IP < 10 
Proctor normal Densidade ≥ 1.45 Densidade ≥ 1.75 Densidade ≥ 1.75 
C.B.R. > 3 > 5 > 10 
Inchamento - < 2% 0% 
Materia orgánica < 2% < 1% 0% 
% pasa tamiz 0.08 UNE 
Máximo 
25% fragmentos > 25 cm 
0% frag. > 10 cm 
e tamiz 0.08 < 35% 
0% frag. > 8 cm 
e tamiz 0.08 < 25% 
 
 Mostra M-2107/02 (calicata C-1) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  27.5 
     Límite plástico - 
     Índice de plasticidade - 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.79 
     Humidade óptima 10% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 14 
     Inchamento  0.33% 
     Materia orgánica 0.65% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 1% 
  Clasificación do solo              Adecuado 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso  100 79 75 52 47 35 30 23 21 12 9 6 4 2 1 
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 Mostra M-2108/02 (calicata C-2) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  37.3 
     Límite plástico - 
     Índice de plasticidade - 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.77 
     Humidade óptima 16% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 11 
     Inchamento  1.10% 
     Materia orgánica 0.20% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 10% 
  Clasificación do solo              Adecuado 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso   100 92 85 82 76 73 66 63 48 39 29 20 15 10 
 
 
 
 
 
 Mostra M-2109/02 (calicata C-3) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  32.2 
     Límite plástico 28.8 
     Índice de plasticidade 4.4 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.81 
     Humidade óptima 17% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 15 
     Inchamento  0.0% 
     Materia orgánica 0.63% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 4% 
  Clasificación do solo              Adecuado 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso   100 88 83 69 55 51 43 40 26 20 14 9 6 4 
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 Mostra M-2110/02 (calicata C-4) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  41.8 
     Límite plástico 33.5 
     Índice de plasticidade 8.3 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.81 
     Humidade óptima 15% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 7 
     Inchamento  2.48% 
     Materia orgánica 0.67% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 32% 
  Clasificación do solo              Tolerable 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso    100 81 72 63 61 56 53 47 44 40 37 34 32 
 
 
 
 
 
 Mostra M-2164/02 (calicata C-5) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  32.2 
     Límite plástico - 
     Índice de plasticidade - 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.76 
     Humidade óptima 19% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 32 
     Inchamento  0.31% 
     Materia orgánica 0.39% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 47% 
  Clasificación do solo              Tolerable 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso     100 99 93 92 88 86 78 73 68 61 55 47 
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 Mostra M-2165/02 (calicata C-6) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  40.1 
     Límite plástico 33.7 
     Índice de plasticidade 6.4 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.79 
     Humidade óptima 18% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 10 
     Inchamento  0.15% 
     Materia orgánica 0.87% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 19% 
  Clasificación do solo              Adecuado 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso    100 78 68 55 49 39 37 30 27 25 23 21 19 
 
 
 
 
 
 Mostra M-2166/02 (calicata C-7) 
 
     Límites de Atterberg 
     Límite líquido  33.0 
     Límite plástico - 
     Índice de plasticidade - 
     Proctor normal 
     Densidade máxima (g/cm³) 1.70 
     Humidade óptima 20% 
     Índice C.B.R. 
     C.B.R. 10 
     Inchamento  0.66% 
     Materia orgánica 0.53% 
     % pasa tamiz 0.08 UNE 38% 
  Clasificación do solo              Tolerable 
 
Análise Granulométrico: 
Tamiz 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 .63 .32 .16 .08 
Índice paso    100 91 85 74 71 64 62 54 50 47 43 40 38 
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1. Obxecto 
Este anexo do proxecto ten por obxecto describir o estado actual dos terreos onde se vai desenvolver a 
actuación, así como realizar o replanteo dos eixos que compoñen o viario da plataforma. Non será preciso 
replantear ningún elemento máis, xa que as instalacións transcorrerán baixo o viario, e os límites da parcela 
son facilmente situables a partir do viario da plataforma e da contorna. 
 
2. Cartografía base 
Para a redacción do presente Proxecto Fin de Grado utilizouse principalmente a cartografía base listada a 
continuación: 
 Cartografía dixital escala 1/4000 de máxima actualidade. Sistema xeodésico de referencia ETRS89 
e proxección UTM en fuso correspondente.  
Formato: .dwg 
Fonte: Instituto Galego de Estudos do Territorio 
Data de elaboración: anterior a 2008 
 PNOA: mosaico de ortofotos do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de máxima actualidade. 
Sistema xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM en fuso correspondente. A unidade 
de distribución e descarga é a folla do MTN25 (Mapa topográfico Nacional escala 1:25000). Folla 
0047 
Formato: .ecw 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 
 Modelo Dixital do Terreo (MDT): modelo dixital da topografía. Paso de malla de 5 metros.  Sistema 
xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM en fuso correspondente. 
Formato: .asc 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 
Dado o carácter académico do presente proxecto, non se realizou ningunha comprobación sobre a 
cartografía dispoñible a partir dun vértice xeodésico, labor que se debería realizar no caso dun proxecto 
profesional. 
 
3. Topografía 
Resumo das características da zona: 
 Área da parcela: 255492.6 m² 
 Altimetría: Aproximadamente, oscila entre os 418 (parte este e sueste) e os 445 (parte noroeste) 
 Pendentes: Lixeiras pendentes medias, con máxima aproximada do 6%. En xeral, caen cara o medio 
e cara o sur 
 
4. Replanteo 
O obxectivo deste apartado é dar a información necesaria para realizar o replanteo do viario do proxecto, 
elemento fundamental na ordenación do sector, pois a partir del quedan definidas as parcelas e 
equipamentos públicos.  
O replanteo sitúa os eixos do viario con respecto a uns puntos fixos determinados previamente, que son as 
bases de replanteo. 
4.1. Bases de replanteo 
As bases de replanteo son os elementos funcionais do replanteo, pois como se mencionou, a partir destas 
localízanse os eixos do viario e os demais puntos do mesmo obteranse a partir dos eixos trasladando a 
distancia dos mesmos transversalmente. 
As bases de replanteo foron fixadas nos puntos de mellor visibilidade do sector e nun número tal que 
permita o replanteo do viario coa exactitude esixida para estes casos. Tratándose dun proxecto de carácter 
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académico non se realizou a pertinente comprobación do replanteo mediante levantamento topográfico a 
partir dun vértice xeodésico. 
Os puntos escollidos como bases para o replanteo son os seguintes, que aparecen fixados no plano 
correspondente, expresadas en coordenadas UTM: 
Base Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
BR-1 601379.4622 4782120.5712 430.428 
BR-2 602002.2484 4782083.4258 443.753 
BR-3 601939.9267 4781869.9822 440.028 
BR-4 601510.6073 4781642.4293 416.474 
 
4.2. Replanteo dos eixos 
Os eixos do viario da plataforma son aliñacións rectas. A continuación apúntanse os puntos de inicio e fin 
de ditas aliñacións: 
 
    Eixo 1 
PK 0.0000 Coordenada X 601413.1571 Coordenada Y 4782064.9008 
PK 0.2294 Coordenada X 601631.4764 Coordenada Y 4781994.3470 
    Eixo 2 
PK 0.0000 Coordenada X 601675.7174 Coordenada Y 4782147.5068 
PK 0.3008 Coordenada X 601964.7438 Coordenada Y 4782064.0198 
    Eixo 3 
PK 0.0000 Coordenada X 601631.4764 Coordenada Y 4781994.3470 
PK 0.3008 Coordenada X 601920.5028 Coordenada Y 4781910.8601 
    Eixo 4 
PK 0.0000 Coordenada X 601567.6124 Coordenada Y 4781773.2540 
PK 0.3008 Coordenada X 601856.6388 Coordenada Y 4781689.7671 
    Eixo 5 
PK 0.0000 Coordenada X 601675.7174 Coordenada Y 4782147.5068 
PK 0.3895 Coordenada X 601567.6124 Coordenada Y 4781773.2540 
    Eixo 6 
PK 0.0000 Coordenada X 601964.7438 Coordenada Y 4782064.0198 
PK 0.3895 Coordenada X 601856.6388 Coordenada Y 4781689.7671 
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1. Introdución 
Neste anexo do proxecto describiranse os principais aspectos a ter en conta no capítulo de movemento de 
terras a realizar no proxecto de urbanización. 
Resumo das características da zona: 
 Área da parcela: 255492.6 m² 
 Altimetría: Aproximadamente, oscila entre os 418 (parte este e sueste) e os 445 (parte noroeste) 
 Pendentes: máxima aproximada do 6%. En xeral, caen cara o medio e cara o sur 
A topografía descrita facilita en gran medida o desenvolvemento do proxecto de urbanización da 
Plataforma Loxística estudada, aínda que poden ser necesarios movementos de terra importantes de cara a 
creación dunha explanada axeitada. 
Como se comentou en anteriores anexos, as características do terreo aseguran a calidade dos terrapléns e 
da explanada para unha categoría E2. 
 
2. Despexe e desbroce 
Realizarase en primeiro lugar o desbroce de toda a superficie que se levará a un vertedoiro, posteriormente 
retirarase a capa vexetal e acopiarase a necesaria para a súa posterior utilización e por último realizarase a 
explanación previa.  
A área de desbroce será de 255492.6 m². 
A área de remoción da terra vexetal será toda aquela que non vaia a estar destinada a zona verde, é dicir, 
198461 m². Consideraremos que esta terra vexetal ten un espesor medio de 25 centímetros, resultando o 
volume total a retirar de 49615.25 m³. A terra vexetal acopiarase e reservarase para ser utilizada na creación 
de terreo de maior calidade de cara ás plantacións a realizar nas zonas verdes. 
 
3. Movemento de terras 
3.1. Metodoloxía de cálculo 
Para o cálculo dos movementos de terras empregouse o programa de Autodesk “Civil 3D”, facendo uso 
dun Modelo Dixital do Terreo (MDT) coa cartografía descargado da páxina oficial do Instituto Geográfico 
Nacional. Primeiramente introduciuse a cartografía no programa, así como a planta da plataforma. Despois 
deseñouse unha explanada que incluíse a totalidade das zonas de viario e parcelas, a cal se comparou co 
relevo da cartografía obténdose así os movementos de terras.  
A explanada sobre a que se construirá a plataforma decidiuse que se levantara a 430 m.s.n.m., que é a altura 
á que está o acceso dende a N-634, e que é unha altura media de entre todas as da parcela. Explanando con 
taludes 2:1 tanto en desmonte como en terraplén, obtéñense os volumes de movemento de terras indicados 
a continuación: 
 
Como se pode observar, os desmontes e terrapléns están bastante compensados. Non obstante, será 
necesario facer un desmonte de aproximadamente 60796 m³, trasladando aqueles materiais axeitados ao 
terraplén e desfacéndose de forma apropiada daqueles que non o sexan. Os movementos netos indican que 
será necesario facer aportes exteriores aos do desmonte. 
Os taludes poderán ser modificados segundo o que o Director de Obra considere mantendo a estabilidade. 
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4. Canteiras 
No lugar de actuación encóntranse diversas canteiras que nos poderán proporcionar as aportacións de 
áridos necesarias. Non obstante, recoméndase optar por extraer os áridos necesarios, na medida do posible, 
do desmonte das zonas anexas á parcela  que nun futuro poderían acoller a expansión da plataforma. Isto 
é, realizar o desmonte daqueles volumes de terreo necesarios deixando a explanada da futura expansión  
avanzada.  
4.1. Áridos naturais 
Son aqueles que para a súa explotación non precisan de emprego de explosivos, pero si un proceso de 
lavado e/ou trituración. 
 4.2. Áridos de trituración 
Son aqueles que precisan emprego de explosivos para a súa extracción para a súa extracción e un 
tratamento posterior de trituración e lavado. 
 
5. Vertedoiros 
Defínense como vertedoiros aquelas áreas situadas normalmente fora da zona de obras localizadas e 
xestionadas polo contratista, nas que verterá os produtos procedentes de demolicións, escavacións ou 
sobrantes da obra en xeral. Os materiais destinados a vertedoiro teñen o carácter de non reutilizables. 
Como posibles vertedoiros poderán tomarse canteiras abandonadas, que abundan nas proximidades. 
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1. Introdución 
Neste anexo do proxecto describirase o viario da plataforma, tanto o interior como as súas conexións co 
exterior.  
A normativa de aplicación  para a elaboración do presente anexo será: 
 Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 – IC 
 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento) 
 
2. Descrición da rede viaria 
2.1. Situación actual 
O trazado do viario atópase condicionado polas estradas que bordean a plataforma polo sur e polo oeste. 
A estrada N-634 discorre ao longo da beira oeste da parcela, mentres que polo sur a A-6 é a que condiciona. 
No interior da parcela non existe ningunha estrada. 
2.2. Metodoloxía 
Para o trazado do viario empregouse o programa de Autodesk “Civil 3D”, facendo uso dun Modelo Dixital 
do Terreo (MDT) coa cartografía descargado da páxina oficial do Instituto Geográfico Nacional. 
Primeiramente introduciuse a cartografía no programa, así como a planta da plataforma. Despois deseñouse 
unha explanada que incluíse a totalidade das zonas de viario e parcelas, a cal se comparou co relevo da 
cartografía obténdose así os movementos de terras. Por último, unha vez introducidos plantas, alzados e 
características xeométricas da sección, obtívose unha definición completa da vía tal e como se amosa nos 
correspondentes planos. 
 2.3. Características básicas do trazado 
A rede viaria está formada por un ramal que une o acceso á parcela, proxectado dende a N-634, co viario 
interior da plataforma. Este viario estará formado por 3 vías en dirección este-oeste e dúas en dirección 
norte-sur, perpendiculares ás primeiras e que se unen ortogonalmente formando dous rectángulos. 
Todos os eixos se proxectan cunha única calzada de 12 metros de ancho, composta de 3.5 metros para cada 
carril e 2.5 metros de arcén con aparcamento e beirarrúas de 3 metros de ancho a cada lado. 
Baixo as beirarrúas colocaranse todos os servicios urbanos, co fin de non interromper o tráfico en caso de 
reparación de avarías. 
Con esta definición quedan conformadas as parcelas privadas en cumprimento das frontes mínimas e os 
fondos correspondentes, así como as superficies de reserva esixidas pola Lei do Solo. 
2.4. Trazado en planta dos eixos 
Por tratarse dun viario urbano, non resulta necesaria a utilización de curvas de transición. 
A continuación defínense cada un dos eixos que conforman o viario da plataforma, sendo todos eles tramos 
rectos: 
 Eixo 1: dende o acceso na N-634 ata a Intersección 3. Lonxitude 229 metros 
 Eixo 2: o máis ao norte dos dispostos este-oeste. Vai da Intersección 1 á Intersección 2. Lonxitude 
301 metros 
 Eixo 3: dos dispostos paralelamente este-oeste, o do medio, continuación do eixo 2 dende a 
Intersección 3 ata a Intersección 4. Lonxitude 301 metros 
 Eixo 4: o máis ao sur dos dispostos este-oeste. Vai da Intersección 5 á Intersección 6. Lonxitude 
301 metros 
 Eixo 5: o máis ao oeste dos dispostos norte-sur. Vai da Intersección 1 á Intersección 5, cortando aos 
eixos 1 e 3 na Intersección 3. Lonxitude 390 metros 
 Eixo 6: o máis ao este dos disposto norte-sur. Vai da Intersección 2 á Intersección 6, cortando ao 
eixo 3 Intersección 4. Lonxitude 390 metros 
2.5. Trazado en alzado 
O trazado en planta está condicionado pola formación da explanada, e non será necesario que se axuste ao 
relevo e polo tanto non haberá curvas de transición. 
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 2.6. Interseccións 
As interseccións entre eixos, indicadas nos planos, resúmense na seguinte táboa, en coordenadas UTM: 
     Intersección 1 
PK Eixo 2 PK Eixo 5 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0 0 601675.7174 4782147.5068 424.89 430.00 
     Intersección 2 
PK Eixo 2 PK Eixo 6 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0.3008 0 601964.7438 4782064.0198 444.72 430.00 
     Intersección 3 
PK Eixo 1 PK Eixo 3 PK Eixo 5 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0.2294 0 0.1594 601631.4764 4781994.3470 419.74 430.00 
     Intersección 4 
PK Eixo 3 PK Eixo 6 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0.3008 0.1594 601920.5028 4781910.8601 438.07 430.00 
     Intersección 5 
PK Eixo 4 PK Eixo 5 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0 0.3895 601567.6124 4781773.2540 419.53 430.00 
     Intersección 6 
PK Eixo 4 PK Eixo 6 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Alt. expl. 
0.3008 0.3895 601856.6388 4781689.7671 433.60 430.00 
 
 
Croquis do trazado básico do viario da plataforma: eixos e interseccións 
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1. Obxecto e normativa 
O obxecto deste anexo é definir e dimensionar o paquete de firme do viario da plataforma, de forma que 
garantan que a circulación se faga con niveis óptimos de confort e seguridade ao tempo que o tráfico non 
resinta a infraestrutura. 
Para a elección do paquete de firme do viario da plataforma seguiuse a Norma 6.1 da Instrucción de 
Carreteras. Ademais, para os outros pavimentos tivéronse en consideración as Recomendaciones para el 
trazado de viario urbano do Ministerio de Fomento. 
 
2. Dimensionamento 
2.1. Categoría de tráfico 
A elección da estrutura de firme establécese en función da variable Intensidade Media Diaria de vehículos 
pesados. As recomendacións da Xunta de Galicia establecen que este cálculo se faga en función da 
superficie edificable, a proporción de 1,6 camións/día por cada 1.000 m² da mesma. Nesta plataforma, a 
superficie edificable ascende a 154303,2 m², o que nos dá un valor para o IMDP de 247, que deberán 
repartirse entre os dous carrís da calzada, quedando un IMDP de 124 vehículos pesados por sentido. 
Observando a táboa 1 da norma, vemos que a esta IMDP lle corresponde a categoría de tráfico pesado T31.  
2.2. Categoría da explanada 
Para a definición do firme establécense tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 
e E3. Anteriormente no anexo xeotécnico clasificouse a explanada de proxecto como E2, polo que así será 
considerada tamén no conseguinte para a definición dos firmes. 
Na seguinte táboa pódense observar os requisitos de cada tipo de explanada: 
Categoría de explanada Categoría C.B.R. Ev2 (MPa) 
E1 5 < C.B.R. < 10 ≥ 60 
E2 10 < C.B.R. < 20 ≥ 120 
E3 C.B.R. > 20 ≥ 300 
 
Respecto ao tipo de solo, no anexo xeotécnico amosouse que este resultou variar entre adecuado e tolerable, 
establecéndose como solo xeral o tipo adecuado. Para este tipo de solo, e de cara á formación dunha 
explanada de categoría E2, dánsenos na norma varias opcións: 
    
Usarase un tipo de sección composta por unha capa de 55 centímetros de espesor de solo seleccionado con 
C.B.R. 10 sobre o solo adecuado dispoñible. Se o solo resultara ser tolerable, aumentarase o espesor ata os 
75 centímetros necesarios segundo a norma para obter o mesmo tipo de explanada dende a base dun solo 
tolerable.  
Sobre esta explanada disporanse as capas de firme. 
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3. Firme 
3.1. Sección tipo 
Considerando as categorías de tráfico e explanada anteriormente expostas, a norma permite a utilización 
das diferentes seccións tipo: 
 
O firme de formigón desbótase, xa que para tráficos por debaixo da categoría T2 os espesores de capa 
veñen determinados máis por razóns estruturais (fisuración, resistencia a flexotracción,...) que por 
necesidade de capacidade portante. Así mesmo considérase aconsellable un firme con gradación de 
módulos portantes progresivamente crecentes dende a explanada ata a capa de rodadura, posto que o 
comportamento estrutural é solidario e o funcionamento, máis homoxéneo. A sección adoptada para as 
vías será pois a 3121. A estrutura do firme será en consecuencia a seguinte, de teito a base: 
 Capa bituminosa de 16 centímetros de espesor (mestura bituminosa en quente) 
 Base de zahorra artificial de 40 centímetros de espesor 
 Explanada de 55 centímetros de solo seleccionado con C.B.R. 10 
Ademais, deberá dispoñerse un rego de imprimación sobre a capa de zahorra artificial (que irá asentada 
sobre a explanada) definido segundo o artigo 530 do Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), e posteriormente outro de adherencia segundo o definido no artigo 
531 de dito documento.  
3.2. Composición e espesores da capa bituminosa 
Seguindo a Norma 6.1, para determinar o espesor das capas de mestura bituminosa, debemos identificar a 
zona térmica estival na que se sitúa o proxecto, que ven definida polo seguinte mapa: 
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Begonte, como a maior parte de Galicia, está localizada na zona clasificada como “media”, aínda que moi 
preto da zona “temperada”.  
En canto aos espesores das capas de mestura bituminosa, a táboa 6 da Norma establéceos segundo cal sexa 
a categoría de tráfico rodado. Cabe comentar que, se hai máis de unha capa, as capas inferiores deben de 
ter un espesor igual ou superior á inmediatamente superior. 
A nosa capa de rodadura, segundo vimos anteriormente, terá un mínimo de 16 centímetros de espesor total. 
 
Por outra banda, no PG-3 normativízanse outros aspectos dos espesores de capa, ademais do tipo de 
ligantes hidrocarburado a utilizar: 
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Con todos estes datos, determinamos que a composición e espesores da capa de materiais bituminosos que 
se deberá usar no proxecto da plataforma será: 
Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mestura Tipo de ligante 
Rodadura 5 AC16 surf D (D12) Betún 60/70 
Intermedia 5 AC22 bin S (S20) Betún 60/70 
Base 7 AC32 base G (G25) Betún 60/70 
 
Os arcéns e prazas de aparcamento deseñaranse da mesma forma que a calzada. 
4. Pavimentos 
4.1. Beirarrúas 
O pavimento das beirarrúas definirase tendo en conta que sobre estas van circular os vehículos cando 
accedan ás parcelas. 
Para a súa elección consultáronse as Recomendaciones mencionadas na introdución. A sección elixida 
estará formada por: 
 Loseta hidráulica de 4 pastillas, de 20x20 centímetros, colocadas paralelamente ao encintado do 
bordillo 
 Nos pasos de peóns colocarase pavimento de beirarrúa de loseta hidráulica, de 30x30, con resaltos 
tipo botón 
 Morteiro de asento M-450 de 1.5 centímetros de espesor 
 Base de formigón HM-20 de 15 centímetros 
 Subbase granular de 20 centímetros 
4.2. Bordillos 
A separación das beirarrúas coa calzada realizarase con bordillo de formigón bicapa, de cor gris, 
achaflanado, de 14 e 17 centímetros de bases superior e inferior e 28 centímetros de altura, excepto nos 
pasos de peóns, onde se colocará bordillo tipo barbacana, de formigón bicapa, de cor gris, especial para os 
pasos de peóns, de bases superior e inferior de 3 e 17 centímetros e 17 de altura. 
Os bordillos asentarán sobre cimentos de formigón HM-20, das seguintes características: cemento II-Z/35, 
árido de machaqueo de tamaño máximo 20 milímetros, e consistencia plástica. 
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1. Introdución 
Este anexo do proxecto ten como obxecto describir o reparto do solo levada a cabo seguindo os parámetros 
indicados no anexo do estudo de alternativas. Lémbrase que segundo o exposto nese anexo existen tres 
tipos de parcela (I, II e II) en función do seu tamaño. 
Ademais de definir as parcelas destinadas a solo empresarial de uso terciario (oficinas, comercio, 
actividades recreativas e de ocio, usos hostaleiros ou de restauración) definiranse os espazos reservados 
para equipamento social e deportivo que fixa a Lei do Solo, así como os espazos libres e as zonas 
axardinadas. 
Para determinar as reservas de ditos solos non só se seguen os parámetros fixados pola Lei do Solo. Tamén 
se seguen as Directrices do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en canto ás reservas en polígonos 
empresariais de uso terciario. 
 
2. Distribución das superficies 
As distribución resultante despois da ordenación deixa as seguintes superficies por uso das parcelas: 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) Porcentaxe 
Solo edificable 154303.2 (CST: 34306.7) 60% 
Zonas Verdes 57031.6 22% 
Viario 33912.9 13% 
SIPS 10244.9 4% 
Total 255492.6 100% 
 
 
Cabe lembrar que a superficie correspondente ao Centro de Servicios ao Transportista inclúe zona de 
aparcamento, quedando a distribución do mesmo deste xeito: 
Tipo de uso do solo Superficie (m²) 
Zona de Servicios 15515,5 
Aparcamento e viario 16858,4 
Zonas Axardinada 1932,8 
Total 34306,7 
 
Desta forma, as porcentaxes segundo o uso de solo achéganse bastante ao estipulado polo Instituto Galego 
de Vivenda e Solo: 
 Solo empresarial (terciario): entre un 40 e un 50% (10-12.5 has) 
 Superficie de viarios e aparcamento: 25-30% (6.25-7.5 has) 
 Reservas (zonas verdes e equipamentos): 25% (6.25 has) 
 
3. Distribución das parcelas 
O número total de parcelas destinadas a industrial é de 48, mentres que se dedica 1 a equipamento social 
e deportivo e outra máis, de especial tamaño, ao CST. Todas as parcelas terán forma rectangular, xa que os 
tramos máis irregulares da parcela da plataforma son os dedicados a zonas verdes, o que deixa unha trama 
ortogonal onde inserir a zona industrial e empresarial. 
A parcela destinada ao CST incluirá a zona de servizos (gasolineira, restauración, aseos e vestiarios...) e o 
aparcamento. 
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A parcela reservada para equipamentos non é de todo rectangular, adquirindo unha forma lixeiramente 
romboidal ao adaptarse á rúa de acceso. Co Centro de Servicios ao Transportista ocorre o mesmo, 
facéndose lixeiramente trapezoidal. 
Establécense os seguintes tipos de parcelas: 
 Parcela tipo I: a máis grande, cunha superficie de ~10000 m² 
 Parcela tipo II: de tamaño mediano, cunha superficie de ~2500 m² 
 Parcela tipo III: a máis pequena, cunha superficie de ~1250 m² 
A parcelación fíxose desta forma para aproveitar ao máximo posible a disposición do viario, coa maior 
división posible. Na distribución de usos, o CST, por ser unha actividade de maior tráfico, colocouse á 
entrada da plataforma. Do mesmo xeito se fixo co solo reservado para actividades sociais e deportivas, 
para que non sexa necesario atravesar a plataforma para acceder a elas. 
As parcelas están orientadas preferentemente de norte a sur. Alí onde non o están, débese a que se priorizou 
que o acceso á mesma se fixera tendo que percorrer a mínima distancia posible polo viario da plataforma. 
A ubicación de cada unha das parcela dentro da plataforma pode verse nos planos correspondentes en 
detalle. A continuación inclúese un croquis xeral das mesmas e o listado de cada unha delas, coa súa 
superficie e uso. 
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 Parcelas: 
Nº Área (m²) Uso Nº Área (m²) Uso Nº Área (m²) Uso 
1 34308.0736 CST 18 2500.1086 Industrial 35 1250.0000 Industrial 
2 10244.9269 Equipam. 19 1249.8914 Industrial 36 2500.0000 Industrial 
3 2480.4150 Industrial 20 1231.2021 Industrial 37 2500.0000 Industrial 
4 2499.7829 Industrial 21 1231.1470 Industrial 38 2500.0000 Industrial 
5 2499.7829 Industrial 22 1250.0000 Industrial 39 2500.0000 Industrial 
6 2499.7829 Industrial 23 2500.0000 Industrial 40 2500.0000 Industrial 
7 2499.8914 Industrial 24 2500.0000 Industrial 41 1250.0000 Industrial 
8 2499.7829 Industrial 25 2500.0000 Industrial 42 1231.1470 Industrial 
9 2480.4150 Industrial 26 10000.0000 Industrial 43 2500.0000 Industrial 
10 2500.0000 Industrial 27 10000.0000 Industrial 44 2500.0000 Industrial 
11 1249.8914 Industrial 28 2500.0000 Industrial 45 2500.0000 Industrial 
12 1231.2021 Industrial 29 1231.1470 Industrial 46 2500.0000 Industrial 
13 2500.2171 Industrial 30 1250.0000 Industrial 47 2500.0000 Industrial 
14 2500.0000 Industrial 31 2500.0000 Industrial 48 2500.0000 Industrial 
15 2500.0000 Industrial 32 2500.0000 Industrial 49 2500.0000 Industrial 
16 2500.1086 Industrial 33 2500.0000 Industrial 50 2500.0000 Industrial 
17 2500.1086 Industrial 34 1231.1470 Industrial    
 
(As parcelas están nomeadas de esquerda a dereita e de arriba cara abaixo) 
 
Croquis da distribución e numeración das parcelas da plataforma 
 
 
 
Nos planos 6.1. e 6.2. atópanse detallados o replanteo das coordenadas das parcelas, así como a súa 
definición xeométrica. 
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1.  Obxecto 
Neste anexo do proxecto definirase a rede de abastecemento de auga potable, rego de espazos verdes e 
bocas de incendios. Dita distribución inclúe as parcelas edificables de diferentes usos, a parcela de área de 
equipamentos en previsión da súa necesidade por parte do municipio e os espazos libres públicos. A rede 
estará deseñada de tal forma que se garanta a dotación suficiente para satisfacer as necesidades das 
empresas asentadas, dos comercios e locais futuros, así como o establecemento dun caudal suficiente aos 
hidrantes necesarios para utilizar en caso de incendio e a unha rede de rego. 
 
2. Normativa 
Para a redacción do seguinte texto considerouse o seguinte listado de normativas e recomendacións: 
 Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tubaxes 
 Orden del 28-07-74, Tubaxes de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74 
 Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles 
 Real Decreto 2159/1978 polo que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo 
da Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78 
 Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, polo que se aprueba el Texto Refundido da Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92 
 NBE- CPI- 96 referente a diámetros mínimos de tubaxes y distancias máximas para las bocas de 
incendios y columnas de hidrantes 
 NTE-IFR: Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza 
de calles. Partirán da instalación de distribución de agua. BOE 31-08-74, 07- 09-74 
 ITOHG-ABA. Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia. Sistemas de abastecemento 
 ITOHG-MAT. Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia Materiais para as conducións 
dos sistemas de abastecemento e saneamento 
 CTE DB-SI 
 
 
3. Descrición da rede de abastecemento 
Á hora de deseñar a rede seguíronse os criterios expostos na NTE-IFA. Estúdase o trazado, o tipo de 
distribución, os sectores, a separación con outras instalacións e os elementos constituíntes. 
3.1. Trazado 
A NTE-IFA indica que a instalación de abastecemento está composta por: 
 Punto de toma: 
Descríbense varias posibilidades, no caso do presente proxecto no que existe un sistema de abastecemento 
xa establecido, a toma efectuarase na condución indicada nos planos. A empresa subministradora garantirá 
la presión mínima no punto de toma e non será necesaria a elevación da auga a un depósito regulador, que 
sería o necesario en caso de presión insuficiente. 
 Condución de alimentación: 
Conduce a auga dende a toma ata a rede de distribución. Cando sexa posible levarase por camiños 
existentes e sinalizarase a súa posición. Duplicarase nos tramos no que sexa máis probable unha posible 
avaria ou sexan de difícil acceso e reaparición. Seguirá un trazado regular, formado por alienacións longas 
e ángulos abertos, a profundidade uniforme, coas variacións precisas para evitar irregularidades, sobre todo 
puntos altos, evitando profundidades que impidan reparacións con medios normais. Nunca quedará por 
encima da liña piezométrica. 
 Rede de distribución: 
Estará formada por arterias, distribuidores e ramais de acometida. Deseñarase seguindo o trazado viario 
ou en espazos públicos non edificables. Os tramos serán o máis rectos posible. As conducións situaranse 
baixo as beirarrúas, poderán situarse baixo as calzadas cando o trazado das rúas sexa moi irregular. A 
norma di que as conducións instalaranse en ambas beirarrúas para evitar excesivos cruces de calzadas 
cando o ancho da calzada sexa superior a 20 m. ou en casos que a importancia do tráfico o requira. 
o Arterias: conducen a auga dende a condución de alimentación ata os distribuidores. A súa 
función principal é, en xeral, a de transporte do líquido 
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o Distribuidores: estarán conectados ás arterias e encargaranse de conducir a auga ata os 
ramais de acometida 
o Ramais de acometida: están conectados aos distribuidores e conducen a auga ata as arquetas 
de acometida 
3.2. Tipo de rede 
As redes de distribución poden ser malladas ou ramificadas. Brevemente explícanse as diferencias entre 
un e outro tipo: 
 Rede ramificada: 
Ten forma arbórea. A auga corre sempre no mesmo sentido. Está composta por unha tubaxe que viría a ser 
o tronco, da cal se ramifican tubaxes secundarias e estas á súa vez poden derivar en tubaxes terciarias. 
 Rede mallada: 
As tubaxes forman unha malla entre elas. Ten todos os circuítos pechados e a alimentación das tubaxes 
pode facerse polos seus extremos, de maneira que o sentido da corrente pode variar. O camiño dun punto 
a outro da rede se pode realizar por distintos itinerarios, feito polo cal o sentido do fluxo dependerá das 
demandas nos distintos puntos da malla nun momento dado. Cabe destacar que nunha rede mallada, ao 
contrario que nas ramificadas, unha avaria nun punto de dita malla non implica necesariamente deixar sen 
servicio a outras partes do sistema, xa que o camiño seguido pola auga se autorregula. Ademais pódense 
crear sectores, mediante chaves de paso, para cortar o fluxo por determinadas zonas sen que elo afecte ao 
resto da rede e tamén é posible modificar ou limitar os sentidos de circulación mediante válvulas, o cal 
supón unha gran vantaxe ante a posibilidade de avarias e fallos. Outra gran vantaxe das redes malladas 
fronte ás troncais é que produce un mellor reparto da presión do líquido, ao haber máis puntos 
interconectados. 
Queda claro que a tipoloxía máis adecuada para un abastecemento de carácter urbano é a de rede mallada.  
Os criterios tidos en conta á hora de deseñar o trazado son os seguintes: 
 As arterias formarán unha ou máis mallas e o seu trazado seguirá as vías urbanas de primeira orde 
 As conducións situaranse, na medida do posible, baixo as beirarrúas, para minimizar problemas de 
tráfico á hora de realizar posibles incursións. Aínda que non se descarta situalas baixo a calzada se 
o trazado é moi irregular 
 As conducións  instalaranse en ambas beirarrúas cando se estime conveniente para evitar excesivos 
cruces de calzada por parte das acometidas ás vivendas, xa que as operacións de apertura de gabias, 
ao igual que no caso anterior, comportarían demasiados problemas de tráfico 
 As arterias principais deberán trazarse en liña recta cara ás zonas de maior consumo. Para elo resulta 
imprescindible zonificar e buscar o ou os centros de gravidade de consumo 
 En cruces baixo calzadas empregaranse conducións reforzadas 
3.3. Sectores 
A rede dividirase en distintos sectores mediante chaves de paso, para poder cortar a circulación en caso de 
avaria, facéndoas independentes, e permitindo la chegada de auga ao resto dos puntos da rede. Esta 
sectorización non se levará a cabo de forma aleatoria, se non seguindo unha serie de pautas, que a farán 
moito máis estable ante avarias e fallos. Tales chaves colocaranse de forma que un problema nunha 
condución non implique o peche de chaves en conducións de diámetro superior: 
 Nas arterias principais colocaranse máis chaves de paso nos tes. Instalaranse ademais de tal forma 
que se poidan illar tramos de lonxitude non superior a 100 m. 
 Instalarase outra chave de paso nas unións entre distribuidores e arterias. Nas unións entre 
distribuidores tamén se colocará outra chave pero no de menor diámetro 
 Colocaranse as chaves de desaugue necesarias para que calquera sector puidera ser baleirado en 
caso de necesidade. Esas chaves, a falta dun cauce natural ao que poder conectarse, farano á rede 
de sumidoiros 
3.4. Separación con outras instalacións 
Os condutos que forman parte da rede de abastecemento estarán sempre situados por riba da rede de 
saneamento para evitar posibles contaminacións en caso de rotura ou fugas en calquera das dúas. Ademais, 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                                   Páxina 4 de 7 
deberán estar separadas do resto de condutos das instalacións como mínimo as distancias recollidas na 
táboa que se amosa a continuación: 
Instalación Separación horizontal Separación vertical 
Sumidoiros 60 cm 50 cm 
Electricidade (alta tensión) 30 cm 30 cm 
Electricidade (baixa tensión) 20 cm 20 cm 
Telefonía 20 cm 0 
 
3.5. Conducións 
Os tubos a empregar na execución da rede de distribución de auga potable serán de fundición dúctil con 
unións elásticas do tipo enchufe-campá. 
Para a súa instalación abriranse gabias de 60 centímetros de ancho. As conducións irán soterradas a unha 
profundidade da xeratriz inferior adecuada, descansando sobre un recheo de area de río de 15 centímetros 
de espesor. 
O recheo da escavación realizarase en tongadas de 20 centímetros de terra exenta de áridos maiores de 4 
centímetros e apisoada. Alcanzarase unha densidade seca mínima do 95% da obtida en ensaio Próctor 
Normal. 
No cruce coa calzada empregarase a sección tipo reforzada, similar á anterior coa diferencia de o recheo 
con terras se substitúe por unha capa de formigón HM-20 nos 30 centímetros inferiores á calzada. 
A acometida de auga potable realizarase con tubaxes de polietileno de baixa densidade de 50 milímetros, 
conectadas á rede principal de distribución de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro mediante un 
collarín de toma de fundición saída 2” e racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en 
beirarrúa e chave de corte de 2”.  
As pezas de unión en acometidas e bocas de rego serán do tipo desmontables, con corpo e porca de latón 
estampado, segundo a Norma DIN 8076. 
3.6. Instalacións  
As válvulas de paso serán de comporta de fundición, montaxe con bridas e do mesmo diámetro da 
condución onde se instalan. Estas válvulas utilízanse para illar tramos en caso de avarías. Como nestes 
casos se debe baleirar a condución totalmente, disporase de válvulas de paso con desaugue naquelas 
situacións en que o punto máis baixo do tramo coincida con dita válvula. Nos demais casos disporanse 
chaves de desaugue. 
Nos puntos altos da rede disporanse ventosas para dar saída ao aire acumulado no interior das conducións. 
3.7. Bocas de incendios 
A NTE- IFA indica que deben estar conectadas á rede mediante unha condución para cada boca, provista 
no seu comezo dunha chave de paso. Nas redes malladas non se conectarán con distribuidores cegos. 
Situaranse preferiblemente en interseccións de rúas e lugares facilmente accesibles para os equipos de 
bombeiros.  
A distancia de separación entre bocas de incendio será función do risco de incendio de cada zona e das 
súas posibilidades de propagación, pero establécese como distancia máxima 200 m., que poderán 
sobrepasarse en zonas carentes de edificación, como por exemplo os parques públicos. 
3.8. Obras de fábrica 
As arquetas de rexistro proxectáronse de construción prefabricada, de formigón tipo HM-20, e cumprirán 
coas especificacións da Instrución EHE. 
As súas dimensións quedan detalladas no plano de abastecemento referido a detalles construtivos. 
As tapas dos pozos de rexistro, bocas de chaves e arquetas axustaranse perfectamente ao corpo da obra, e 
colocaranse de forma que a súa cara superior quede ao mesmo nivel que a superficie do pavimento 
rematado. 
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3.9. Especificacións 
 Tubos de fundición e polietileno empregados nas conducións e acometidas 
 Reducións: nos cambios de sección das conducións 
 Cóbados: nos cambios de dirección 
 Pezas en T: nas derivacións 
 Tapón: nos extremos cegos da rede 
 Chave de paso: para cortar o paso da auga nunha condución, cando se desexe illar un tramo ou un 
sector de rede. Utilizaranse chaves de comporta 
 Chave de paso con desaugue colocada: nos puntos baixos de cada sector para cortar o paso da auga 
e baleirar o mesmo 
 Ventosa: nos puntos altos da rede, para dar saída ao aire acumulado no interior das conducións 
 Arqueta de acometida: nos extremos dos ramais de acometida 
 Boca de incendio en columna: para a acometida de mangueiras de bombeiros 
 Toma de tubaxe en carga: para conexión de ramais de acometida, con diámetro menor ou igual a 
40 milímetros, a conducións en carga. O diámetro da toma deberá ser menor ou igual á terceira 
parte do diámetro da condución na que se acomete 
 
 
 
 
 
 
4. Descrición da rede de rego 
Para o deseño da rede de rego seguíronse as indicacións da NTE-IFR. Instalaranse bocas e rego e aspersores 
conectados á rede de distribución de auga para rego das superficies axardinadas e limpeza do viario. 
 4.1. Trazado 
Componse de: 
 Distribuidor: dende a toma na rede xeral ata as derivacións, con chave de comporta no seu comezo 
 Derivación: dende o distribuidor á boca de rego. Cada derivación servirá unicamente a unha boca 
de rego 
 Boca de rego: conectada á derivación, permitirá o acoplamento da mangueira. A separación entre 
elas non será superior a 60 metros. En rúas colocarase nas beirarrúas, mentres que en xardíns se 
colocará en zonas verdes e próximos a zonas de paso. Úsanse para a limpeza de rúas e rego das 
zonas verdes 
 Derivacións cara aspersores: dende o distribuidor cara os aspersores e con chave de comporta no 
seu comezo. As derivacións sobre as que va conectados os aspersores tenderanse seguindo as curvas 
de nivel do terreo a fin de que todos os aspersores servidos por unha derivación se atopen á mesma 
altura 
 Aspersor: de funcionamento automático. Conectado á derivación, regará uniformemente a 
superficie circundante. O radio de alcance será o que proporciona un menor número de aspersores. 
O programador estará conectado mediante liña de control hidráulica coa válvula de control 
colocada no comezo da derivación e accionaraa permitindo o paso da auga cara os aspersores 
durante o período de tempo determinado. A separación entre aspersores e derivacións será igual ao 
seu radio de alcance aumentado por 2 e a súa disposición será a tresbolillo. Colocaranse de tipo 
emerxente  
4.2. Especificacións 
 Chave de comporta colocada 
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 Boca de rego colocada 
 Programador instalado 
 Válvula de control instalada 
 
5. Dimensionamento 
A rede de abastecemento terá que cumprir unha serie de condicións en canto a presións de servizo, 
velocidade e diámetros. 
5.1. Presións de servizo 
A presión dispoñible nos puntos será variable, fundamentalmente debido ás perdas de carga e ás flutuacións 
da demanda ao longo do día. Haberá un rango de presións nas que se poderá dar servizo. Enténdese que 
presións superiores poderían danar a instalación, mentres que presións inferiores darían un servizo 
incompleto. 
 Presión mínima: podería estimarse en función do número de plantas e supoñendo as perdas de carga 
que existan na instalación, pero estes cálculos son complexos e non se dispón dos datos para 
realizalos. Polo tanto, optouse por estimar unha presión mínima de servizo de 20 m.c.a., parámetro 
usual para este tipo de proxectos. 
 Presión máxima: recoméndase que a presión máxima de servizo non sexa en ningún caso superior 
a 50 m.c.a. 
5.2. Velocidades recomendables 
É necesario fixar de antemán o límite de velocidade da auga nas tubaxes, xa que un exceso podería orixinar 
golpes de ariete que poden provocar roturas na rede, con consecuencias moi prexudiciais. Tamén se 
intentará que non existan ao longo da rede velocidades excesivamente lentas xa que poden dar lugar a 
depósitos de materiais que a auga leve en suspensión, podendo orixinar no longo prazo obstrucións nos 
canos. 
Tomaranse como velocidades recomendables: 
 Velocidade mínima: 0.5 m/s 
 Velocidade máxima: 2 m/s 
5.3. Diámetros mínimos 
É necesario fixar uns diámetros mínimos debido a que se son excesivamente pequenos poderían provocar 
grande velocidades e consecuentemente perdas de carga e o perigo de ocasionar golpes de ariete. Ademais, 
debemos prever a necesidade de transportar un caudal importante de auga en casos de loita contra 
incendios. Tomarase como diámetro mínimo recomendado, dentro dos normalizados, 150 milímetros. 
5.4. Dotacións 
Adóptanse as seguintes dotacións de cálculo, en base á experiencia: 
 Uso industrial: 0.5 l/s por Ha 
 Equipamentos: 0.5 l/s por Ha 
 Rego espazos verdes: 0.1 l/s por Ha 
Considérase un factor de punta de 2.4, o que na práctica sería supoñer un consumo diario concentrado nun 
período de 10 horas. 
Zona Área (m²) Uso 
Dotación (l/s 
Ha) 
Q medio (l/s) Q punta (l/s) 
Parcela 1 15515.50 CST 0.50 0.7758 1.8619 
Parcela 2 10244.93 Equipamento 0.50 0.5122 1.2294 
Parcela 3 2480.42 Industrial 0.50 0.1240 0.2977 
Parcela 4 2499.78 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 5 2499.78 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 6 2499.78 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 7 2499.89 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 8 2499.78 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
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Parcela 9 2480.42 Industrial 0.50 0.1240 0.2977 
Parcela 10 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 11 1249.89 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 12 1231.20 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 13 2500.22 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 14 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 15 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 16 2500.11 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 17 2500.11 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 18 2500.11 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 19 1249.89 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 20 1231.20 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 21 1231.15 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 22 1250.00 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 23 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 24 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 25 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 26 10000.00 Industrial 0.50 0.5000 1.2000 
Parcela 27 10000.00 Industrial 0.50 0.5000 1.2000 
Parcela 28 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 29 1231.15 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 30 1250.00 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 31 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 32 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 33 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 34 1231.15 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 35 1250.00 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 36 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 37 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 38 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 39 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 40 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 41 1250.00 Industrial 0.50 0.0625 0.1500 
Parcela 42 1231.15 Industrial 0.50 0.0616 0.1477 
Parcela 43 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 44 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 45 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 46 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 47 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 48 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 49 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Parcela 50 2500.00 Industrial 0.50 0.1250 0.3000 
Zonas Verdes 57031.20 Zona Verde 0.10 0.5703 1.3687 
Total      7.8507 18.8417 
Con estes datos o consumo medio total ascende a 7.8507 l/s mentres que a punta se sitúa nos 18.8417 l/s. 
 
6. Cálculo da rede 
O cálculo da rede fíxose usando o programa de cálculo de instalacións urbanas CYPE, que deu os 
resultados que a continuación se listan: 
 Rede baixo demanda de media 
 Rede baixo demanda de punta 
Os nós de consumo da instalación están identificado co número de parcela ao que serven. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte
    - Dirección: N-634
    - Población: Baamonde
    - Fecha: 09/2017
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm
Descripción Diámetros
mm
DN80 83.6
DN150 153.4
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
3. FORMULACIÓN
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
 
8·L·Q^2
h = f· —————
pi^2·g·D^5
 
v·D
Re= ———
vs
 
64
fl= ————
Re
 
1 K 2.51
———— = - 2·log( ———— + ———— )
(ft)½ 3.7·D Re·(ft)½
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donde:
h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
f es el factor de fricción
L es la longitud resistente en m
Q es el caudal en m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
 
4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Media
Hipótesis
Punta
Media 1.00 0.00
Punta 0.00 1.00
 
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Media
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
3 430.00 0.12400 459.59 29.59  
4 430.00 0.12500 459.59 29.59  
5 430.00 0.12500 459.58 29.58  
6 430.00 0.12500 459.58 29.58  
7 430.00 0.12500 459.58 29.58  
8 430.00 0.12500 459.58 29.58  
9 430.00 0.12400 459.57 29.57  
10 430.00 0.12500 459.57 29.57  
11 430.00 0.06250 459.60 29.60  
12 430.00 0.06160 459.60 29.60  
13 430.00 0.12500 459.58 29.58  
14 430.00 0.12500 459.58 29.58  
Listado general de la instalación
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 17/08/17
Página 2
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
15 430.00 0.12500 459.58 29.58  
16 430.00 0.12500 459.58 29.58  
17 430.00 0.12500 459.57 29.57  
18 430.00 0.12500 459.57 29.57  
19 430.00 0.06250 459.57 29.57  
20 430.00 0.06160 459.57 29.57  
21 430.00 0.06160 459.59 29.59  
22 430.00 0.06250 459.59 29.59  
23 430.00 0.12500 459.58 29.58  
24 430.00 0.12500 459.58 29.58  
25 430.00 0.12500 459.58 29.58  
26 430.00 0.50000 459.58 29.58  
27 430.00 0.50000 459.57 29.57  
28 430.00 0.12500 459.57 29.57  
29 430.00 0.06160 459.57 29.57  
30 430.00 0.62500 459.57 29.57  
31 430.00 0.12500 459.57 29.57  
32 430.00 0.12500 459.57 29.57  
33 430.00 0.12500 459.57 29.57  
34 430.00 0.06160 459.57 29.57  
35 430.00 0.06250 459.57 29.57  
36 430.00 0.12500 459.57 29.57  
37 430.00 0.12500 459.57 29.57  
38 430.00 0.12500 459.57 29.57  
39 430.00 0.12500 459.57 29.57  
40 430.00 0.12500 459.57 29.57  
41 430.00 0.06250 459.57 29.57  
42 430.00 0.06160 459.57 29.57  
43 430.00 0.12500 459.57 29.57  
44 430.00 0.12500 459.57 29.57  
45 430.00 0.12500 459.57 29.57  
46 430.00 0.12500 459.57 29.57  
47 430.00 0.12500 459.56 29.56  
48 430.00 0.12500 459.56 29.56  
49 430.00 0.12500 459.56 29.56  
50 430.00 0.12500 459.56 29.56 Pres. min.
ASP1 430.22 0.02716 459.93 29.71  
ASP2 428.81 0.02716 459.93 31.12  
ASP3 428.29 0.02716 459.93 31.64  
ASP4 427.98 0.02716 459.92 31.94  
ASP5 426.96 0.02716 459.91 32.95  
ASP6 428.91 0.02716 459.90 30.99  
ASP7 425.32 0.02716 459.90 34.58  
ASP8 424.11 0.02716 459.89 35.78  
ASP9 425.18 0.02716 459.89 34.71  
ASP10 421.75 0.02716 459.88 38.13  
ASP11 421.16 0.02716 459.88 38.72  
Listado general de la instalación
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 17/08/17
Página 3
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
ASP12 420.68 0.02716 459.87 39.19  
ASP13 419.37 0.02716 459.87 40.50  
ASP14 417.75 0.02716 459.87 42.12  
ASP15 417.15 0.02716 459.87 42.72  
ASP16 416.21 0.02716 459.87 43.66  
ASP17 415.11 0.02716 459.87 44.76 Pres. máx.
ASP18 417.07 0.02716 459.87 42.80  
ASP19 418.60 0.02716 459.87 41.27  
ASP20 423.48 0.02716 459.86 36.38  
ASP21 426.19 0.02716 459.86 33.67  
BR1 430.00 0.00000 459.78 29.78  
BR2 430.00 0.00000 459.60 29.60  
BR3 430.00 0.00000 459.58 29.58  
BR4 430.00 0.00000 459.57 29.57  
BR5 430.00 0.00000 459.57 29.57  
BR6 430.00 0.00000 459.58 29.58  
BR7 430.00 0.00000 459.59 29.59  
BR8 430.00 0.00000 459.58 29.58  
BR9 430.00 0.00000 459.57 29.57  
BR10 430.00 0.00000 459.57 29.57  
BR11 430.00 0.00000 459.57 29.57  
BR12 430.00 0.00000 459.57 29.57  
CST1 430.00 0.38790 459.88 29.88  
CST2 430.00 0.38790 459.81 29.81  
Equip. 430.00 0.51220 459.63 29.63  
N1 430.00 --- 459.93 29.93  
N2 430.00 --- 459.63 29.63  
N3 430.00 --- 459.57 29.57  
N4 430.00 --- 459.57 29.57  
N5 430.00 --- 459.60 29.60  
SG2 430.00 -8.41351 460.00 30.00  
Combinación: Punta
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
3 430.00 0.29770 457.71 27.71  
4 430.00 0.30000 457.71 27.71  
5 430.00 0.30000 457.65 27.65  
6 430.00 0.30000 457.65 27.65  
7 430.00 0.30000 457.63 27.63  
8 430.00 0.30000 457.63 27.63  
9 430.00 0.29770 457.61 27.61  
10 430.00 0.30000 457.61 27.61  
11 430.00 0.15000 457.74 27.74  
12 430.00 0.14770 457.74 27.74  
13 430.00 0.30000 457.68 27.68  
14 430.00 0.30000 457.68 27.68  
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m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
15 430.00 0.30000 457.64 27.64  
16 430.00 0.30000 457.64 27.64  
17 430.00 0.30000 457.60 27.60  
18 430.00 0.30000 457.60 27.60  
19 430.00 0.15000 457.60 27.60  
20 430.00 0.14770 457.60 27.60  
21 430.00 0.14770 457.72 27.72  
22 430.00 0.15000 457.72 27.72  
23 430.00 0.30000 457.68 27.68  
24 430.00 0.30000 457.66 27.66  
25 430.00 0.30000 457.66 27.66  
26 430.00 1.20000 457.68 27.68  
27 430.00 1.20000 457.60 27.60  
28 430.00 0.30000 457.60 27.60  
29 430.00 0.14770 457.58 27.58  
30 430.00 1.50000 457.58 27.58  
31 430.00 0.30000 457.57 27.57  
32 430.00 0.30000 457.57 27.57  
33 430.00 0.30000 457.62 27.62  
34 430.00 0.14770 457.62 27.62  
35 430.00 0.15000 457.57 27.57  
36 430.00 0.30000 457.57 27.57  
37 430.00 0.30000 457.57 27.57  
38 430.00 0.30000 457.57 27.57  
39 430.00 0.30000 457.56 27.56  
40 430.00 0.30000 457.56 27.56  
41 430.00 1.50000 457.56 27.56  
42 430.00 0.14770 457.56 27.56  
43 430.00 0.30000 457.57 27.57  
44 430.00 0.30000 457.57 27.57  
45 430.00 0.30000 457.57 27.57  
46 430.00 0.30000 457.57 27.57  
47 430.00 0.30000 457.56 27.56  
48 430.00 0.30000 457.56 27.56  
49 430.00 0.30000 457.56 27.56  
50 430.00 0.30000 457.56 27.56 Pres. min.
ASP1 430.22 0.06518 459.61 29.39  
ASP2 428.81 0.06518 459.61 30.80  
ASP3 428.29 0.06518 459.61 31.32  
ASP4 427.98 0.06518 459.56 31.58  
ASP5 426.96 0.06518 459.52 32.56  
ASP6 428.91 0.06518 459.49 30.58  
ASP7 425.32 0.06518 459.46 34.14  
ASP8 424.11 0.06518 459.44 35.33  
ASP9 425.18 0.06518 459.41 34.23  
ASP10 421.75 0.06518 459.39 37.64  
ASP11 421.16 0.06518 459.37 38.21  
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m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
ASP12 420.68 0.06518 459.36 38.68  
ASP13 419.37 0.06518 459.35 39.98  
ASP14 417.75 0.06518 459.34 41.59  
ASP15 417.15 0.06518 459.33 42.18  
ASP16 416.21 0.06518 459.33 43.12  
ASP17 415.11 0.06518 459.32 44.21 Pres. máx.
ASP18 417.07 0.06518 459.32 42.25  
ASP19 418.60 0.06518 459.32 40.72  
ASP20 423.48 0.06518 459.32 35.84  
ASP21 426.19 0.06518 459.32 33.13  
BR1 430.00 0.00000 458.75 28.75  
BR2 430.00 0.00000 457.76 27.76  
BR3 430.00 0.00000 457.64 27.64  
BR4 430.00 0.00000 457.60 27.60  
BR5 430.00 0.00000 457.61 27.61  
BR6 430.00 0.00000 457.64 27.64  
BR7 430.00 0.00000 457.69 27.69  
BR8 430.00 0.00000 457.66 27.66  
BR9 430.00 0.00000 457.60 27.60  
BR10 430.00 0.00000 457.57 27.57  
BR11 430.00 0.00000 457.56 27.56  
BR12 430.00 0.00000 457.57 27.57  
CST1 430.00 0.93096 459.31 29.31  
CST2 430.00 0.93096 458.93 28.93  
Equip. 430.00 1.22940 457.94 27.94  
N1 430.00 --- 459.61 29.61  
N2 430.00 --- 457.94 27.94  
N3 430.00 --- 457.59 27.59  
N4 430.00 --- 457.58 27.58  
N5 430.00 --- 457.76 27.76  
SG2 430.00 -21.54173 460.00 30.00  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinaciones: Media
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
3 4 0.81 DN150 -1.49939 -0.00 -0.08 Vel.< 0.5 m/s
3 BR7 34.94 DN150 1.37538 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s
4 11 69.87 DN150 -1.62438 -0.01 -0.09 Vel.< 0.5 m/s
5 6 1.80 DN150 1.25039 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s
5 BR7 106.50 DN150 -1.37538 -0.01 -0.07 Vel.< 0.5 m/s
6 BR6 36.43 DN150 1.12538 0.00 0.06 Vel.< 0.5 m/s
7 8 1.29 DN150 1.00038 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
7 BR6 32.91 DN150 -1.12538 -0.00 -0.06 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
8 BR5 106.22 DN150 0.87537 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
9 10 1.35 DN150 0.75138 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
9 BR5 34.98 DN150 -0.87537 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s
10 19 69.32 DN150 0.62637 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
11 12 1.38 DN150 -1.68689 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s
12 N5 36.33 DN150 -1.74848 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s
13 14 1.55 DN150 2.50968 0.00 0.14 Vel.< 0.5 m/s
13 BR2 67.04 DN150 -2.63466 -0.01 -0.14 Vel.< 0.5 m/s
14 15 69.01 DN150 1.75965 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s
14 26 16.63 DN150 0.62501 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
15 16 1.93 DN150 1.63466 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
15 BR3 2.09 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
16 17 68.51 DN150 1.50965 0.01 0.08 Vel.< 0.5 m/s
17 18 2.04 DN150 0.75965 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
17 27 16.97 DN150 0.62500 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
18 N3 70.20 DN150 0.63464 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
19 20 1.47 DN150 0.56387 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
20 BR4 32.80 DN150 0.50227 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
21 22 1.38 DN150 2.11043 0.00 0.11 Vel.< 0.5 m/s
21 N5 50.75 DN150 -2.17201 -0.01 -0.12 Vel.< 0.5 m/s
22 24 69.44 DN150 2.04791 0.01 0.11 Vel.< 0.5 m/s
23 26 3.21 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
24 25 1.19 DN150 1.92292 0.00 0.10 Vel.< 0.5 m/s
24 BR8 2.59 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
25 33 69.11 DN150 1.79791 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s
27 28 1.77 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
29 30 1.98 DN150 1.07532 0.00 0.06 Vel.< 0.5 m/s
29 N3 51.74 DN150 -1.13692 -0.00 -0.06 Vel.< 0.5 m/s
30 31 68.55 DN150 0.45031 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
31 32 1.72 DN150 0.32531 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
32 41 68.59 DN150 0.20031 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
32 BR12 2.23 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
33 34 2.20 DN150 1.67292 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
34 BR9 35.05 DN150 1.61131 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
35 36 1.71 DN150 0.54880 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
35 N4 32.19 DN150 -0.61130 -0.00 -0.03 Vel.< 0.5 m/s
36 37 69.33 DN150 0.42379 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
37 38 1.20 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
37 BR10 2.40 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
38 39 68.73 DN150 0.17379 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
39 40 1.99 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
40 BR11 70.72 DN150 -0.07621 -0.00 -0.00 Vel.< 0.5 m/s
41 42 3.23 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
42 BR11 33.49 DN150 0.07621 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
43 44 3.53 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
44 45 68.36 DN150 0.75001 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
44 N4 16.12 DN150 -1.00001 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
45 46 2.80 DN150 0.62501 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
46 47 67.92 DN150 0.50000 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
47 48 2.22 DN150 0.37500 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
48 49 68.32 DN150 0.25000 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
49 50 3.12 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
ASP1 ASP2 52.26 DN80 -0.02716 -0.00 -0.00 Vel.< 0.5 m/s
ASP2 ASP3 48.57 DN80 -0.05432 -0.00 -0.01 Vel.< 0.5 m/s
ASP3 N1 31.91 DN80 -0.08148 -0.00 -0.01 Vel.< 0.5 m/s
ASP4 ASP5 44.67 DN80 0.46172 0.01 0.08 Vel.< 0.5 m/s
ASP4 N1 58.73 DN80 -0.48888 -0.01 -0.09 Vel.< 0.5 m/s
ASP5 ASP6 41.16 DN80 0.43456 0.01 0.08 Vel.< 0.5 m/s
ASP6 ASP7 42.16 DN80 0.40740 0.01 0.07 Vel.< 0.5 m/s
ASP7 ASP8 39.62 DN80 0.38024 0.01 0.07 Vel.< 0.5 m/s
ASP8 ASP9 44.86 DN80 0.35308 0.01 0.06 Vel.< 0.5 m/s
ASP9 ASP10 55.86 DN80 0.32592 0.01 0.06 Vel.< 0.5 m/s
ASP10 ASP11 34.87 DN80 0.29876 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
ASP11 ASP12 37.27 DN80 0.27160 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
ASP12 ASP13 40.37 DN80 0.24444 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
ASP13 ASP14 38.71 DN80 0.21728 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
ASP14 ASP15 41.88 DN80 0.19012 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
ASP15 ASP16 41.51 DN80 0.16296 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
ASP16 ASP17 41.60 DN80 0.13580 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
ASP17 ASP18 50.14 DN80 0.10864 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
ASP18 ASP19 41.54 DN80 0.08148 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
ASP19 ASP20 63.61 DN80 0.05432 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
ASP20 ASP21 38.41 DN80 0.02716 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
BR1 CST2 25.16 DN150 -7.06736 -0.03 -0.38 Vel.< 0.5 m/s
BR1 N2 116.37 DN150 7.06732 0.14 0.38 Vel.< 0.5 m/s
BR2 N5 3.70 DN150 -2.63468 -0.00 -0.14 Vel.< 0.5 m/s
BR4 N3 2.83 DN150 0.50227 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
BR9 N4 37.78 DN150 1.61131 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
CST1 CST2 50.88 DN150 7.45524 0.07 0.40 Vel.< 0.5 m/s
CST1 N1 36.06 DN150 -7.84315 -0.05 -0.42 Vel.< 0.5 m/s
Equip. N2 15.93 DN150 -0.51220 -0.00 -0.03 Vel.< 0.5 m/s
N1 SG2 41.27 DN150 -8.41351 -0.07 -0.46 Vel.< 0.5 m/s
N2 N15 29.26 DN150 6.55515 0.03 0.35 Vel.< 0.5 m/s
N5 N15 0.08 DN150 -6.55528 -0.00 -0.35 Vel.< 0.5 m/s
Combinaciones: Punta
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
3 4 0.81 DN150 -3.92822 -0.00 -0.21 Vel.< 0.5 m/s
3 BR7 34.94 DN150 3.63047 0.01 0.20 Vel.< 0.5 m/s
4 11 69.87 DN150 -4.22817 -0.03 -0.23 Vel.< 0.5 m/s
5 6 1.80 DN150 3.33050 0.00 0.18 Vel.< 0.5 m/s
5 BR7 106.50 DN150 -3.63046 -0.04 -0.20 Vel.< 0.5 m/s
6 BR6 36.43 DN150 3.03047 0.01 0.16 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
7 8 1.29 DN150 2.73049 0.00 0.15 Vel.< 0.5 m/s
7 BR6 32.91 DN150 -3.03047 -0.01 -0.16 Vel.< 0.5 m/s
8 BR5 106.22 DN150 2.43046 0.02 0.13 Vel.< 0.5 m/s
9 10 1.35 DN150 2.13278 0.00 0.12 Vel.< 0.5 m/s
9 BR5 34.98 DN150 -2.43047 -0.01 -0.13 Vel.< 0.5 m/s
10 19 69.32 DN150 1.83276 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s
11 12 1.38 DN150 -4.37822 -0.00 -0.24 Vel.< 0.5 m/s
12 N5 36.33 DN150 -4.52588 -0.02 -0.24 Vel.< 0.5 m/s
13 14 1.55 DN150 6.48860 0.00 0.35 Vel.< 0.5 m/s
13 BR2 67.04 DN150 -6.78852 -0.08 -0.37 Vel.< 0.5 m/s
14 15 69.01 DN150 4.68851 0.04 0.25 Vel.< 0.5 m/s
14 26 16.63 DN150 1.50002 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s
15 16 1.93 DN150 4.38856 0.00 0.24 Vel.< 0.5 m/s
15 BR3 2.09 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
16 17 68.51 DN150 4.08851 0.03 0.22 Vel.< 0.5 m/s
17 18 2.04 DN150 2.28852 0.00 0.12 Vel.< 0.5 m/s
17 27 16.97 DN150 1.50001 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s
18 N3 70.20 DN150 1.98850 0.01 0.11 Vel.< 0.5 m/s
19 20 1.47 DN150 1.68277 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
20 BR4 32.80 DN150 1.53506 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s
21 22 1.38 DN150 5.61967 0.00 0.30 Vel.< 0.5 m/s
21 N5 50.75 DN150 -5.76731 -0.04 -0.31 Vel.< 0.5 m/s
22 24 69.44 DN150 5.46960 0.05 0.30 Vel.< 0.5 m/s
23 26 3.21 DN150 -0.30000 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s
24 25 1.19 DN150 5.16966 0.00 0.28 Vel.< 0.5 m/s
24 BR8 2.59 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
25 33 69.11 DN150 4.86960 0.04 0.26 Vel.< 0.5 m/s
27 28 1.77 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
29 30 1.98 DN150 3.37588 0.00 0.18 Vel.< 0.5 m/s
29 N3 51.74 DN150 -3.52356 -0.02 -0.19 Vel.< 0.5 m/s
30 31 68.55 DN150 1.87584 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s
31 32 1.72 DN150 1.57585 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s
32 41 68.59 DN150 1.27584 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s
32 BR12 2.23 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
33 34 2.20 DN150 4.56964 0.00 0.25 Vel.< 0.5 m/s
34 BR9 35.05 DN150 4.42191 0.02 0.24 Vel.< 0.5 m/s
35 36 1.71 DN150 1.87190 0.00 0.10 Vel.< 0.5 m/s
35 N4 32.19 DN150 -2.02189 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s
36 37 69.33 DN150 1.57188 0.01 0.09 Vel.< 0.5 m/s
37 38 1.20 DN150 1.27189 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s
37 BR10 2.40 DN150 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
38 39 68.73 DN150 0.97188 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
39 40 1.99 DN150 0.67188 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
40 BR11 70.72 DN150 0.37187 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
41 42 3.23 DN150 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
42 BR11 33.49 DN150 -0.37187 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s
43 44 3.53 DN150 -0.30000 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s
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Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
44 45 68.36 DN150 1.80001 0.01 0.10 Vel.< 0.5 m/s
44 N4 16.12 DN150 -2.40003 -0.00 -0.13 Vel.< 0.5 m/s
45 46 2.80 DN150 1.50002 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s
46 47 67.92 DN150 1.20001 0.00 0.06 Vel.< 0.5 m/s
47 48 2.22 DN150 0.90001 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
48 49 68.32 DN150 0.60000 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s
49 50 3.12 DN150 0.30000 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
ASP1 ASP2 52.26 DN80 -0.06518 -0.00 -0.01 Vel.< 0.5 m/s
ASP2 ASP3 48.57 DN80 -0.13036 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s
ASP3 N1 31.91 DN80 -0.19554 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s
ASP4 ASP5 44.67 DN80 1.10807 0.04 0.20 Vel.< 0.5 m/s
ASP4 N1 58.73 DN80 -1.17324 -0.05 -0.21 Vel.< 0.5 m/s
ASP5 ASP6 41.16 DN80 1.04289 0.03 0.19 Vel.< 0.5 m/s
ASP6 ASP7 42.16 DN80 0.97771 0.03 0.18 Vel.< 0.5 m/s
ASP7 ASP8 39.62 DN80 0.91252 0.02 0.17 Vel.< 0.5 m/s
ASP8 ASP9 44.86 DN80 0.84734 0.02 0.15 Vel.< 0.5 m/s
ASP9 ASP10 55.86 DN80 0.78216 0.03 0.14 Vel.< 0.5 m/s
ASP10 ASP11 34.87 DN80 0.71698 0.01 0.13 Vel.< 0.5 m/s
ASP11 ASP12 37.27 DN80 0.65180 0.01 0.12 Vel.< 0.5 m/s
ASP12 ASP13 40.37 DN80 0.58662 0.01 0.11 Vel.< 0.5 m/s
ASP13 ASP14 38.71 DN80 0.52144 0.01 0.09 Vel.< 0.5 m/s
ASP14 ASP15 41.88 DN80 0.45626 0.01 0.08 Vel.< 0.5 m/s
ASP15 ASP16 41.51 DN80 0.39108 0.01 0.07 Vel.< 0.5 m/s
ASP16 ASP17 41.60 DN80 0.32590 0.00 0.06 Vel.< 0.5 m/s
ASP17 ASP18 50.14 DN80 0.26072 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s
ASP18 ASP19 41.54 DN80 0.19554 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s
ASP19 ASP20 63.61 DN80 0.13036 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s
ASP20 ASP21 38.41 DN80 0.06518 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s
BR1 CST2 25.16 DN150 -18.31109 -0.18 -0.99  
BR1 N2 116.37 DN150 18.31097 0.81 0.99  
BR2 N5 3.70 DN150 -6.78858 -0.00 -0.37 Vel.< 0.5 m/s
BR4 N3 2.83 DN150 1.53506 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s
BR9 N4 37.78 DN150 4.42191 0.02 0.24 Vel.< 0.5 m/s
CST1 CST2 50.88 DN150 19.24199 0.39 1.04  
CST1 N1 36.06 DN150 -20.17297 -0.30 -1.09  
Equip. N2 15.93 DN150 -1.22941 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s
N1 SG2 41.27 DN150 -21.54173 -0.39 -1.17 Vel.máx.
N2 N15 29.26 DN150 17.08168 0.18 0.92  
N5 N15 0.08 DN150 -17.08212 -0.00 -0.92  
 
5.3 Listado de elementos
No hay elementos para listar.
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6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
 
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
3 4 0.81 DN150 3.92822 0.00 0.21
3 BR7 34.94 DN150 3.63047 0.01 0.20
4 11 69.87 DN150 4.22817 0.03 0.23
5 6 1.80 DN150 3.33050 0.00 0.18
5 BR7 106.50 DN150 3.63046 0.04 0.20
6 BR6 36.43 DN150 3.03047 0.01 0.16
7 8 1.29 DN150 2.73049 0.00 0.15
7 BR6 32.91 DN150 3.03047 0.01 0.16
8 BR5 106.22 DN150 2.43046 0.02 0.13
9 10 1.35 DN150 2.13278 0.00 0.12
9 BR5 34.98 DN150 2.43047 0.01 0.13
10 19 69.32 DN150 1.83276 0.01 0.10
11 12 1.38 DN150 4.37822 0.00 0.24
12 N5 36.33 DN150 4.52588 0.02 0.24
13 14 1.55 DN150 6.48860 0.00 0.35
13 BR2 67.04 DN150 6.78852 0.08 0.37
14 15 69.01 DN150 4.68851 0.04 0.25
14 26 16.63 DN150 1.50002 0.00 0.08
15 16 1.93 DN150 4.38856 0.00 0.24
15 BR3 2.09 DN150 0.00000 0.00 0.00
16 17 68.51 DN150 4.08851 0.03 0.22
17 18 2.04 DN150 2.28852 0.00 0.12
17 27 16.97 DN150 1.50001 0.00 0.08
18 N3 70.20 DN150 1.98850 0.01 0.11
19 20 1.47 DN150 1.68277 0.00 0.09
20 BR4 32.80 DN150 1.53506 0.00 0.08
21 22 1.38 DN150 5.61967 0.00 0.30
21 N5 50.75 DN150 5.76731 0.04 0.31
22 24 69.44 DN150 5.46960 0.05 0.30
23 26 3.21 DN150 0.30000 0.00 0.02
24 25 1.19 DN150 5.16966 0.00 0.28
24 BR8 2.59 DN150 0.00000 0.00 0.00
25 33 69.11 DN150 4.86960 0.04 0.26
27 28 1.77 DN150 0.00000 0.00 0.00
29 30 1.98 DN150 3.37588 0.00 0.18
29 N3 51.74 DN150 3.52356 0.02 0.19
30 31 68.55 DN150 1.87584 0.01 0.10
31 32 1.72 DN150 1.57585 0.00 0.09
32 41 68.59 DN150 1.27584 0.00 0.07
32 BR12 2.23 DN150 0.00000 0.00 0.00
33 34 2.20 DN150 4.56964 0.00 0.25
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
34 BR9 35.05 DN150 4.42191 0.02 0.24
35 36 1.71 DN150 1.87190 0.00 0.10
35 N4 32.19 DN150 2.02189 0.00 0.11
36 37 69.33 DN150 1.57188 0.01 0.09
37 38 1.20 DN150 1.27189 0.00 0.07
37 BR10 2.40 DN150 0.00000 0.00 0.00
38 39 68.73 DN150 0.97188 0.00 0.05
39 40 1.99 DN150 0.67188 0.00 0.04
40 BR11 70.72 DN150 0.37187 0.00 0.02
41 42 3.23 DN150 0.00000 0.00 0.00
42 BR11 33.49 DN150 0.37187 0.00 0.02
43 44 3.53 DN150 0.30000 0.00 0.02
44 45 68.36 DN150 1.80001 0.01 0.10
44 N4 16.12 DN150 2.40003 0.00 0.13
45 46 2.80 DN150 1.50002 0.00 0.08
46 47 67.92 DN150 1.20001 0.00 0.06
47 48 2.22 DN150 0.90001 0.00 0.05
48 49 68.32 DN150 0.60000 0.00 0.03
49 50 3.12 DN150 0.30000 0.00 0.02
ASP1 ASP2 52.26 DN80 0.06518 0.00 0.01
ASP2 ASP3 48.57 DN80 0.13036 0.00 0.02
ASP3 N1 31.91 DN80 0.19554 0.00 0.04
ASP4 ASP5 44.67 DN80 1.10807 0.04 0.20
ASP4 N1 58.73 DN80 1.17324 0.05 0.21
ASP5 ASP6 41.16 DN80 1.04289 0.03 0.19
ASP6 ASP7 42.16 DN80 0.97771 0.03 0.18
ASP7 ASP8 39.62 DN80 0.91252 0.02 0.17
ASP8 ASP9 44.86 DN80 0.84734 0.02 0.15
ASP9 ASP10 55.86 DN80 0.78216 0.03 0.14
ASP10 ASP11 34.87 DN80 0.71698 0.01 0.13
ASP11 ASP12 37.27 DN80 0.65180 0.01 0.12
ASP12 ASP13 40.37 DN80 0.58662 0.01 0.11
ASP13 ASP14 38.71 DN80 0.52144 0.01 0.09
ASP14 ASP15 41.88 DN80 0.45626 0.01 0.08
ASP15 ASP16 41.51 DN80 0.39108 0.01 0.07
ASP16 ASP17 41.60 DN80 0.32590 0.00 0.06
ASP17 ASP18 50.14 DN80 0.26072 0.00 0.05
ASP18 ASP19 41.54 DN80 0.19554 0.00 0.04
ASP19 ASP20 63.61 DN80 0.13036 0.00 0.02
ASP20 ASP21 38.41 DN80 0.06518 0.00 0.01
BR1 CST2 25.16 DN150 18.31109 0.18 0.99
BR1 N2 116.37 DN150 18.31097 0.81 0.99
BR2 N5 3.70 DN150 6.78858 0.00 0.37
BR4 N3 2.83 DN150 1.53506 0.00 0.08
BR9 N4 37.78 DN150 4.42191 0.02 0.24
CST1 CST2 50.88 DN150 19.24199 0.39 1.04
CST1 N1 36.06 DN150 20.17297 0.30 1.09
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Equip. N2 15.93 DN150 1.22941 0.00 0.07
N1 SG2 41.27 DN150 21.54173 0.39 1.17
N2 N15 29.26 DN150 17.08168 0.18 0.92
N5 N15 0.08 DN150 17.08212 0.00 0.92
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
 
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
3 4 0.81 DN150 1.49939 0.00 0.08
3 BR7 34.94 DN150 1.37538 0.00 0.07
4 11 69.87 DN150 1.62438 0.01 0.09
5 6 1.80 DN150 1.25039 0.00 0.07
5 BR7 106.50 DN150 1.37538 0.01 0.07
6 BR6 36.43 DN150 1.12538 0.00 0.06
7 8 1.29 DN150 1.00038 0.00 0.05
7 BR6 32.91 DN150 1.12538 0.00 0.06
8 BR5 106.22 DN150 0.87537 0.00 0.05
9 10 1.35 DN150 0.75138 0.00 0.04
9 BR5 34.98 DN150 0.87537 0.00 0.05
10 19 69.32 DN150 0.62637 0.00 0.03
11 12 1.38 DN150 1.68689 0.00 0.09
12 N5 36.33 DN150 1.74848 0.00 0.09
13 14 1.55 DN150 2.50968 0.00 0.14
13 BR2 67.04 DN150 2.63466 0.01 0.14
14 15 69.01 DN150 1.75965 0.01 0.10
14 26 16.63 DN150 0.62501 0.00 0.03
15 16 1.93 DN150 1.63466 0.00 0.09
15 BR3 2.09 DN150 0.00000 0.00 0.00
16 17 68.51 DN150 1.50965 0.01 0.08
17 18 2.04 DN150 0.75965 0.00 0.04
17 27 16.97 DN150 0.62500 0.00 0.03
18 N3 70.20 DN150 0.63464 0.00 0.03
19 20 1.47 DN150 0.56387 0.00 0.03
20 BR4 32.80 DN150 0.50227 0.00 0.03
21 22 1.38 DN150 2.11043 0.00 0.11
21 N5 50.75 DN150 2.17201 0.01 0.12
22 24 69.44 DN150 2.04791 0.01 0.11
23 26 3.21 DN150 0.00000 0.00 0.00
24 25 1.19 DN150 1.92292 0.00 0.10
24 BR8 2.59 DN150 0.00000 0.00 0.00
25 33 69.11 DN150 1.79791 0.01 0.10
27 28 1.77 DN150 0.00000 0.00 0.00
29 30 1.98 DN150 1.07532 0.00 0.06
29 N3 51.74 DN150 1.13692 0.00 0.06
Listado general de la instalación
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
30 31 68.55 DN150 0.45031 0.00 0.02
31 32 1.72 DN150 0.32531 0.00 0.02
32 41 68.59 DN150 0.20031 0.00 0.01
32 BR12 2.23 DN150 0.00000 0.00 0.00
33 34 2.20 DN150 1.67292 0.00 0.09
34 BR9 35.05 DN150 1.61131 0.00 0.09
35 36 1.71 DN150 0.54880 0.00 0.03
35 N4 32.19 DN150 0.61130 0.00 0.03
36 37 69.33 DN150 0.42379 0.00 0.02
37 38 1.20 DN150 0.00000 0.00 0.00
37 BR10 2.40 DN150 0.00000 0.00 0.00
38 39 68.73 DN150 0.17379 0.00 0.01
39 40 1.99 DN150 0.00000 0.00 0.00
40 BR11 70.72 DN150 0.07621 0.00 0.00
41 42 3.23 DN150 0.00000 0.00 0.00
42 BR11 33.49 DN150 0.07621 0.00 0.00
43 44 3.53 DN150 0.00000 0.00 0.00
44 45 68.36 DN150 0.75001 0.00 0.04
44 N4 16.12 DN150 1.00001 0.00 0.05
45 46 2.80 DN150 0.62501 0.00 0.03
46 47 67.92 DN150 0.50000 0.00 0.03
47 48 2.22 DN150 0.37500 0.00 0.02
48 49 68.32 DN150 0.25000 0.00 0.01
49 50 3.12 DN150 0.00000 0.00 0.00
ASP1 ASP2 52.26 DN80 0.02716 0.00 0.00
ASP2 ASP3 48.57 DN80 0.05432 0.00 0.01
ASP3 N1 31.91 DN80 0.08148 0.00 0.01
ASP4 ASP5 44.67 DN80 0.46172 0.01 0.08
ASP4 N1 58.73 DN80 0.48888 0.01 0.09
ASP5 ASP6 41.16 DN80 0.43456 0.01 0.08
ASP6 ASP7 42.16 DN80 0.40740 0.01 0.07
ASP7 ASP8 39.62 DN80 0.38024 0.01 0.07
ASP8 ASP9 44.86 DN80 0.35308 0.01 0.06
ASP9 ASP10 55.86 DN80 0.32592 0.01 0.06
ASP10 ASP11 34.87 DN80 0.29876 0.00 0.05
ASP11 ASP12 37.27 DN80 0.27160 0.00 0.05
ASP12 ASP13 40.37 DN80 0.24444 0.00 0.04
ASP13 ASP14 38.71 DN80 0.21728 0.00 0.04
ASP14 ASP15 41.88 DN80 0.19012 0.00 0.03
ASP15 ASP16 41.51 DN80 0.16296 0.00 0.03
ASP16 ASP17 41.60 DN80 0.13580 0.00 0.02
ASP17 ASP18 50.14 DN80 0.10864 0.00 0.02
ASP18 ASP19 41.54 DN80 0.08148 0.00 0.01
ASP19 ASP20 63.61 DN80 0.05432 0.00 0.01
ASP20 ASP21 38.41 DN80 0.02716 0.00 0.00
BR1 CST2 25.16 DN150 7.06736 0.03 0.38
BR1 N2 116.37 DN150 7.06732 0.14 0.38
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
BR2 N5 3.70 DN150 2.63468 0.00 0.14
BR4 N3 2.83 DN150 0.50227 0.00 0.03
BR9 N4 37.78 DN150 1.61131 0.00 0.09
CST1 CST2 50.88 DN150 7.45524 0.07 0.40
CST1 N1 36.06 DN150 7.84315 0.05 0.42
Equip. N2 15.93 DN150 0.51220 0.00 0.03
N1 SG2 41.27 DN150 8.41351 0.07 0.46
N2 N15 29.26 DN150 6.55515 0.03 0.35
N5 N15 0.08 DN150 6.55528 0.00 0.35
7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
1A PN20 TUBO FNCGL 
Descripción Longitud
m
Long. mayorada
m
DN80 929.71 1115.65
DN150 2192.54 2631.05
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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1. Introdución 
O obxecto do presente anexo é o cálculo e definición dos distintos elementos que compoñerán as redes de 
saneamento e de drenaxe de augas pluviais da solución proxectada, así como a caracterización e ubicación 
dos elementos desta rede. 
Un principio fundamental da hixiene pública é eliminar as substancias residuais líquidas con elementos en 
suspensión, ademais da eliminación adecuada das augas recollidas pola rede de pluviais, procedendo a 
tratar ambos refugallos antes de devolvelos ao medio. Ao proxectar a rede de sumidoiros debe de terse 
como prioritaria a evacuación das augas negras. 
Existen dúas posibilidades para o deseño da rede de saneamento: 
 Unitaria: vértense todas as augas nunha única canalización, de instalación máis sinxela e menor 
custe de construción 
 Separativa: existirán dúas canalizacións distintas, a de pluviais e a de augas negras, con maiores 
gastos de instalación pero con importantes aforros na construción e operación da estación 
depuradora, ao xestionarse ambos residuos por separado, cos procesos característicos para cada 
tipo de auga residual, sen ser necesario realizar todos os tratamentos a todo o volume. 
O tamaño deste proxecto non xustifica a construción dunha EDAR propia para os residuos xerados pola 
plataforma, polo que serán conducidos á do concello. Sen embargo, coa orientación que se lle dá a este 
proxecto, de aproveitamento duns terreos públicos e con vistas a posibles ampliacións, si será plausible 
que nun futuro, de producirse ditas ampliacións, sexa conveniente a instalación da estación depuradora. 
Polo tanto, proporase a instalación dunha rede separativa de saneamento e pluviais, onde os colectores de 
ambas as redes levarán as augas recollidas ata un punto onde se xunten, nos límites da parcela, e continúen 
ata engancharse coa rede municipal nas inmediacións da plataforma, tal e como se indica nos planos 
corespondentes, para ser dirixidas conxuntamente (como unitaria) á actual EDAR do concello. Por outro 
lado, gardarase unha reserva de solo para a construción da EDAR da plataforma, que preferentemente 
deberá estar situada antes da conexión entre as dúas redes, para que nun futuro poidan chegar a ela 
separadas e así optimizar os tratamentos a recibir, sen ser necesarias obras na rede en si. Esta reserva de 
solo será a franxa sur da plataforma, á cal se lle pode dar acceso de forma sinxela coa continuación dos 
eixos 5 ou 6, sendo ademais a onde converxen naturalmente as pendentes do terreo. 
O trazado da rede realizarase de modo que permita a maior rapidez na evacuación dos afluentes polos 
menores percorridos posibles. Este tipo de trazado, como norma xeral, está supeditado á topografía. Sen 
embargo, unha correcta distribución de colectores e unha adecuada reunión destes cara o punto de recollida 
pode presentar unha solución moito máis económica e de mellor conservación, por mellorar pendentes e 
diminuír seccións de obras complementarias. O trazado de ambas redes debuxarase seguindo de forma 
aproximada as pendentes naturais do terreo actual e discorrerá baixo a calzada, con suficiente marxe co 
resto de instalacións, tal e como se detalla nos planos do proxecto. 
Na rede de sumidoiros, de saneamento ou pluviais, a auga circula en réxime de lámina libre, a velocidade 
necesaria para evitar sedimentacións e nunha soa dirección, que é sempre coñecida, tratándose dunha rede 
ramificada. 
 
2. Rede de saneamento de augas residuais 
A rede de saneamento augas residuais é a encargada de evacuar as augas residuais dende os puntos de 
recollida (acometidas domiciliarias, acometidas a edificios de servicios) ata o punto de enganche coa rede 
municipal. 
As características xeométricas da rede de residuais, en canto ao seu trazado en planta e alzado, diámetro 
das tubaxes, ubicación dos pozos de rexistro, acometidas de parcelas... atópanse reflexadas nos planos 
correspondentes referidos a augas residuais. 
2.1. Trazado 
Como se aprecia nos planos, o trazado das conducións da rede de residuais proxectouse de forma regular, 
formando aliñacións longas a profundidade uniforme, salvo variacións puntuais. 
Dito trazado deseñouse sempre baixo a calzada pola zona de aparcamento, estando localizada fora do 
tránsito de circulación dos vehículos, evitando desta forma que os pozos se atopen nos carrís de paso e 
cumprindo as separacións con respecto aos condutos doutras instalacións que se sinala no Pliego PGTS / 
86. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normativas particulares de las Compañías 
Suministradoras de otros servicios. Ademais, con esta disposición tamén se evita que se produzan cortes 
de tráfico durante a reparación de avarías na rede. 
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A situación en alzado das conducións proxectouse a unha profundidade que asegure o desaugue das plantas 
baixas das edificacións futuras e que impida todo risco de contaminación da rede de auga potable. A 
profundidade da xeratriz superior das canalizacións con respecto á rasante do viario será como mínimo de 
1.50 metros, mantendo sempre a separación obrigada de 1 metro respecto da rede de abastecemento, ao 
circular esta pola beirarrúa oposta. Para o trazado en alzado e coñecendo as pendentes débense consultar 
os planos correspondentes ao trazado de saneamento de augas residuais. 
2.2. Conducións 
As conducións da rede de residuais serán de PVC de parede compacta de diámetro mínimo de 200 mm e 
coa unión coa xunta elástica, incluíndo as acometidas a parcelas e imbornais. 
Os colectores disporanse en gabias de anchura 1 metro a unha profundidade axeitada e nunca inferior a 
1.50 metros medidos dende a xeratriz superior do colector ata a rasante definitiva do pavimento. 
A tubaxe apoiarase sobre unha cama nivelada, cun espesor mínimo de 10 centímetros formada por áridos 
de río de tamaño máximo 6 milímetros. Unha vez colocada a tubaxe e executadas as xuntas procederase a 
rechear ambos lados da mesma e ata a rasante con terras exentas de áridos maiores de 4 centímetros, 
estendidas en tongadas de 20 centímetros e apisoadas ata alcanzar unha densidade seca de 95% do Próctor 
normal. 
2.3. Instalacións complementarias 
 Cámaras de descarga ou limpeza 
Trátase de certos depósitos que poden situarse nos extremos superiores das derivacións e que teñen a 
misión de axudar ás operacións de limpeza. A auga almacénase coa chegada de pequenos caudais, que se 
baleiran repentinamente, descargando de forma brusca o seu contido para desta forma conseguir maiores 
velocidades que consigan unha mellor autolimpeza dos sumidoiros. Deberían cumprir as seguintes 
condicións: 
 Construción simple, robusta, coa menor cantidade de pezas móbiles e susceptibles de deteriorarse 
coa auga. De regulación segura e sinxela 
 Cebado instantáneo para evitar perdas de auga, e absolutamente independente do réxime de 
alimentación das cámaras 
 Orificios de paso da auga suficientemente grandes para non ser obstruídos por substancias en 
suspensión na auga de enchido 
 Descebado e restablecemento da presión atmosférica rápidos, para impedir a circulación continua 
de auga 
 Nula influencia no seu funcionamento de posibles inundacións augas abaixo 
 Non emprego de metais facilmente oxidables 
Adosado á cámara de descarga colocarase un pozo de rexistro. Nos planos de detalle aparecen a sección 
característica da cámara de descarga utilizada no presente proxecto. 
 Pozos de rexistro 
Os pozos de rexistro son pozos visitables que se establecen en certos puntos clave da rede de saneamento, 
sendo un dos elementos especiais máis frecuentes nelas. 
Deben situarse nos seguintes puntos: 
 Cambios de dirección en planta ou de pendente das conducións de sumdoiros 
 Confluencias de dous ou máis colectores (incluíndo as acometidas domésticas, que deberán verter 
necesariamente a un pozo da rede xeral) 
 Principios dos colectores, xunto ás cámaras de descarga 
 Cambios de sección 
 Aliñacións rectas cada 50 metros como máximo, segundo a NTE 
O pozo construirase sobre a planta da propia rede de saneamento cos seguintes elementos: 
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 Solera de formigón de espesor 20 centímetros. Sobre esta deben formarse as canles de circulación 
que eviten o depósito de lodos, que xeralmente serán de forma semicircular e coa pendente 
suficiente 
 Corpo cilíndrico de diámetro interior 1.10 metros, que se realizará en fábrica de ladrillo con 25 
centímetros de espesor 
 Corpo troncocónico, coa misión de facilitar a colocación da tapa. Será do mesmo material que o 
corpo cilíndrico 
 Tapa, con marco, metálica de fundición. A súa misión é a de dar continuidade ao pavimento, 
facilitando o tráfico en superficie 
O seu deseño deberá ademais cumprir as seguintes esixencias: 
 Por motivos de seguridade, as tapas non poden soltarse 
 Serán de reparación ou substitución sinxela 
 Terán unha resistencia axeitada para soportar o paso de vehículos pesados 
 Non poderán ser ruidosas 
 Buscarase que teñan gran peso, para evitar o seu roubo 
 Deberán asegurar unha boa ventilación, con saída de gases e entrada de aire 
 Estarán protexidas contra a entrada de cigarros prendidos e outros lixos 
Nos planos de detalle obsérvanse as características e as seccións que definen o tipo de pozo de rexistro 
proposto. 
2.4. Dimensionamento 
O caudal de augas residuais que circula pola rede será función das necesidades servidas á rede de 
abastecemento. Este caudal de augas residuais é suma dos caudais de augas domésticas (equipamentos) e 
de augas industriais. 
A gran experiencia acumulada neste tipo de redes aconsella que se tome como caudal de augas residuais 
domésticas o caudal de abastecemento para estes usos. O caudal de augas residuais industriais, xerado 
polas industrias que existan no sector se as houbese, é o da mesma orde que o caudal de abastecemento 
das mesmas. 
O abastecemento da rede proxectarase cunha dotación global de 0.5 l/seg/Ha. Para o cálculo do caudal de 
augas residuais dos equipamentos realízase unha estimación en función dos habitantes equivalentes que 
estes poidan chegar a ter. O caudal de augas negras será equivalente ao de abastecemento, é dicir, 200 litros 
por habitante e día. 
O número de habitantes equivalentes nas parcelas destinadas a equipamentos será 5 persoas por cada 100 
m² de equipamento social, deportivo, comercial ou de cesión ao concello, o que nos dará un habitante 
equivalente de: 
(5 hab. / 100 m²) * 10244.9 m² = 512.245 hab. 
Como caudal medio diario teremos: 
Qₘ = Dotación * hab. equiv. = 200 l/hab.*día * 512.245 hab. = 102449 l/día = 1.1858 l/seg 
Da mesma forma, para a parte do Centro de Servicios ao Transportista correspondente as edificacións 
(aproximadamente 50% do mesmo): 
(5 hab. / 100 m²) * 17154.0368 m² = 857.702 hab. 
Como caudal medio diario teremos: 
Qₘ = Dotación * hab. equiv. = 200 l/hab.*día * 857.702 hab. = 171540 l/día = 1.9854 l/seg 
Para o resto de parcelas faremos os cálculos coa dotación global 0.5l/seg/Ha, obtendo así o caudal que 
verterá cada unha delas á rede, e desta forma poderemos calcular o caudal que pasará por todos os tramos 
da condución e as velocidades de cada sección, comprobándose así a rede. 
Primeiramente calcúlase o caudal vertido por cada parcela 
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Parcelas Caudal Vertido 
Nº Área (m²) Uso Unitario (l/s Ha) Q (m³/s) 
1 17154.0368 CST - 0.0019854 
2 10244.9269 Equipam. - 0.0011858 
3 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
4 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
5 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
6 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
7 2499.8914 Industrial 0.5 0.0001250 
8 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
9 2499.7829 Industrial 0.5 0.0012499 
10 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
11 1249.8914 Industrial 0.5 0.0000625 
12 1250.1086 Industrial 0.5 0.0000625 
13 2500.2171 Industrial 0.5 0.0001250 
14 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
15 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
16 2500.1086 Industrial 0.5 0.0001250 
17 2500.1086 Industrial 0.5 0.0001250 
Parcelas Caudal Vertido 
Nº Área (m²) Uso Unitario (l/s Ha) Q (m³/s) 
18 2500.1086 Industrial 0.5 0.0001250 
19 1249.8914 Industrial 0.5 0.0000625 
20 1250.1086 Industrial 0.5 0.0000625 
21 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
22 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
23 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
24 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
25 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
26 10000.0000 Industrial 0.5 0.0005000 
27 10000.0000 Industrial 0.5 0.0005000 
28 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
29 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
30 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
31 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
32 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
33 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
34 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
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Parcelas Caudal Vertido 
Nº Área (m²) Uso Unitario (l/s Ha) Q (m³/s) 
35 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
36 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
37 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
38 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
39 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
40 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
41 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
42 1250.0000 Industrial 0.5 0.0000625 
43 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
44 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
45 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
46 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
47 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
48 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
49 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
50 2500.0000 Industrial 0.5 0.0001250 
 
Con estes datos, e coñecendo a inclinación, o diámetro e o material (rozamento) da tubaxe, podemos 
calcular a velocidade dentro da mesma, comprobando que non supera os límites arbitrados. 
Este proceso será necesario realizalo para todos e cada un dos tramos de tubaxe destinadas á evacuación 
de augas residuais. 
O cálculo da rede fíxose usando o programa de cálculo de instalacións urbanas CYPE, que sacou as 
memorias de cálculo que se amosan como apéndice. 
 
3. Rede de saneamento de augas pluviais 
A rede de augas pluviais é a encargada de evacuar as augas de choiva e regos dende os puntos de recollida 
(sumidoiros) ata o punto de vertido á rede municipal. 
As características xeométricas da rede de pluviais, en canto ao seu trazado en planta e alzado, diámetro 
das tubaxes, ubicación dos pozos de rexistro e sumidoiros, encóntranse reflexadas nos planos 
correspondentes ao trazado en planta da rede de recollida de augas pluviais. 
3.1. Trazado 
Como se aprecia nos planos, o trazado das conducións da rede de pluviais proxectáronse de forma que se 
domine toda a área do sector. 
O trazado, ao igual que na rede de residuais, proxectouse sempre baixo a calzada pola zona de 
aparcamentos, respectando as separacións con esta e tamén co resto de instalacións, como se sinala no 
Pliego PGTS / 86. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normativas particulares de las Compañías 
Suministradoras de otros servicios.  
A situación en alzado das conducións proxectáronse a unha profundidade media de 1.50 metros medido 
dende a xeratriz superior da condución, respectando en todo momento a separación coa rede de 
abastecemento. 
Para o trazado en alzado e coñecemento das pendentes débense consultar os planos referidos aos perfís 
lonxitudinais dos distintos tramos da rede de recollida e evacuación de pluviais. 
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3.2. Conducións 
As conducións da rede de residuais, en todo caso, serán de PVC de parede compacta de diámetro mínimo 
de 200 milímetros e con unión con xunta elástica nas acometidas a parcelas e imbornais. 
O diámetro da rede xeral será de 800 milímetros. 
Os colectores disporanse en gabias de anchura mínima de 1.00 metros, a unha profundidade adecuada para 
o seu correcto funcionamento, medida dende a xeratriz superior do colector ata a rasante definitiva do 
pavimento. 
A tubaxe apoiarase sobre unha cama nivelada, con espesor mínimo de 10 centímetros, formada por áridos 
de río de tamaño máximo 6 milímetros. Unha vez colocada a tubaxe e executadas as xuntas procederase 
ao recheo a ambos lados da mesma ata a rasante con terras exentas de áridos maiores de 4 centímetros, 
estendidas en tongadas de 20 centímetros e apisonadas ata alcanzar unha densidade seca do 95% do Próctor 
Normal. 
 3.3. Instalacións complementarias 
Os pozos de rexistro para inspección e limpeza da rede de saneamento dispuxéronse nos cambios de 
aliñación e pendente das tubaxes, nas unións de colectores ou ramais e en tramos rectos da condución 
cunha distancia máxima de 50 metros. Os pozos proxéctanse de formigón en masa HM-20, circulares, con 
diámetro nominal interior de 80 centímetros, sendo o espesor dos alzados e a solera de 20 centímetros. 
Os sumidoiros para a recollida de augas pluviais proxectáronse a ambos lados da calzada, cunha separación 
máxima entre eles de 50 metros, en cumprimento da normativa NTE-ISA, acometendo directamente ao 
pozos de rexistro. 
Os imbornais proxectáronse de formigón en masa, de dimensións interiores 50*20 centímetros e 50 
centímetros de profundidade, realizado sobre solera de formigón en masa HM-20/P/20/I 15 centímetros de 
espesor. 
A situación dos pozos de rexistro e sumidoiros están sinaladas nos planos correspondentes.  
 
 3.4. Dimensionamento 
O dimensionamento das conducións da rede de drenaxe de augas pluviais apoiouse nas seguintes 
normativas e recomendacións: 
 Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero) 
 Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Carreteras. Año 1999 
 Documento Básico de Salubridad HS 5 de Código Técnico de Edificación 
Seguindo as instrucións da Norma 5.2-IC: 
 Período de retorno: 
O período de retorno T é o período de tempo expresado en anos, para o cal o caudal máximo anual ten 
unha probabilidade de ser excedido igual a 1/T. 
Deste modo a Norma 5.2 – IC indica os seguintes períodos de retorno mínimos: 
 Drenaxe de plataforma e marxes: 25 anos, salvo no caso excepcional de desaugue por bombeo en 
que se debe adoptar 50 anos 
 Drenaxe transversal: débese establecer polo proxecto nun valor superior ou igual a 100 anos que 
resulte compatible cos criterios sobre o particular da Administración Hidráulica competente 
Atendendo á clasificación anterior, establecerase un período de retorno de 25 anos para o cálculo de toda 
a conca. 
 Cálculo dos caudais: 
O método de estimación dos caudais asociados a distintos períodos de retorno é función do tamaño e da 
natureza da conca aportante. Neste caso, posto que as concas teñen unha área inferior a cincuenta  50 km² 
utilizarase o método racional, (apartado 2.2. Norma 5.2 – IC). 
O método racional supón a xeración de escorrentía nunha determinada conca a partir dunha intensidade de 
precipitación uniforme no tempo, sobre toda a súa superficie. Non ten en conta: 
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 Aportación de caudais procedentes de outras concas ou trasvases a elas 
 Existencia de sumidoiros, aportacións ou vertidos puntuais, singulares ou accidentais de calquera 
clase 
 Presencia de lagos, encoros ou planas inundables que poidan producir efecto laminador ou desviar 
caudais cara a outras concas 
 Aportacións procedentes do desxeo da neve ou outros meteoros 
 Caudais que afloren en puntos interiores da conca derivados do seu réxime hidroxeolóxico 
Na zona ámbito de estudo ningún destes factores existen polo que non serán relevantes e o uso do método 
racional  completamente válido. 
 Fórmula xeral de cálculo: 
Seguindo o método racional, o caudal máximo anual QT, correspondente a un período de retorno T, 
calcúlase mediante a fórmula: 
Onde: 
QT  (m3/s) Caudal máximo anual correspondente ao período de retorno T, no punto de desaugue 
da conca 
I (T, tc) (mm/h) Intensidade de precipitación correspondente ao período de retorno T, para unha 
duración da choiva torrencial igual ao tempo de concentración, tc, da conca 
C (adim.) Coeficiente medio de escorrentía da conca ou superficie considerada 
A (km2) Área da conca ou superficie considerada 
Kt (adim.) Coeficiente de uniformidade na distribución temporal da precipitación 
Cabe destacar que sempre que existan datos sobre caudais ou referencias sobre inundacións históricas se 
deben contrastar cos resultados obtidos. 
 
 Intensidade de precipitación: 
A intensidade de precipitación I (T, tc) correspondente a un período de retorno T e a unha duración da 
choiva tc, empregando a estimación de caudais polo método racional, obterase por medio da seguinte 
fórmula: 
Onde: 
I (T, tc ) (mm/h) Intensidade de precipitación correspondente ao período de retorno T  e a unha duración 
da choiva tc 
Id (mm/h) Intensidade media diaria de precipitación corrixida correspondente ao período de 
retorno T 
Fint (adim.) Factor de intensidade 
 
o Intensidade media diaria de precipitación corrixida: 
A intensidade media diaria de precipitación corrixida correspondente ao período de retorno T, obtense 
mediante a fórmula:  
Onde: 
Id (mm/h) Intensidade media diaria de precipitación corrixida correspondente ao período de retorno T 
Pd (mm) Precipitación diaria correspondente ao período de retorno T 
KA (adim.) Factor redutor da precipitación por área da conca 
Para a determinación da precipitación diaria correspondente ao período de retorno T, Pd, realízase un estudo 
estatístico das series de precipitacións diarias máximas anuais, medidas nos pluviómetros existentes na 
conca, ou os máis próximos a ela. Débese axustar á serie de precipitacións máximas rexistradas en cada 
pluviómetro a función de distribución extremal máis apropiada aos datos da zona mediante a función 
Gumbel. Estes cálculos están pormenorizados no Apéndice 1, onde se obtén a seguinte táboa: 
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T (anos) Precipitación (mm) 
2 44,39 
5 61,38 
10 72,63 
20 83,42 
25 86,85 
50 97,39 
100 107,86 
200 118,29 
500 132,05 
 
O factor redutor da precipitación da área da conca KA ten en conta a non simultaneidade da choiva en toda 
a superficie. Xa que as concas de estudo teñen unha superficie inferior a 1 km² o valor de KA será 1.   
o Factor de intensidade: 
O factor de intensidade da torrencialidade da choiva na área de estudo e depende de: 
- A duración da choiva t 
- O período de retorno T, se se dispón de curvas intensidade-duración-frecuencia (IDF) aceptadas 
pola Dirección General de Carreteras, nun pluviógrafo situado no entorno da zona de estudo que 
poida considerarse representativo do seu comportamento. 
Tomarase o maior valor dos obtidos de entre os que se indica a continuación: 
Onde: 
Fint (adimensional) Factor de intensidade 
Fa (adimensional) Factor obtido a partir do índice de torrencialidade (I1/Id) 
Fb (adimensional) Factor obtido a partir das curvas IDF dun pluviógrafo próximo 
O factor Fa obtense da expresión: 
 
Onde: 
Fa (adim.) Factor obtido a partir do índice de torrencialidade (I1/Id) 
I1/Id (adim.) Índice de torrencialidade que expresa a relación entre a intensidade de precipitación horaria 
e a media diaria corrixida. O seu valor determínase en función da zona xeográfica, a partir 
da ilustración 
t (horas) Duración da choiva 
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Para a obtención do factor Fa débese particularizar a expresión para un tempo de duración da choiva igual 
ao tempo de concentración (t=tc). 
O factor Fb obtense da expresión: 
 
Onde: 
Fb 
 
(adim.) Factor obtido a partir das curvas IDF dun pluviógrafo próximo 
IIDF (T, tc) (mm/h) Intensidade de precipitación correspondente ao período de retorno T e ao tempo de 
concentración tc, obtido a través das curvas IDF do pluviógrafo 
IIDF (T, 24) (mm/h) Intensidade de precipitación correspondente ao período de retorno T e a un tempo    
de choiva igual a 24 horas, obtido a través de curvas IDF 
kb (adim.) Factor que ten en conta a relación entre a intensidade máxima anual nun período de 
24 horas e a intensidade máxima anual diaria 
En defecto dun cálculo específico pódese tomar kb = 1.13 
* O tempo de concentración tc é o tempo mínimo necesario para que, dende o inicio das 
precipitacións, toda a superficie da conca estea aportando escorrentía no punto de desaugue. Obtense 
calculando o tempo de percorrido máis longo dende calquera punto da conca ata o punto de desaugue, e 
modelízase mediante a seguinte formulación: 
 
Onde: 
tc (horas) Tempo de concentración 
Lc (km) Lonxitude do cauce 
Jc (adimensional) Pendente media do cauce 
Non obstante, ao ser o fluxo difuso apreciable no caso da plataforma da estrada e dos marxes que nela 
verten, a fórmula anterior non resulta aplicable. Deste modo, tal e como se indica na  ITOHG SAN-1/1: 
“el tiempo de concentración o escorrentía es el tiempo que tarda la lluvia más alejada en llegar al lecho 
o a la red de saneamiento. En la práctica varía entre 5 y 10 minutos. A falta de valores más precisos se 
puede adoptar un valor, situado del lado de la seguridad, de 5 minutos”. 
Atendendo ao anterior, adoptarase un valor para o tempo de concentración de 5 minutos. 
 Coeficiente de escorrentía: 
O coeficiente de escorrentía C define a parte da precipitación de intensidade I (T, tc) que xera o caudal de 
avenida de desaugue da conca. 
O coeficiente de escorrentía C obterase mediante a seguinte fórmula: 
 
Onde: 
C (adimensional) Coeficiente de escorrentía 
Pd (mm) Precipitación diaria correspondente ao período de retorno T considerado 
KA (adimensional) Factor redutor da precipitación por área da conca 
p0 (mm) Limiar de escorrentía 
o Limiar de escorrentía: 
O limiar de escorrentía p0 representa a precipitación mínima que debe caer sobre a conca para que se inicie 
a xeración de escorrentía. Determinarase mediante a seguinte fórmula: 
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Onde: 
P0 (mm) Limiar de escorrentía 
P0i (mm) Valor inicial de escorrentía 
β (adimensional) Coeficiente corrector do limiar de escorrentía 
 
* O valor inicial do limiar de escorrentía P0i obterase da táboa 2.3. correspondente ao caso de 
escorrentía urbana: 
 
 
O caso particular desta plataforma loxística temos que asimilar a un uso do solo como “tecido urbano 
continuo” que presenta valores constantes indistintamente do grupo de solo, que se determina co seguinte 
gráfico: 
 
 
 
Cos datos referidos no anexo de xeotecnia, onde se viu que o solo está composto principalmente por 
pizarras, unha rocha impermeable procedente do metamorfismo da arxila que se axeita ás características 
de infiltración moi lenta e drenaxe pobre, e que determinan a súa inclusión no grupo de solo D. 
Polo tanto, o valor inicial do limiar de escorrentía P0i será de 1. 
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 * Coeficiente corrector do limiar de escorrentía: 
A formulación do método racional require unha calibración con datos reais das concas, que se introduce 
no método a través dun coeficiente corrector do limiar de escorrentía, β. 
Posto que non se dispón de información abonda na propia conca de cálculo ou en concas próximas 
similares, para levar a cabo a calibración poderase tomar o valor das táboas presentes na norma. Para elo, 
primeiro determinamos a rexión onde se realizará a actuación: 
 
Sendo a rexión da actuación a numerada como 11, o coeficiente corrector que debemos usar recóllese na 
seguinte táboa: 
 
Finalmente, aplicando a seguinte fórmula obtense o coeficiente corrector do limiar de escorrentía. 
 
 Área da conca: 
Localización da conca a drenar: 
 
A conca na que se atopan as parcelase viario, e que será necesario drenar, ten unha superficie de 
198.519,204 m2. 
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 Coeficiente de uniformidade na distribución temporal das precipitacións: 
O coeficiente Kt ten en conta a falta de uniformidade na distribución temporal das precipitacións. Este 
coeficiente obterase a través da seguinte expresión: 
 
Onde: 
Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidade ea distribución temporal da precipitación 
tc (horas) Tempo de concentración 
 
 Resultados: 
A continuación preséntanse os caudais de deseño calculados seguindo a formulación e a metodoloxía 
anteriormente descrita: 
Área (m2) T (años) Pd (mm) KA Id (mm/h) Fa Fb 
198519.204 25 86.85 1 3.62 23.15 25.69 
Fint I (mm/h) I1/Id Kb C IIDF (T,tc) IIDF (T,24) 
25.69 92.98 8 1.13 0.985 92.09 4.05 
P0 P0i β tc (min) tc (horas) Kt QT (m3/s) 
1.02 1 1.017 5 0.0833 1.003 5.064 
 
4. Cálculo da rede 
O cálculo da rede fíxose usando o programa de cálculo de instalacións urbanas CYPE, que deu os 
resultados que a continuación se listan: 
 Rede de saneamento: augas residuais 
 Rede de saneamento: augas pluviais 
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Apéndice 1: Estudo hidrolóxico 
O obxecto do presente apéndice é o de obter as precipitacións de deseño. Deste modo definirase a 
intensidade de precipitación máxima diaria para realizar un correcto dimensionamento da drenaxe. 
O análise da intensidade máxima diaria realízase mediante análise estatístico dos datos de precipitación 
máxima diaria. Utilizarase a serie de datos da estación meteorolóxica comprendendo os entre o 2001 ata o 
2015. 
 
 Cálculo: 
O procedemento a seguir ten como finalidade a determinación da distribución estatística que define o 
réxime extremal das precipitacións. 
Pódese demostrar, que no límite, sempre que o número de mostras sexa elevado, a distribución buscada se 
axusta de forma significativa a unha distribución Gumbel. 
 A súa expresión analítica é: 
  ( ) =   
  
 (   )
   
 
Para obter os parámetros a e b será necesario empregar un estimador que nos permita axustar a distribución 
á serie de datos proporcionados pola estación  meteorolóxica. Utilizarase o seguinte estimador: 
  =  
 
  + 1
 
Sendo: 
 n = Número total de observacións 
 i = Posición ocupada por cada dato de precipitación estando ordenados de menor a maior 
 
En primeiro lugar, pártese dos datos proporcionados pola estación meteorolóxica e se recollen as 
precipitacións máximas diarias para cada ano. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Xaneiro 1,0 15,6 41,2 23,6 12,6 21,8 27,4 34,7 23,6 21,8 16,2 19,6 51,5 30,9 24,7 
Febreiro 23,6 27,6 21,8 6,2 9,6 28,4 35,8 18,6 15,9 26,1 28,9 8,2 22,6 18,1 38,6 
Marzo 47,6 8,4 27,6 13,0 12,2 79,2 32,4 19,6 12,8 11,7 21,0 17,9 30,7 30,6 31,2 
Abril 9,2 18,8 17,6 12,4 25,0 29,5 13,8 28,8 19,2 9,5 13,1 24,2 21,8 12,7 21,5 
Maio 30,6 28,8 12,4 16,6 25,8 16,4 28,4 15,7 28,4 17,5 9,8 46,7 26,8 14,3 17,7 
Xuño 5,8 18,6 43,2 18,8 12,2 3,0 20,0 10,9 15,8 37,8 3,1 25,6 14,7 13,9 2,9 
Xullo 41,0 7,0 63,8 8,4 14,6 7,6 35,8 19,1 33,7 31,1 6,9 11,6 2,6 18,3 8,9 
Agosto 10,6 16,2 13,4 25,8 11,4 6,2 5,9 28,4 27,6 9,2 16,5 10,1 9,7 11,7 23,8 
Setembro 25,6 28,6 14,8 32,0 16,0 49,4 23,2 17,3 21,7 16,5 15,6 14,8 25,7 22,5 38,9 
Outubro 29,8 45,4 27,4 38,0 36,2 77,6 4,4 34,5 23,9 52,2 29,1 32,8 75,6 20,0 30,3 
Novembro 9,8 35,6 47,0 23,4 27,8 56,4 21,8 25,3 23,7 36,7 36,1 28,9 38,7 30,0 10,3 
Decembro 17,6 49,8 44,0 30,4 26,4 56,8 16,7 27,6 30,7 23,5 21,9 25,7 51,4 24,1 17,0 
Máximo 47,6 49,8 63,8 38,0 36,2 79,2 35,8 34,7 33,7 52,2 36,1 46,7 75,6 30,9 38,9 
Aplicando a expresión analítica da distribución de Gumbel obtemos: 
i Xi (mm) pi=i/(n+1) Yi=-Ln(-Ln(pi)) 
1 30,9 0,0625 -1,0197814 
2 33,7 0,1250 -0,7320994 
3 34,7 0,1875 -0,5152019 
4 35,8 0,2500 -0,3266343 
5 36,1 0,3125 -0,1511325 
6 36,2 0,3750 0,0193569 
7 38,0 0,4375 0,1903393 
8 38,9 0,5000 0,3665129 
9 46,7 0,5625 0,5527521 
10 47,6 0,6250 0,7550149 
11 49,8 0,6875 0,9816471 
12 52,2 0,7500 1,2458993 
13 63,8 0,8125 1,5719525 
14 75,6 0,8750 2,0134187 
15 79,2 0,9375 2,7404930 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 15 de 15 
Ademais o axuste Gumbel pode aproximarse a unha recta de ecuación: 
 ( ) =  
 
 
− 
 
 
 
Para obter a ecuación desta recta represéntanse os datos obtidos e calcúlase a liña de tendencia: 
A liña de tendencia terá a seguinte expresión:  
y = 0.0667x – 2.5942 
 
Calcúlanse a continuación os parámetros da función de Gumbel do seguinte modo: 
 
 
= 0.0667 ·                                           = 14.99 
− 
 
 
=  −2.5942                                     = 38.89 
 
A expresión analítica axustada da distribución de Gumbel será: 
  ( ) =   
  
 (    .  )
  .    
Por outra parte, o período de retorno dunha determinada intensidade de precipitación máxima diaria (PT), 
está relacionado coa función de distribución mediante a seguinte igualdade: 
  (  ≥   ) = 1 −   ( ) =
1
 
 
Deste modo podemos obter para cada período de retorno desexado os valores das precipitacións máximas 
diarias: 
T (años) Precipitación (mm) 
2 44,39 
5 61,38 
10 72,63 
20 83,42 
25 86,85 
50 97,39 
100 107,86 
200 118,29 
500 132,05 
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-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
20 30 40 50 60 70 80 90
Y I
XI
Axuste Gumbel
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte
    - Dirección: N-634
    - Población: Baamonde
    - Fecha: 09/2017
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN800 Circular Diámetro 756.4
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.
Descripción Lecho
cm
Relleno
cm
Ancho mínimo
cm
Distancia lateral
cm
Talud
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3
4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 
A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————
n
donde:
Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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 5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Pluviais
Pluviais 1.00
1.00
 
6. RESULTADOS
6.1 Listado de nudos
Combinación: Pluviais
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS1 429.99 2.26 4101.84783  
PS2 429.95 2.26 4101.84783  
PS3 429.94 2.26 4101.84783  
PS4 429.66 2.26 4101.84783  
PS5 429.72 2.26 4101.84783  
PS6 429.80 2.26 4101.84783  
PS7 429.81 2.26 4101.84783  
PS8 429.96 2.26 4101.84783  
PS9 429.97 2.26 4101.84783  
PS10 429.82 2.26 4101.84783  
PS11 429.90 2.26 4101.84783  
PS12 429.91 2.26 4101.84783  
PS13 429.95 2.26 4101.84783  
PS14 429.99 2.26 4101.84783  
PS15 429.88 2.26 4101.84783  
PS16 430.00 2.26 4101.84783  
PS17 429.86 2.26 4101.84783  
PS18 430.00 2.26 4101.84783  
PS19 429.84 2.26 4101.84783  
PS20 429.96 2.26 4101.84783  
PS21 429.97 2.26 4101.84783  
PS22 429.98 2.26 4101.84783  
PS23 429.99 2.26 4101.84783  
PS24 429.99 2.26 4101.84783  
PS25 430.00 2.26 4101.84783  
PS26 430.00 2.26 4101.84783  
PS27 429.90 2.26 4101.84783  
PS28 430.00 2.26 4101.84783  
PS29 430.00 2.26 4101.84783  
PS30 429.89 2.26 4101.84783  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS31 430.00 2.26 4101.84783  
PS32 429.87 2.26 4101.84783  
PS33 429.85 2.26 4101.84783  
PS34 430.00 2.26 4101.84783  
PS35 429.83 2.26 4101.84783  
PS36 430.00 2.26 4101.84783  
PS37 430.00 2.26 4101.84783  
PS38 430.00 2.26 4101.84783  
PS39 429.99 2.26 4101.84783  
PS40 430.00 2.26 4101.84783  
PS41 429.98 2.26 4101.84783  
PS42 429.97 2.26 4101.84783  
PS43 429.95 2.26 4101.84783  
PS44 430.00 2.26 4101.84783  
PS45 430.00 2.26 4101.84783  
PS46 430.00 2.26 4101.84783  
PS47 429.94 2.26 4101.84783  
PS48 430.00 2.26 4101.84783  
PS49 429.99 2.26 4101.84783  
PS50 430.00 2.26 4101.84783  
PS51 429.98 2.26 4101.84783  
PS52 430.00 2.26 4101.84783  
PS53 429.97 2.26 4101.84783  
PS54 430.00 2.26 4101.84783  
PS55 429.96 2.26 4101.84783  
PS56 430.00 2.26 4101.84783  
PS57 429.95 2.26 4101.84783  
PS58 430.00 2.26 4101.84783  
PS59 430.00 2.26 4101.84783  
PS60 430.00 2.26 4101.84783  
PS61 430.00 2.26 4101.84783  
PS62 430.00 2.26 4101.84783  
PS63 430.00 2.26 4101.84783  
PS64 430.00 2.26 4101.84783  
PS65 429.93 2.26 4101.84783  
PS66 430.00 2.26 4101.84783  
PS67 429.92 2.26 4101.84783  
PS68 429.91 2.26 4101.84783  
PS69 430.00 2.26 4101.84783  
PS70 430.00 2.26 4101.84783  
PS71 429.90 2.26 4101.84783  
PS72 430.00 2.26 4101.84783  
PS73 429.96 2.26 4101.84783  
PS74 430.00 2.26 4101.84783  
PS75 429.97 2.26 4101.84783  
PS76 430.00 2.26 4101.84783  
PS77 429.98 2.26 4101.84783  
Listado general de la instalación
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 18/08/17
Página 3
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS78 430.00 2.26 4101.84783  
PS79 430.00 2.26 4101.84783  
PS80 429.99 2.26 4101.84783  
PS81 430.00 2.26 4101.84783  
PS82 429.98 2.26 4101.84783  
PS83 430.00 2.26 4101.84783  
PS84 430.00 2.26 4101.84783  
PS85 429.95 2.26 4101.84783  
PS86 430.00 2.26 4101.84783  
PS87 429.94 2.26 4101.84783  
PS88 430.00 2.26 4101.84783  
PS89 429.93 2.26 4101.84783  
PS90 430.00 2.26 4101.84783  
PS91 429.92 2.26 4101.84783  
PS92 430.00 2.26 4101.84783  
PS93 429.91 2.26 4101.84783  
PS94 430.00 2.26 4101.84783  
PS95 430.00 2.26 4101.84783  
PS96 429.96 2.26 4101.84783  
PS97 430.00 2.26 4101.84783  
PS98 429.97 2.26 4101.84783  
PS99 430.00 2.26 4101.84783  
PS100 429.98 2.26 4101.84783  
PS101 430.00 2.26 4101.84783  
PS102 429.99 2.26 4101.84783  
PS103 429.99 2.26 4101.84783  
PS104 430.00 2.26 4101.84783  
PS105 430.00 2.26 4101.84783  
PS106 429.98 2.26 4101.84783  
PS107 430.00 2.26 4101.84783  
PS108 429.97 2.26 4101.84783  
PS109 430.00 2.26 4101.84783  
PS110 429.89 2.26 4101.84783  
PS111 430.00 2.26 4101.84783  
PS112 429.88 2.26 4101.84783  
PS113 430.00 2.26 4101.84783  
PS114 429.87 2.26 4101.84783  
PS115 430.00 2.26 4101.84783  
PS116 429.86 2.26 4101.84783  
PS117 430.00 2.26 4101.84783  
PS118 429.85 2.26 4101.84783  
PS119 430.00 2.26 4101.84783  
PS120 429.84 2.26 4101.84783  
PS121 430.00 2.26 4101.84783  
PS122 429.83 2.26 4101.84783  
PS123 430.00 2.26 4101.84783  
PS124 429.82 2.26 4101.84783  
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m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS125 430.00 2.26 4101.84783  
PS126 430.00 2.26 4101.84783  
PS127 430.00 2.26 4101.84783  
PS128 429.79 2.26 4101.84783  
PS129 430.00 2.26 4101.84783  
PS130 429.78 2.26 4101.84783  
PS131 430.00 2.26 4101.84783  
PS132 429.77 2.26 4101.84783  
PS133 430.00 2.26 4101.84783  
PS134 429.76 2.26 4101.84783  
PS135 430.00 2.26 4101.84783  
PS136 429.75 2.26 4101.84783  
PS137 430.00 2.26 4101.84783  
PS138 429.74 2.26 4101.84783  
PS139 430.00 2.26 4101.84783  
PS140 429.73 2.26 4101.84783  
PS141 430.00 2.26 4101.84783  
PS142 430.00 2.26 4101.84783  
PS143 429.76 2.26 4101.84783  
PS144 430.00 2.26 4101.84783  
PS145 429.77 2.26 4101.84783  
PS146 430.00 2.26 4101.84783  
PS147 429.78 2.26 4101.84783  
PS148 430.00 2.26 4101.84783  
PS149 429.79 2.26 4101.84783  
PS150 430.00 2.26 4101.84783  
PS151 429.80 2.26 4101.84783  
PS152 430.00 2.26 4101.84783  
PS153 429.81 2.26 4101.84783  
PS154 430.00 2.26 4101.84783  
PS156 429.94 2.26 4101.84783  
PS157 429.93 2.26 4101.84783  
PS158 429.92 2.26 4101.84783  
PS159 429.98 2.26 4101.84783  
PS160 429.97 2.26 4101.84783  
PS161 429.96 2.26 4101.84783  
SM1 429.65 2.26 656295.65212  
Combinación: 
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS1 429.99 2.26 4101.84783  
PS2 429.95 2.26 4101.84783  
PS3 429.94 2.26 4101.84783  
PS4 429.66 2.26 4101.84783  
PS5 429.72 2.26 4101.84783  
PS6 429.80 2.26 4101.84783  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS7 429.81 2.26 4101.84783  
PS8 429.96 2.26 4101.84783  
PS9 429.97 2.26 4101.84783  
PS10 429.82 2.26 4101.84783  
PS11 429.90 2.26 4101.84783  
PS12 429.91 2.26 4101.84783  
PS13 429.95 2.26 4101.84783  
PS14 429.99 2.26 4101.84783  
PS15 429.88 2.26 4101.84783  
PS16 430.00 2.26 4101.84783  
PS17 429.86 2.26 4101.84783  
PS18 430.00 2.26 4101.84783  
PS19 429.84 2.26 4101.84783  
PS20 429.96 2.26 4101.84783  
PS21 429.97 2.26 4101.84783  
PS22 429.98 2.26 4101.84783  
PS23 429.99 2.26 4101.84783  
PS24 429.99 2.26 4101.84783  
PS25 430.00 2.26 4101.84783  
PS26 430.00 2.26 4101.84783  
PS27 429.90 2.26 4101.84783  
PS28 430.00 2.26 4101.84783  
PS29 430.00 2.26 4101.84783  
PS30 429.89 2.26 4101.84783  
PS31 430.00 2.26 4101.84783  
PS32 429.87 2.26 4101.84783  
PS33 429.85 2.26 4101.84783  
PS34 430.00 2.26 4101.84783  
PS35 429.83 2.26 4101.84783  
PS36 430.00 2.26 4101.84783  
PS37 430.00 2.26 4101.84783  
PS38 430.00 2.26 4101.84783  
PS39 429.99 2.26 4101.84783  
PS40 430.00 2.26 4101.84783  
PS41 429.98 2.26 4101.84783  
PS42 429.97 2.26 4101.84783  
PS43 429.95 2.26 4101.84783  
PS44 430.00 2.26 4101.84783  
PS45 430.00 2.26 4101.84783  
PS46 430.00 2.26 4101.84783  
PS47 429.94 2.26 4101.84783  
PS48 430.00 2.26 4101.84783  
PS49 429.99 2.26 4101.84783  
PS50 430.00 2.26 4101.84783  
PS51 429.98 2.26 4101.84783  
PS52 430.00 2.26 4101.84783  
PS53 429.97 2.26 4101.84783  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS54 430.00 2.26 4101.84783  
PS55 429.96 2.26 4101.84783  
PS56 430.00 2.26 4101.84783  
PS57 429.95 2.26 4101.84783  
PS58 430.00 2.26 4101.84783  
PS59 430.00 2.26 4101.84783  
PS60 430.00 2.26 4101.84783  
PS61 430.00 2.26 4101.84783  
PS62 430.00 2.26 4101.84783  
PS63 430.00 2.26 4101.84783  
PS64 430.00 2.26 4101.84783  
PS65 429.93 2.26 4101.84783  
PS66 430.00 2.26 4101.84783  
PS67 429.92 2.26 4101.84783  
PS68 429.91 2.26 4101.84783  
PS69 430.00 2.26 4101.84783  
PS70 430.00 2.26 4101.84783  
PS71 429.90 2.26 4101.84783  
PS72 430.00 2.26 4101.84783  
PS73 429.96 2.26 4101.84783  
PS74 430.00 2.26 4101.84783  
PS75 429.97 2.26 4101.84783  
PS76 430.00 2.26 4101.84783  
PS77 429.98 2.26 4101.84783  
PS78 430.00 2.26 4101.84783  
PS79 430.00 2.26 4101.84783  
PS80 429.99 2.26 4101.84783  
PS81 430.00 2.26 4101.84783  
PS82 429.98 2.26 4101.84783  
PS83 430.00 2.26 4101.84783  
PS84 430.00 2.26 4101.84783  
PS85 429.95 2.26 4101.84783  
PS86 430.00 2.26 4101.84783  
PS87 429.94 2.26 4101.84783  
PS88 430.00 2.26 4101.84783  
PS89 429.93 2.26 4101.84783  
PS90 430.00 2.26 4101.84783  
PS91 429.92 2.26 4101.84783  
PS92 430.00 2.26 4101.84783  
PS93 429.91 2.26 4101.84783  
PS94 430.00 2.26 4101.84783  
PS95 430.00 2.26 4101.84783  
PS96 429.96 2.26 4101.84783  
PS97 430.00 2.26 4101.84783  
PS98 429.97 2.26 4101.84783  
PS99 430.00 2.26 4101.84783  
PS100 429.98 2.26 4101.84783  
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m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS101 430.00 2.26 4101.84783  
PS102 429.99 2.26 4101.84783  
PS103 429.99 2.26 4101.84783  
PS104 430.00 2.26 4101.84783  
PS105 430.00 2.26 4101.84783  
PS106 429.98 2.26 4101.84783  
PS107 430.00 2.26 4101.84783  
PS108 429.97 2.26 4101.84783  
PS109 430.00 2.26 4101.84783  
PS110 429.89 2.26 4101.84783  
PS111 430.00 2.26 4101.84783  
PS112 429.88 2.26 4101.84783  
PS113 430.00 2.26 4101.84783  
PS114 429.87 2.26 4101.84783  
PS115 430.00 2.26 4101.84783  
PS116 429.86 2.26 4101.84783  
PS117 430.00 2.26 4101.84783  
PS118 429.85 2.26 4101.84783  
PS119 430.00 2.26 4101.84783  
PS120 429.84 2.26 4101.84783  
PS121 430.00 2.26 4101.84783  
PS122 429.83 2.26 4101.84783  
PS123 430.00 2.26 4101.84783  
PS124 429.82 2.26 4101.84783  
PS125 430.00 2.26 4101.84783  
PS126 430.00 2.26 4101.84783  
PS127 430.00 2.26 4101.84783  
PS128 429.79 2.26 4101.84783  
PS129 430.00 2.26 4101.84783  
PS130 429.78 2.26 4101.84783  
PS131 430.00 2.26 4101.84783  
PS132 429.77 2.26 4101.84783  
PS133 430.00 2.26 4101.84783  
PS134 429.76 2.26 4101.84783  
PS135 430.00 2.26 4101.84783  
PS136 429.75 2.26 4101.84783  
PS137 430.00 2.26 4101.84783  
PS138 429.74 2.26 4101.84783  
PS139 430.00 2.26 4101.84783  
PS140 429.73 2.26 4101.84783  
PS141 430.00 2.26 4101.84783  
PS142 430.00 2.26 4101.84783  
PS143 429.76 2.26 4101.84783  
PS144 430.00 2.26 4101.84783  
PS145 429.77 2.26 4101.84783  
PS146 430.00 2.26 4101.84783  
PS147 429.78 2.26 4101.84783  
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l/s
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PS148 430.00 2.26 4101.84783  
PS149 429.79 2.26 4101.84783  
PS150 430.00 2.26 4101.84783  
PS151 429.80 2.26 4101.84783  
PS152 430.00 2.26 4101.84783  
PS153 429.81 2.26 4101.84783  
PS154 430.00 2.26 4101.84783  
PS156 429.94 2.26 4101.84783  
PS157 429.93 2.26 4101.84783  
PS158 429.92 2.26 4101.84783  
PS159 429.98 2.26 4101.84783  
PS160 429.97 2.26 4101.84783  
PS161 429.96 2.26 4101.84783  
SM1 429.65 2.26 656295.65212  
 
6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Pluviais
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS1 PS77 48.77 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS1 PS79 10.21 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS2 PS3 15.59 DN800 0.06 41018.47826 756.40 91.28 Calado>100 %
PS2 PS72 11.00 DN800 0.45 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS2 PS73 39.42 DN800 0.03 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
PS3 PS63 9.28 DN800 0.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS3 PS65 27.63 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54 Calado>100 %
PS4 PS5 15.48 DN800 0.39 -246110.86955 756.40 -547.69 Calado>100 %
PS4 PS142 10.84 DN800 3.14 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS4 PS143 28.40 DN800 0.35 -401981.08693 756.40 -894.57 Calado>100 %
PS4 SM1 23.50 DN800 0.04 656295.65212 756.40 1460.52 Calado>100 %
PS5 PS140 26.42 DN800 0.04 -237907.17390 756.40 -529.44 Calado>100 %
PS5 PS141 10.58 DN800 2.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS6 PS7 15.88 DN800 0.06 -172277.60868 756.40 -383.39 Calado>100 %
PS6 PS126 10.09 DN800 1.98 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS6 PS128 31.90 DN800 0.03 180481.30433 756.40 401.64 Calado>100 %
PS7 PS124 33.35 DN800 0.03 -164073.91303 756.40 -365.13 Calado>100 %
PS7 PS125 11.52 DN800 1.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS8 PS9 16.12 DN800 0.06 -20509.23913 756.40 -45.64 Calado>100 %
PS8 PS84 9.72 DN800 0.41 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS8 PS85 26.31 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS9 PS82 8.30 DN800 0.12 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS10 PS35 42.81 DN800 0.02 -233805.32607 756.40 -520.31 Calado>100 %
PS10 PS71 30.26 DN800 0.26 -82036.95652 756.40 -182.56 Calado>100 %
PS10 PS96 20.18 DN800 0.69 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
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PS10 PS153 28.43 DN800 0.04 352758.91302 756.40 785.03 Calado>100 %
PS11 PS93 29.87 DN800 0.03 -69731.41304 756.40 -155.18 Calado>100 %
PS11 PS108 51.72 DN800 0.14 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS11 PS110 5.78 DN800 0.17 98444.34782 756.40 219.08 Calado>100 %
PS12 PS24 19.64 DN800 0.41 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS12 PS26 10.68 DN800 0.84 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS12 PS27 28.36 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54 Calado>100 %
PS12 PS158 35.50 DN800 0.03 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
PS13 PS20 7.94 DN800 0.13 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS13 PS156 27.70 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64 Calado>100 %
PS14 PS37 20.77 DN800 0.05 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS14 PS159 29.81 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS15 PS30 26.74 DN800 0.04 -65629.56521 756.40 -146.05 Calado>100 %
PS15 PS32 10.37 DN800 0.10 90240.65217 756.40 200.82 Calado>100 %
PS15 PS161 28.01 DN800 0.29 -20509.23913 756.40 -45.64 Calado>100 %
PS16 PS39 5.09 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS17 PS32 26.96 DN800 0.04 -98444.34782 756.40 -219.08 Calado>100 %
PS17 PS33 4.98 DN800 0.20 147666.52173 756.40 328.62 Calado>100 %
PS17 PS47 29.04 DN800 0.28 -45120.32608 756.40 -100.41 Calado>100 %
PS18 PS49 4.63 DN800 0.22 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS19 PS33 29.38 DN800 0.03 -155870.21738 756.40 -346.87 Calado>100 %
PS19 PS35 4.99 DN800 0.20 225601.63042 756.40 502.05 Calado>100 %
PS19 PS57 29.45 DN800 0.37 -65629.56521 756.40 -146.05 Calado>100 %
PS20 PS21 7.38 DN800 0.14 -12305.54348 756.40 -27.38 Calado>100 %
PS21 PS22 7.60 DN800 0.13 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS22 PS23 44.56 DN800 0.02 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS24 PS25 10.26 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS27 PS28 11.10 DN800 0.90 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS27 PS30 26.20 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80 Calado>100 %
PS29 PS30 10.96 DN800 1.00 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS31 PS32 10.54 DN800 1.23 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS33 PS34 10.80 DN800 1.39 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS35 PS36 10.82 DN800 1.57 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS38 PS39 17.39 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS39 PS41 26.76 DN800 0.04 12305.54348 756.40 27.38 Calado>100 %
PS40 PS41 17.58 DN800 0.11 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS41 PS42 27.83 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64 Calado>100 %
PS42 PS43 24.62 DN800 0.08 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS42 PS44 17.40 DN800 0.17 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS43 PS45 17.22 DN800 0.29 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS43 PS47 27.48 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15 Calado>100 %
PS46 PS47 16.86 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS48 PS49 18.07 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS49 PS51 27.38 DN800 0.04 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
PS49 PS58 16.51 DN800 0.06 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS50 PS51 16.90 DN800 0.12 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS51 PS53 28.01 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
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PS51 PS59 15.92 DN800 0.13 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS52 PS53 17.03 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS53 PS55 24.40 DN800 0.04 41018.47826 756.40 91.28 Calado>100 %
PS53 PS60 17.35 DN800 0.17 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS54 PS55 16.60 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS55 PS57 28.00 DN800 0.04 53324.02174 756.40 118.67 Calado>100 %
PS55 PS62 16.87 DN800 0.24 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS56 PS57 19.19 DN800 0.26 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS57 PS61 16.93 DN800 0.30 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS64 PS65 9.58 DN800 0.73 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS65 PS67 25.47 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80 Calado>100 %
PS66 PS67 10.12 DN800 0.79 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS67 PS68 25.45 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05 Calado>100 %
PS68 PS69 9.92 DN800 0.91 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS68 PS71 28.76 DN800 0.03 73833.26086 756.40 164.31 Calado>100 %
PS70 PS71 8.78 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS73 PS74 11.24 DN800 0.36 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS73 PS75 42.88 DN800 0.02 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS75 PS76 10.87 DN800 0.28 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS75 PS77 42.75 DN800 0.02 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS77 PS78 10.71 DN800 0.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS80 PS81 10.76 DN800 0.09 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS80 PS82 53.14 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS82 PS83 10.46 DN800 0.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS85 PS86 10.34 DN800 0.48 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS85 PS87 24.63 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15 Calado>100 %
PS87 PS88 9.90 DN800 0.61 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS87 PS89 19.68 DN800 0.05 45120.32608 756.40 100.41 Calado>100 %
PS89 PS90 10.30 DN800 0.68 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS89 PS91 17.93 DN800 0.06 53324.02174 756.40 118.67 Calado>100 %
PS91 PS92 10.86 DN800 0.74 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS91 PS93 19.60 DN800 0.05 61527.71739 756.40 136.92 Calado>100 %
PS93 PS94 10.84 DN800 0.83 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS95 PS96 10.99 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS96 PS98 37.33 DN800 0.03 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS97 PS98 9.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS98 PS100 35.32 DN800 0.03 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS99 PS100 10.88 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS100 PS102 38.94 DN800 0.03 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS101 PS102 10.14 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS103 PS104 9.87 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS103 PS106 36.70 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS105 PS106 9.82 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS106 PS108 39.09 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
PS107 PS108 9.76 DN800 0.31 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS109 PS110 10.38 DN800 1.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS110 PS112 30.49 DN800 0.03 106648.04347 756.40 237.33 Calado>100 %
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PS111 PS112 10.55 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS112 PS114 20.40 DN800 0.05 114851.73912 756.40 255.59 Calado>100 %
PS113 PS114 10.38 DN800 1.25 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS114 PS116 24.31 DN800 0.04 123055.43477 756.40 273.85 Calado>100 %
PS115 PS116 10.16 DN800 1.38 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS116 PS118 26.87 DN800 0.04 131259.13042 756.40 292.10 Calado>100 %
PS117 PS118 10.46 DN800 1.43 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS118 PS120 28.18 DN800 0.04 139462.82608 756.40 310.36 Calado>100 %
PS119 PS120 9.93 DN800 1.61 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS120 PS122 23.56 DN800 0.04 147666.52173 756.40 328.62 Calado>100 %
PS121 PS122 10.50 DN800 1.62 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS122 PS124 26.66 DN800 0.04 155870.21738 756.40 346.87 Calado>100 %
PS123 PS124 10.42 DN800 1.73 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS127 PS128 9.33 DN800 2.25 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS128 PS130 32.30 DN800 0.03 188684.99999 756.40 419.90 Calado>100 %
PS129 PS130 9.48 DN800 2.32 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS130 PS132 36.80 DN800 0.03 196888.69564 756.40 438.16 Calado>100 %
PS131 PS132 10.80 DN800 2.13 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS132 PS134 35.21 DN800 0.03 205092.39129 756.40 456.41 Calado>100 %
PS133 PS134 10.29 DN800 2.33 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS134 PS136 36.02 DN800 0.03 213296.08694 756.40 474.67 Calado>100 %
PS135 PS136 10.53 DN800 2.38 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS136 PS138 35.31 DN800 0.03 221499.78259 756.40 492.92 Calado>100 %
PS137 PS138 10.36 DN800 2.51 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS138 PS140 33.32 DN800 0.03 229703.47824 756.40 511.18 Calado>100 %
PS139 PS140 9.67 DN800 2.79 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS143 PS144 10.27 DN800 2.34 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS143 PS145 33.88 DN800 0.03 -393777.39127 756.40 -876.31 Calado>100 %
PS145 PS146 9.79 DN800 2.35 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS145 PS147 34.48 DN800 0.03 -385573.69562 756.40 -858.05 Calado>100 %
PS147 PS148 10.18 DN800 2.16 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS147 PS149 33.18 DN800 0.03 -377369.99997 756.40 -839.80 Calado>100 %
PS149 PS150 9.57 DN800 2.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS149 PS151 34.07 DN800 0.03 -369166.30432 756.40 -821.54 Calado>100 %
PS151 PS152 10.08 DN800 1.98 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS151 PS153 27.06 DN800 0.04 -360962.60867 756.40 -803.28 Calado>100 %
PS153 PS154 9.68 DN800 1.96 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS156 PS157 29.63 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77 Calado>100 %
PS157 PS158 31.28 DN800 0.03 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS159 PS160 33.71 DN800 0.03 12305.54348 756.40 27.38 Calado>100 %
PS160 PS161 33.26 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
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PS1 PS77 48.77 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS1 PS79 10.21 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS2 PS3 15.59 DN800 0.06 41018.47826 756.40 91.28 Calado>100 %
PS2 PS72 11.00 DN800 0.45 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS2 PS73 39.42 DN800 0.03 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
PS3 PS63 9.28 DN800 0.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS3 PS65 27.63 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54 Calado>100 %
PS4 PS5 15.48 DN800 0.39 -246110.86955 756.40 -547.69 Calado>100 %
PS4 PS142 10.84 DN800 3.14 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS4 PS143 28.40 DN800 0.35 -401981.08693 756.40 -894.57 Calado>100 %
PS4 SM1 23.50 DN800 0.04 656295.65212 756.40 1460.52 Calado>100 %
PS5 PS140 26.42 DN800 0.04 -237907.17390 756.40 -529.44 Calado>100 %
PS5 PS141 10.58 DN800 2.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS6 PS7 15.88 DN800 0.06 -172277.60868 756.40 -383.39 Calado>100 %
PS6 PS126 10.09 DN800 1.98 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS6 PS128 31.90 DN800 0.03 180481.30433 756.40 401.64 Calado>100 %
PS7 PS124 33.35 DN800 0.03 -164073.91303 756.40 -365.13 Calado>100 %
PS7 PS125 11.52 DN800 1.65 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS8 PS9 16.12 DN800 0.06 -20509.23913 756.40 -45.64 Calado>100 %
PS8 PS84 9.72 DN800 0.41 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS8 PS85 26.31 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS9 PS82 8.30 DN800 0.12 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS10 PS35 42.81 DN800 0.02 -233805.32607 756.40 -520.31 Calado>100 %
PS10 PS71 30.26 DN800 0.26 -82036.95652 756.40 -182.56 Calado>100 %
PS10 PS96 20.18 DN800 0.69 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
PS10 PS153 28.43 DN800 0.04 352758.91302 756.40 785.03 Calado>100 %
PS11 PS93 29.87 DN800 0.03 -69731.41304 756.40 -155.18 Calado>100 %
PS11 PS108 51.72 DN800 0.14 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS11 PS110 5.78 DN800 0.17 98444.34782 756.40 219.08 Calado>100 %
PS12 PS24 19.64 DN800 0.41 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS12 PS26 10.68 DN800 0.84 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS12 PS27 28.36 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54 Calado>100 %
PS12 PS158 35.50 DN800 0.03 -32814.78261 756.40 -73.03 Calado>100 %
PS13 PS20 7.94 DN800 0.13 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS13 PS156 27.70 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64 Calado>100 %
PS14 PS37 20.77 DN800 0.05 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS14 PS159 29.81 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS15 PS30 26.74 DN800 0.04 -65629.56521 756.40 -146.05 Calado>100 %
PS15 PS32 10.37 DN800 0.10 90240.65217 756.40 200.82 Calado>100 %
PS15 PS161 28.01 DN800 0.29 -20509.23913 756.40 -45.64 Calado>100 %
PS16 PS39 5.09 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS17 PS32 26.96 DN800 0.04 -98444.34782 756.40 -219.08 Calado>100 %
PS17 PS33 4.98 DN800 0.20 147666.52173 756.40 328.62 Calado>100 %
PS17 PS47 29.04 DN800 0.28 -45120.32608 756.40 -100.41 Calado>100 %
PS18 PS49 4.63 DN800 0.22 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
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PS19 PS33 29.38 DN800 0.03 -155870.21738 756.40 -346.87 Calado>100 %
PS19 PS35 4.99 DN800 0.20 225601.63042 756.40 502.05 Calado>100 %
PS19 PS57 29.45 DN800 0.37 -65629.56521 756.40 -146.05 Calado>100 %
PS20 PS21 7.38 DN800 0.14 -12305.54348 756.40 -27.38 Calado>100 %
PS21 PS22 7.60 DN800 0.13 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS22 PS23 44.56 DN800 0.02 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS24 PS25 10.26 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS27 PS28 11.10 DN800 0.90 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS27 PS30 26.20 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80 Calado>100 %
PS29 PS30 10.96 DN800 1.00 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS31 PS32 10.54 DN800 1.23 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS33 PS34 10.80 DN800 1.39 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS35 PS36 10.82 DN800 1.57 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS38 PS39 17.39 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS39 PS41 26.76 DN800 0.04 12305.54348 756.40 27.38 Calado>100 %
PS40 PS41 17.58 DN800 0.11 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS41 PS42 27.83 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64 Calado>100 %
PS42 PS43 24.62 DN800 0.08 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS42 PS44 17.40 DN800 0.17 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS43 PS45 17.22 DN800 0.29 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS43 PS47 27.48 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15 Calado>100 %
PS46 PS47 16.86 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS48 PS49 18.07 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS49 PS51 27.38 DN800 0.04 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
PS49 PS58 16.51 DN800 0.06 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS50 PS51 16.90 DN800 0.12 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS51 PS53 28.01 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS51 PS59 15.92 DN800 0.13 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS52 PS53 17.03 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS53 PS55 24.40 DN800 0.04 41018.47826 756.40 91.28 Calado>100 %
PS53 PS60 17.35 DN800 0.17 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS54 PS55 16.60 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS55 PS57 28.00 DN800 0.04 53324.02174 756.40 118.67 Calado>100 %
PS55 PS62 16.87 DN800 0.24 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS56 PS57 19.19 DN800 0.26 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS57 PS61 16.93 DN800 0.30 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS64 PS65 9.58 DN800 0.73 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS65 PS67 25.47 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80 Calado>100 %
PS66 PS67 10.12 DN800 0.79 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS67 PS68 25.45 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05 Calado>100 %
PS68 PS69 9.92 DN800 0.91 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS68 PS71 28.76 DN800 0.03 73833.26086 756.40 164.31 Calado>100 %
PS70 PS71 8.78 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS73 PS74 11.24 DN800 0.36 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS73 PS75 42.88 DN800 0.02 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS75 PS76 10.87 DN800 0.28 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS75 PS77 42.75 DN800 0.02 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
Listado general de la instalación
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 18/08/17
Página 14
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS77 PS78 10.71 DN800 0.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS80 PS81 10.76 DN800 0.09 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS80 PS82 53.14 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS82 PS83 10.46 DN800 0.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS85 PS86 10.34 DN800 0.48 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS85 PS87 24.63 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15 Calado>100 %
PS87 PS88 9.90 DN800 0.61 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS87 PS89 19.68 DN800 0.05 45120.32608 756.40 100.41 Calado>100 %
PS89 PS90 10.30 DN800 0.68 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS89 PS91 17.93 DN800 0.06 53324.02174 756.40 118.67 Calado>100 %
PS91 PS92 10.86 DN800 0.74 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS91 PS93 19.60 DN800 0.05 61527.71739 756.40 136.92 Calado>100 %
PS93 PS94 10.84 DN800 0.83 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS95 PS96 10.99 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS96 PS98 37.33 DN800 0.03 -24611.08695 756.40 -54.77 Calado>100 %
PS97 PS98 9.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS98 PS100 35.32 DN800 0.03 -16407.39130 756.40 -36.51 Calado>100 %
PS99 PS100 10.88 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS100 PS102 38.94 DN800 0.03 -8203.69565 756.40 -18.26 Calado>100 %
PS101 PS102 10.14 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS103 PS104 9.87 DN800 0.10 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS103 PS106 36.70 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26 Calado>100 %
PS105 PS106 9.82 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS106 PS108 39.09 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
PS107 PS108 9.76 DN800 0.31 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS109 PS110 10.38 DN800 1.06 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS110 PS112 30.49 DN800 0.03 106648.04347 756.40 237.33 Calado>100 %
PS111 PS112 10.55 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS112 PS114 20.40 DN800 0.05 114851.73912 756.40 255.59 Calado>100 %
PS113 PS114 10.38 DN800 1.25 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS114 PS116 24.31 DN800 0.04 123055.43477 756.40 273.85 Calado>100 %
PS115 PS116 10.16 DN800 1.38 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS116 PS118 26.87 DN800 0.04 131259.13042 756.40 292.10 Calado>100 %
PS117 PS118 10.46 DN800 1.43 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS118 PS120 28.18 DN800 0.04 139462.82608 756.40 310.36 Calado>100 %
PS119 PS120 9.93 DN800 1.61 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS120 PS122 23.56 DN800 0.04 147666.52173 756.40 328.62 Calado>100 %
PS121 PS122 10.50 DN800 1.62 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS122 PS124 26.66 DN800 0.04 155870.21738 756.40 346.87 Calado>100 %
PS123 PS124 10.42 DN800 1.73 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS127 PS128 9.33 DN800 2.25 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS128 PS130 32.30 DN800 0.03 188684.99999 756.40 419.90 Calado>100 %
PS129 PS130 9.48 DN800 2.32 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS130 PS132 36.80 DN800 0.03 196888.69564 756.40 438.16 Calado>100 %
PS131 PS132 10.80 DN800 2.13 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS132 PS134 35.21 DN800 0.03 205092.39129 756.40 456.41 Calado>100 %
PS133 PS134 10.29 DN800 2.33 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
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PS134 PS136 36.02 DN800 0.03 213296.08694 756.40 474.67 Calado>100 %
PS135 PS136 10.53 DN800 2.38 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS136 PS138 35.31 DN800 0.03 221499.78259 756.40 492.92 Calado>100 %
PS137 PS138 10.36 DN800 2.51 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS138 PS140 33.32 DN800 0.03 229703.47824 756.40 511.18 Calado>100 %
PS139 PS140 9.67 DN800 2.79 4101.84783 756.40 9.13 Calado>100 %
PS143 PS144 10.27 DN800 2.34 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS143 PS145 33.88 DN800 0.03 -393777.39127 756.40 -876.31 Calado>100 %
PS145 PS146 9.79 DN800 2.35 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS145 PS147 34.48 DN800 0.03 -385573.69562 756.40 -858.05 Calado>100 %
PS147 PS148 10.18 DN800 2.16 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS147 PS149 33.18 DN800 0.03 -377369.99997 756.40 -839.80 Calado>100 %
PS149 PS150 9.57 DN800 2.19 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS149 PS151 34.07 DN800 0.03 -369166.30432 756.40 -821.54 Calado>100 %
PS151 PS152 10.08 DN800 1.98 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS151 PS153 27.06 DN800 0.04 -360962.60867 756.40 -803.28 Calado>100 %
PS153 PS154 9.68 DN800 1.96 -4101.84783 756.40 -9.13 Calado>100 %
PS156 PS157 29.63 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77 Calado>100 %
PS157 PS158 31.28 DN800 0.03 28712.93478 756.40 63.90 Calado>100 %
PS159 PS160 33.71 DN800 0.03 12305.54348 756.40 27.38 Calado>100 %
PS160 PS161 33.26 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51 Calado>100 %
 
7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
PS1 PS77 48.77 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26
PS1 PS79 10.21 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS2 PS3 15.59 DN800 0.06 41018.47826 756.40 91.28
PS2 PS72 11.00 DN800 0.45 4101.84783 756.40 9.13
PS2 PS73 39.42 DN800 0.03 32814.78261 756.40 73.03
PS3 PS63 9.28 DN800 0.65 4101.84783 756.40 9.13
PS3 PS65 27.63 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54
PS4 PS5 15.48 DN800 0.39 246110.86955 756.40 547.69
PS4 PS142 10.84 DN800 3.14 4101.84783 756.40 9.13
PS4 PS143 28.40 DN800 0.35 401981.08693 756.40 894.57
PS4 SM1 23.50 DN800 0.04 656295.65212 756.40 1460.52
PS5 PS140 26.42 DN800 0.04 237907.17390 756.40 529.44
PS5 PS141 10.58 DN800 2.65 4101.84783 756.40 9.13
PS6 PS7 15.88 DN800 0.06 172277.60868 756.40 383.39
PS6 PS126 10.09 DN800 1.98 4101.84783 756.40 9.13
PS6 PS128 31.90 DN800 0.03 180481.30433 756.40 401.64
PS7 PS124 33.35 DN800 0.03 164073.91303 756.40 365.13
PS7 PS125 11.52 DN800 1.65 4101.84783 756.40 9.13
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PS8 PS9 16.12 DN800 0.06 20509.23913 756.40 45.64
PS8 PS84 9.72 DN800 0.41 4101.84783 756.40 9.13
PS8 PS85 26.31 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90
PS9 PS82 8.30 DN800 0.12 16407.39130 756.40 36.51
PS10 PS35 42.81 DN800 0.02 233805.32607 756.40 520.31
PS10 PS71 30.26 DN800 0.26 82036.95652 756.40 182.56
PS10 PS96 20.18 DN800 0.69 32814.78261 756.40 73.03
PS10 PS153 28.43 DN800 0.04 352758.91302 756.40 785.03
PS11 PS93 29.87 DN800 0.03 69731.41304 756.40 155.18
PS11 PS108 51.72 DN800 0.14 24611.08695 756.40 54.77
PS11 PS110 5.78 DN800 0.17 98444.34782 756.40 219.08
PS12 PS24 19.64 DN800 0.41 8203.69565 756.40 18.26
PS12 PS26 10.68 DN800 0.84 4101.84783 756.40 9.13
PS12 PS27 28.36 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54
PS12 PS158 35.50 DN800 0.03 32814.78261 756.40 73.03
PS13 PS20 7.94 DN800 0.13 16407.39130 756.40 36.51
PS13 PS156 27.70 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64
PS14 PS37 20.77 DN800 0.05 4101.84783 756.40 9.13
PS14 PS159 29.81 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS15 PS30 26.74 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05
PS15 PS32 10.37 DN800 0.10 90240.65217 756.40 200.82
PS15 PS161 28.01 DN800 0.29 20509.23913 756.40 45.64
PS16 PS39 5.09 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13
PS17 PS32 26.96 DN800 0.04 98444.34782 756.40 219.08
PS17 PS33 4.98 DN800 0.20 147666.52173 756.40 328.62
PS17 PS47 29.04 DN800 0.28 45120.32608 756.40 100.41
PS18 PS49 4.63 DN800 0.22 4101.84783 756.40 9.13
PS19 PS33 29.38 DN800 0.03 155870.21738 756.40 346.87
PS19 PS35 4.99 DN800 0.20 225601.63042 756.40 502.05
PS19 PS57 29.45 DN800 0.37 65629.56521 756.40 146.05
PS20 PS21 7.38 DN800 0.14 12305.54348 756.40 27.38
PS21 PS22 7.60 DN800 0.13 8203.69565 756.40 18.26
PS22 PS23 44.56 DN800 0.02 4101.84783 756.40 9.13
PS24 PS25 10.26 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS27 PS28 11.10 DN800 0.90 4101.84783 756.40 9.13
PS27 PS30 26.20 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80
PS29 PS30 10.96 DN800 1.00 4101.84783 756.40 9.13
PS31 PS32 10.54 DN800 1.23 4101.84783 756.40 9.13
PS33 PS34 10.80 DN800 1.39 4101.84783 756.40 9.13
PS35 PS36 10.82 DN800 1.57 4101.84783 756.40 9.13
PS38 PS39 17.39 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS39 PS41 26.76 DN800 0.04 12305.54348 756.40 27.38
PS40 PS41 17.58 DN800 0.11 4101.84783 756.40 9.13
PS41 PS42 27.83 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64
PS42 PS43 24.62 DN800 0.08 28712.93478 756.40 63.90
PS42 PS44 17.40 DN800 0.17 4101.84783 756.40 9.13
PS43 PS45 17.22 DN800 0.29 4101.84783 756.40 9.13
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PS43 PS47 27.48 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15
PS46 PS47 16.86 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS48 PS49 18.07 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS49 PS51 27.38 DN800 0.04 16407.39130 756.40 36.51
PS49 PS58 16.51 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS50 PS51 16.90 DN800 0.12 4101.84783 756.40 9.13
PS51 PS53 28.01 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90
PS51 PS59 15.92 DN800 0.13 4101.84783 756.40 9.13
PS52 PS53 17.03 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13
PS53 PS55 24.40 DN800 0.04 41018.47826 756.40 91.28
PS53 PS60 17.35 DN800 0.17 4101.84783 756.40 9.13
PS54 PS55 16.60 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13
PS55 PS57 28.00 DN800 0.04 53324.02174 756.40 118.67
PS55 PS62 16.87 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13
PS56 PS57 19.19 DN800 0.26 4101.84783 756.40 9.13
PS57 PS61 16.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13
PS64 PS65 9.58 DN800 0.73 4101.84783 756.40 9.13
PS65 PS67 25.47 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80
PS66 PS67 10.12 DN800 0.79 4101.84783 756.40 9.13
PS67 PS68 25.45 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05
PS68 PS69 9.92 DN800 0.91 4101.84783 756.40 9.13
PS68 PS71 28.76 DN800 0.03 73833.26086 756.40 164.31
PS70 PS71 8.78 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13
PS73 PS74 11.24 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS73 PS75 42.88 DN800 0.02 24611.08695 756.40 54.77
PS75 PS76 10.87 DN800 0.28 4101.84783 756.40 9.13
PS75 PS77 42.75 DN800 0.02 16407.39130 756.40 36.51
PS77 PS78 10.71 DN800 0.19 4101.84783 756.40 9.13
PS80 PS81 10.76 DN800 0.09 4101.84783 756.40 9.13
PS80 PS82 53.14 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26
PS82 PS83 10.46 DN800 0.19 4101.84783 756.40 9.13
PS85 PS86 10.34 DN800 0.48 4101.84783 756.40 9.13
PS85 PS87 24.63 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15
PS87 PS88 9.90 DN800 0.61 4101.84783 756.40 9.13
PS87 PS89 19.68 DN800 0.05 45120.32608 756.40 100.41
PS89 PS90 10.30 DN800 0.68 4101.84783 756.40 9.13
PS89 PS91 17.93 DN800 0.06 53324.02174 756.40 118.67
PS91 PS92 10.86 DN800 0.74 4101.84783 756.40 9.13
PS91 PS93 19.60 DN800 0.05 61527.71739 756.40 136.92
PS93 PS94 10.84 DN800 0.83 4101.84783 756.40 9.13
PS95 PS96 10.99 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS96 PS98 37.33 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77
PS97 PS98 9.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13
PS98 PS100 35.32 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
PS99 PS100 10.88 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13
PS100 PS102 38.94 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS101 PS102 10.14 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
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PS103 PS104 9.87 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS103 PS106 36.70 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS105 PS106 9.82 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13
PS106 PS108 39.09 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
PS107 PS108 9.76 DN800 0.31 4101.84783 756.40 9.13
PS109 PS110 10.38 DN800 1.06 4101.84783 756.40 9.13
PS110 PS112 30.49 DN800 0.03 106648.04347 756.40 237.33
PS111 PS112 10.55 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13
PS112 PS114 20.40 DN800 0.05 114851.73912 756.40 255.59
PS113 PS114 10.38 DN800 1.25 4101.84783 756.40 9.13
PS114 PS116 24.31 DN800 0.04 123055.43477 756.40 273.85
PS115 PS116 10.16 DN800 1.38 4101.84783 756.40 9.13
PS116 PS118 26.87 DN800 0.04 131259.13042 756.40 292.10
PS117 PS118 10.46 DN800 1.43 4101.84783 756.40 9.13
PS118 PS120 28.18 DN800 0.04 139462.82608 756.40 310.36
PS119 PS120 9.93 DN800 1.61 4101.84783 756.40 9.13
PS120 PS122 23.56 DN800 0.04 147666.52173 756.40 328.62
PS121 PS122 10.50 DN800 1.62 4101.84783 756.40 9.13
PS122 PS124 26.66 DN800 0.04 155870.21738 756.40 346.87
PS123 PS124 10.42 DN800 1.73 4101.84783 756.40 9.13
PS127 PS128 9.33 DN800 2.25 4101.84783 756.40 9.13
PS128 PS130 32.30 DN800 0.03 188684.99999 756.40 419.90
PS129 PS130 9.48 DN800 2.32 4101.84783 756.40 9.13
PS130 PS132 36.80 DN800 0.03 196888.69564 756.40 438.16
PS131 PS132 10.80 DN800 2.13 4101.84783 756.40 9.13
PS132 PS134 35.21 DN800 0.03 205092.39129 756.40 456.41
PS133 PS134 10.29 DN800 2.33 4101.84783 756.40 9.13
PS134 PS136 36.02 DN800 0.03 213296.08694 756.40 474.67
PS135 PS136 10.53 DN800 2.38 4101.84783 756.40 9.13
PS136 PS138 35.31 DN800 0.03 221499.78259 756.40 492.92
PS137 PS138 10.36 DN800 2.51 4101.84783 756.40 9.13
PS138 PS140 33.32 DN800 0.03 229703.47824 756.40 511.18
PS139 PS140 9.67 DN800 2.79 4101.84783 756.40 9.13
PS143 PS144 10.27 DN800 2.34 4101.84783 756.40 9.13
PS143 PS145 33.88 DN800 0.03 393777.39127 756.40 876.31
PS145 PS146 9.79 DN800 2.35 4101.84783 756.40 9.13
PS145 PS147 34.48 DN800 0.03 385573.69562 756.40 858.05
PS147 PS148 10.18 DN800 2.16 4101.84783 756.40 9.13
PS147 PS149 33.18 DN800 0.03 377369.99997 756.40 839.80
PS149 PS150 9.57 DN800 2.19 4101.84783 756.40 9.13
PS149 PS151 34.07 DN800 0.03 369166.30432 756.40 821.54
PS151 PS152 10.08 DN800 1.98 4101.84783 756.40 9.13
PS151 PS153 27.06 DN800 0.04 360962.60867 756.40 803.28
PS153 PS154 9.68 DN800 1.96 4101.84783 756.40 9.13
PS156 PS157 29.63 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77
PS157 PS158 31.28 DN800 0.03 28712.93478 756.40 63.90
PS159 PS160 33.71 DN800 0.03 12305.54348 756.40 27.38
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PS160 PS161 33.26 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
PS1 PS77 48.77 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26
PS1 PS79 10.21 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS2 PS3 15.59 DN800 0.06 41018.47826 756.40 91.28
PS2 PS72 11.00 DN800 0.45 4101.84783 756.40 9.13
PS2 PS73 39.42 DN800 0.03 32814.78261 756.40 73.03
PS3 PS63 9.28 DN800 0.65 4101.84783 756.40 9.13
PS3 PS65 27.63 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54
PS4 PS5 15.48 DN800 0.39 246110.86955 756.40 547.69
PS4 PS142 10.84 DN800 3.14 4101.84783 756.40 9.13
PS4 PS143 28.40 DN800 0.35 401981.08693 756.40 894.57
PS4 SM1 23.50 DN800 0.04 656295.65212 756.40 1460.52
PS5 PS140 26.42 DN800 0.04 237907.17390 756.40 529.44
PS5 PS141 10.58 DN800 2.65 4101.84783 756.40 9.13
PS6 PS7 15.88 DN800 0.06 172277.60868 756.40 383.39
PS6 PS126 10.09 DN800 1.98 4101.84783 756.40 9.13
PS6 PS128 31.90 DN800 0.03 180481.30433 756.40 401.64
PS7 PS124 33.35 DN800 0.03 164073.91303 756.40 365.13
PS7 PS125 11.52 DN800 1.65 4101.84783 756.40 9.13
PS8 PS9 16.12 DN800 0.06 20509.23913 756.40 45.64
PS8 PS84 9.72 DN800 0.41 4101.84783 756.40 9.13
PS8 PS85 26.31 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90
PS9 PS82 8.30 DN800 0.12 16407.39130 756.40 36.51
PS10 PS35 42.81 DN800 0.02 233805.32607 756.40 520.31
PS10 PS71 30.26 DN800 0.26 82036.95652 756.40 182.56
PS10 PS96 20.18 DN800 0.69 32814.78261 756.40 73.03
PS10 PS153 28.43 DN800 0.04 352758.91302 756.40 785.03
PS11 PS93 29.87 DN800 0.03 69731.41304 756.40 155.18
PS11 PS108 51.72 DN800 0.14 24611.08695 756.40 54.77
PS11 PS110 5.78 DN800 0.17 98444.34782 756.40 219.08
PS12 PS24 19.64 DN800 0.41 8203.69565 756.40 18.26
PS12 PS26 10.68 DN800 0.84 4101.84783 756.40 9.13
PS12 PS27 28.36 DN800 0.04 49222.17391 756.40 109.54
PS12 PS158 35.50 DN800 0.03 32814.78261 756.40 73.03
PS13 PS20 7.94 DN800 0.13 16407.39130 756.40 36.51
PS13 PS156 27.70 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64
PS14 PS37 20.77 DN800 0.05 4101.84783 756.40 9.13
PS14 PS159 29.81 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS15 PS30 26.74 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05
PS15 PS32 10.37 DN800 0.10 90240.65217 756.40 200.82
PS15 PS161 28.01 DN800 0.29 20509.23913 756.40 45.64
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PS16 PS39 5.09 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13
PS17 PS32 26.96 DN800 0.04 98444.34782 756.40 219.08
PS17 PS33 4.98 DN800 0.20 147666.52173 756.40 328.62
PS17 PS47 29.04 DN800 0.28 45120.32608 756.40 100.41
PS18 PS49 4.63 DN800 0.22 4101.84783 756.40 9.13
PS19 PS33 29.38 DN800 0.03 155870.21738 756.40 346.87
PS19 PS35 4.99 DN800 0.20 225601.63042 756.40 502.05
PS19 PS57 29.45 DN800 0.37 65629.56521 756.40 146.05
PS20 PS21 7.38 DN800 0.14 12305.54348 756.40 27.38
PS21 PS22 7.60 DN800 0.13 8203.69565 756.40 18.26
PS22 PS23 44.56 DN800 0.02 4101.84783 756.40 9.13
PS24 PS25 10.26 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS27 PS28 11.10 DN800 0.90 4101.84783 756.40 9.13
PS27 PS30 26.20 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80
PS29 PS30 10.96 DN800 1.00 4101.84783 756.40 9.13
PS31 PS32 10.54 DN800 1.23 4101.84783 756.40 9.13
PS33 PS34 10.80 DN800 1.39 4101.84783 756.40 9.13
PS35 PS36 10.82 DN800 1.57 4101.84783 756.40 9.13
PS38 PS39 17.39 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS39 PS41 26.76 DN800 0.04 12305.54348 756.40 27.38
PS40 PS41 17.58 DN800 0.11 4101.84783 756.40 9.13
PS41 PS42 27.83 DN800 0.04 20509.23913 756.40 45.64
PS42 PS43 24.62 DN800 0.08 28712.93478 756.40 63.90
PS42 PS44 17.40 DN800 0.17 4101.84783 756.40 9.13
PS43 PS45 17.22 DN800 0.29 4101.84783 756.40 9.13
PS43 PS47 27.48 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15
PS46 PS47 16.86 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS48 PS49 18.07 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS49 PS51 27.38 DN800 0.04 16407.39130 756.40 36.51
PS49 PS58 16.51 DN800 0.06 4101.84783 756.40 9.13
PS50 PS51 16.90 DN800 0.12 4101.84783 756.40 9.13
PS51 PS53 28.01 DN800 0.04 28712.93478 756.40 63.90
PS51 PS59 15.92 DN800 0.13 4101.84783 756.40 9.13
PS52 PS53 17.03 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13
PS53 PS55 24.40 DN800 0.04 41018.47826 756.40 91.28
PS53 PS60 17.35 DN800 0.17 4101.84783 756.40 9.13
PS54 PS55 16.60 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13
PS55 PS57 28.00 DN800 0.04 53324.02174 756.40 118.67
PS55 PS62 16.87 DN800 0.24 4101.84783 756.40 9.13
PS56 PS57 19.19 DN800 0.26 4101.84783 756.40 9.13
PS57 PS61 16.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13
PS64 PS65 9.58 DN800 0.73 4101.84783 756.40 9.13
PS65 PS67 25.47 DN800 0.04 57425.86956 756.40 127.80
PS66 PS67 10.12 DN800 0.79 4101.84783 756.40 9.13
PS67 PS68 25.45 DN800 0.04 65629.56521 756.40 146.05
PS68 PS69 9.92 DN800 0.91 4101.84783 756.40 9.13
PS68 PS71 28.76 DN800 0.03 73833.26086 756.40 164.31
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PS70 PS71 8.78 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13
PS73 PS74 11.24 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS73 PS75 42.88 DN800 0.02 24611.08695 756.40 54.77
PS75 PS76 10.87 DN800 0.28 4101.84783 756.40 9.13
PS75 PS77 42.75 DN800 0.02 16407.39130 756.40 36.51
PS77 PS78 10.71 DN800 0.19 4101.84783 756.40 9.13
PS80 PS81 10.76 DN800 0.09 4101.84783 756.40 9.13
PS80 PS82 53.14 DN800 0.02 8203.69565 756.40 18.26
PS82 PS83 10.46 DN800 0.19 4101.84783 756.40 9.13
PS85 PS86 10.34 DN800 0.48 4101.84783 756.40 9.13
PS85 PS87 24.63 DN800 0.04 36916.63043 756.40 82.15
PS87 PS88 9.90 DN800 0.61 4101.84783 756.40 9.13
PS87 PS89 19.68 DN800 0.05 45120.32608 756.40 100.41
PS89 PS90 10.30 DN800 0.68 4101.84783 756.40 9.13
PS89 PS91 17.93 DN800 0.06 53324.02174 756.40 118.67
PS91 PS92 10.86 DN800 0.74 4101.84783 756.40 9.13
PS91 PS93 19.60 DN800 0.05 61527.71739 756.40 136.92
PS93 PS94 10.84 DN800 0.83 4101.84783 756.40 9.13
PS95 PS96 10.99 DN800 0.36 4101.84783 756.40 9.13
PS96 PS98 37.33 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77
PS97 PS98 9.93 DN800 0.30 4101.84783 756.40 9.13
PS98 PS100 35.32 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
PS99 PS100 10.88 DN800 0.18 4101.84783 756.40 9.13
PS100 PS102 38.94 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS101 PS102 10.14 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS103 PS104 9.87 DN800 0.10 4101.84783 756.40 9.13
PS103 PS106 36.70 DN800 0.03 8203.69565 756.40 18.26
PS105 PS106 9.82 DN800 0.20 4101.84783 756.40 9.13
PS106 PS108 39.09 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
PS107 PS108 9.76 DN800 0.31 4101.84783 756.40 9.13
PS109 PS110 10.38 DN800 1.06 4101.84783 756.40 9.13
PS110 PS112 30.49 DN800 0.03 106648.04347 756.40 237.33
PS111 PS112 10.55 DN800 1.14 4101.84783 756.40 9.13
PS112 PS114 20.40 DN800 0.05 114851.73912 756.40 255.59
PS113 PS114 10.38 DN800 1.25 4101.84783 756.40 9.13
PS114 PS116 24.31 DN800 0.04 123055.43477 756.40 273.85
PS115 PS116 10.16 DN800 1.38 4101.84783 756.40 9.13
PS116 PS118 26.87 DN800 0.04 131259.13042 756.40 292.10
PS117 PS118 10.46 DN800 1.43 4101.84783 756.40 9.13
PS118 PS120 28.18 DN800 0.04 139462.82608 756.40 310.36
PS119 PS120 9.93 DN800 1.61 4101.84783 756.40 9.13
PS120 PS122 23.56 DN800 0.04 147666.52173 756.40 328.62
PS121 PS122 10.50 DN800 1.62 4101.84783 756.40 9.13
PS122 PS124 26.66 DN800 0.04 155870.21738 756.40 346.87
PS123 PS124 10.42 DN800 1.73 4101.84783 756.40 9.13
PS127 PS128 9.33 DN800 2.25 4101.84783 756.40 9.13
PS128 PS130 32.30 DN800 0.03 188684.99999 756.40 419.90
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PS129 PS130 9.48 DN800 2.32 4101.84783 756.40 9.13
PS130 PS132 36.80 DN800 0.03 196888.69564 756.40 438.16
PS131 PS132 10.80 DN800 2.13 4101.84783 756.40 9.13
PS132 PS134 35.21 DN800 0.03 205092.39129 756.40 456.41
PS133 PS134 10.29 DN800 2.33 4101.84783 756.40 9.13
PS134 PS136 36.02 DN800 0.03 213296.08694 756.40 474.67
PS135 PS136 10.53 DN800 2.38 4101.84783 756.40 9.13
PS136 PS138 35.31 DN800 0.03 221499.78259 756.40 492.92
PS137 PS138 10.36 DN800 2.51 4101.84783 756.40 9.13
PS138 PS140 33.32 DN800 0.03 229703.47824 756.40 511.18
PS139 PS140 9.67 DN800 2.79 4101.84783 756.40 9.13
PS143 PS144 10.27 DN800 2.34 4101.84783 756.40 9.13
PS143 PS145 33.88 DN800 0.03 393777.39127 756.40 876.31
PS145 PS146 9.79 DN800 2.35 4101.84783 756.40 9.13
PS145 PS147 34.48 DN800 0.03 385573.69562 756.40 858.05
PS147 PS148 10.18 DN800 2.16 4101.84783 756.40 9.13
PS147 PS149 33.18 DN800 0.03 377369.99997 756.40 839.80
PS149 PS150 9.57 DN800 2.19 4101.84783 756.40 9.13
PS149 PS151 34.07 DN800 0.03 369166.30432 756.40 821.54
PS151 PS152 10.08 DN800 1.98 4101.84783 756.40 9.13
PS151 PS153 27.06 DN800 0.04 360962.60867 756.40 803.28
PS153 PS154 9.68 DN800 1.96 4101.84783 756.40 9.13
PS156 PS157 29.63 DN800 0.03 24611.08695 756.40 54.77
PS157 PS158 31.28 DN800 0.03 28712.93478 756.40 63.90
PS159 PS160 33.71 DN800 0.03 12305.54348 756.40 27.38
PS160 PS161 33.26 DN800 0.03 16407.39130 756.40 36.51
8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud
m
DN800 3248.49
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:
Descripción Vol. excavado
m³
Vol. arenas
m³
Vol. zahorras
m³
Terrenos cohesivos 13669.33 4871.81 7337.79
Total 13669.33 4871.81 7337.79
 
Volumen de tierras por tramos
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PS1 PS77 429.64 429.63 48.77 2.26 2.26 130.00 1/3 205.68 73.14 110.62 131.89
PS1 PS79 429.64 429.65 10.21 2.26 2.26 130.00 1/3 43.06 15.31 23.16 27.61
PS2 PS3 429.60 429.59 15.59 2.26 2.26 130.00 1/3 65.74 23.38 35.36 42.15
PS2 PS72 429.60 429.65 11.00 2.26 2.26 130.00 1/3 46.40 16.50 24.96 29.75
PS2 PS73 429.60 429.61 39.42 2.26 2.26 130.00 1/3 166.25 59.12 89.42 106.61
PS3 PS63 429.59 429.65 9.28 2.26 2.26 130.00 1/3 39.12 13.91 21.04 25.09
PS3 PS65 429.59 429.58 27.63 2.26 2.26 130.00 1/3 116.52 41.44 62.67 74.72
PS4 PS5 429.31 429.37 15.48 2.26 2.26 130.00 1/3 65.29 23.22 35.12 41.87
PS4 PS142 429.31 429.65 10.84 2.26 2.26 130.00 1/3 45.73 16.26 24.60 29.32
PS4 PS143 429.31 429.41 28.40 2.26 2.26 130.00 1/3 119.77 42.59 64.41 76.80
PS4 SM1 429.31 429.30 23.50 2.26 2.26 130.00 1/3 99.12 35.25 53.31 63.56
PS5 PS140 429.37 429.38 26.42 2.26 2.26 130.00 1/3 111.40 39.62 59.92 71.44
PS5 PS141 429.37 429.65 10.58 2.26 2.26 130.00 1/3 44.62 15.87 24.00 28.61
PS6 PS7 429.45 429.46 15.88 2.26 2.26 130.00 1/3 66.97 23.81 36.02 42.94
PS6 PS126 429.45 429.65 10.09 2.26 2.26 130.00 1/3 42.54 15.13 22.88 27.28
PS6 PS128 429.45 429.44 31.90 2.26 2.26 130.00 1/3 134.54 47.84 72.36 86.27
PS7 PS124 429.46 429.47 33.35 2.26 2.26 130.00 1/3 140.66 50.02 75.65 90.19
PS7 PS125 429.46 429.65 11.52 2.26 2.26 130.00 1/3 48.58 17.27 26.13 31.15
PS8 PS9 429.61 429.62 16.12 2.26 2.26 130.00 1/3 67.98 24.17 36.56 43.59
PS8 PS84 429.61 429.65 9.72 2.26 2.26 130.00 1/3 41.01 14.58 22.06 26.30
PS8 PS85 429.61 429.60 26.31 2.26 2.26 130.00 1/3 110.97 39.46 59.68 71.16
PS9 PS82 429.62 429.63 8.30 2.26 2.26 130.00 1/3 35.00 12.44 18.82 22.44
PS10 PS35 429.47 429.48 42.81 2.26 2.26 130.00 1/3 180.54 64.20 97.10 115.77
PS10 PS71 429.47 429.45 30.26 2.26 2.26 130.00 1/3 123.56 45.38 64.58 80.83
PS10 PS96 429.47 429.61 20.18 2.26 2.26 130.00 1/3 85.09 30.26 45.76 54.56
PS10 PS153 429.47 429.46 28.43 2.26 2.26 130.00 1/3 119.91 42.64 64.49 76.89
PS11 PS93 429.55 429.56 29.87 2.26 2.26 130.00 1/3 125.96 44.79 67.75 80.77
PS11 PS108 429.55 429.62 51.72 2.26 2.26 130.00 1/3 218.14 77.57 117.32 139.88
PS11 PS110 429.55 429.54 5.78 2.26 2.26 130.00 1/3 24.39 8.67 13.12 15.64
PS12 PS24 429.56 429.64 19.64 2.26 2.26 130.00 1/3 82.84 29.46 44.55 53.12
PS12 PS26 429.56 429.65 10.68 2.26 2.26 130.00 1/3 45.03 16.01 24.22 28.87
PS12 PS27 429.56 429.55 28.36 2.26 2.26 130.00 1/3 119.62 42.54 64.34 76.71
PS12 PS158 429.56 429.57 35.50 2.26 2.26 130.00 1/3 149.70 53.24 80.51 95.99
PS13 PS20 429.60 429.61 7.94 2.26 2.26 130.00 1/3 33.49 11.91 18.01 21.47
PS13 PS156 429.60 429.59 27.70 2.26 2.26 130.00 1/3 116.81 41.54 62.82 74.90
PS14 PS37 429.64 429.65 20.77 2.26 2.26 130.00 1/3 87.60 31.15 47.11 56.17
PS14 PS159 429.64 429.63 29.81 2.26 2.26 130.00 1/3 125.71 44.71 67.61 80.61
PS15 PS30 429.53 429.54 26.74 2.26 2.26 130.00 1/3 112.77 40.10 60.65 72.31
PS15 PS32 429.53 429.52 10.37 2.26 2.26 130.00 1/3 43.75 15.56 23.53 28.05
PS15 PS161 429.53 429.61 28.01 2.26 2.26 130.00 1/3 118.13 42.01 63.53 75.75
PS16 PS39 429.65 429.64 5.09 2.26 2.26 130.00 1/3 21.47 7.63 11.55 13.76
PS17 PS32 429.51 429.52 26.96 2.26 2.26 130.00 1/3 113.69 40.43 61.15 72.90
PS17 PS33 429.51 429.50 4.98 2.26 2.26 130.00 1/3 21.01 7.47 11.30 13.47
PS17 PS47 429.51 429.59 29.04 2.26 2.26 130.00 1/3 122.46 43.55 65.86 78.52
PS18 PS49 429.65 429.64 4.63 2.26 2.26 130.00 1/3 19.52 6.94 10.50 12.52
PS19 PS33 429.49 429.50 29.38 2.26 2.26 130.00 1/3 123.90 44.06 66.64 79.45
PS19 PS35 429.49 429.48 4.99 2.26 2.26 130.00 1/3 21.07 7.49 11.33 13.51
PS19 PS57 429.49 429.60 29.45 2.26 2.26 130.00 1/3 124.19 44.16 66.79 79.64
PS20 PS21 429.61 429.62 7.38 2.26 2.26 130.00 1/3 31.13 11.07 16.74 19.96
PS21 PS22 429.62 429.63 7.60 2.26 2.26 130.00 1/3 32.05 11.40 17.24 20.55
PS22 PS23 429.63 429.64 44.56 2.26 2.26 130.00 1/3 187.92 66.83 101.07 120.50
PS24 PS25 429.64 429.65 10.26 2.26 2.26 130.00 1/3 43.28 15.39 23.28 27.75
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PS27 PS28 429.55 429.65 11.10 2.26 2.26 130.00 1/3 46.81 16.65 25.18 30.01
PS27 PS30 429.55 429.54 26.20 2.26 2.26 130.00 1/3 110.50 39.29 59.43 70.85
PS29 PS30 429.65 429.54 10.96 2.26 2.26 130.00 1/3 46.22 16.44 24.86 29.64
PS31 PS32 429.65 429.52 10.54 2.26 2.26 130.00 1/3 44.44 15.80 23.90 28.50
PS33 PS34 429.50 429.65 10.80 2.26 2.26 130.00 1/3 45.54 16.19 24.49 29.20
PS35 PS36 429.48 429.65 10.82 2.26 2.26 130.00 1/3 45.62 16.22 24.53 29.25
PS38 PS39 429.65 429.64 17.39 2.26 2.26 130.00 1/3 73.34 26.08 39.44 47.02
PS39 PS41 429.64 429.63 26.76 2.26 2.26 130.00 1/3 112.87 40.14 60.71 72.38
PS40 PS41 429.65 429.63 17.58 2.26 2.26 130.00 1/3 74.15 26.37 39.88 47.55
PS41 PS42 429.63 429.62 27.83 2.26 2.26 130.00 1/3 117.36 41.74 63.12 75.26
PS42 PS43 429.62 429.55 24.62 2.26 2.26 130.00 1/3 102.18 36.93 54.19 66.18
PS42 PS44 429.62 429.65 17.40 2.26 2.26 130.00 1/3 73.39 26.10 39.47 47.06
PS43 PS45 429.55 429.65 17.22 2.26 2.26 130.00 1/3 71.46 25.82 37.90 46.28
PS43 PS47 429.55 429.59 27.48 2.26 2.26 130.00 1/3 114.03 41.21 60.47 73.85
PS46 PS47 429.65 429.59 16.86 2.26 2.26 130.00 1/3 71.10 25.28 38.24 45.59
PS48 PS49 429.65 429.64 18.07 2.26 2.26 130.00 1/3 76.22 27.11 41.00 48.88
PS49 PS51 429.64 429.63 27.38 2.26 2.26 130.00 1/3 115.48 41.07 62.11 74.05
PS49 PS58 429.64 429.65 16.51 2.26 2.26 130.00 1/3 69.63 24.76 37.45 44.65
PS50 PS51 429.65 429.63 16.90 2.26 2.26 130.00 1/3 71.26 25.34 38.33 45.69
PS51 PS53 429.63 429.62 28.01 2.26 2.26 130.00 1/3 118.12 42.00 63.53 75.74
PS51 PS59 429.63 429.65 15.92 2.26 2.26 130.00 1/3 67.15 23.88 36.12 43.06
PS52 PS53 429.65 429.62 17.03 2.26 2.26 130.00 1/3 71.84 25.55 38.64 46.07
PS53 PS55 429.62 429.61 24.40 2.26 2.26 130.00 1/3 102.91 36.60 55.35 65.99
PS53 PS60 429.62 429.65 17.35 2.26 2.26 130.00 1/3 73.18 26.02 39.36 46.92
PS54 PS55 429.65 429.61 16.60 2.26 2.26 130.00 1/3 69.99 24.89 37.64 44.88
PS55 PS57 429.61 429.60 28.00 2.26 2.26 130.00 1/3 118.09 42.00 63.51 75.72
PS55 PS62 429.61 429.65 16.87 2.26 2.26 130.00 1/3 71.15 25.30 38.27 45.63
PS56 PS57 429.65 429.60 19.19 2.26 2.26 130.00 1/3 80.92 28.77 43.52 51.89
PS57 PS61 429.60 429.65 16.93 2.26 2.26 130.00 1/3 71.41 25.39 38.41 45.79
PS64 PS65 429.65 429.58 9.58 2.26 2.26 130.00 1/3 40.39 14.36 21.72 25.90
PS65 PS67 429.58 429.47 25.47 2.26 2.26 130.00 1/3 104.01 38.20 54.36 68.04
PS66 PS67 429.65 429.47 10.12 2.26 2.26 130.00 1/3 41.31 15.17 21.59 27.02
PS67 PS68 429.47 429.46 25.45 2.26 2.26 130.00 1/3 100.54 38.17 50.93 67.13
PS68 PS69 429.46 429.65 9.92 2.26 2.26 130.00 1/3 40.51 14.88 21.17 26.50
PS68 PS71 429.46 429.45 28.76 2.26 2.26 130.00 1/3 113.60 43.13 57.55 75.85
PS70 PS71 429.65 429.45 8.78 2.26 2.26 130.00 1/3 35.86 13.17 18.74 23.46
PS73 PS74 429.61 429.65 11.24 2.26 2.26 130.00 1/3 47.41 16.86 25.50 30.40
PS73 PS75 429.61 429.62 42.88 2.26 2.26 130.00 1/3 180.82 64.30 97.25 115.95
PS75 PS76 429.62 429.65 10.87 2.26 2.26 130.00 1/3 45.86 16.31 24.67 29.41
PS75 PS77 429.62 429.63 42.75 2.26 2.26 130.00 1/3 180.31 64.12 96.98 115.62
PS77 PS78 429.63 429.65 10.71 2.26 2.26 130.00 1/3 45.17 16.06 24.29 28.96
PS80 PS81 429.64 429.65 10.76 2.26 2.26 130.00 1/3 45.37 16.13 24.40 29.09
PS80 PS82 429.64 429.63 53.14 2.26 2.26 130.00 1/3 224.10 79.69 120.53 143.70
PS82 PS83 429.63 429.65 10.46 2.26 2.26 130.00 1/3 44.13 15.69 23.73 28.30
PS85 PS86 429.60 429.65 10.34 2.26 2.26 130.00 1/3 43.63 15.51 23.46 27.98
PS85 PS87 429.60 429.59 24.63 2.26 2.26 130.00 1/3 103.86 36.93 55.86 66.60
PS87 PS88 429.59 429.65 9.90 2.26 2.26 130.00 1/3 41.75 14.85 22.45 26.77
PS87 PS89 429.59 429.58 19.68 2.26 2.26 130.00 1/3 83.00 29.51 44.64 53.22
PS89 PS90 429.58 429.65 10.30 2.26 2.26 130.00 1/3 43.43 15.44 23.36 27.85
PS89 PS91 429.58 429.57 17.93 2.26 2.26 130.00 1/3 75.62 26.89 40.67 48.49
PS91 PS92 429.57 429.65 10.86 2.26 2.26 130.00 1/3 45.78 16.28 24.62 29.36
PS91 PS93 429.57 429.56 19.60 2.26 2.26 130.00 1/3 82.64 29.39 44.45 52.99
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Inicio Final Terreno
Inicio
m
Terreno
Final
m
Longitud
 
m
Prof.
Inicio
m
Prof.
Final
m
Ancho
fondo
cm
Talud Vol.
excavado
m³
Vol.
arenas
m³
Vol.
zahorras
m³
Superficie
pavimento
m²
PS93 PS94 429.56 429.65 10.84 2.26 2.26 130.00 1/3 45.72 16.26 24.59 29.32
PS95 PS96 429.65 429.61 10.99 2.26 2.26 130.00 1/3 46.33 16.47 24.92 29.71
PS96 PS98 429.61 429.62 37.33 2.26 2.26 130.00 1/3 157.42 55.98 84.67 100.94
PS97 PS98 429.65 429.62 9.93 2.26 2.26 130.00 1/3 41.88 14.89 22.52 26.85
PS98 PS100 429.62 429.63 35.32 2.26 2.26 130.00 1/3 148.96 52.97 80.12 95.52
PS99 PS100 429.65 429.63 10.88 2.26 2.26 130.00 1/3 45.90 16.32 24.68 29.43
PS100 PS102 429.63 429.64 38.94 2.26 2.26 130.00 1/3 164.23 58.40 88.33 105.31
PS101 PS102 429.65 429.64 10.14 2.26 2.26 130.00 1/3 42.75 15.20 22.99 27.42
PS103 PS104 429.64 429.65 9.87 2.26 2.26 130.00 1/3 41.64 14.81 22.40 26.70
PS103 PS106 429.64 429.63 36.70 2.26 2.26 130.00 1/3 154.78 55.04 83.25 99.25
PS105 PS106 429.65 429.63 9.82 2.26 2.26 130.00 1/3 41.39 14.72 22.26 26.54
PS106 PS108 429.63 429.62 39.09 2.26 2.26 130.00 1/3 164.84 58.62 88.66 105.70
PS107 PS108 429.65 429.62 9.76 2.26 2.26 130.00 1/3 41.16 14.64 22.14 26.39
PS109 PS110 429.65 429.54 10.38 2.26 2.26 130.00 1/3 43.79 15.57 23.55 28.08
PS110 PS112 429.54 429.53 30.49 2.26 2.26 130.00 1/3 128.60 45.73 69.17 82.46
PS111 PS112 429.65 429.53 10.55 2.26 2.26 130.00 1/3 44.51 15.83 23.94 28.54
PS112 PS114 429.53 429.52 20.40 2.26 2.26 130.00 1/3 86.02 30.59 46.27 55.16
PS113 PS114 429.65 429.52 10.38 2.26 2.26 130.00 1/3 43.79 15.57 23.55 28.08
PS114 PS116 429.52 429.51 24.31 2.26 2.26 130.00 1/3 102.54 36.46 55.15 65.75
PS115 PS116 429.65 429.51 10.16 2.26 2.26 130.00 1/3 42.86 15.24 23.05 27.48
PS116 PS118 429.51 429.50 26.87 2.26 2.26 130.00 1/3 113.30 40.29 60.94 72.65
PS117 PS118 429.65 429.50 10.46 2.26 2.26 130.00 1/3 44.10 15.68 23.72 28.28
PS118 PS120 429.50 429.49 28.18 2.26 2.26 130.00 1/3 118.84 42.26 63.92 76.21
PS119 PS120 429.65 429.49 9.93 2.26 2.26 130.00 1/3 41.88 14.89 22.52 26.85
PS120 PS122 429.49 429.48 23.56 2.26 2.26 130.00 1/3 99.38 35.34 53.45 63.72
PS121 PS122 429.65 429.48 10.50 2.26 2.26 130.00 1/3 44.30 15.75 23.83 28.41
PS122 PS124 429.48 429.47 26.66 2.26 2.26 130.00 1/3 112.44 39.99 60.48 72.10
PS123 PS124 429.65 429.47 10.42 2.26 2.26 130.00 1/3 43.95 15.63 23.64 28.18
PS127 PS128 429.65 429.44 9.33 2.26 2.26 130.00 1/3 39.33 13.99 21.15 25.22
PS128 PS130 429.44 429.43 32.30 2.26 2.26 130.00 1/3 136.22 48.44 73.26 87.35
PS129 PS130 429.65 429.43 9.48 2.26 2.26 130.00 1/3 39.98 14.22 21.50 25.64
PS130 PS132 429.43 429.42 36.80 2.26 2.26 130.00 1/3 155.20 55.19 83.47 99.52
PS131 PS132 429.65 429.42 10.80 2.26 2.26 130.00 1/3 45.54 16.19 24.49 29.20
PS132 PS134 429.42 429.41 35.21 2.26 2.26 130.00 1/3 148.50 52.81 79.87 95.22
PS133 PS134 429.65 429.41 10.29 2.26 2.26 130.00 1/3 43.42 15.44 23.35 27.84
PS134 PS136 429.41 429.40 36.02 2.26 2.26 130.00 1/3 151.92 54.02 81.71 97.41
PS135 PS136 429.65 429.40 10.53 2.26 2.26 130.00 1/3 44.39 15.79 23.88 28.46
PS136 PS138 429.40 429.39 35.31 2.26 2.26 130.00 1/3 148.91 52.95 80.09 95.49
PS137 PS138 429.65 429.39 10.36 2.26 2.26 130.00 1/3 43.71 15.54 23.51 28.03
PS138 PS140 429.39 429.38 33.32 2.26 2.26 130.00 1/3 140.50 49.96 75.57 90.10
PS139 PS140 429.65 429.38 9.67 2.26 2.26 130.00 1/3 40.76 14.49 21.92 26.14
PS143 PS144 429.41 429.65 10.27 2.26 2.26 130.00 1/3 43.31 15.40 23.30 27.77
PS143 PS145 429.41 429.42 33.88 2.26 2.26 130.00 1/3 142.88 50.81 76.85 91.62
PS145 PS146 429.42 429.65 9.79 2.26 2.26 130.00 1/3 41.27 14.68 22.20 26.46
PS145 PS147 429.42 429.43 34.48 2.26 2.26 130.00 1/3 145.43 51.72 78.22 93.26
PS147 PS148 429.43 429.65 10.18 2.26 2.26 130.00 1/3 42.93 15.27 23.09 27.53
PS147 PS149 429.43 429.44 33.18 2.26 2.26 130.00 1/3 139.93 49.76 75.26 89.72
PS149 PS150 429.44 429.65 9.57 2.26 2.26 130.00 1/3 40.38 14.36 21.72 25.89
PS149 PS151 429.44 429.45 34.07 2.26 2.26 130.00 1/3 143.67 51.09 77.27 92.12
PS151 PS152 429.45 429.65 10.08 2.26 2.26 130.00 1/3 42.49 15.11 22.85 27.25
PS151 PS153 429.45 429.46 27.06 2.26 2.26 130.00 1/3 114.12 40.58 61.38 73.18
PS153 PS154 429.46 429.65 9.68 2.26 2.26 130.00 1/3 40.81 14.51 21.95 26.17
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Inicio
m
Terreno
Final
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m
Prof.
Inicio
m
Prof.
Final
m
Ancho
fondo
cm
Talud Vol.
excavado
m³
Vol.
arenas
m³
Vol.
zahorras
m³
Superficie
pavimento
m²
PS156 PS157 429.59 429.58 29.63 2.26 2.26 130.00 1/3 124.96 44.44 67.21 80.13
PS157 PS158 429.58 429.57 31.28 2.26 2.26 130.00 1/3 131.91 46.91 70.95 84.59
PS159 PS160 429.63 429.62 33.71 2.26 2.26 130.00 1/3 142.18 50.56 76.47 91.17
PS160 PS161 429.62 429.61 33.26 2.26 2.26 130.00 1/3 140.28 49.89 75.45 89.95
 
Número de pozos por profundidades
Profundidad
m
Número de pozos
2.26 161
Total 161
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte
    - Dirección: N-634
    - Población: Baamonde
    - Fecha: 09/2017
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN200 Circular Diámetro 180.4
DN250 Circular Diámetro 225.6
DN315 Circular Diámetro 284.0
DN400 Circular Diámetro 360.4
DN560 Circular Diámetro 500.0
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.
Descripción Lecho
cm
Relleno
cm
Ancho mínimo
cm
Distancia lateral
cm
Talud
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3
4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 
A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————
n
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donde:
Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
 
 
5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Augas Residuais
Augas Residuais 1.00
 
6. RESULTADOS
6.1 Listado de nudos
Combinación: Augas Residuais
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
3 430.00 1.68 1.25000  
4 430.00 1.68 1.25000  
5 430.00 1.68 1.25000  
6 430.00 1.68 1.25000  
7 430.00 1.68 1.25000  
8 430.01 1.68 1.25000  
9 430.00 1.68 1.25000  
10 430.00 1.68 1.25000  
11 430.00 1.68 0.62500  
12 430.00 1.68 0.62500  
13 430.00 1.68 1.25000  
14 430.00 1.68 1.25000  
15 430.00 1.68 1.25000  
16 430.00 1.68 1.25000  
17 430.00 1.68 1.25000  
18 430.00 1.68 1.25000  
19 430.00 1.68 0.62500  
20 430.00 1.68 0.62500  
21 430.00 1.68 0.62500  
22 430.00 1.68 0.62500  
23 430.00 1.68 1.25000  
24 430.00 1.68 1.25000  
25 430.00 1.68 1.25000  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
26 430.00 1.68 5.00000  
27 430.00 1.68 5.00000  
28 430.00 1.68 1.25000  
29 430.00 1.68 0.62500  
30 430.00 1.68 0.62500  
31 430.00 1.68 1.25000  
32 430.00 1.68 1.25000  
33 430.00 1.68 1.25000  
34 430.00 1.68 0.62500  
35 430.00 1.68 0.62500  
37 430.00 1.68 0.62500  
38 430.00 1.68 1.25000  
39 430.00 1.68 1.25000  
40 430.00 1.68 1.25000  
41 430.00 1.68 1.25000  
42 430.00 1.68 1.25000  
43 430.00 1.68 1.25000  
44 430.00 1.68 1.25000  
45 430.00 1.68 1.25000  
46 430.00 1.68 1.25000  
47 430.00 1.68 1.25000  
48 430.00 1.68 1.25000  
49 430.00 1.68 1.25000  
50 430.00 1.68 1.25000  
CST1 430.00 1.68 0.99270  
CST2 430.00 1.68 0.99270  
Equip 430.00 1.68 1.18580  
N2 429.91 1.73 ---  
N7 429.96 1.68 ---  
N8 429.93 1.68 ---  
N9 429.90 1.78 ---  
N10 429.88 1.86 ---  
N11 429.98 1.73 ---  
N12 429.98 1.68 ---  
N13 429.87 1.86 ---  
N14 429.86 1.86 ---  
N15 429.85 1.86 ---  
N17 429.81 2.00 ---  
N18 429.96 1.73 ---  
N19 429.84 1.86 ---  
N20 429.82 1.86 ---  
N21 429.89 1.78 ---  
N22 429.83 1.86 ---  
N23 429.84 1.86 ---  
N24 429.85 1.86 ---  
N25 429.86 1.86 ---  
N26 429.87 1.86 ---  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
N27 429.88 1.86 ---  
N29 429.89 1.86 ---  
N30 429.93 1.78 ---  
N31 429.92 1.78 ---  
N32 429.91 1.86 ---  
N34 429.98 1.73 ---  
N35 429.94 1.78 ---  
N36 429.97 1.68 ---  
N37 429.95 1.78 ---  
N38 429.96 1.78 ---  
N39 429.97 1.73 ---  
N42 429.97 1.73 ---  
N43 429.93 1.73 ---  
N44 429.97 1.73 ---  
N46 429.92 1.73 ---  
N47 429.99 1.68 ---  
PS60 430.00 1.68 0.00000  
SM1 429.80 2.00 62.54620  
 
6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Augas Residuais
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
3 N43 20.17 DN200 0.35 1.25000 29.72 0.45 Vel.< 0.5 m/s
4 N46 19.60 DN200 0.41 1.25000 28.57 0.48 Vel.< 0.5 m/s
5 N44 21.09 DN200 0.14 1.25000 36.99 0.33 Vel.< 0.5 m/s
6 N12 21.17 DN200 0.09 1.25000 40.95 0.29 Vel.< 0.5 m/s
7 N47 20.71 DN200 0.05 1.25000 48.49 0.23 Vel.< 0.5 m/s
8 N45 19.15 DN200 0.05 1.25000 47.54 0.23 Vel.< 0.5 m/s
9 N33 19.64 DN200 0.05 1.25000 47.85 0.23 Vel.< 0.5 m/s
10 N36 20.02 DN200 0.15 1.25000 36.52 0.34 Vel.< 0.5 m/s
11 N2 20.04 DN200 0.45 0.62500 20.00 0.40 Vel.< 0.5 m/s
12 N18 20.01 DN200 0.20 0.62500 24.28 0.30 Vel.< 0.5 m/s
13 N42 19.88 DN200 0.15 1.25000 36.46 0.34 Vel.< 0.5 m/s
14 N34 19.67 DN200 0.10 1.25000 40.21 0.29 Vel.< 0.5 m/s
15 N41 19.04 DN200 0.05 1.25000 47.47 0.23 Vel.< 0.5 m/s
16 N40 20.23 DN200 0.05 1.25000 48.21 0.23 Vel.< 0.5 m/s
17 N11 20.35 DN200 0.10 1.25000 40.55 0.29 Vel.< 0.5 m/s
18 N39 21.43 DN200 0.14 1.25000 37.14 0.33 Vel.< 0.5 m/s
19 N7 19.64 DN200 0.20 0.62500 24.18 0.31 Vel.< 0.5 m/s
20 N38 22.11 DN200 0.18 0.62500 24.87 0.29 Vel.< 0.5 m/s
21 N18 2.35 DN200 1.70 0.62500 14.57 0.64  
22 N10 19.99 DN200 0.60 0.62500 18.66 0.45 Vel.< 0.5 m/s
23 N42 2.84 DN200 1.05 1.25000 22.72 0.67  
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
24 N13 18.84 DN200 0.69 1.25000 25.16 0.58  
25 N14 20.88 DN200 0.67 1.25000 25.34 0.57  
26 N34 3.03 DN200 0.66 5.00000 50.49 0.85  
27 N11 4.01 DN200 0.50 5.00000 54.26 0.77  
28 N39 3.72 DN200 0.81 1.25000 24.23 0.61  
29 N38 4.59 DN200 0.87 0.62500 17.07 0.51  
30 N35 20.21 DN200 0.30 0.62500 22.08 0.35 Vel.< 0.5 m/s
31 N30 19.30 DN200 0.36 1.25000 29.40 0.46 Vel.< 0.5 m/s
32 N31 19.35 DN200 0.41 1.25000 28.48 0.48 Vel.< 0.5 m/s
33 N15 20.62 DN200 0.73 1.25000 24.84 0.59  
34 N19 20.55 DN200 0.78 0.62500 17.54 0.49 Vel.< 0.5 m/s
35 N22 18.11 DN200 0.94 0.62500 16.78 0.52  
37 N23 18.86 DN200 0.85 0.62500 17.19 0.50  
38 N24 17.73 DN200 0.85 1.25000 23.96 0.62  
39 N25 18.02 DN200 0.78 1.25000 24.45 0.60  
40 N26 18.73 DN200 0.69 1.25000 25.13 0.58  
41 N27 17.89 DN200 0.67 1.25000 25.33 0.57  
42 N29 19.40 DN200 0.57 1.25000 26.38 0.54  
43 N20 4.31 DN200 4.17 1.25000 16.37 1.08  
44 N22 4.78 DN200 3.55 1.25000 17.00 1.03  
45 N23 5.05 DN200 3.17 1.25000 17.47 0.98  
46 N24 4.66 DN200 3.22 1.25000 17.40 0.99  
47 N25 5.07 DN200 2.76 1.25000 18.05 0.94  
48 N26 4.89 DN200 2.66 1.25000 18.22 0.93  
49 N27 4.83 DN200 2.49 1.25000 18.51 0.90  
50 N29 4.44 DN200 2.48 1.25000 18.52 0.90  
CST1 N3 19.75 DN200 0.25 0.99270 28.69 0.38 Vel.< 0.5 m/s
CST2 N8 18.24 DN200 0.38 0.99270 25.94 0.44 Vel.< 0.5 m/s
Equip N21 3.16 DN200 3.48 1.18580 16.66 1.00  
N1 N4 18.62 DN250 0.05 -5.00000 89.26 -0.34 Vel.< 0.5 m/s
N1 N43 26.52 DN250 0.04 5.00000 98.42 0.30 Vel.< 0.5 m/s
N2 N9 55.15 DN250 0.02 8.12500 171.12 0.25 Vel.< 0.5 m/s
N2 N46 34.22 DN250 0.03 -7.50000 135.34 -0.30 Vel.< 0.5 m/s
N3 N8 55.51 DN200 0.04 0.99270 46.47 0.19 Vel.< 0.5 m/s
N4 N5 21.90 DN250 0.05 -5.00000 93.31 -0.32 Vel.< 0.5 m/s
N5 N44 62.31 DN250 0.02 -5.00000 126.50 -0.22 Vel.< 0.5 m/s
N7 N36 36.46 DN200 0.03 -2.50000 81.51 -0.22 Vel.< 0.5 m/s
N7 N37 54.42 DN200 0.02 3.12500 104.97 0.20 Vel.< 0.5 m/s
N8 N9 159.10 DN200 0.02 1.98540 79.55 0.18 Vel.< 0.5 m/s
N9 N18 50.68 DN200 0.12 -11.25000 134.89 -0.55  
N9 N21 10.98 DN315 0.09 21.36040 156.33 0.60  
N10 N13 36.24 DN400 0.03 23.17120 203.78 0.39 Vel.< 0.5 m/s
N10 N21 27.61 DN315 0.04 -22.54620 228.19 -0.41 Vel.< 0.5 m/s
N11 N39 35.23 DN250 0.03 7.50000 136.64 0.30 Vel.< 0.5 m/s
N11 N40 5.75 DN200 0.17 -1.25000 35.20 -0.36 Vel.< 0.5 m/s
N12 N44 35.76 DN200 0.03 3.75000 103.14 0.25 Vel.< 0.5 m/s
N12 N47 36.45 DN200 0.03 -2.50000 81.50 -0.22 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N13 N14 35.13 DN400 0.03 24.42120 208.59 0.40 Vel.< 0.5 m/s
N14 N15 35.20 DN400 0.03 25.67120 215.55 0.40 Vel.< 0.5 m/s
N15 N19 35.07 DN400 0.03 26.92120 222.15 0.41 Vel.< 0.5 m/s
N16 N17 28.59 DN400 0.07 27.54620 171.05 0.58  
N16 N19 25.25 DN400 0.04 -27.54620 202.79 -0.47 Vel.< 0.5 m/s
N17 N20 2.79 DN250 0.36 -35.00000 166.50 -1.11 Vel.máx.
N17 SM1 136.67 DN560 0.01 62.54620 500.00 0.32 Calado>100 %
N18 N42 34.26 DN250 0.03 -10.00000 166.72 -0.32 Vel.< 0.5 m/s
N20 N22 34.68 DN400 0.03 -33.75000 260.57 -0.43 Vel.< 0.5 m/s
N22 N23 36.07 DN400 0.03 -31.87500 253.00 -0.42 Vel.< 0.5 m/s
N23 N24 34.86 DN400 0.03 -30.00000 238.86 -0.42 Vel.< 0.5 m/s
N24 N25 35.43 DN400 0.03 -27.50000 226.13 -0.41 Vel.< 0.5 m/s
N25 N26 34.62 DN400 0.03 -25.00000 210.76 -0.40 Vel.< 0.5 m/s
N26 N27 35.60 DN400 0.03 -22.50000 198.98 -0.39 Vel.< 0.5 m/s
N27 N29 36.89 DN315 0.03 -20.00000 234.50 -0.36 Vel.< 0.5 m/s
N28 N29 47.54 DN400 0.02 17.50000 186.47 0.33 Vel.< 0.5 m/s
N28 N32 84.66 DN400 0.01 -17.50000 223.63 -0.26 Vel.< 0.5 m/s
N30 N31 35.55 DN315 0.03 16.25000 192.65 0.36 Vel.< 0.5 m/s
N30 N35 35.95 DN315 0.03 -15.00000 182.70 -0.35 Vel.< 0.5 m/s
N31 N32 34.35 DN315 0.03 17.50000 201.10 0.36 Vel.< 0.5 m/s
N32 PS60 18.48 DN200 0.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
N33 N36 33.98 DN200 0.06 1.25000 46.12 0.24 Vel.< 0.5 m/s
N34 N41 5.50 DN200 0.18 -1.25000 34.82 -0.36 Vel.< 0.5 m/s
N34 N42 34.87 DN250 0.03 7.50000 136.17 0.30 Vel.< 0.5 m/s
N35 N37 38.74 DN315 0.03 -14.37500 182.03 -0.34 Vel.< 0.5 m/s
N37 N38 50.60 DN315 0.02 -11.25000 168.96 -0.29 Vel.< 0.5 m/s
N38 N39 34.84 DN250 0.03 -10.00000 167.89 -0.31 Vel.< 0.5 m/s
N43 N46 35.59 DN200 0.03 6.25000 154.52 0.27 Vel.< 0.5 m/s
N45 N47 36.02 DN200 0.03 1.25000 55.90 0.19 Vel.< 0.5 m/s
 
7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
3 N43 20.17 DN200 0.35 1.25000 29.72 0.45
4 N46 19.60 DN200 0.41 1.25000 28.57 0.48
5 N44 21.09 DN200 0.14 1.25000 36.99 0.33
6 N12 21.17 DN200 0.09 1.25000 40.95 0.29
7 N47 20.71 DN200 0.05 1.25000 48.49 0.23
8 N45 19.15 DN200 0.05 1.25000 47.54 0.23
9 N33 19.64 DN200 0.05 1.25000 47.85 0.23
10 N36 20.02 DN200 0.15 1.25000 36.52 0.34
11 N2 20.04 DN200 0.45 0.62500 20.00 0.40
12 N18 20.01 DN200 0.20 0.62500 24.28 0.30
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
13 N42 19.88 DN200 0.15 1.25000 36.46 0.34
14 N34 19.67 DN200 0.10 1.25000 40.21 0.29
15 N41 19.04 DN200 0.05 1.25000 47.47 0.23
16 N40 20.23 DN200 0.05 1.25000 48.21 0.23
17 N11 20.35 DN200 0.10 1.25000 40.55 0.29
18 N39 21.43 DN200 0.14 1.25000 37.14 0.33
19 N7 19.64 DN200 0.20 0.62500 24.18 0.31
20 N38 22.11 DN200 0.18 0.62500 24.87 0.29
21 N18 2.35 DN200 1.70 0.62500 14.57 0.64
22 N10 19.99 DN200 0.60 0.62500 18.66 0.45
23 N42 2.84 DN200 1.05 1.25000 22.72 0.67
24 N13 18.84 DN200 0.69 1.25000 25.16 0.58
25 N14 20.88 DN200 0.67 1.25000 25.34 0.57
26 N34 3.03 DN200 0.66 5.00000 50.49 0.85
27 N11 4.01 DN200 0.50 5.00000 54.26 0.77
28 N39 3.72 DN200 0.81 1.25000 24.23 0.61
29 N38 4.59 DN200 0.87 0.62500 17.07 0.51
30 N35 20.21 DN200 0.30 0.62500 22.08 0.35
31 N30 19.30 DN200 0.36 1.25000 29.40 0.46
32 N31 19.35 DN200 0.41 1.25000 28.48 0.48
33 N15 20.62 DN200 0.73 1.25000 24.84 0.59
34 N19 20.55 DN200 0.78 0.62500 17.54 0.49
35 N22 18.11 DN200 0.94 0.62500 16.78 0.52
37 N23 18.86 DN200 0.85 0.62500 17.19 0.50
38 N24 17.73 DN200 0.85 1.25000 23.96 0.62
39 N25 18.02 DN200 0.78 1.25000 24.45 0.60
40 N26 18.73 DN200 0.69 1.25000 25.13 0.58
41 N27 17.89 DN200 0.67 1.25000 25.33 0.57
42 N29 19.40 DN200 0.57 1.25000 26.38 0.54
43 N20 4.31 DN200 4.17 1.25000 16.37 1.08
44 N22 4.78 DN200 3.55 1.25000 17.00 1.03
45 N23 5.05 DN200 3.17 1.25000 17.47 0.98
46 N24 4.66 DN200 3.22 1.25000 17.40 0.99
47 N25 5.07 DN200 2.76 1.25000 18.05 0.94
48 N26 4.89 DN200 2.66 1.25000 18.22 0.93
49 N27 4.83 DN200 2.49 1.25000 18.51 0.90
50 N29 4.44 DN200 2.48 1.25000 18.52 0.90
CST1 N3 19.75 DN200 0.25 0.99270 28.69 0.38
CST2 N8 18.24 DN200 0.38 0.99270 25.94 0.44
Equip N21 3.16 DN200 3.48 1.18580 16.66 1.00
N1 N4 18.62 DN250 0.05 5.00000 89.26 0.34
N1 N43 26.52 DN250 0.04 5.00000 98.42 0.30
N2 N9 55.15 DN250 0.02 8.12500 171.12 0.25
N2 N46 34.22 DN250 0.03 7.50000 135.34 0.30
N3 N8 55.51 DN200 0.04 0.99270 46.47 0.19
N4 N5 21.90 DN250 0.05 5.00000 93.31 0.32
N5 N44 62.31 DN250 0.02 5.00000 126.50 0.22
Listado general de la instalación
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N7 N36 36.46 DN200 0.03 2.50000 81.51 0.22
N7 N37 54.42 DN200 0.02 3.12500 104.97 0.20
N8 N9 159.10 DN200 0.02 1.98540 79.55 0.18
N9 N18 50.68 DN200 0.12 11.25000 134.89 0.55
N9 N21 10.98 DN315 0.09 21.36040 156.33 0.60
N10 N13 36.24 DN400 0.03 23.17120 203.78 0.39
N10 N21 27.61 DN315 0.04 22.54620 228.19 0.41
N11 N39 35.23 DN250 0.03 7.50000 136.64 0.30
N11 N40 5.75 DN200 0.17 1.25000 35.20 0.36
N12 N44 35.76 DN200 0.03 3.75000 103.14 0.25
N12 N47 36.45 DN200 0.03 2.50000 81.50 0.22
N13 N14 35.13 DN400 0.03 24.42120 208.59 0.40
N14 N15 35.20 DN400 0.03 25.67120 215.55 0.40
N15 N19 35.07 DN400 0.03 26.92120 222.15 0.41
N16 N17 28.59 DN400 0.07 27.54620 171.05 0.58
N16 N19 25.25 DN400 0.04 27.54620 202.79 0.47
N17 N20 2.79 DN250 0.36 35.00000 166.50 1.11
N17 SM1 136.67 DN560 0.01 62.54620 500.00 0.32
N18 N42 34.26 DN250 0.03 10.00000 166.72 0.32
N20 N22 34.68 DN400 0.03 33.75000 260.57 0.43
N22 N23 36.07 DN400 0.03 31.87500 253.00 0.42
N23 N24 34.86 DN400 0.03 30.00000 238.86 0.42
N24 N25 35.43 DN400 0.03 27.50000 226.13 0.41
N25 N26 34.62 DN400 0.03 25.00000 210.76 0.40
N26 N27 35.60 DN400 0.03 22.50000 198.98 0.39
N27 N29 36.89 DN315 0.03 20.00000 234.50 0.36
N28 N29 47.54 DN400 0.02 17.50000 186.47 0.33
N28 N32 84.66 DN400 0.01 17.50000 223.63 0.26
N30 N31 35.55 DN315 0.03 16.25000 192.65 0.36
N30 N35 35.95 DN315 0.03 15.00000 182.70 0.35
N31 N32 34.35 DN315 0.03 17.50000 201.10 0.36
N32 PS60 18.48 DN200 0.49 0.00000 0.00 0.00
N33 N36 33.98 DN200 0.06 1.25000 46.12 0.24
N34 N41 5.50 DN200 0.18 1.25000 34.82 0.36
N34 N42 34.87 DN250 0.03 7.50000 136.17 0.30
N35 N37 38.74 DN315 0.03 14.37500 182.03 0.34
N37 N38 50.60 DN315 0.02 11.25000 168.96 0.29
N38 N39 34.84 DN250 0.03 10.00000 167.89 0.31
N43 N46 35.59 DN200 0.03 6.25000 154.52 0.27
N45 N47 36.02 DN200 0.03 1.25000 55.90 0.19
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
3 N43 20.17 DN200 0.35 1.25000 29.72 0.45
4 N46 19.60 DN200 0.41 1.25000 28.57 0.48
5 N44 21.09 DN200 0.14 1.25000 36.99 0.33
6 N12 21.17 DN200 0.09 1.25000 40.95 0.29
7 N47 20.71 DN200 0.05 1.25000 48.49 0.23
8 N45 19.15 DN200 0.05 1.25000 47.54 0.23
9 N33 19.64 DN200 0.05 1.25000 47.85 0.23
10 N36 20.02 DN200 0.15 1.25000 36.52 0.34
11 N2 20.04 DN200 0.45 0.62500 20.00 0.40
12 N18 20.01 DN200 0.20 0.62500 24.28 0.30
13 N42 19.88 DN200 0.15 1.25000 36.46 0.34
14 N34 19.67 DN200 0.10 1.25000 40.21 0.29
15 N41 19.04 DN200 0.05 1.25000 47.47 0.23
16 N40 20.23 DN200 0.05 1.25000 48.21 0.23
17 N11 20.35 DN200 0.10 1.25000 40.55 0.29
18 N39 21.43 DN200 0.14 1.25000 37.14 0.33
19 N7 19.64 DN200 0.20 0.62500 24.18 0.31
20 N38 22.11 DN200 0.18 0.62500 24.87 0.29
21 N18 2.35 DN200 1.70 0.62500 14.57 0.64
22 N10 19.99 DN200 0.60 0.62500 18.66 0.45
23 N42 2.84 DN200 1.05 1.25000 22.72 0.67
24 N13 18.84 DN200 0.69 1.25000 25.16 0.58
25 N14 20.88 DN200 0.67 1.25000 25.34 0.57
26 N34 3.03 DN200 0.66 5.00000 50.49 0.85
27 N11 4.01 DN200 0.50 5.00000 54.26 0.77
28 N39 3.72 DN200 0.81 1.25000 24.23 0.61
29 N38 4.59 DN200 0.87 0.62500 17.07 0.51
30 N35 20.21 DN200 0.30 0.62500 22.08 0.35
31 N30 19.30 DN200 0.36 1.25000 29.40 0.46
32 N31 19.35 DN200 0.41 1.25000 28.48 0.48
33 N15 20.62 DN200 0.73 1.25000 24.84 0.59
34 N19 20.55 DN200 0.78 0.62500 17.54 0.49
35 N22 18.11 DN200 0.94 0.62500 16.78 0.52
37 N23 18.86 DN200 0.85 0.62500 17.19 0.50
38 N24 17.73 DN200 0.85 1.25000 23.96 0.62
39 N25 18.02 DN200 0.78 1.25000 24.45 0.60
40 N26 18.73 DN200 0.69 1.25000 25.13 0.58
41 N27 17.89 DN200 0.67 1.25000 25.33 0.57
42 N29 19.40 DN200 0.57 1.25000 26.38 0.54
43 N20 4.31 DN200 4.17 1.25000 16.37 1.08
44 N22 4.78 DN200 3.55 1.25000 17.00 1.03
45 N23 5.05 DN200 3.17 1.25000 17.47 0.98
46 N24 4.66 DN200 3.22 1.25000 17.40 0.99
47 N25 5.07 DN200 2.76 1.25000 18.05 0.94
48 N26 4.89 DN200 2.66 1.25000 18.22 0.93
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
49 N27 4.83 DN200 2.49 1.25000 18.51 0.90
50 N29 4.44 DN200 2.48 1.25000 18.52 0.90
CST1 N3 19.75 DN200 0.25 0.99270 28.69 0.38
CST2 N8 18.24 DN200 0.38 0.99270 25.94 0.44
Equip N21 3.16 DN200 3.48 1.18580 16.66 1.00
N1 N4 18.62 DN250 0.05 5.00000 89.26 0.34
N1 N43 26.52 DN250 0.04 5.00000 98.42 0.30
N2 N9 55.15 DN250 0.02 8.12500 171.12 0.25
N2 N46 34.22 DN250 0.03 7.50000 135.34 0.30
N3 N8 55.51 DN200 0.04 0.99270 46.47 0.19
N4 N5 21.90 DN250 0.05 5.00000 93.31 0.32
N5 N44 62.31 DN250 0.02 5.00000 126.50 0.22
N7 N36 36.46 DN200 0.03 2.50000 81.51 0.22
N7 N37 54.42 DN200 0.02 3.12500 104.97 0.20
N8 N9 159.10 DN200 0.02 1.98540 79.55 0.18
N9 N18 50.68 DN200 0.12 11.25000 134.89 0.55
N9 N21 10.98 DN315 0.09 21.36040 156.33 0.60
N10 N13 36.24 DN400 0.03 23.17120 203.78 0.39
N10 N21 27.61 DN315 0.04 22.54620 228.19 0.41
N11 N39 35.23 DN250 0.03 7.50000 136.64 0.30
N11 N40 5.75 DN200 0.17 1.25000 35.20 0.36
N12 N44 35.76 DN200 0.03 3.75000 103.14 0.25
N12 N47 36.45 DN200 0.03 2.50000 81.50 0.22
N13 N14 35.13 DN400 0.03 24.42120 208.59 0.40
N14 N15 35.20 DN400 0.03 25.67120 215.55 0.40
N15 N19 35.07 DN400 0.03 26.92120 222.15 0.41
N16 N17 28.59 DN400 0.07 27.54620 171.05 0.58
N16 N19 25.25 DN400 0.04 27.54620 202.79 0.47
N17 N20 2.79 DN250 0.36 35.00000 166.50 1.11
N17 SM1 136.67 DN560 0.01 62.54620 500.00 0.32
N18 N42 34.26 DN250 0.03 10.00000 166.72 0.32
N20 N22 34.68 DN400 0.03 33.75000 260.57 0.43
N22 N23 36.07 DN400 0.03 31.87500 253.00 0.42
N23 N24 34.86 DN400 0.03 30.00000 238.86 0.42
N24 N25 35.43 DN400 0.03 27.50000 226.13 0.41
N25 N26 34.62 DN400 0.03 25.00000 210.76 0.40
N26 N27 35.60 DN400 0.03 22.50000 198.98 0.39
N27 N29 36.89 DN315 0.03 20.00000 234.50 0.36
N28 N29 47.54 DN400 0.02 17.50000 186.47 0.33
N28 N32 84.66 DN400 0.01 17.50000 223.63 0.26
N30 N31 35.55 DN315 0.03 16.25000 192.65 0.36
N30 N35 35.95 DN315 0.03 15.00000 182.70 0.35
N31 N32 34.35 DN315 0.03 17.50000 201.10 0.36
N32 PS60 18.48 DN200 0.49 0.00000 0.00 0.00
N33 N36 33.98 DN200 0.06 1.25000 46.12 0.24
N34 N41 5.50 DN200 0.18 1.25000 34.82 0.36
N34 N42 34.87 DN250 0.03 7.50000 136.17 0.30
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N35 N37 38.74 DN315 0.03 14.37500 182.03 0.34
N37 N38 50.60 DN315 0.02 11.25000 168.96 0.29
N38 N39 34.84 DN250 0.03 10.00000 167.89 0.31
N43 N46 35.59 DN200 0.03 6.25000 154.52 0.27
N45 N47 36.02 DN200 0.03 1.25000 55.90 0.19
8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud
m
DN200 1315.86
DN250 360.73
DN315 270.67
DN400 538.95
DN560 136.67
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:
Descripción Vol. excavado
m³
Vol. arenas
m³
Vol. zahorras
m³
Terrenos cohesivos 5420.44 1593.73 3679.70
Total 5420.44 1593.73 3679.70
 
Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno
Inicio
m
Terreno
Final
m
Longitud
 
m
Prof.
Inicio
m
Prof.
Final
m
Ancho
fondo
cm
Talud Vol.
excavado
m³
Vol.
arenas
m³
Vol.
zahorras
m³
Superficie
pavimento
m²
3 N43 429.65 428.58 20.17 1.68 1.68 70.00 1/3 21.82 9.40 11.90 27.98
4 N46 429.65 428.57 19.60 1.68 1.68 70.00 1/3 21.20 9.13 11.56 27.18
5 N44 429.65 429.62 21.09 1.68 1.68 70.00 1/3 39.06 10.40 28.12 36.28
6 N12 429.65 429.63 21.17 1.68 1.68 70.00 1/3 39.21 10.44 28.23 36.42
7 N47 429.65 429.64 20.71 1.68 1.68 70.00 1/3 38.35 10.21 27.61 35.62
8 N45 429.66 429.65 19.15 1.68 1.68 70.00 1/3 35.46 9.44 25.53 32.94
9 N33 429.65 429.64 19.64 1.68 1.68 70.00 1/3 36.38 9.69 26.19 33.79
10 N36 429.65 429.62 20.02 1.68 1.68 70.00 1/3 37.08 9.87 26.69 34.44
11 N2 429.65 429.56 20.04 1.68 1.68 70.00 1/3 37.12 9.88 26.73 34.48
12 N18 429.65 429.61 20.01 1.68 1.68 70.00 1/3 37.07 9.87 26.69 34.43
13 N42 429.65 429.62 19.88 1.68 1.68 70.00 1/3 36.83 9.80 26.51 34.21
14 N34 429.65 429.63 19.67 1.68 1.68 70.00 1/3 36.43 9.70 26.23 33.84
15 N41 429.65 429.64 19.04 1.68 1.68 70.00 1/3 35.26 9.39 25.39 32.76
16 N40 429.65 429.64 20.23 1.68 1.68 70.00 1/3 37.46 9.97 26.97 34.80
17 N11 429.65 429.63 20.35 1.68 1.68 70.00 1/3 37.69 10.03 27.14 35.01
18 N39 429.65 429.62 21.43 1.68 1.68 70.00 1/3 39.68 10.56 28.57 36.86
19 N7 429.65 429.60 19.64 1.68 1.68 70.00 1/3 36.21 9.68 26.03 33.73
20 N38 429.65 429.61 22.11 1.68 1.68 70.00 1/3 40.95 10.90 29.48 38.04
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Inicio Final Terreno
Inicio
m
Terreno
Final
m
Longitud
 
m
Prof.
Inicio
m
Prof.
Final
m
Ancho
fondo
cm
Talud Vol.
excavado
m³
Vol.
arenas
m³
Vol.
zahorras
m³
Superficie
pavimento
m²
21 N18 429.65 429.61 2.35 1.68 1.68 70.00 1/3 4.35 1.16 3.13 4.04
22 N10 429.65 429.53 19.99 1.68 1.68 70.00 1/3 37.02 9.85 26.65 34.38
23 N42 429.65 429.62 2.84 1.68 1.68 70.00 1/3 5.27 1.40 3.79 4.89
24 N13 429.65 429.52 18.84 1.68 1.68 70.00 1/3 34.89 9.29 25.12 32.41
25 N14 429.65 429.51 20.88 1.68 1.68 70.00 1/3 38.67 10.29 27.84 35.92
26 N34 429.65 429.63 3.03 1.68 1.68 70.00 1/3 5.61 1.49 4.04 5.22
27 N11 429.65 429.63 4.01 1.68 1.68 70.00 1/3 7.43 1.98 5.35 6.90
28 N39 429.65 429.62 3.72 1.68 1.68 70.00 1/3 6.89 1.83 4.96 6.40
29 N38 429.65 429.61 4.59 1.68 1.68 70.00 1/3 8.49 2.26 6.11 7.89
30 N35 429.65 429.59 20.21 1.68 1.68 70.00 1/3 37.42 9.96 26.94 34.76
31 N30 429.65 429.58 19.30 1.68 1.68 70.00 1/3 35.74 9.51 25.73 33.20
32 N31 429.65 429.57 19.35 1.68 1.68 70.00 1/3 35.83 9.54 25.80 33.28
33 N15 429.65 429.50 20.62 1.68 1.68 70.00 1/3 38.18 10.16 27.49 35.46
34 N19 429.65 429.49 20.55 1.68 1.68 70.00 1/3 38.06 10.13 27.40 35.35
35 N22 429.65 429.48 18.11 1.68 1.68 70.00 1/3 33.54 8.93 24.15 31.15
37 N23 429.65 429.49 18.86 1.68 1.68 70.00 1/3 34.92 9.30 25.14 32.44
38 N24 429.65 429.50 17.73 1.68 1.68 70.00 1/3 32.84 8.74 23.65 30.51
39 N25 429.65 429.51 18.02 1.68 1.68 70.00 1/3 33.36 8.88 24.02 30.99
40 N26 429.65 429.52 18.73 1.68 1.68 70.00 1/3 34.68 9.23 24.97 32.22
41 N27 429.65 429.53 17.89 1.68 1.68 70.00 1/3 33.14 8.82 23.86 30.78
42 N29 429.65 429.54 19.40 1.68 1.68 70.00 1/3 35.93 9.56 25.87 33.37
43 N20 429.65 429.47 4.31 1.68 1.68 70.00 1/3 7.99 2.13 5.75 7.42
44 N22 429.65 429.48 4.78 1.68 1.68 70.00 1/3 8.86 2.36 6.38 8.23
45 N23 429.65 429.49 5.05 1.68 1.68 70.00 1/3 9.36 2.49 6.74 8.69
46 N24 429.65 429.50 4.66 1.68 1.68 70.00 1/3 8.63 2.30 6.21 8.01
47 N25 429.65 429.51 5.07 1.68 1.68 70.00 1/3 9.39 2.50 6.76 8.72
48 N26 429.65 429.52 4.89 1.68 1.68 70.00 1/3 9.06 2.41 6.52 8.42
49 N27 429.65 429.53 4.83 1.68 1.68 70.00 1/3 8.94 2.38 6.44 8.30
50 N29 429.65 429.54 4.44 1.68 1.68 70.00 1/3 8.22 2.19 5.92 7.63
CST1 N3 429.65 429.60 19.75 1.68 1.68 70.00 1/3 36.58 9.74 26.34 33.98
CST2 N8 429.65 429.58 18.24 1.68 1.68 70.00 1/3 33.77 8.99 24.31 31.37
Equip N21 429.65 429.54 3.16 1.68 1.68 70.00 1/3 5.85 1.56 4.22 5.44
N1 N4 428.59 429.60 18.62 1.73 1.73 80.00 1/3 23.28 10.44 12.10 28.25
N1 N43 428.59 428.58 26.52 1.73 1.73 80.00 1/3 15.14 14.08 0.00 31.40
N2 N9 429.56 429.55 55.15 1.73 1.73 80.00 1/3 115.16 32.59 80.36 102.05
N2 N46 429.56 428.57 34.22 1.73 1.73 80.00 1/3 42.79 19.19 22.23 51.92
N3 N8 429.60 429.58 55.51 1.68 1.68 70.00 1/3 102.81 27.37 74.02 95.50
N4 N5 429.60 429.61 21.90 1.73 1.73 80.00 1/3 45.72 12.94 31.90 40.52
N5 N44 429.61 429.62 62.31 1.73 1.73 80.00 1/3 130.11 36.83 90.79 115.31
N7 N36 429.60 429.62 36.46 1.68 1.68 70.00 1/3 67.22 17.98 48.31 62.60
N7 N37 429.60 429.60 54.42 1.68 1.68 70.00 1/3 100.32 26.83 72.10 93.44
N8 N9 429.58 429.55 159.10 1.68 1.68 70.00 1/3 294.65 78.44 212.14 273.69
N9 N18 429.55 429.61 50.68 1.73 1.73 70.00 1/3 97.84 24.99 71.56 88.71
N9 N21 429.55 429.54 10.98 1.78 1.78 80.00 1/3 24.13 7.03 16.40 20.74
N10 N13 429.53 429.52 36.24 1.86 1.86 90.00 1/3 91.13 28.09 59.35 73.95
N10 N21 429.53 429.54 27.61 1.78 1.78 80.00 1/3 60.66 17.66 41.25 52.16
N11 N39 429.63 429.62 35.23 1.73 1.73 80.00 1/3 73.57 20.82 51.34 65.20
N11 N40 429.63 429.64 5.75 1.68 1.68 70.00 1/3 10.65 2.83 7.66 9.89
N12 N44 429.63 429.62 35.76 1.68 1.68 70.00 1/3 66.23 17.63 47.68 61.52
N12 N47 429.63 429.64 36.45 1.68 1.68 70.00 1/3 67.51 17.97 48.60 62.71
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Inicio Final Terreno
Inicio
m
Terreno
Final
m
Longitud
 
m
Prof.
Inicio
m
Prof.
Final
m
Ancho
fondo
cm
Talud Vol.
excavado
m³
Vol.
arenas
m³
Vol.
zahorras
m³
Superficie
pavimento
m²
N13 N14 429.52 429.51 35.13 1.86 1.86 90.00 1/3 88.32 27.23 57.52 71.67
N14 N15 429.51 429.50 35.20 1.86 1.86 90.00 1/3 88.51 27.28 57.63 71.81
N15 N19 429.50 429.49 35.07 1.86 1.86 90.00 1/3 88.19 27.18 57.43 71.56
N16 N17 429.48 429.46 28.59 1.86 1.86 90.00 1/3 71.90 22.16 46.82 58.34
N16 N19 429.48 429.49 25.25 1.86 1.86 90.00 1/3 63.49 19.57 41.34 51.52
N17 N20 429.46 429.47 2.79 1.86 1.86 80.00 1/3 6.53 1.65 4.77 5.41
N17 SM1 429.46 429.45 136.67 2.00 2.00 110.00 1/3 434.03 145.37 261.83 318.89
N18 N42 429.61 429.62 34.26 1.73 1.73 80.00 1/3 71.54 20.25 49.92 63.40
N20 N22 429.47 429.48 34.68 1.86 1.86 90.00 1/3 87.21 26.88 56.79 70.76
N22 N23 429.48 429.49 36.07 1.86 1.86 90.00 1/3 90.70 27.96 59.07 73.60
N23 N24 429.49 429.50 34.86 1.86 1.86 90.00 1/3 87.65 27.02 57.07 71.12
N24 N25 429.50 429.51 35.43 1.86 1.86 90.00 1/3 89.09 27.46 58.02 72.29
N25 N26 429.51 429.52 34.62 1.86 1.86 90.00 1/3 87.06 26.83 56.69 70.64
N26 N27 429.52 429.53 35.60 1.86 1.86 90.00 1/3 89.53 27.60 58.30 72.64
N27 N29 429.53 429.54 36.89 1.86 1.86 80.00 1/3 86.46 23.60 60.51 71.58
N28 N29 429.55 429.54 47.54 1.86 1.86 90.00 1/3 119.54 36.85 77.84 96.99
N28 N32 429.55 429.56 84.66 1.86 1.86 90.00 1/3 212.88 65.62 138.63 172.73
N30 N31 429.58 429.57 35.55 1.78 1.78 80.00 1/3 78.11 22.75 53.11 67.17
N30 N35 429.58 429.59 35.95 1.78 1.78 80.00 1/3 78.99 23.00 53.71 67.93
N31 N32 429.57 429.56 34.35 1.78 1.78 80.00 1/3 75.47 21.98 51.32 64.89
N32 PS60 429.56 429.65 18.48 1.68 1.68 70.00 1/3 34.23 9.11 24.64 31.79
N33 N36 429.64 429.62 33.98 1.68 1.68 70.00 1/3 62.92 16.75 45.30 58.45
N34 N41 429.63 429.64 5.50 1.68 1.68 70.00 1/3 10.19 2.71 7.33 9.46
N34 N42 429.63 429.62 34.87 1.73 1.73 80.00 1/3 72.81 20.61 50.81 64.52
N35 N37 429.59 429.60 38.74 1.78 1.78 80.00 1/3 85.11 24.78 57.87 73.18
N37 N38 429.60 429.61 50.60 1.78 1.78 80.00 1/3 111.19 32.38 75.60 95.61
N38 N39 429.61 429.62 34.84 1.73 1.73 80.00 1/3 72.74 20.59 50.76 64.46
N43 N46 428.58 428.57 35.59 1.73 1.73 70.00 1/3 18.27 17.36 0.00 38.57
N45 N47 429.65 429.64 36.02 1.68 1.68 70.00 1/3 66.71 17.76 48.03 61.97
 
Número de pozos por profundidades
Profundidad
m
Número de pozos
1.68 61
1.78 7
1.86 16
2.00 2
1.73 12
Total 98
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1. Introdución 
Neste anexo do proxecto definirase a rede eléctrica da plataforma. O enganche pódese facer dende 
multitude de puntos, xa que as liñas transcorren pola marxe esquerda da parcela, paralela á N-634. Para 
este proxecto, planéase o soterramento da liña, de modo que transcorra baixo as beirarrúas. 
Dende o punto de enganche acometerase aos Centros de Transformación, dende os cales se redistribuirá á 
actuación en forma de baixa tensión, que se deixará en todas as parcelas. Para resolverse o caso de que 
algunha parcela necesite media tensión, preverase unha canalización sen cablear que alcance a todas as 
parcelas dende a liña de media tensión. 
A rede de B.T. é de tipo soterrado. A acometida interior realizarase dende o límite da parcela e o propietario 
da mesma instalará armarios para a súa protección e medida. 
Os Centros de Transformación serán prefabricados para entradas e saídas subterráneas e estarán dotados 
de transformadores adecuados. 
En resumo, a rede de distribución de enerxía eléctrica divídese da seguinte forma: 
 Conexión coa rede eléctrica da compañía subministradora 
 Media tensión, dispoñéndose baixo canalización en gabia e dando submnistro aos centros de 
transformación 
 Centros de transformación de 700 kVA 
 Distribución en baixa tensión ás parcelas mediante canalización soterrada 
A execución da rede de distribución de enerxía eléctrica realizarase de acordo coa normativa particular da 
compañía subministradora. 
Proxéctanse Centros de Transformación de tipo prefabricado compacto, manobra exterior con envolvente 
de formigón 2L+IP con transformadores de 700 kVA cunhas dimensións aproximadas en planta de 2.10 x 
2.10 metros. 
 
 
 
2. Normativa particular de Fenosa 
2.1. Liñas de Media Tensión 
Os condutores que se empregarán serán de aluminio de tipo RHZ1-2OL 12/20 kV  con 3(1x240) mm² de 
sección, compactos de sección circular de varios arames cableados con obturación lonxitudinal e 
transversal para impedir a penetración da auga e con cuberta exterior de poliolefina de cor vermella. 
Cumprirán co especificado na Norma UNE 21022 e de 240 mm² de sección, esta sección, é a que suxerirá 
a compañía para anillar todos os Centros de Transformación, sección suficiente para o noso caso. 
 Cables entubados en gabias: 
Neste tipo de canalización, o cable irá en tubaxes de polietileno de cor vermella de 6 metros de lonxitude 
e 160 milímetros de diámetro. Ditas tubaxes irán sempre acompañadas de un ou dous tubos de polietileno 
verde de 125 milímetros de diámetro, nos que se deixará unha guía para a posterior canalización dos cables 
de telecomunicacións e fibra óptica. 
Os tubos irán aloxados, en xeral, en gabias de 80 centímetros de profundidade e unha anchura de 50 
centímetros cando conteñan ata dúas ternas, de forma que en todo momento a profundidade mínima da 
terna máis próxima á superficie do solo sexa de 60 centímetros. 
As tubaxes situaranse sobre un leito de area de 5 centímetros de espesor. A continuación realizarase o 
compactado mecánico, empregándose o tipo de terra e as tongadas adecuadas para conseguir un próctor 
do 95%, tendo en conta que os tubos de comunicacións irán situados por riba dos de enerxía, a uns 15 
centímetros do pavimento como mínimo e a 30 centímetros como máximo. Quedando como mínimo a10 
centímetros por riba dos cables, situarase a cinta de sinalización de acordo coa Norma UNE 48103. 
Nos cruzamentos de calzadas e zonas de aparcamento, as tubaxes irán formigonadas en todo o seu 
percorrido. 
 Arquetas de rexistro: 
As arquetas de rexistro construiranse rectangulares, prefabricadas de formigón, cunhas dimensións 
interiores de 1.80 x 1.10 x 1.20 metros, tamaño suficiente para poder practicar manipulacións nos cables 
con comodidade. 
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 Cintas de sinalización de perigo: 
Como aviso e para evitar o posible deterioro que se poida ocasionar ao realizar escavacións nas 
proximidade da canalización, debe sinalizarse cunha cinta de atención a 10 centímetros como mínimo 
sobre os cables, a unha profundidade mínima de 15 centímetros e máxima de 30 centímetros. 
O material, dimensións, cor, etc. da cinta de sinalización será o indicado na Norma UNE 48103. 
As actuacións necesarias para levar a liña de acometida en Media Tensión ata a plataforma non están 
contempladas nestes estudo. 
2.2. Liñas de Baixa Tensión 
 Condutores: 
Os condutores que se empregarán serán de aluminio, compactos, de sección circular, de varios arames 
cableados, escollidos entre os contemplados na Norma UNE 21123. Os condutores serán unipolares e a 
súa tensión nominal U˳/U será 0.61 KV. Estarán debidamente protexidos contra a corrosión que poida 
provocar o terreo onde se instalen e terán resistencia mecánica suficiente para soportar os esforzos a que 
se poidan ver sometidos. 
A sección do condutor neutro será a mesma que a dos condutores fase. O condutor neutro das liñas de 
distribución pública conectarase a terra no Centro de Transformación na forma prevista no Reglameto 
Técnico de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. 
O cable de 25 mm² de sección utilizarase unicamente nas acometidas. A liña xeral realizarase 
principalmente con cables de 150 e 240 mm² de sección, mentres que as seccións de 50 e 95 mm² se 
utilizarán en derivacións e acometidas. 
O illamento utilizado será de polietileno reticulado (XLPE). 
 Cables entubados en gabias: 
Este tipo de canalización será a que se utilice xeralmente e nela o cable irá aloxado en tubaxes de polietileno 
de cor vermella de metros de lonxitude e 160 mm de diámetro, sendo a relación entre o diámetro interior 
do tubo e o diámetro aparente do circuíto superior a 2, conforme ao apartado 3.1.3. da ITC-BT-07 do 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Ditos tubos irán sempre acompañados de un ou dous tubos 
de polietileno verde de 125 mm de diámetro, nos que se deixará unha guía para a posterior canalización 
dos cables de telecomunicación ou fibra óptica. 
Os tubos irán aloxados, en xeral, en gabias de 80 centímetros de profundidade e unha anchura de 50 
centímetros cando conteñan ata dúas ternas, de forma que en todo momento a profundidade mínima da 
terna máis próxima á superficie do solo sexa de 60 centímetros. 
As tubaxes situaranse sobre un leito de area de 5 centímetros de espesor. A continuación realizarase o 
compactado mecánico, empregándose o tipo de terra e as tongadas adecuadas para conseguir un próctor 
do 95%, tendo en conta que os tubos de comunicacións irán situados por riba dos de enerxía, a uns 15 
centímetros do pavimento como mínimo e a 30 centímetros como máximo. Quedando como mínimo a10 
centímetros por riba dos cables, situarase a cinta de sinalización de acordo coa Norma UNE 48103. 
Nos cruzamentos de calzadas e zonas de aparcamento, as tubaxes irán formigonadas en todo o seu 
percorrido. 
 Arquetas de rexistro: 
As arquetas de rexistro construiranse rectangulares, prefabricadas de formigón, cunhas dimensións 
interiores de 0.60 x 0.60 x 0.60 metros, tamaño suficiente para poder practicar manipulacións nos cables 
con comodidade. O fondo das arquetas será permeable de forma que se permita a filtración da auga de 
choiva. 
 Cintas de sinalización de perigo: 
Como aviso e para evitar o posible deterioro que se poida ocasionar ao realizar escavacións nas 
proximidade da canalización, debe sinalizarse cunha cinta de atención a 25 centímetros como mínimo 
sobre os cables, a unha profundidade mínima de 10 centímetros e máxima de 30 centímetros. O material, 
dimensións, cor, etc. da cinta de sinalización será o indicado na Norma UNE 48103. 
 Acometidas: 
Os condutores serán de aluminio ou aleación, illados para tensións ata 1000 V con polietileno reticulado 
(XLPE), con cuberta de PVC de cor negra, resistente á intemperie, formando feixes de cables se cuberta 
común de protección. 
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3. Dimensionamento da rede 
O consumo eléctrico da actuación industrial é en principio indeterminado e altamente variable segundo a 
tecnoloxía e a extensión da actividade que se leve a cabo. A previsión de demanda mínima para Plataformas 
Loxísticas similares á presente sitúanse en torno a 30 W/m² de superficie bruta de parcela. En consecuencia 
con este valor, deberá deseñarse a instalación eléctrica para aproximadamente uns 4065 KW, a cal está 
lonxe de dar problema para os cables recomendados pola compañía de electricidade. 
3.1. Dimensionamento dos Centros de Transformación 
Proxectaranse un total de 7 Centros de Transformación, que se distribuíron de forma que aproximadamente 
tivesen unha carga semellante. Un dos transformadores servirá ao CST mentres que os outros 6 se 
distribuirán ao longo da plataforma para servir cada un a unha área de 20.000 m².  
Centro de Transformación Área (m²) Carga (kW) Carga (kVA) 
CT1 15515.5 465.465 517.18 
CT2 20000 600 666.67 
CT3 20000 600 666.67 
CT4 20000 600 666.67 
CT5 20000 600 666.67 
CT6 20000 600 666.67 
CT7 20000 600 666.67 
Factor de potencia = 0.9 
Os transformadores estarán localizados de forma que se consiga o reparto homoxéneo de cargas por 
transformador, optimización a lonxitude dos cables de baixa tensión, reducindo polo tanto a caída de 
tensión. 
Os transformadores escollidos terán asignada unha potencia máxima de funcionamento de 700 kVA. 
4. Cálculo da rede 
O cálculo da rede fíxose usando o programa de cálculo de instalacións urbanas CYPE, que deu os 
resultados que a continuación se listan: 
 Liña de Media Tensión 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 1 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 2 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 3 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 4 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 5 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 6 
 Liña de Baixa Tensión dende o Centro de Transformación 7 
Os nós de consumo da instalación están identificadas co número de parcela ao que serven. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x240 240.0 0.125 0.094 405.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
3 0.00 0.00 20000.00 0.000   
4 0.00 0.00 20000.00 0.000   
5 0.00 0.00 20000.00 0.000   
6 0.00 0.00 20000.00 0.000   
7 0.00 0.00 20000.00 0.000   
8 0.00 0.00 20000.00 0.000   
9 0.00 0.00 20000.00 0.000   
10 0.00 0.00 20000.00 0.000   
11 0.00 0.00 20000.00 0.000   
12 0.00 0.00 20000.00 0.000   
13 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
14 0.00 0.00 20000.00 0.000   
15 0.00 0.00 20000.00 0.000   
16 0.00 0.00 20000.00 0.000   
17 0.00 0.00 20000.00 0.000   
18 0.00 0.00 20000.00 0.000   
19 0.00 0.00 20000.00 0.000   
20 0.00 0.00 20000.00 0.000   
21 0.00 0.00 20000.00 0.000   
22 0.00 0.00 20000.00 0.000   
23 0.00 0.00 20000.00 0.000   
24 0.00 0.00 20000.00 0.000   
25 0.00 0.00 20000.00 0.000   
26 0.00 0.00 20000.00 0.000   
27 0.00 0.00 20000.00 0.000   
28 0.00 0.00 20000.00 0.000   
29 0.00 0.00 20000.00 0.000   
30 0.00 0.00 20000.00 0.000   
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Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
31 0.00 0.00 20000.00 0.000   
32 0.00 0.00 20000.00 0.000   
33 0.00 0.00 20000.00 0.000   
34 0.00 0.00 20000.00 0.000   
35 0.00 0.00 20000.00 0.000   
36 0.00 0.00 20000.00 0.000   
37 0.00 0.00 20000.00 0.000   
38 0.00 0.00 20000.00 0.000   
39 0.00 0.00 20000.00 0.000   
40 0.00 0.00 20000.00 0.000   
41 0.00 0.00 20000.00 0.000   
42 0.00 0.00 20000.00 0.000   
43 0.00 0.00 20000.00 0.000   
44 0.00 0.00 20000.00 0.000   
45 0.00 0.00 20000.00 0.000   
46 0.00 0.00 20000.00 0.000   
47 0.00 0.00 20000.00 0.000   
48 0.00 0.00 20000.00 0.000   
49 0.00 0.00 20000.00 0.000   
50 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CST 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT1 --- -0.00 20000.00 0.000   
CT2 --- -0.00 20000.00 0.000   
CT3 --- -0.00 20000.00 0.000   
CT4 --- -0.00 20000.00 0.000   
CT5 --- -0.00 20000.00 0.000   
CT6 --- 0.00 20000.00 0.000   
CT7 --- 0.00 20000.00 0.000   
N1   --- 20000.00 0.000   
N2   --- 20000.00 0.000   
N3   --- 20000.00 0.000   
N4   --- 20000.00 0.000   
N5   --- 20000.00 0.000   
N6   --- 20000.00 0.000   
N7   --- 20000.00 0.000   
N8   --- 20000.00 0.000   
N9   --- 20000.00 0.000   
N10   --- 20000.00 0.000   
N13   --- 20000.00 0.000   
N14   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado general de la instalación   
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 15/08/17 
 
 
 
Página 4 
Producido por una versión educativa de CYPE 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
3 4 1.87 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
3 N3 16.94 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
5 6 0.99 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
5 N4 15.40 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
7 8 2.00 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
8 N5 15.99 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
9 10 1.57 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
9 N6 14.94 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
11 12 3.02 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
12 N2 20.17 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
13 14 1.71 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
14 26 16.60 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
15 16 0.87 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000 I.máx. 
16 N8 16.66 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
17 18 1.99 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
18 28 16.20 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
19 20 1.31 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
19 N7 14.95 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
21 23 35.14 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
21 N1 49.93 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
22 24 1.76 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
22 N9 15.65 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
23 26 2.55 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
25 33 1.72 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
26 N8 70.27 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
27 28 2.00 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
27 N8 68.86 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
28 29 37.25 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
29 CT5 48.71 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
30 31 2.09 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
30 N14 14.93 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
32 41 1.30 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
33 N10 15.84 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
34 35 1.06 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
35 44 15.24 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
36 37 1.82 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
37 46 15.34 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
38 39 1.92 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
39 48 15.35 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
40 42 3.02 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
41 N13 15.21 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
42 50 15.43 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
43 44 2.14 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
43 N12 32.16 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
44 45 68.12 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
45 46 2.10 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
46 47 69.40 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
47 48 1.59 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
48 49 69.20 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
49 50 2.04 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
50 CT7 49.96 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
CST CT1 17.07 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
CT1 N1 159.75 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
CT2 N3 51.06 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
CT2 N4 121.63 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
CT3 N5 119.13 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT3 N6 51.00 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
CT4 N1 37.18 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
CT4 N2 13.98 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
CT5 N7 52.37 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
CT5 N14 71.21 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
CT6 N11 17.67 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
CT6 N12 17.94 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
CT7 N13 86.19 3x240 405.00 0.00 0.000 0.000   
N1 N9 70.63 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
N2 N3 73.41 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
N4 N5 72.86 3x240 405.00 0.00 -0.000 0.000   
N6 N7 71.06 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
N9 N10 72.43 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
N10 N11 60.60 3x240 405.00 -0.00 0.000 0.000   
N13 N14 72.06 3x240 405.00 -0.00 -0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
3 4 1.87 3x240 405.00 0.00 0.00 
3 N3 16.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
5 6 0.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
5 N4 15.40 3x240 405.00 0.00 0.00 
7 8 2.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
8 N5 15.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
9 10 1.57 3x240 405.00 0.00 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
9 N6 14.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
11 12 3.02 3x240 405.00 0.00 0.00 
12 N2 20.17 3x240 405.00 0.00 0.00 
13 14 1.71 3x240 405.00 0.00 0.00 
14 26 16.60 3x240 405.00 0.00 0.00 
15 16 0.87 3x240 405.00 0.00 0.00 
16 N8 16.66 3x240 405.00 0.00 0.00 
17 18 1.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
18 28 16.20 3x240 405.00 0.00 0.00 
19 20 1.31 3x240 405.00 0.00 0.00 
19 N7 14.95 3x240 405.00 0.00 0.00 
21 23 35.14 3x240 405.00 0.00 0.00 
21 N1 49.93 3x240 405.00 0.00 0.00 
22 24 1.76 3x240 405.00 0.00 0.00 
22 N9 15.65 3x240 405.00 0.00 0.00 
23 26 2.55 3x240 405.00 0.00 0.00 
25 33 1.72 3x240 405.00 0.00 0.00 
26 N8 70.27 3x240 405.00 0.00 0.00 
27 28 2.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
27 N8 68.86 3x240 405.00 0.00 0.00 
28 29 37.25 3x240 405.00 0.00 0.00 
29 CT5 48.71 3x240 405.00 0.00 0.00 
30 31 2.09 3x240 405.00 0.00 0.00 
30 N14 14.93 3x240 405.00 0.00 0.00 
32 41 1.30 3x240 405.00 0.00 0.00 
33 N10 15.84 3x240 405.00 0.00 0.00 
34 35 1.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
35 44 15.24 3x240 405.00 0.00 0.00 
36 37 1.82 3x240 405.00 0.00 0.00 
37 46 15.34 3x240 405.00 0.00 0.00 
38 39 1.92 3x240 405.00 0.00 0.00 
39 48 15.35 3x240 405.00 0.00 0.00 
40 42 3.02 3x240 405.00 0.00 0.00 
41 N13 15.21 3x240 405.00 0.00 0.00 
42 50 15.43 3x240 405.00 0.00 0.00 
43 44 2.14 3x240 405.00 0.00 0.00 
43 N12 32.16 3x240 405.00 0.00 0.00 
44 45 68.12 3x240 405.00 0.00 0.00 
45 46 2.10 3x240 405.00 0.00 0.00 
46 47 69.40 3x240 405.00 0.00 0.00 
47 48 1.59 3x240 405.00 0.00 0.00 
48 49 69.20 3x240 405.00 0.00 0.00 
49 50 2.04 3x240 405.00 0.00 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
50 CT7 49.96 3x240 405.00 0.00 0.00 
CST CT1 17.07 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT1 N1 159.75 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT2 N3 51.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT2 N4 121.63 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT3 N5 119.13 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT3 N6 51.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT4 N1 37.18 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT4 N2 13.98 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT5 N7 52.37 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT5 N14 71.21 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT6 N11 17.67 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT6 N12 17.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT7 N13 86.19 3x240 405.00 0.00 0.00 
N1 N9 70.63 3x240 405.00 0.00 0.00 
N2 N3 73.41 3x240 405.00 0.00 0.00 
N4 N5 72.86 3x240 405.00 0.00 0.00 
N6 N7 71.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
N9 N10 72.43 3x240 405.00 0.00 0.00 
N10 N11 60.60 3x240 405.00 0.00 0.00 
N13 N14 72.06 3x240 405.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
3 4 1.87 3x240 405.00 0.00 0.00 
3 N3 16.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
5 6 0.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
5 N4 15.40 3x240 405.00 0.00 0.00 
7 8 2.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
8 N5 15.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
9 10 1.57 3x240 405.00 0.00 0.00 
9 N6 14.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
11 12 3.02 3x240 405.00 0.00 0.00 
12 N2 20.17 3x240 405.00 0.00 0.00 
13 14 1.71 3x240 405.00 0.00 0.00 
14 26 16.60 3x240 405.00 0.00 0.00 
15 16 0.87 3x240 405.00 0.00 0.00 
16 N8 16.66 3x240 405.00 0.00 0.00 
17 18 1.99 3x240 405.00 0.00 0.00 
18 28 16.20 3x240 405.00 0.00 0.00 
19 20 1.31 3x240 405.00 0.00 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
19 N7 14.95 3x240 405.00 0.00 0.00 
21 23 35.14 3x240 405.00 0.00 0.00 
21 N1 49.93 3x240 405.00 0.00 0.00 
22 24 1.76 3x240 405.00 0.00 0.00 
22 N9 15.65 3x240 405.00 0.00 0.00 
23 26 2.55 3x240 405.00 0.00 0.00 
25 33 1.72 3x240 405.00 0.00 0.00 
26 N8 70.27 3x240 405.00 0.00 0.00 
27 28 2.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
27 N8 68.86 3x240 405.00 0.00 0.00 
28 29 37.25 3x240 405.00 0.00 0.00 
29 CT5 48.71 3x240 405.00 0.00 0.00 
30 31 2.09 3x240 405.00 0.00 0.00 
30 N14 14.93 3x240 405.00 0.00 0.00 
32 41 1.30 3x240 405.00 0.00 0.00 
33 N10 15.84 3x240 405.00 0.00 0.00 
34 35 1.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
35 44 15.24 3x240 405.00 0.00 0.00 
36 37 1.82 3x240 405.00 0.00 0.00 
37 46 15.34 3x240 405.00 0.00 0.00 
38 39 1.92 3x240 405.00 0.00 0.00 
39 48 15.35 3x240 405.00 0.00 0.00 
40 42 3.02 3x240 405.00 0.00 0.00 
41 N13 15.21 3x240 405.00 0.00 0.00 
42 50 15.43 3x240 405.00 0.00 0.00 
43 44 2.14 3x240 405.00 0.00 0.00 
43 N12 32.16 3x240 405.00 0.00 0.00 
44 45 68.12 3x240 405.00 0.00 0.00 
45 46 2.10 3x240 405.00 0.00 0.00 
46 47 69.40 3x240 405.00 0.00 0.00 
47 48 1.59 3x240 405.00 0.00 0.00 
48 49 69.20 3x240 405.00 0.00 0.00 
49 50 2.04 3x240 405.00 0.00 0.00 
50 CT7 49.96 3x240 405.00 0.00 0.00 
CST CT1 17.07 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT1 N1 159.75 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT2 N3 51.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT2 N4 121.63 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT3 N5 119.13 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT3 N6 51.00 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT4 N1 37.18 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT4 N2 13.98 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT5 N7 52.37 3x240 405.00 0.00 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT5 N14 71.21 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT6 N11 17.67 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT6 N12 17.94 3x240 405.00 0.00 0.00 
CT7 N13 86.19 3x240 405.00 0.00 0.00 
N1 N9 70.63 3x240 405.00 0.00 0.00 
N2 N3 73.41 3x240 405.00 0.00 0.00 
N4 N5 72.86 3x240 405.00 0.00 0.00 
N6 N7 71.06 3x240 405.00 0.00 0.00 
N9 N10 72.43 3x240 405.00 0.00 0.00 
N10 N11 60.60 3x240 405.00 0.00 0.00 
N13 N14 72.06 3x240 405.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar 
la intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las 
protecciones. 
  
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito 
en bornes del transformador en el instante inicial. 
  
Int.cortocircuito: 10.10 kA 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT7 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45) 
CT5 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45) 
CT3 7000.000 20000 1.30 (742.86) 3.54 (2022.86) 3.77 (2154.94) 
CT2 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45) 
CT6 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45) 
CT4 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45) 
CT1 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT7 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27 
CT5 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27 
CT3 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 5.36 
x2.5 (I.máx.) = 13.40 
Icc,perm = 3.50 
x2.5 (I.máx.) = 8.75 
CT2 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27 
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Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT6 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27 
CT4 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27 
CT1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x240 2221.48  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 1941.71 755.31 1185.88 
Total 1941.71 755.31 1185.88  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x50 50.0 0.641 0.000 180.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CST 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT1 --- 0.00 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CST CT1 17.07 3x50 180.00 0.00 -0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CST CT1 17.07 3x50 180.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CST CT1 17.07 3x50 180.00 0.00 0.00  
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT1 CST CST 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CST CT1 3x50 0.54 77.73  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT1 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
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Descripción Longitud 
m 
3x50 17.07  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 15.36 5.82 9.54 
Total 15.36 5.82 9.54  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
3 0.00 0.00 20000.00 0.000   
4 0.00 0.00 20000.00 0.000   
5 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
6 0.00 0.00 20000.00 0.000   
11 0.00 0.00 20000.00 0.000   
12 0.00 0.00 20000.00 0.000   
13 0.00 0.00 20000.00 0.000   
14 0.00 0.00 20000.00 0.000   
15 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT2 --- -0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N1   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
3 4 1.87 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
3 N1 35.12 3x150 330.00 -0.00 0.000 0.000   
4 11 68.70 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
5 6 0.99 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
5 N1 106.46 3x150 330.00 -0.00 0.000 0.000   
11 12 3.02 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
12 N2 33.89 3x150 330.00 -0.00 -0.000 0.000   
13 14 1.71 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
13 N2 70.75 3x150 330.00 0.00 -0.000 0.000   
14 15 35.69 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT2 N1 20.40 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.máx.  
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
3 4 1.87 3x150 330.00 0.00 0.00 
3 N1 35.12 3x150 330.00 0.00 0.00 
4 11 68.70 3x150 330.00 0.00 0.00 
5 6 0.99 3x150 330.00 0.00 0.00 
5 N1 106.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
11 12 3.02 3x150 330.00 0.00 0.00 
12 N2 33.89 3x150 330.00 0.00 0.00 
13 14 1.71 3x150 330.00 0.00 0.00 
13 N2 70.75 3x150 330.00 0.00 0.00 
14 15 35.69 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT2 N1 20.40 3x150 330.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
3 4 1.87 3x150 330.00 0.00 0.00 
3 N1 35.12 3x150 330.00 0.00 0.00 
4 11 68.70 3x150 330.00 0.00 0.00 
5 6 0.99 3x150 330.00 0.00 0.00 
5 N1 106.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
11 12 3.02 3x150 330.00 0.00 0.00 
12 N2 33.89 3x150 330.00 0.00 0.00 
13 14 1.71 3x150 330.00 0.00 0.00 
13 N2 70.75 3x150 330.00 0.00 0.00 
14 15 35.69 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT2 N1 20.40 3x150 330.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
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  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT2 N1 15 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
3 4 3x150 0.54 699.81 
3 N1 3x150 0.54 699.65 
4 11 3x150 0.54 699.82 
5 6 3x150 0.54 700.14 
5 N1 3x150 0.54 699.65 
11 12 3x150 0.54 700.14 
12 N2 3x150 0.54 700.15 
13 14 3x150 0.54 700.64 
13 N2 3x150 0.54 700.31 
14 15 3x150 0.54 700.64 
CT2 N1 3x150 0.54 699.55  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT2 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT2 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 378.60  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 340.74 131.23 209.46 
Total 340.74 131.23 209.46  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
7 0.00 0.00 20000.00 0.000   
8 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
9 0.00 0.00 20000.00 0.000   
10 0.00 0.00 20000.00 0.000   
16 0.00 0.00 20000.00 0.000   
17 0.00 0.00 20000.00 0.000   
18 0.00 0.00 20000.00 0.000   
19 0.00 0.00 20000.00 0.000   
20 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT3 --- 0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N9   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
7 8 2.00 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
8 N9 105.40 3x150 330.00 0.00 -0.000 0.000 I.máx. 
9 10 1.57 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
9 N9 34.72 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
10 19 69.56 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
16 17 34.48 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
17 18 1.99 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
18 N6 70.46 3x150 330.00 -0.00 0.000 0.000   
19 20 1.31 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
20 N6 34.87 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT3 N9 21.88 3x150 330.00 -0.00 -0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
7 8 2.00 3x150 330.00 0.00 0.00 
8 N9 105.40 3x150 330.00 0.00 0.00 
9 10 1.57 3x150 330.00 0.00 0.00 
9 N9 34.72 3x150 330.00 0.00 0.00 
10 19 69.56 3x150 330.00 0.00 0.00 
16 17 34.48 3x150 330.00 0.00 0.00 
17 18 1.99 3x150 330.00 0.00 0.00 
18 N6 70.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
19 20 1.31 3x150 330.00 0.00 0.00 
20 N6 34.87 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT3 N9 21.88 3x150 330.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
7 8 2.00 3x150 330.00 0.00 0.00 
8 N9 105.40 3x150 330.00 0.00 0.00 
9 10 1.57 3x150 330.00 0.00 0.00 
9 N9 34.72 3x150 330.00 0.00 0.00 
10 19 69.56 3x150 330.00 0.00 0.00 
16 17 34.48 3x150 330.00 0.00 0.00 
17 18 1.99 3x150 330.00 0.00 0.00 
18 N6 70.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
19 20 1.31 3x150 330.00 0.00 0.00 
20 N6 34.87 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT3 N9 21.88 3x150 330.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
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  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT3 N9 16 5.31  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
7 8 3x150 5.34 7.06 
8 N9 3x150 5.35 7.01 
9 10 3x150 5.35 7.02 
9 N9 3x150 5.35 7.01 
10 19 3x150 5.35 7.02 
16 17 3x150 5.32 7.11 
17 18 3x150 5.32 7.11 
18 N6 3x150 5.33 7.07 
19 20 3x150 5.34 7.06 
20 N6 3x150 5.34 7.06 
CT3 N9 3x150 5.36 7.00  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT3 7000.000 20000 1.30 (742.86) 3.54 (2022.86) 3.77 (2154.94)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT3 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 5.36 
x2.5 (I.máx.) = 13.40 
Icc,perm = 3.50 
x2.5 (I.máx.) = 8.75  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 378.24  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 340.42 131.10 209.26 
Total 340.42 131.10 209.26  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
21 0.00 0.00 20000.00 0.000   
22 0.00 0.00 20000.00 0.000   
23 0.00 0.00 20000.00 0.000   
24 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
25 0.00 0.00 20000.00 0.000   
26 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT4 --- -0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N11   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
21 22 2.11 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.máx. 
21 N11 34.91 3x150 330.00 -0.00 0.000 0.000   
22 24 69.40 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
23 26 2.55 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
23 N11 69.60 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
24 25 1.46 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT4 N10 29.06 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
N10 N11 16.39 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
21 22 2.11 3x150 330.00 0.00 0.00 
21 N11 34.91 3x150 330.00 0.00 0.00 
22 24 69.40 3x150 330.00 0.00 0.00 
23 26 2.55 3x150 330.00 0.00 0.00 
23 N11 69.60 3x150 330.00 0.00 0.00 
24 25 1.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT4 N10 29.06 3x150 330.00 0.00 0.00 
N10 N11 16.39 3x150 330.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
21 22 2.11 3x150 330.00 0.00 0.00 
21 N11 34.91 3x150 330.00 0.00 0.00 
22 24 69.40 3x150 330.00 0.00 0.00 
23 26 2.55 3x150 330.00 0.00 0.00 
23 N11 69.60 3x150 330.00 0.00 0.00 
24 25 1.46 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT4 N10 29.06 3x150 330.00 0.00 0.00 
N10 N11 16.39 3x150 330.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT4 N10 25 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
21 22 3x150 0.54 699.93 
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Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
21 N11 3x150 0.54 699.76 
22 24 3x150 0.54 699.94 
23 26 3x150 0.54 700.09 
23 N11 3x150 0.54 699.76 
24 25 3x150 0.54 700.26 
CT4 N10 3x150 0.54 699.55 
N10 N11 3x150 0.54 699.69  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT4 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT4 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 225.47  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 202.92 78.15 124.74 
Total 202.92 78.15 124.74  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
27 0.00 0.00 20000.00 0.000   
28 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
30 0.00 0.00 20000.00 0.000   
31 0.00 0.00 20000.00 0.000   
32 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT5 --- -0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N1   --- 20000.00 0.000   
N29 0.00 0.00 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
27 28 2.00 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
28 N1 71.10 3x150 330.00 -0.00 0.000 0.000   
30 31 65.30 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
30 N29 4.55 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
31 32 3.71 3x150 330.00 0.00 -0.000 0.000 I.máx. 
CT5 N1 15.14 3x150 330.00 0.00 0.000 0.000   
N1 N29 34.16 3x150 330.00 0.00 -0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
27 28 2.00 3x150 330.00 0.00 0.00 
28 N1 71.10 3x150 330.00 0.00 0.00 
30 31 65.30 3x150 330.00 0.00 0.00 
30 N29 4.55 3x150 330.00 0.00 0.00 
31 32 3.71 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT5 N1 15.14 3x150 330.00 0.00 0.00 
N1 N29 34.16 3x150 330.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
27 28 2.00 3x150 330.00 0.00 0.00 
28 N1 71.10 3x150 330.00 0.00 0.00 
30 31 65.30 3x150 330.00 0.00 0.00 
30 N29 4.55 3x150 330.00 0.00 0.00 
31 32 3.71 3x150 330.00 0.00 0.00 
CT5 N1 15.14 3x150 330.00 0.00 0.00 
N1 N29 34.16 3x150 330.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT5 N1 32 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
27 28 3x150 0.54 699.95 
28 N1 3x150 0.54 699.62 
30 31 3x150 0.54 699.80 
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Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
30 N29 3x150 0.54 699.78 
31 32 3x150 0.54 700.10 
CT5 N1 3x150 0.54 699.55 
N1 N29 3x150 0.54 699.62  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT5 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT5 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 195.96  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 176.36 67.92 108.41 
Total 176.36 67.92 108.41  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 310.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
33 0.00 0.00 20000.00 0.000   
34 0.00 0.00 20000.00 0.000   
35 0.00 0.00 20000.00 0.000   
36 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
37 0.00 0.00 20000.00 0.000   
43 0.00 0.00 20000.00 0.000   
44 0.00 0.00 20000.00 0.000   
45 0.00 0.00 20000.00 0.000   
46 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT6 --- 0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N1   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
33 N1 36.90 3x150 310.00 -0.00 0.000 0.000   
34 35 1.06 3x150 310.00 -0.00 0.000 0.000 I.máx. 
34 N1 35.69 3x150 310.00 0.00 -0.000 0.000   
35 36 68.95 3x150 310.00 -0.00 -0.000 0.000   
35 44 15.24 3x150 310.00 0.00 -0.000 0.000   
36 37 1.82 3x150 310.00 0.00 -0.000 0.000   
37 46 15.34 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
43 44 2.14 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
45 46 2.10 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
CT6 N1 15.87 3x150 310.00 -0.00 -0.000 0.000    
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
33 N1 36.90 3x150 310.00 0.00 0.00 
34 35 1.06 3x150 310.00 0.00 0.00 
34 N1 35.69 3x150 310.00 0.00 0.00 
35 36 68.95 3x150 310.00 0.00 0.00 
35 44 15.24 3x150 310.00 0.00 0.00 
36 37 1.82 3x150 310.00 0.00 0.00 
37 46 15.34 3x150 310.00 0.00 0.00 
43 44 2.14 3x150 310.00 0.00 0.00 
45 46 2.10 3x150 310.00 0.00 0.00 
CT6 N1 15.87 3x150 310.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
33 N1 36.90 3x150 310.00 0.00 0.00 
34 35 1.06 3x150 310.00 0.00 0.00 
34 N1 35.69 3x150 310.00 0.00 0.00 
35 36 68.95 3x150 310.00 0.00 0.00 
35 44 15.24 3x150 310.00 0.00 0.00 
36 37 1.82 3x150 310.00 0.00 0.00 
37 46 15.34 3x150 310.00 0.00 0.00 
43 44 2.14 3x150 310.00 0.00 0.00 
45 46 2.10 3x150 310.00 0.00 0.00 
CT6 N1 15.87 3x150 310.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT6 N1 45 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
33 N1 3x150 0.54 699.63 
34 35 3x150 0.54 699.79 
34 N1 3x150 0.54 699.63 
35 36 3x150 0.54 699.80 
35 44 3x150 0.54 699.80 
36 37 3x150 0.54 700.12 
37 46 3x150 0.54 700.12 
43 44 3x150 0.54 699.87 
45 46 3x150 0.54 700.20 
CT6 N1 3x150 0.54 699.55  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT6 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT6 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 195.10  
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 175.59 67.62 107.94 
Total 175.59 67.62 107.94  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte 
    - Dirección: N-634 
    - Población: Baamonde 
    - Fecha: 09/2017 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.90 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x150 150.0 0.206 0.000 310.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado general de la instalación   
Plataforma Loxística de Begonte Fecha: 15/08/17 
 
 
 
Página 2 
Producido por una versión educativa de CYPE 
  
  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
38 0.00 0.00 20000.00 0.000   
39 0.00 0.00 20000.00 0.000   
40 0.00 0.00 20000.00 0.000   
41 0.00 0.00 20000.00 0.000   
42 0.00 0.00 20000.00 0.000   
47 0.00 0.00 20000.00 0.000   
48 0.00 0.00 20000.00 0.000 Caída máx. 
49 0.00 0.00 20000.00 0.000   
50 0.00 0.00 20000.00 0.000   
CT7 --- 0.00 20000.00 0.000 Caída mín. 
N1   --- 20000.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
38 39 1.92 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
39 40 68.27 3x150 310.00 -0.00 0.000 0.000   
39 48 15.35 3x150 310.00 0.00 -0.000 0.000 I.máx. 
40 42 3.02 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
41 N1 36.87 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
42 50 15.43 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
42 N1 35.10 3x150 310.00 0.00 -0.000 0.000   
47 48 1.59 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000   
49 50 2.04 3x150 310.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT7 N1 20.99 3x150 310.00 -0.00 -0.000 0.000    
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
38 39 1.92 3x150 310.00 0.00 0.00 
39 40 68.27 3x150 310.00 0.00 0.00 
39 48 15.35 3x150 310.00 0.00 0.00 
40 42 3.02 3x150 310.00 0.00 0.00 
41 N1 36.87 3x150 310.00 0.00 0.00 
42 50 15.43 3x150 310.00 0.00 0.00 
42 N1 35.10 3x150 310.00 0.00 0.00 
47 48 1.59 3x150 310.00 0.00 0.00 
49 50 2.04 3x150 310.00 0.00 0.00 
CT7 N1 20.99 3x150 310.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
38 39 1.92 3x150 310.00 0.00 0.00 
39 40 68.27 3x150 310.00 0.00 0.00 
39 48 15.35 3x150 310.00 0.00 0.00 
40 42 3.02 3x150 310.00 0.00 0.00 
41 N1 36.87 3x150 310.00 0.00 0.00 
42 50 15.43 3x150 310.00 0.00 0.00 
42 N1 35.10 3x150 310.00 0.00 0.00 
47 48 1.59 3x150 310.00 0.00 0.00 
49 50 2.04 3x150 310.00 0.00 0.00 
CT7 N1 20.99 3x150 310.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CT7 N1 47 0.54  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
38 39 3x150 0.54 700.14 
39 40 3x150 0.54 699.83 
39 48 3x150 0.54 700.14 
40 42 3x150 0.54 699.81 
41 N1 3x150 0.54 699.65 
42 50 3x150 0.54 699.81 
42 N1 3x150 0.54 699.65 
47 48 3x150 0.54 700.21 
49 50 3x150 0.54 699.88 
CT7 N1 3x150 0.54 699.55  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CT7 700.000 20000 1.30 (7428.57) 3.54 (20228.57) 3.77 (21549.45)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CT7 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.54 
x2.5 (I.máx.) = 1.34 
Icc,perm = 0.51 
x2.5 (I.máx.) = 1.27  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x150 200.58  
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 180.52 69.52 110.97 
Total 180.52 69.52 110.97  
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1. Introdución 
Este anexo do proxecto redáctase co fin de realizar o adecuado abastecemento e distribución do 
subministro eléctrico para o alumeado exterior da Plataforma Loxística de Begonte, xunto cos cálculos 
para a optimización lumínica do mesmo. 
Unha correcta visibilidade en todo o trazado da plataforma resulta indispensable para evitar que se 
produzan accidentes. Pola noite, os condutores dispoñen dos faros dos vehículos para resolver as esixencias 
visuais planeadas durante a condución, pero ás veces esta iluminación non é suficiente para garantir a 
seguridade, sobre todo cando a velocidade, a cantidade de vehículos ou a presencia de peóns complican a 
escena nocturna.  
Para tratar de mitigar as dificultades de visión empréganse as instalacións fixas de alumeado de estradas, 
que melloran a comodidade e a seguridade do condutor ao aumentar a súa capacidade para ver detalles e 
obxectos e situalos adecuadamente con antelación, podendo reaccionar de modo eficaz e no tempo axeitado 
sen producir manobras bruscas. Tamén se reduce o impacto dos faros do resto de vehículos ao aumentar a 
luminancia de fondo do campo visual. 
O obxectivo fundamental do alumeado de estradas é permitir unha visión segura e cómoda durante os 
episodios nocturnos ou de escasa iluminación natural conseguindo deste modo mellorar e salvagardar a 
seguridade na circulación de vehículos e persoas. O uso adecuado do alumeado viario como instrumento 
operativo proporciona beneficios sociais tales como o mencionado da seguridade, cos seus beneficios 
económicos asociados, ou a mellora da fluidez do tráfico ou o aumento da seguridade cidadá. 
Para dar cumprimento a estes preceptos deseñarase a iluminación atendendo a unha serie de criterios como 
o tipo de iluminación (ornamental ou funcional), o tipo de vía, a velocidade de proxecto, a IMD, as 
condicións climatolóxicas e o correcto cumprimento de criterios de eficiencia enerxética. 
O presente proxecto non presentará variacións entre zonas de cara a deseñar e proxectar o alumeado 
público. 
Por último, a pesar de corresponder o obxecto do estudo cunha trama urbana, estes obxectivos de 
iluminación non se verán necesariamente ampliados polos condicionantes que impoñan o fluxo de peóns 
no sentido da creación dun ambiente visual nocturno de estética urbana, xa que as tarefas a realizar son 
basicamente empresariais. 
Os documentos de normativa e de recomendacións de aplicación no presente anexo son os seguintes: 
 Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y 
túneles. Tomo I: Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, aprobado 
por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e as súas Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008 
 Guía Técnica de aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 
2. Situación de proxecto 
O  nivel de iluminación requirido por unha vía depende de múltiples factores como son o tipo de vías, a 
complexidade do seu trazado, a intensidade e sistema de control do tráfico e a separación entre carrís 
destinados a distintos tipos de usuario. 
En función destes criterios, as vías de circulación clasificaranse en varios grupos ou situacións de proxecto, 
asignándose a cada un deles uns requisitos fotométricos específicos que teñen en conta as necesidades 
visuais dos usuarios así como aspectos medioambientais das vías. 
O criterio principal de clasificación das vías é a velocidade de circulación. Na seguinte táboa recóllense os 
distintos niveis de clasificación indicados na ITC-EA-02. 
 
Deste modo, no presente proxecto terase unha vía de tipo B ao considerarse a velocidade de proxecto da 
vía (40 km/h) como moderada. 
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Mediante outros criterios, tales como o tipo de vía e a Intensidade Media Diaria de tráfico (IMD), 
establécense subgrupos dentro da clasificación anterior:  
 
A situación de proxecto estimarase, a falta dunha definición concreta para o presente proxecto, como B1 
con IMD < 7.000, o que nos leva a unha clase de alumeado ME4b, ME5 ou ME6, entre as cales 
escolleremos a ME4b por ser a máis restritiva.  
Na seguinte táboa preséntanse os requisitos fotométricos aplicables ás vías correspondentes ás diferentes 
clases de alumeado, concrétanse os niveis de iluminación das series MEW de clases de alumeado a aplicar 
naquelas zonas xeográficas nas que a intensidade e persistencia da choiva provoque que, durante unha 
parte significativa das horas nocturnas ao longo do ano, a superficie da calzada permaneza mollada 
(aproximadamente 120 días de choiva ao ano), situación presente na zona ámbito do estudo. Nesta táboa 
inclúese un requisito adicional de uniformidade global con calzada húmida para evitar a degradación das 
prestacións durante os períodos húmidos. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Resplandor luminoso nocturno e luz intrusa ou molesta 
Analizaranse neste apartado outros criterios delimitantes como a contaminación lumínica producida ao 
entorno. O resplandor luminoso nocturno ou contaminación lumínica é a luminosidade producida no ceo 
nocturno pola difusión e reflexión da luz nos gases, aerosois e partículas en suspensión na atmosfera, 
procedente, entre outras orixes, das instalacións de alumeado exterior, ben por emisión directa cara o ceo 
ou reflexada polas superficies iluminadas. 
Na seguinte táboa clasifícanse as diferentes zonas en función da súa protección contra a contaminación 
luminosa, segundo o tipo de actividade a desenvolver en cada unha das zonas. 
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A zona obxecto de proxecto clasifícase como E2 posto que se trata dunha área rural onde as estradas están 
iluminadas.  
A luminosidade do ceo producida polas instalacións de alumeado exterior depende do fluxo hemisférico 
superior instalado e é directamente proporcional á superficie iluminada e ao seu nivel de iluminancia, e 
inversamente proporcional aos factores de utilización e mantemento da instalación. Deste modo, tal e como 
se indica na táboa seguinte, o fluxo hemisférico superior instalado non será superior a un 5%. 
 
Co obxecto de minimizar os efectos da luz intrusa ou molesta procedente de instalacións de alumeado 
exterior, sobre residentes e sobre cidadáns en xeral, as instalacións de alumeado exterior deseñaranse para 
que cumpran os valores máximos establecidos na seguinte táboa: 
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3. Alumeado proxectado 
A iluminación do viario seleccionouse de entre a presentada no catálogo de LUMsearch, coas restricións 
seguintes: 
 Aplicación exterior 
 Montaxe con mastro integrado 
 Fonte de luz tipo LED 
 Distribución de luz asimétrica e directa 
 Materiais: aluminio, latón ou aceiro inoxidable 
A luminaria finalmente escollida será LED-Street Light NRLED703A 140W-4500K, ou outra de 
características similares que en calquera caso se comprobará que cumpre cos requirimentos.  
A LED-Street Light NRLED703A 140W-4500K ten as características seguintes: 
 Grado de eficacia de funcionamento: 82’73% 
 Fluxo luminoso de lámpadas: 11642 lm 
 Fluxo luminosos das luminarias: 11642 lm 
 Potencia: 140.4 W 
 Rendemento lumínico: 82.9 lm/W 
 Temperatura de cor: 4500 K 
 Índice de reprodución de cor: 100 % 
 IP 54 
As luminarias estarán situadas sobre mastros de 9 metros de altura distanciados entre si 20 metros. Nos 
pasos de cebra poderán situarse máis próximas para aumentar a visibilidade dos mesmos. Así pois, serán 
colocadas 202 farolas. 
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4. Alumeado do aparcamento 
Para  o alumeado do aparcamento disporanse dúas torres de iluminación de 20 metros de altura sobre as 
que se colocarán un total de 42 proxectores T-LED de 300 W e nivel de protección IP65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As torres disporanse dentro do aparcamento centradas, de forma que iluminen todo ao seu redor. 
Simulación da iluminación exposta nunha explanada de 100*172 metros, semellante á do proxecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Instalación eléctrica 
O cálculo da potencia de alumeado será realizado de acordo coa Instrución ITC BT 44, “Instalación de 
receptores. Receptores para alumbrado” no que se refire a lámpadas e tubos de descarga. Segundo esta 
norma, a potencia deste tipo de lámpadas será multiplicada por 1’8. 
Instalaranse os seguintes receptores, que serán abastecidos un único cadro xeral: 
Tipo Potencia (W) Unidades Total (VA) 
Luminaria 140’4 202 51049’44 
Proxectores 300 42 22680 
   73729’44 
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Apéndice 1: cálculos xustificativos lumínicos 
Preséntanse os cálculos lumínicos realizados co programa DIALUX. Os cálculos realizáronse cumprindo 
todos os parámetros normativos indicados anteriormente. Non se presenta a memoria completa de cálculo 
que ofrece o programa por ser demasiado extensa, deste modo presentaranse só os parámetros esenciais do 
cálculo que xustifica o alumeado proxectado. 
 
 Croquis do viario 
 Xeometría da iluminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resumo de comprobacións: 
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 Indicadores de eficiencia enerxética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
    - Título: Plataforma Loxística de Begonte
    - Dirección: N-634
    - Población: Baamonde
    - Fecha: 09/2017
 
    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 20000.0 V
    - Tensión simple: 11547.0 V
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr.
Descripción Secc
mm²
Resist
Ohm/km
React
Ohm/km
I.adm.
A
3x16 16.0 1.910 0.000 90.0
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable,
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad
máxima admisible en función del tipo de instalación.
 
3. FORMULACIÓN
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:
 
P
I = ——————————————
3^(½)·Un·cos Ø
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)
 
p.p.=3·R·L·I²
 
donde:
I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W
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4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Única
Combinación 1 1.00
 
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT1 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT2 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT3 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT4 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT5 0.43 0.02 19998.43 0.008  
CT6 0.20 0.01 19998.58 0.007  
CT7 0.43 0.02 19998.47 0.008  
CT8 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT9 0.20 0.01 20000.00 0.000  
CT10 0.20 0.01 19999.38 0.003  
CT11 0.20 0.01 19999.11 0.004  
CT12 0.20 0.01 19998.82 0.006  
CT13 0.20 0.01 19998.56 0.007  
CT14 0.20 0.01 19998.67 0.007  
CT15 0.20 0.01 19998.59 0.007  
CT16 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT17 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT18 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT19 0.20 0.01 19998.58 0.007  
CT20 0.20 0.01 19998.69 0.007  
CT21 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT22 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT23 0.20 0.01 20000.00 0.000  
CT24 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT25 0.20 0.01 19999.89 0.001  
CT26 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT27 0.20 0.01 19999.98 0.000  
CT28 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT29 0.20 0.01 20000.00 0.000  
CT30 0.20 0.01 19999.83 0.001  
CT31 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT32 0.20 0.01 19998.41 0.008  
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Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT33 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT34 0.20 0.01 19999.75 0.001  
CT35 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT36 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT37 0.20 0.01 19998.42 0.008  
CT38 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT39 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT40 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT41 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT42 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT43 0.20 0.01 19998.41 0.008  
CT44 0.20 0.01 19998.41 0.008 Caída máx.
CT45 0.20 0.01 19998.43 0.008  
CT46 0.20 0.01 19999.68 0.002  
CT47 0.20 0.01 19998.44 0.008  
CT48 0.20 0.01 19999.60 0.002  
CT49 0.20 0.01 19998.46 0.008  
CT50 0.20 0.01 19999.45 0.003  
CT51 0.20 0.01 19998.45 0.008  
CT52 0.20 0.01 19999.51 0.002  
CT53 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT54 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT55 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT56 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT57 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT58 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT59 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT60 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT61 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT62 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT63 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT64 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT65 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT66 0.20 0.01 19998.50 0.008  
CT67 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT68 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT69 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT70 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT71 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT72 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT73 0.20 0.01 19998.50 0.007  
CT74 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT75 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT76 0.20 0.01 19998.50 0.008  
CT77 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT78 0.20 0.01 19998.50 0.007  
CT79 0.20 0.01 19998.50 0.007  
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Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT80 0.20 0.01 19998.53 0.007  
CT81 0.20 0.01 19998.53 0.007  
CT82 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT83 0.20 0.01 19998.54 0.007  
CT84 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT85 0.20 0.01 19998.55 0.007  
CT86 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT87 0.20 0.01 19998.56 0.007  
CT88 0.20 0.01 19998.53 0.007  
CT89 0.20 0.01 19998.57 0.007  
CT90 0.20 0.01 19998.54 0.007  
CT91 0.20 0.01 19998.55 0.007  
CT92 0.20 0.01 19998.57 0.007  
CT93 0.20 0.01 19998.57 0.007  
CT94 0.20 0.01 19998.54 0.007  
CT95 0.20 0.01 19998.58 0.007  
CT96 0.20 0.01 19998.60 0.007  
CT97 0.20 0.01 19998.60 0.007  
CT98 0.20 0.01 19998.58 0.007  
CT99 0.20 0.01 19998.61 0.007  
CT100 0.20 0.01 19998.59 0.007  
CT101 0.20 0.01 19998.63 0.007  
CT102 0.20 0.01 19998.60 0.007  
CT103 0.20 0.01 19998.64 0.007  
CT104 0.20 0.01 19998.61 0.007  
CT105 0.20 0.01 19998.65 0.007  
CT106 0.20 0.01 19998.62 0.007  
CT107 0.20 0.01 19998.66 0.007  
CT108 0.20 0.01 19998.63 0.007  
CT109 0.20 0.01 19998.64 0.007  
CT110 0.20 0.01 19998.65 0.007  
CT111 0.20 0.01 19998.66 0.007  
CT112 0.20 0.01 19998.73 0.006  
CT113 0.20 0.01 19998.64 0.007  
CT114 0.20 0.01 19998.78 0.006  
CT115 0.20 0.01 19998.83 0.006  
CT116 0.20 0.01 19998.62 0.007  
CT117 0.20 0.01 19998.88 0.006  
CT118 0.20 0.01 19998.61 0.007  
CT119 0.20 0.01 19998.66 0.007  
CT120 0.20 0.01 19998.66 0.007  
CT121 0.20 0.01 19998.68 0.007  
CT122 0.20 0.01 19998.68 0.007  
CT123 0.20 0.01 19998.67 0.007  
CT124 0.20 0.01 19998.69 0.007  
CT125 0.20 0.01 19998.65 0.007  
CT126 0.20 0.01 19998.71 0.006  
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Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
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Coment.
CT127 0.20 0.01 19998.64 0.007  
CT128 0.20 0.01 19998.72 0.006  
CT129 0.20 0.01 19998.63 0.007  
CT130 0.20 0.01 19998.73 0.006  
CT131 0.20 0.01 19998.63 0.007  
CT132 0.20 0.01 19998.61 0.007  
CT133 0.20 0.01 19998.75 0.006  
CT134 0.20 0.01 19998.76 0.006  
CT135 0.20 0.01 19998.60 0.007  
CT136 0.20 0.01 19998.59 0.007  
CT137 0.20 0.01 19998.78 0.006  
CT138 0.20 0.01 19998.79 0.006  
CT139 0.20 0.01 19998.84 0.006  
CT140 0.20 0.01 19998.57 0.007  
CT141 0.20 0.01 19998.56 0.007  
CT142 0.20 0.01 19998.86 0.006  
CT143 0.20 0.01 19998.55 0.007  
CT144 0.20 0.01 19998.88 0.006  
CT145 0.20 0.01 19998.55 0.007  
CT146 0.20 0.01 19998.89 0.006  
CT147 0.20 0.01 19998.54 0.007  
CT148 0.20 0.01 19998.91 0.005  
CT149 0.20 0.01 19998.53 0.007  
CT150 0.20 0.01 19998.93 0.005  
CT151 0.20 0.01 19998.53 0.007  
CT152 0.20 0.01 19998.95 0.005  
CT153 0.20 0.01 19998.96 0.005  
CT154 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT155 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT156 0.20 0.01 19998.98 0.005  
CT157 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT158 0.20 0.01 19999.00 0.005  
CT159 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT160 0.20 0.01 19999.02 0.005  
CT161 0.20 0.01 19998.50 0.008  
CT162 0.20 0.01 19999.06 0.005  
CT163 0.20 0.01 19999.08 0.005  
CT164 0.20 0.01 19999.14 0.004  
CT165 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT166 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT167 0.20 0.01 19999.16 0.004  
CT168 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT169 0.20 0.01 19999.19 0.004  
CT170 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT171 0.20 0.01 19999.21 0.004  
CT172 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT173 0.20 0.01 19999.24 0.004  
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CT174 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT175 0.20 0.01 19999.25 0.004  
CT176 0.20 0.01 19998.48 0.008  
CT177 0.20 0.01 19999.28 0.004  
CT178 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT179 0.20 0.01 19999.30 0.003  
CT180 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT181 0.20 0.01 19999.33 0.003  
CT182 0.20 0.01 19998.47 0.008  
CT183 0.20 0.01 19999.36 0.003  
CT184 0.20 0.01 19998.49 0.008  
CT185 0.20 0.01 19999.30 0.003  
CT186 0.20 0.01 19998.50 0.008  
CT187 0.20 0.01 19999.25 0.004  
CT188 0.20 0.01 19998.51 0.007  
CT189 0.20 0.01 19999.19 0.004  
CT190 0.20 0.01 19998.52 0.007  
CT191 0.20 0.01 19999.15 0.004  
CT192 0.20 0.01 19998.54 0.007  
CT193 0.20 0.01 19999.11 0.004  
CT194 0.20 0.01 19998.55 0.007  
CT195 0.20 0.01 19999.07 0.005  
CT196 0.20 0.01 19998.56 0.007  
CT197 0.20 0.01 19999.02 0.005  
CT198 0.20 0.01 19998.57 0.007  
CT199 0.20 0.01 19999.00 0.005  
CT200 0.20 0.01 19998.58 0.007  
CT201 0.20 0.01 19998.95 0.005  
CT202 0.20 0.01 19998.60 0.007  
CT203 0.20 0.01 19998.91 0.005  
CT204 0.20 0.01 19998.49 0.008  
N1 --- 19998.43 0.008 Caída mín.
SG1 --- -1.49 20000.00 0.000  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
 
Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT1 CT22 19.84 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000  
CT2 CT18 14.28 3x16 90.00 -0.21 -0.000 0.000  
CT2 CT49 18.42 3x16 90.00 0.19 -0.000 0.000  
CT2 CT53 18.35 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000  
CT3 CT31 20.79 3x16 90.00 0.07 -0.000 0.000  
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT3 CT35 7.35 3x16 90.00 -0.14 -0.000 0.000  
CT3 CT36 17.93 3x16 90.00 0.06 0.000 0.000  
CT4 CT43 15.06 3x16 90.00 -0.01 0.000 0.000  
CT4 CT44 15.11 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000  
CT5 N1 44.67 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000  
CT6 CT19 17.22 3x16 90.00 0.17 -0.000 0.000  
CT6 CT136 20.00 3x16 90.00 -0.18 -0.000 0.000  
CT7 CT8 35.85 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000  
CT8 CT57 9.41 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000  
CT8 CT60 16.67 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000  
CT9 CT23 19.26 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000  
CT10 CT50 18.51 3x16 90.00 -1.41 0.000 0.000  
CT10 CT183 17.56 3x16 90.00 0.49 0.000 0.000  
CT10 CT185 31.87 3x16 90.00 0.91 0.000 0.000  
CT11 CT163 24.60 3x16 90.00 0.41 -0.000 0.000  
CT11 CT164 25.97 3x16 90.00 -0.42 0.000 0.000  
CT12 CT138 27.46 3x16 90.00 0.31 0.000 0.000  
CT12 CT139 24.10 3x16 90.00 -0.32 0.000 0.000  
CT13 CT91 24.39 3x16 90.00 0.16 0.000 0.000  
CT13 CT92 21.40 3x16 90.00 -0.17 0.000 0.000  
CT14 CT20 13.41 3x16 90.00 -0.56 0.000 0.000  
CT14 CT107 17.34 3x16 90.00 0.24 0.000 0.000  
CT14 CT111 17.18 3x16 90.00 0.31 -0.000 0.000  
CT15 CT95 18.49 3x16 90.00 0.18 0.000 0.000  
CT15 CT96 9.03 3x16 90.00 -0.19 0.000 0.000  
CT16 CT56 16.81 3x16 90.00 0.07 0.000 0.000  
CT16 CT66 16.16 3x16 90.00 -0.08 0.000 0.000  
CT17 CT165 15.76 3x16 90.00 0.06 -0.000 0.000  
CT17 CT204 19.10 3x16 90.00 -0.07 -0.000 0.000  
CT18 CT21 13.26 3x16 90.00 0.02 0.000 0.000  
CT18 CT54 18.14 3x16 90.00 -0.02 0.000 0.000  
CT18 CT184 17.12 3x16 90.00 -0.21 -0.000 0.000  
CT19 CT140 15.98 3x16 90.00 0.16 -0.000 0.000  
CT20 CT112 17.47 3x16 90.00 -0.81 0.000 0.000  
CT20 CT121 18.06 3x16 90.00 0.24 -0.000 0.000  
CT21 CT182 17.09 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000  
CT22 CT28 25.58 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000  
CT23 CT29 24.68 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000  
CT24 CT26 22.34 3x16 90.00 0.03 -0.000 0.000  
CT24 CT31 7.90 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000  
CT25 CT27 21.63 3x16 90.00 -1.46 0.000 0.000  
CT25 CT30 17.22 3x16 90.00 1.45 0.000 0.000  
CT26 CT28 19.26 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000  
CT27 SG1 5.91 3x16 90.00 -1.47 0.000 0.000 I.máx.
CT29 SG1 14.53 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000  
CT30 CT34 19.93 3x16 90.00 1.45 0.000 0.000  
CT31 CT33 12.39 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000  
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT32 CT40 18.97 3x16 90.00 -0.01 0.000 0.000  
CT33 CT38 22.00 3x16 90.00 0.02 0.000 0.000  
CT34 CT46 19.07 3x16 90.00 1.44 0.000 0.000  
CT35 CT45 20.07 3x16 90.00 -0.14 -0.000 0.000  
CT36 CT37 15.16 3x16 90.00 0.05 0.000 0.000  
CT37 CT39 21.99 3x16 90.00 0.04 0.000 0.000  
CT38 CT40 21.41 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000  
CT39 CT41 17.32 3x16 90.00 0.04 0.000 0.000  
CT41 CT42 20.95 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000  
CT42 CT43 20.42 3x16 90.00 0.02 0.000 0.000  
CT45 N1 6.95 3x16 90.00 -0.15 -0.000 0.000  
CT46 CT48 20.30 3x16 90.00 1.43 0.000 0.000  
CT47 CT51 23.45 3x16 90.00 -0.17 -0.000 0.000  
CT47 N1 11.68 3x16 90.00 0.17 -0.000 0.000  
CT48 CT52 23.15 3x16 90.00 1.42 0.000 0.000  
CT49 CT51 17.89 3x16 90.00 0.18 -0.000 0.000  
CT50 CT52 17.20 3x16 90.00 -1.42 0.000 0.000  
CT53 CT65 19.06 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000  
CT54 CT64 19.78 3x16 90.00 -0.03 0.000 0.000  
CT55 CT56 8.81 3x16 90.00 -0.07 0.000 0.000  
CT55 CT58 16.21 3x16 90.00 0.06 0.000 0.000  
CT57 CT68 23.06 3x16 90.00 -0.05 0.000 0.000  
CT58 CT59 25.49 3x16 90.00 0.05 0.000 0.000  
CT59 CT62 18.17 3x16 90.00 0.04 0.000 0.000  
CT60 CT61 26.15 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000  
CT61 CT63 18.34 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000  
CT62 CT64 22.87 3x16 90.00 0.04 0.000 0.000  
CT63 CT65 22.73 3x16 90.00 0.00 -0.000 0.000 I.mín.
CT66 CT73 20.67 3x16 90.00 -0.09 0.000 0.000  
CT67 CT68 22.81 3x16 90.00 0.06 0.000 0.000  
CT67 CT74 21.68 3x16 90.00 -0.07 0.000 0.000  
CT69 CT71 21.13 3x16 90.00 0.10 0.000 0.000  
CT69 CT75 21.99 3x16 90.00 -0.11 0.000 0.000  
CT70 CT72 19.72 3x16 90.00 0.08 0.000 0.000  
CT70 CT76 22.78 3x16 90.00 -0.09 0.000 0.000  
CT71 CT73 19.83 3x16 90.00 0.09 0.000 0.000  
CT72 CT74 20.53 3x16 90.00 0.07 0.000 0.000  
CT75 CT77 19.44 3x16 90.00 -0.12 0.000 0.000  
CT76 CT78 19.84 3x16 90.00 -0.10 0.000 0.000  
CT77 CT80 16.77 3x16 90.00 -0.12 0.000 0.000  
CT78 CT79 17.51 3x16 90.00 -0.10 0.000 0.000  
CT79 CT82 9.49 3x16 90.00 -0.11 0.000 0.000  
CT80 CT81 12.10 3x16 90.00 -0.13 0.000 0.000  
CT81 CT83 20.23 3x16 90.00 -0.14 0.000 0.000  
CT82 CT84 21.24 3x16 90.00 -0.12 0.000 0.000  
CT83 CT85 18.11 3x16 90.00 -0.14 0.000 0.000  
CT84 CT86 18.22 3x16 90.00 -0.13 0.000 0.000  
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CT85 CT87 22.73 3x16 90.00 -0.15 0.000 0.000  
CT86 CT88 22.54 3x16 90.00 -0.13 0.000 0.000  
CT87 CT89 19.81 3x16 90.00 -0.16 0.000 0.000  
CT88 CT90 20.82 3x16 90.00 -0.14 0.000 0.000  
CT89 CT93 17.97 3x16 90.00 -0.17 0.000 0.000  
CT90 CT94 18.02 3x16 90.00 -0.15 0.000 0.000  
CT91 CT94 19.83 3x16 90.00 0.15 0.000 0.000  
CT92 CT98 13.29 3x16 90.00 -0.18 0.000 0.000  
CT93 CT95 20.01 3x16 90.00 -0.17 0.000 0.000  
CT96 CT97 12.87 3x16 90.00 -0.20 0.000 0.000  
CT97 CT99 20.38 3x16 90.00 -0.20 0.000 0.000  
CT98 CT100 21.28 3x16 90.00 -0.18 0.000 0.000  
CT99 CT101 24.47 3x16 90.00 -0.21 0.000 0.000  
CT100 CT102 23.19 3x16 90.00 -0.19 0.000 0.000  
CT101 CT103 18.48 3x16 90.00 -0.22 0.000 0.000  
CT102 CT104 18.88 3x16 90.00 -0.20 0.000 0.000  
CT103 CT105 20.50 3x16 90.00 -0.22 0.000 0.000  
CT104 CT106 20.46 3x16 90.00 -0.20 0.000 0.000  
CT105 CT107 21.48 3x16 90.00 -0.23 0.000 0.000  
CT106 CT108 21.04 3x16 90.00 -0.21 0.000 0.000  
CT108 CT109 7.71 3x16 90.00 -0.22 0.000 0.000  
CT109 CT110 18.44 3x16 90.00 -0.23 0.000 0.000  
CT110 CT119 14.62 3x16 90.00 -0.23 0.000 0.000  
CT111 CT113 21.62 3x16 90.00 0.31 -0.000 0.000  
CT112 CT114 22.20 3x16 90.00 -0.82 0.000 0.000  
CT113 CT116 25.80 3x16 90.00 0.30 -0.000 0.000  
CT114 CT115 25.10 3x16 90.00 -0.82 0.000 0.000  
CT115 CT117 19.38 3x16 90.00 -0.83 0.000 0.000  
CT116 CT118 18.06 3x16 90.00 0.29 -0.000 0.000  
CT117 CT203 14.42 3x16 90.00 -0.84 0.000 0.000  
CT118 CT202 16.82 3x16 90.00 0.28 -0.000 0.000  
CT119 CT120 8.45 3x16 90.00 -0.24 0.000 0.000  
CT120 CT122 21.00 3x16 90.00 -0.25 0.000 0.000  
CT121 CT123 21.50 3x16 90.00 0.24 -0.000 0.000  
CT122 CT124 25.13 3x16 90.00 -0.26 0.000 0.000  
CT123 CT125 25.65 3x16 90.00 0.23 -0.000 0.000  
CT124 CT126 17.97 3x16 90.00 -0.26 0.000 0.000  
CT125 CT127 16.31 3x16 90.00 0.22 -0.000 0.000  
CT126 CT128 20.34 3x16 90.00 -0.27 0.000 0.000  
CT127 CT129 21.33 3x16 90.00 0.21 -0.000 0.000  
CT128 CT130 11.95 3x16 90.00 -0.28 0.000 0.000  
CT129 CT131 10.95 3x16 90.00 0.21 -0.000 0.000  
CT130 CT133 25.23 3x16 90.00 -0.28 0.000 0.000  
CT131 CT132 25.06 3x16 90.00 0.20 -0.000 0.000  
CT132 CT135 16.67 3x16 90.00 0.19 -0.000 0.000  
CT133 CT134 14.99 3x16 90.00 -0.29 0.000 0.000  
CT134 CT137 22.98 3x16 90.00 -0.30 0.000 0.000  
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CT135 CT136 22.96 3x16 90.00 0.18 -0.000 0.000  
CT137 CT138 21.25 3x16 90.00 -0.31 0.000 0.000  
CT139 CT142 22.70 3x16 90.00 -0.33 0.000 0.000  
CT140 CT141 22.96 3x16 90.00 0.16 -0.000 0.000  
CT141 CT143 21.06 3x16 90.00 0.15 -0.000 0.000  
CT142 CT144 21.70 3x16 90.00 -0.33 0.000 0.000  
CT143 CT145 16.95 3x16 90.00 0.14 -0.000 0.000  
CT144 CT146 16.94 3x16 90.00 -0.34 0.000 0.000  
CT145 CT147 25.39 3x16 90.00 0.13 -0.000 0.000  
CT146 CT148 24.80 3x16 90.00 -0.35 0.000 0.000  
CT147 CT149 15.77 3x16 90.00 0.13 -0.000 0.000  
CT148 CT150 15.74 3x16 90.00 -0.36 0.000 0.000  
CT149 CT151 18.69 3x16 90.00 0.12 -0.000 0.000  
CT150 CT152 19.91 3x16 90.00 -0.36 0.000 0.000  
CT151 CT154 9.69 3x16 90.00 0.11 -0.000 0.000  
CT152 CT153 9.64 3x16 90.00 -0.37 0.000 0.000  
CT153 CT156 20.94 3x16 90.00 -0.38 0.000 0.000  
CT154 CT155 20.08 3x16 90.00 0.11 -0.000 0.000  
CT155 CT157 21.33 3x16 90.00 0.10 -0.000 0.000  
CT156 CT158 21.91 3x16 90.00 -0.38 0.000 0.000  
CT157 CT159 20.21 3x16 90.00 0.09 -0.000 0.000  
CT158 CT160 16.11 3x16 90.00 -0.39 0.000 0.000  
CT159 CT161 39.30 3x16 90.00 0.08 -0.000 0.000  
CT160 CT162 39.50 3x16 90.00 -0.40 0.000 0.000  
CT161 CT204 19.91 3x16 90.00 0.08 -0.000 0.000  
CT162 CT163 21.50 3x16 90.00 -0.41 0.000 0.000  
CT164 CT167 21.46 3x16 90.00 -0.43 0.000 0.000  
CT165 CT166 20.38 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000  
CT166 CT168 26.09 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000  
CT167 CT169 23.27 3x16 90.00 -0.44 0.000 0.000  
CT168 CT170 17.93 3x16 90.00 0.04 -0.000 0.000  
CT169 CT171 20.67 3x16 90.00 -0.44 0.000 0.000  
CT170 CT172 19.58 3x16 90.00 0.03 -0.000 0.000  
CT171 CT173 17.97 3x16 90.00 -0.45 0.000 0.000  
CT172 CT174 13.34 3x16 90.00 0.03 -0.000 0.000  
CT173 CT175 13.92 3x16 90.00 -0.46 0.000 0.000  
CT174 CT176 23.81 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000  
CT175 CT177 23.48 3x16 90.00 -0.46 0.000 0.000  
CT176 CT178 18.98 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000  
CT177 CT179 18.76 3x16 90.00 -0.47 0.000 0.000  
CT178 CT180 18.83 3x16 90.00 0.00 -0.000 0.000  
CT179 CT181 20.08 3x16 90.00 -0.48 0.000 0.000  
CT180 CT182 23.07 3x16 90.00 -0.00 0.000 0.000  
CT181 CT183 21.70 3x16 90.00 -0.49 0.000 0.000  
CT184 CT186 21.75 3x16 90.00 -0.22 -0.000 0.000  
CT185 CT187 21.70 3x16 90.00 0.90 0.000 0.000  
CT186 CT188 25.40 3x16 90.00 -0.23 -0.000 0.000  
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CT187 CT189 24.51 3x16 90.00 0.89 0.000 0.000  
CT188 CT190 16.43 3x16 90.00 -0.23 -0.000 0.000  
CT189 CT191 17.20 3x16 90.00 0.89 0.000 0.000  
CT190 CT192 20.01 3x16 90.00 -0.24 -0.000 0.000  
CT191 CT193 19.35 3x16 90.00 0.88 0.000 0.000  
CT192 CT194 15.44 3x16 90.00 -0.25 -0.000 0.000  
CT193 CT195 18.34 3x16 90.00 0.87 0.000 0.000  
CT194 CT196 21.97 3x16 90.00 -0.25 -0.000 0.000  
CT195 CT197 19.46 3x16 90.00 0.87 0.000 0.000  
CT196 CT198 11.87 3x16 90.00 -0.26 -0.000 0.000  
CT197 CT199 11.52 3x16 90.00 0.86 0.000 0.000  
CT198 CT200 19.35 3x16 90.00 -0.27 -0.000 0.000  
CT199 CT201 19.99 3x16 90.00 0.85 0.000 0.000  
CT200 CT202 17.51 3x16 90.00 -0.28 -0.000 0.000  
CT201 CT203 18.69 3x16 90.00 0.84 0.000 0.000  
 
6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT1 CT22 19.84 3x16 90.00 0.01 0.00
CT2 CT18 14.28 3x16 90.00 0.21 0.00
CT2 CT49 18.42 3x16 90.00 0.19 0.00
CT2 CT53 18.35 3x16 90.00 0.01 0.00
CT3 CT31 20.79 3x16 90.00 0.07 0.00
CT3 CT35 7.35 3x16 90.00 0.14 0.00
CT3 CT36 17.93 3x16 90.00 0.06 0.00
CT4 CT43 15.06 3x16 90.00 0.01 0.00
CT4 CT44 15.11 3x16 90.00 0.01 0.00
CT5 N1 44.67 3x16 90.00 0.02 0.00
CT6 CT19 17.22 3x16 90.00 0.17 0.00
CT6 CT136 20.00 3x16 90.00 0.18 0.00
CT7 CT8 35.85 3x16 90.00 0.02 0.00
CT8 CT57 9.41 3x16 90.00 0.05 0.00
CT8 CT60 16.67 3x16 90.00 0.02 0.00
CT9 CT23 19.26 3x16 90.00 0.01 0.00
CT10 CT50 18.51 3x16 90.00 1.41 0.00
CT10 CT183 17.56 3x16 90.00 0.49 0.00
CT10 CT185 31.87 3x16 90.00 0.91 0.00
CT11 CT163 24.60 3x16 90.00 0.41 0.00
CT11 CT164 25.97 3x16 90.00 0.42 0.00
CT12 CT138 27.46 3x16 90.00 0.31 0.00
CT12 CT139 24.10 3x16 90.00 0.32 0.00
CT13 CT91 24.39 3x16 90.00 0.16 0.00
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CT13 CT92 21.40 3x16 90.00 0.17 0.00
CT14 CT20 13.41 3x16 90.00 0.56 0.00
CT14 CT107 17.34 3x16 90.00 0.24 0.00
CT14 CT111 17.18 3x16 90.00 0.31 0.00
CT15 CT95 18.49 3x16 90.00 0.18 0.00
CT15 CT96 9.03 3x16 90.00 0.19 0.00
CT16 CT56 16.81 3x16 90.00 0.07 0.00
CT16 CT66 16.16 3x16 90.00 0.08 0.00
CT17 CT165 15.76 3x16 90.00 0.06 0.00
CT17 CT204 19.10 3x16 90.00 0.07 0.00
CT18 CT21 13.26 3x16 90.00 0.02 0.00
CT18 CT54 18.14 3x16 90.00 0.02 0.00
CT18 CT184 17.12 3x16 90.00 0.21 0.00
CT19 CT140 15.98 3x16 90.00 0.16 0.00
CT20 CT112 17.47 3x16 90.00 0.81 0.00
CT20 CT121 18.06 3x16 90.00 0.24 0.00
CT21 CT182 17.09 3x16 90.00 0.01 0.00
CT22 CT28 25.58 3x16 90.00 0.01 0.00
CT23 CT29 24.68 3x16 90.00 0.01 0.00
CT24 CT26 22.34 3x16 90.00 0.03 0.00
CT24 CT31 7.90 3x16 90.00 0.04 0.00
CT25 CT27 21.63 3x16 90.00 1.46 0.00
CT25 CT30 17.22 3x16 90.00 1.45 0.00
CT26 CT28 19.26 3x16 90.00 0.02 0.00
CT27 SG1 5.91 3x16 90.00 1.47 0.00
CT29 SG1 14.53 3x16 90.00 0.02 0.00
CT30 CT34 19.93 3x16 90.00 1.45 0.00
CT31 CT33 12.39 3x16 90.00 0.03 0.00
CT32 CT40 18.97 3x16 90.00 0.01 0.00
CT33 CT38 22.00 3x16 90.00 0.02 0.00
CT34 CT46 19.07 3x16 90.00 1.44 0.00
CT35 CT45 20.07 3x16 90.00 0.14 0.00
CT36 CT37 15.16 3x16 90.00 0.05 0.00
CT37 CT39 21.99 3x16 90.00 0.04 0.00
CT38 CT40 21.41 3x16 90.00 0.01 0.00
CT39 CT41 17.32 3x16 90.00 0.04 0.00
CT41 CT42 20.95 3x16 90.00 0.03 0.00
CT42 CT43 20.42 3x16 90.00 0.02 0.00
CT45 N1 6.95 3x16 90.00 0.15 0.00
CT46 CT48 20.30 3x16 90.00 1.43 0.00
CT47 CT51 23.45 3x16 90.00 0.17 0.00
CT47 N1 11.68 3x16 90.00 0.17 0.00
CT48 CT52 23.15 3x16 90.00 1.42 0.00
CT49 CT51 17.89 3x16 90.00 0.18 0.00
CT50 CT52 17.20 3x16 90.00 1.42 0.00
CT53 CT65 19.06 3x16 90.00 0.01 0.00
CT54 CT64 19.78 3x16 90.00 0.03 0.00
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CT55 CT56 8.81 3x16 90.00 0.07 0.00
CT55 CT58 16.21 3x16 90.00 0.06 0.00
CT57 CT68 23.06 3x16 90.00 0.05 0.00
CT58 CT59 25.49 3x16 90.00 0.05 0.00
CT59 CT62 18.17 3x16 90.00 0.04 0.00
CT60 CT61 26.15 3x16 90.00 0.02 0.00
CT61 CT63 18.34 3x16 90.00 0.01 0.00
CT62 CT64 22.87 3x16 90.00 0.04 0.00
CT63 CT65 22.73 3x16 90.00 0.00 0.00
CT66 CT73 20.67 3x16 90.00 0.09 0.00
CT67 CT68 22.81 3x16 90.00 0.06 0.00
CT67 CT74 21.68 3x16 90.00 0.07 0.00
CT69 CT71 21.13 3x16 90.00 0.10 0.00
CT69 CT75 21.99 3x16 90.00 0.11 0.00
CT70 CT72 19.72 3x16 90.00 0.08 0.00
CT70 CT76 22.78 3x16 90.00 0.09 0.00
CT71 CT73 19.83 3x16 90.00 0.09 0.00
CT72 CT74 20.53 3x16 90.00 0.07 0.00
CT75 CT77 19.44 3x16 90.00 0.12 0.00
CT76 CT78 19.84 3x16 90.00 0.10 0.00
CT77 CT80 16.77 3x16 90.00 0.12 0.00
CT78 CT79 17.51 3x16 90.00 0.10 0.00
CT79 CT82 9.49 3x16 90.00 0.11 0.00
CT80 CT81 12.10 3x16 90.00 0.13 0.00
CT81 CT83 20.23 3x16 90.00 0.14 0.00
CT82 CT84 21.24 3x16 90.00 0.12 0.00
CT83 CT85 18.11 3x16 90.00 0.14 0.00
CT84 CT86 18.22 3x16 90.00 0.13 0.00
CT85 CT87 22.73 3x16 90.00 0.15 0.00
CT86 CT88 22.54 3x16 90.00 0.13 0.00
CT87 CT89 19.81 3x16 90.00 0.16 0.00
CT88 CT90 20.82 3x16 90.00 0.14 0.00
CT89 CT93 17.97 3x16 90.00 0.17 0.00
CT90 CT94 18.02 3x16 90.00 0.15 0.00
CT91 CT94 19.83 3x16 90.00 0.15 0.00
CT92 CT98 13.29 3x16 90.00 0.18 0.00
CT93 CT95 20.01 3x16 90.00 0.17 0.00
CT96 CT97 12.87 3x16 90.00 0.20 0.00
CT97 CT99 20.38 3x16 90.00 0.20 0.00
CT98 CT100 21.28 3x16 90.00 0.18 0.00
CT99 CT101 24.47 3x16 90.00 0.21 0.00
CT100 CT102 23.19 3x16 90.00 0.19 0.00
CT101 CT103 18.48 3x16 90.00 0.22 0.00
CT102 CT104 18.88 3x16 90.00 0.20 0.00
CT103 CT105 20.50 3x16 90.00 0.22 0.00
CT104 CT106 20.46 3x16 90.00 0.20 0.00
CT105 CT107 21.48 3x16 90.00 0.23 0.00
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CT106 CT108 21.04 3x16 90.00 0.21 0.00
CT108 CT109 7.71 3x16 90.00 0.22 0.00
CT109 CT110 18.44 3x16 90.00 0.23 0.00
CT110 CT119 14.62 3x16 90.00 0.23 0.00
CT111 CT113 21.62 3x16 90.00 0.31 0.00
CT112 CT114 22.20 3x16 90.00 0.82 0.00
CT113 CT116 25.80 3x16 90.00 0.30 0.00
CT114 CT115 25.10 3x16 90.00 0.82 0.00
CT115 CT117 19.38 3x16 90.00 0.83 0.00
CT116 CT118 18.06 3x16 90.00 0.29 0.00
CT117 CT203 14.42 3x16 90.00 0.84 0.00
CT118 CT202 16.82 3x16 90.00 0.28 0.00
CT119 CT120 8.45 3x16 90.00 0.24 0.00
CT120 CT122 21.00 3x16 90.00 0.25 0.00
CT121 CT123 21.50 3x16 90.00 0.24 0.00
CT122 CT124 25.13 3x16 90.00 0.26 0.00
CT123 CT125 25.65 3x16 90.00 0.23 0.00
CT124 CT126 17.97 3x16 90.00 0.26 0.00
CT125 CT127 16.31 3x16 90.00 0.22 0.00
CT126 CT128 20.34 3x16 90.00 0.27 0.00
CT127 CT129 21.33 3x16 90.00 0.21 0.00
CT128 CT130 11.95 3x16 90.00 0.28 0.00
CT129 CT131 10.95 3x16 90.00 0.21 0.00
CT130 CT133 25.23 3x16 90.00 0.28 0.00
CT131 CT132 25.06 3x16 90.00 0.20 0.00
CT132 CT135 16.67 3x16 90.00 0.19 0.00
CT133 CT134 14.99 3x16 90.00 0.29 0.00
CT134 CT137 22.98 3x16 90.00 0.30 0.00
CT135 CT136 22.96 3x16 90.00 0.18 0.00
CT137 CT138 21.25 3x16 90.00 0.31 0.00
CT139 CT142 22.70 3x16 90.00 0.33 0.00
CT140 CT141 22.96 3x16 90.00 0.16 0.00
CT141 CT143 21.06 3x16 90.00 0.15 0.00
CT142 CT144 21.70 3x16 90.00 0.33 0.00
CT143 CT145 16.95 3x16 90.00 0.14 0.00
CT144 CT146 16.94 3x16 90.00 0.34 0.00
CT145 CT147 25.39 3x16 90.00 0.13 0.00
CT146 CT148 24.80 3x16 90.00 0.35 0.00
CT147 CT149 15.77 3x16 90.00 0.13 0.00
CT148 CT150 15.74 3x16 90.00 0.36 0.00
CT149 CT151 18.69 3x16 90.00 0.12 0.00
CT150 CT152 19.91 3x16 90.00 0.36 0.00
CT151 CT154 9.69 3x16 90.00 0.11 0.00
CT152 CT153 9.64 3x16 90.00 0.37 0.00
CT153 CT156 20.94 3x16 90.00 0.38 0.00
CT154 CT155 20.08 3x16 90.00 0.11 0.00
CT155 CT157 21.33 3x16 90.00 0.10 0.00
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CT156 CT158 21.91 3x16 90.00 0.38 0.00
CT157 CT159 20.21 3x16 90.00 0.09 0.00
CT158 CT160 16.11 3x16 90.00 0.39 0.00
CT159 CT161 39.30 3x16 90.00 0.08 0.00
CT160 CT162 39.50 3x16 90.00 0.40 0.00
CT161 CT204 19.91 3x16 90.00 0.08 0.00
CT162 CT163 21.50 3x16 90.00 0.41 0.00
CT164 CT167 21.46 3x16 90.00 0.43 0.00
CT165 CT166 20.38 3x16 90.00 0.05 0.00
CT166 CT168 26.09 3x16 90.00 0.05 0.00
CT167 CT169 23.27 3x16 90.00 0.44 0.00
CT168 CT170 17.93 3x16 90.00 0.04 0.00
CT169 CT171 20.67 3x16 90.00 0.44 0.00
CT170 CT172 19.58 3x16 90.00 0.03 0.00
CT171 CT173 17.97 3x16 90.00 0.45 0.00
CT172 CT174 13.34 3x16 90.00 0.03 0.00
CT173 CT175 13.92 3x16 90.00 0.46 0.00
CT174 CT176 23.81 3x16 90.00 0.02 0.00
CT175 CT177 23.48 3x16 90.00 0.46 0.00
CT176 CT178 18.98 3x16 90.00 0.01 0.00
CT177 CT179 18.76 3x16 90.00 0.47 0.00
CT178 CT180 18.83 3x16 90.00 0.00 0.00
CT179 CT181 20.08 3x16 90.00 0.48 0.00
CT180 CT182 23.07 3x16 90.00 0.00 0.00
CT181 CT183 21.70 3x16 90.00 0.49 0.00
CT184 CT186 21.75 3x16 90.00 0.22 0.00
CT185 CT187 21.70 3x16 90.00 0.90 0.00
CT186 CT188 25.40 3x16 90.00 0.23 0.00
CT187 CT189 24.51 3x16 90.00 0.89 0.00
CT188 CT190 16.43 3x16 90.00 0.23 0.00
CT189 CT191 17.20 3x16 90.00 0.89 0.00
CT190 CT192 20.01 3x16 90.00 0.24 0.00
CT191 CT193 19.35 3x16 90.00 0.88 0.00
CT192 CT194 15.44 3x16 90.00 0.25 0.00
CT193 CT195 18.34 3x16 90.00 0.87 0.00
CT194 CT196 21.97 3x16 90.00 0.25 0.00
CT195 CT197 19.46 3x16 90.00 0.87 0.00
CT196 CT198 11.87 3x16 90.00 0.26 0.00
CT197 CT199 11.52 3x16 90.00 0.86 0.00
CT198 CT200 19.35 3x16 90.00 0.27 0.00
CT199 CT201 19.99 3x16 90.00 0.85 0.00
CT200 CT202 17.51 3x16 90.00 0.28 0.00
CT201 CT203 18.69 3x16 90.00 0.84 0.00
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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CT1 CT22 19.84 3x16 90.00 0.01 0.00
CT2 CT18 14.28 3x16 90.00 0.21 0.00
CT2 CT49 18.42 3x16 90.00 0.19 0.00
CT2 CT53 18.35 3x16 90.00 0.01 0.00
CT3 CT31 20.79 3x16 90.00 0.07 0.00
CT3 CT35 7.35 3x16 90.00 0.14 0.00
CT3 CT36 17.93 3x16 90.00 0.06 0.00
CT4 CT43 15.06 3x16 90.00 0.01 0.00
CT4 CT44 15.11 3x16 90.00 0.01 0.00
CT5 N1 44.67 3x16 90.00 0.02 0.00
CT6 CT19 17.22 3x16 90.00 0.17 0.00
CT6 CT136 20.00 3x16 90.00 0.18 0.00
CT7 CT8 35.85 3x16 90.00 0.02 0.00
CT8 CT57 9.41 3x16 90.00 0.05 0.00
CT8 CT60 16.67 3x16 90.00 0.02 0.00
CT9 CT23 19.26 3x16 90.00 0.01 0.00
CT10 CT50 18.51 3x16 90.00 1.41 0.00
CT10 CT183 17.56 3x16 90.00 0.49 0.00
CT10 CT185 31.87 3x16 90.00 0.91 0.00
CT11 CT163 24.60 3x16 90.00 0.41 0.00
CT11 CT164 25.97 3x16 90.00 0.42 0.00
CT12 CT138 27.46 3x16 90.00 0.31 0.00
CT12 CT139 24.10 3x16 90.00 0.32 0.00
CT13 CT91 24.39 3x16 90.00 0.16 0.00
CT13 CT92 21.40 3x16 90.00 0.17 0.00
CT14 CT20 13.41 3x16 90.00 0.56 0.00
CT14 CT107 17.34 3x16 90.00 0.24 0.00
CT14 CT111 17.18 3x16 90.00 0.31 0.00
CT15 CT95 18.49 3x16 90.00 0.18 0.00
CT15 CT96 9.03 3x16 90.00 0.19 0.00
CT16 CT56 16.81 3x16 90.00 0.07 0.00
CT16 CT66 16.16 3x16 90.00 0.08 0.00
CT17 CT165 15.76 3x16 90.00 0.06 0.00
CT17 CT204 19.10 3x16 90.00 0.07 0.00
CT18 CT21 13.26 3x16 90.00 0.02 0.00
CT18 CT54 18.14 3x16 90.00 0.02 0.00
CT18 CT184 17.12 3x16 90.00 0.21 0.00
CT19 CT140 15.98 3x16 90.00 0.16 0.00
CT20 CT112 17.47 3x16 90.00 0.81 0.00
CT20 CT121 18.06 3x16 90.00 0.24 0.00
CT21 CT182 17.09 3x16 90.00 0.01 0.00
CT22 CT28 25.58 3x16 90.00 0.01 0.00
CT23 CT29 24.68 3x16 90.00 0.01 0.00
CT24 CT26 22.34 3x16 90.00 0.03 0.00
CT24 CT31 7.90 3x16 90.00 0.04 0.00
Listado general de la instalación
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT25 CT27 21.63 3x16 90.00 1.46 0.00
CT25 CT30 17.22 3x16 90.00 1.45 0.00
CT26 CT28 19.26 3x16 90.00 0.02 0.00
CT27 SG1 5.91 3x16 90.00 1.47 0.00
CT29 SG1 14.53 3x16 90.00 0.02 0.00
CT30 CT34 19.93 3x16 90.00 1.45 0.00
CT31 CT33 12.39 3x16 90.00 0.03 0.00
CT32 CT40 18.97 3x16 90.00 0.01 0.00
CT33 CT38 22.00 3x16 90.00 0.02 0.00
CT34 CT46 19.07 3x16 90.00 1.44 0.00
CT35 CT45 20.07 3x16 90.00 0.14 0.00
CT36 CT37 15.16 3x16 90.00 0.05 0.00
CT37 CT39 21.99 3x16 90.00 0.04 0.00
CT38 CT40 21.41 3x16 90.00 0.01 0.00
CT39 CT41 17.32 3x16 90.00 0.04 0.00
CT41 CT42 20.95 3x16 90.00 0.03 0.00
CT42 CT43 20.42 3x16 90.00 0.02 0.00
CT45 N1 6.95 3x16 90.00 0.15 0.00
CT46 CT48 20.30 3x16 90.00 1.43 0.00
CT47 CT51 23.45 3x16 90.00 0.17 0.00
CT47 N1 11.68 3x16 90.00 0.17 0.00
CT48 CT52 23.15 3x16 90.00 1.42 0.00
CT49 CT51 17.89 3x16 90.00 0.18 0.00
CT50 CT52 17.20 3x16 90.00 1.42 0.00
CT53 CT65 19.06 3x16 90.00 0.01 0.00
CT54 CT64 19.78 3x16 90.00 0.03 0.00
CT55 CT56 8.81 3x16 90.00 0.07 0.00
CT55 CT58 16.21 3x16 90.00 0.06 0.00
CT57 CT68 23.06 3x16 90.00 0.05 0.00
CT58 CT59 25.49 3x16 90.00 0.05 0.00
CT59 CT62 18.17 3x16 90.00 0.04 0.00
CT60 CT61 26.15 3x16 90.00 0.02 0.00
CT61 CT63 18.34 3x16 90.00 0.01 0.00
CT62 CT64 22.87 3x16 90.00 0.04 0.00
CT63 CT65 22.73 3x16 90.00 0.00 0.00
CT66 CT73 20.67 3x16 90.00 0.09 0.00
CT67 CT68 22.81 3x16 90.00 0.06 0.00
CT67 CT74 21.68 3x16 90.00 0.07 0.00
CT69 CT71 21.13 3x16 90.00 0.10 0.00
CT69 CT75 21.99 3x16 90.00 0.11 0.00
CT70 CT72 19.72 3x16 90.00 0.08 0.00
CT70 CT76 22.78 3x16 90.00 0.09 0.00
CT71 CT73 19.83 3x16 90.00 0.09 0.00
CT72 CT74 20.53 3x16 90.00 0.07 0.00
CT75 CT77 19.44 3x16 90.00 0.12 0.00
CT76 CT78 19.84 3x16 90.00 0.10 0.00
CT77 CT80 16.77 3x16 90.00 0.12 0.00
Listado general de la instalación
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m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT78 CT79 17.51 3x16 90.00 0.10 0.00
CT79 CT82 9.49 3x16 90.00 0.11 0.00
CT80 CT81 12.10 3x16 90.00 0.13 0.00
CT81 CT83 20.23 3x16 90.00 0.14 0.00
CT82 CT84 21.24 3x16 90.00 0.12 0.00
CT83 CT85 18.11 3x16 90.00 0.14 0.00
CT84 CT86 18.22 3x16 90.00 0.13 0.00
CT85 CT87 22.73 3x16 90.00 0.15 0.00
CT86 CT88 22.54 3x16 90.00 0.13 0.00
CT87 CT89 19.81 3x16 90.00 0.16 0.00
CT88 CT90 20.82 3x16 90.00 0.14 0.00
CT89 CT93 17.97 3x16 90.00 0.17 0.00
CT90 CT94 18.02 3x16 90.00 0.15 0.00
CT91 CT94 19.83 3x16 90.00 0.15 0.00
CT92 CT98 13.29 3x16 90.00 0.18 0.00
CT93 CT95 20.01 3x16 90.00 0.17 0.00
CT96 CT97 12.87 3x16 90.00 0.20 0.00
CT97 CT99 20.38 3x16 90.00 0.20 0.00
CT98 CT100 21.28 3x16 90.00 0.18 0.00
CT99 CT101 24.47 3x16 90.00 0.21 0.00
CT100 CT102 23.19 3x16 90.00 0.19 0.00
CT101 CT103 18.48 3x16 90.00 0.22 0.00
CT102 CT104 18.88 3x16 90.00 0.20 0.00
CT103 CT105 20.50 3x16 90.00 0.22 0.00
CT104 CT106 20.46 3x16 90.00 0.20 0.00
CT105 CT107 21.48 3x16 90.00 0.23 0.00
CT106 CT108 21.04 3x16 90.00 0.21 0.00
CT108 CT109 7.71 3x16 90.00 0.22 0.00
CT109 CT110 18.44 3x16 90.00 0.23 0.00
CT110 CT119 14.62 3x16 90.00 0.23 0.00
CT111 CT113 21.62 3x16 90.00 0.31 0.00
CT112 CT114 22.20 3x16 90.00 0.82 0.00
CT113 CT116 25.80 3x16 90.00 0.30 0.00
CT114 CT115 25.10 3x16 90.00 0.82 0.00
CT115 CT117 19.38 3x16 90.00 0.83 0.00
CT116 CT118 18.06 3x16 90.00 0.29 0.00
CT117 CT203 14.42 3x16 90.00 0.84 0.00
CT118 CT202 16.82 3x16 90.00 0.28 0.00
CT119 CT120 8.45 3x16 90.00 0.24 0.00
CT120 CT122 21.00 3x16 90.00 0.25 0.00
CT121 CT123 21.50 3x16 90.00 0.24 0.00
CT122 CT124 25.13 3x16 90.00 0.26 0.00
CT123 CT125 25.65 3x16 90.00 0.23 0.00
CT124 CT126 17.97 3x16 90.00 0.26 0.00
CT125 CT127 16.31 3x16 90.00 0.22 0.00
CT126 CT128 20.34 3x16 90.00 0.27 0.00
CT127 CT129 21.33 3x16 90.00 0.21 0.00
Listado general de la instalación
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A
Pérdid.
kW
CT128 CT130 11.95 3x16 90.00 0.28 0.00
CT129 CT131 10.95 3x16 90.00 0.21 0.00
CT130 CT133 25.23 3x16 90.00 0.28 0.00
CT131 CT132 25.06 3x16 90.00 0.20 0.00
CT132 CT135 16.67 3x16 90.00 0.19 0.00
CT133 CT134 14.99 3x16 90.00 0.29 0.00
CT134 CT137 22.98 3x16 90.00 0.30 0.00
CT135 CT136 22.96 3x16 90.00 0.18 0.00
CT137 CT138 21.25 3x16 90.00 0.31 0.00
CT139 CT142 22.70 3x16 90.00 0.33 0.00
CT140 CT141 22.96 3x16 90.00 0.16 0.00
CT141 CT143 21.06 3x16 90.00 0.15 0.00
CT142 CT144 21.70 3x16 90.00 0.33 0.00
CT143 CT145 16.95 3x16 90.00 0.14 0.00
CT144 CT146 16.94 3x16 90.00 0.34 0.00
CT145 CT147 25.39 3x16 90.00 0.13 0.00
CT146 CT148 24.80 3x16 90.00 0.35 0.00
CT147 CT149 15.77 3x16 90.00 0.13 0.00
CT148 CT150 15.74 3x16 90.00 0.36 0.00
CT149 CT151 18.69 3x16 90.00 0.12 0.00
CT150 CT152 19.91 3x16 90.00 0.36 0.00
CT151 CT154 9.69 3x16 90.00 0.11 0.00
CT152 CT153 9.64 3x16 90.00 0.37 0.00
CT153 CT156 20.94 3x16 90.00 0.38 0.00
CT154 CT155 20.08 3x16 90.00 0.11 0.00
CT155 CT157 21.33 3x16 90.00 0.10 0.00
CT156 CT158 21.91 3x16 90.00 0.38 0.00
CT157 CT159 20.21 3x16 90.00 0.09 0.00
CT158 CT160 16.11 3x16 90.00 0.39 0.00
CT159 CT161 39.30 3x16 90.00 0.08 0.00
CT160 CT162 39.50 3x16 90.00 0.40 0.00
CT161 CT204 19.91 3x16 90.00 0.08 0.00
CT162 CT163 21.50 3x16 90.00 0.41 0.00
CT164 CT167 21.46 3x16 90.00 0.43 0.00
CT165 CT166 20.38 3x16 90.00 0.05 0.00
CT166 CT168 26.09 3x16 90.00 0.05 0.00
CT167 CT169 23.27 3x16 90.00 0.44 0.00
CT168 CT170 17.93 3x16 90.00 0.04 0.00
CT169 CT171 20.67 3x16 90.00 0.44 0.00
CT170 CT172 19.58 3x16 90.00 0.03 0.00
CT171 CT173 17.97 3x16 90.00 0.45 0.00
CT172 CT174 13.34 3x16 90.00 0.03 0.00
CT173 CT175 13.92 3x16 90.00 0.46 0.00
CT174 CT176 23.81 3x16 90.00 0.02 0.00
CT175 CT177 23.48 3x16 90.00 0.46 0.00
CT176 CT178 18.98 3x16 90.00 0.01 0.00
CT177 CT179 18.76 3x16 90.00 0.47 0.00
Listado general de la instalación
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CT178 CT180 18.83 3x16 90.00 0.00 0.00
CT179 CT181 20.08 3x16 90.00 0.48 0.00
CT180 CT182 23.07 3x16 90.00 0.00 0.00
CT181 CT183 21.70 3x16 90.00 0.49 0.00
CT184 CT186 21.75 3x16 90.00 0.22 0.00
CT185 CT187 21.70 3x16 90.00 0.90 0.00
CT186 CT188 25.40 3x16 90.00 0.23 0.00
CT187 CT189 24.51 3x16 90.00 0.89 0.00
CT188 CT190 16.43 3x16 90.00 0.23 0.00
CT189 CT191 17.20 3x16 90.00 0.89 0.00
CT190 CT192 20.01 3x16 90.00 0.24 0.00
CT191 CT193 19.35 3x16 90.00 0.88 0.00
CT192 CT194 15.44 3x16 90.00 0.25 0.00
CT193 CT195 18.34 3x16 90.00 0.87 0.00
CT194 CT196 21.97 3x16 90.00 0.25 0.00
CT195 CT197 19.46 3x16 90.00 0.87 0.00
CT196 CT198 11.87 3x16 90.00 0.26 0.00
CT197 CT199 11.52 3x16 90.00 0.86 0.00
CT198 CT200 19.35 3x16 90.00 0.27 0.00
CT199 CT201 19.99 3x16 90.00 0.85 0.00
CT200 CT202 17.51 3x16 90.00 0.28 0.00
CT201 CT203 18.69 3x16 90.00 0.84 0.00
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar
la intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las
protecciones.
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de
cortocircuito en bornes del transformador en el instante inicial.
 
Int.cortocircuito: 10.10 kA
 
Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo
kVA
Tensión de primario
V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)
Uxcc (Xcc)
% (mOhm)
Ucc (Zcc)
% (mOhm)
SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)
Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)
 
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = infinito
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = 350.0MVA
kA
SG1 Icc,perm = 10.10
x2.5 (I.máx.) = 25.26
Icc,perm = 0.48
x2.5 (I.máx.) = 1.21
Icc,perm = 0.46
x2.5 (I.máx.) = 1.15
 
Terminología
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Listado general de la instalación
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Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.
 
 
8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr.
Descripción Longitud
m
3x16 4039.09
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:
Descripción Vol. excavado
m³
Vol. arenas
m³
Vol. zahorras
m³
Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
Listado general de la instalación
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ANEXO XIV: Rede de telefonía 
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1. Obxecto 
O obxecto deste anexo proxecto é xustificar tecnicamente a solución adoptada para dotar a cada parcela de 
servizo de telefonía. No caso da estrutura telefónica, é necesario establecer convenios coas compañías 
correspondentes, a fin de regular as secuencias e condicións que deben reunir as instalacións, así como as 
participacións respectivas da entidade promotora e da compañía telefónica na realización das 
correspondentes obras. 
Procederase á apertura e tapado das gabias, colocación dos condutos, construción de arquetas e rexistros e 
pedestais para armario de distribución ata a entrada das parcelas. 
Actualmente a liña telefónica pasa pola beira oeste da parcela, pegada á N-634, polo que a nova liña partirá 
desta xa existente.  
1.1. Normativa aplicada 
Para a realización deste proxecto consultáronse: 
 Guía para proxectos de urbanización 
 Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. NPPI-001 de agosto de 1991 
 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NT.fl.003 de maio de 
1993 
 
2. Criterios de deseño 
2.1. Estrutura da rede 
As características das canalizacións subterráneas, en canto ao seu trazado en planta, ubicación das arquetas 
de rexistro, pedestais, seccións e número de condutos, atópanse reflexados nas follas de planos 
correspondentes. 
A rede telefónica encóntrase constituída polo conxunto de pares individuais ou cables multipares e 
elementos de conexión necesarios para facilitar o enlace entre as terminais de abonado e a Central 
Telefónica. A cuantificación dos aboados e a característica de que cada un necesita unha liña individual, 
será o dato básico de partida para o deseño da rede. A organización máis habitual para este tipo de redes é 
tipo ramificada e está constituída principalmente por: rede principal ou de alimentación, rede de 
distribución e rede de dispersión. 
A rede de alimentación vai dende a central telefónica ata o punto de interconexión próximo ao polígono. 
O deseño desta rede é competencia da compañía telefónica. 
O punto de interconexión estará situado sobre pedestal, xa que aínda que a liña é aérea, non existen no 
mercado armario sobre poste de suficiente capacidade. Por tanto, este será o punto onde se enganchará á 
rede xeral. A partir de aquí, a rede discorrerá soterrada. 
A rede de distribución constitúe a rede do polígono propiamente dita. Partirá do armario de interconexión 
e rematará nos armarios de distribución de acometidas. 
Esta rede componse de cables multipares con cuberta metaloplástica e polos distintos elementos de 
distribución. 
A función dos armarios de distribución é a de permitir que no seu interior se efectúe a conexión dos cables 
de distribución cos pares individuais. Estes armarios sitúanse sobre un pedestal de formigón en masa e 
plantilla de angulares de aceiro con vástago de porca e neles alóxanse s condutos e cóbados de PVC 
necesarios para o paso de cables e acometidas de entrada e saída. 
A rede de dispersión estará formada polo conxunto de pares individuais que rematan en cada parcela da 
plataforma. 
O trazado das canalizacións proxectouse de forma regular, formando aliñacións longas e a unha 
profundidade uniforme, situándose en todo o seu percorrido por zonas de dominio e uso público, 
preferentemente por beirarrúas. 
As separacións da gabia de telefonía co resto dos servizos amósanse nos planos de sección. 
As canalizacións disporanse en gabias de anchura variable, dependendo do número e diámetro dos tubos 
e a unha profundidade uniforme de 1.20 metros, medidos dende a base do prisma ata a rasante do 
pavimento. 
A explanacións das gabias realizase sempre con pendente cara unha das arquetas, de forma que sexa posible 
unha eventual evacuación de auga. 
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Un factor de deseño de especial interese é o das separacións cos demais servizos. Cos de electricidade en 
baixa tensión considérase suficiente unha separación de 20 centímetros, mentres que cos circuítos de media 
tensión a distancia a manter será de 25 centímetros. Cos restantes servizos, o valor mínimo é de 30 
centímetros. 
2.2 Elementos da rede 
Os elementos máis importantes que integran a rede son as cámaras de rexistro, arquetas e armarios, 
seguidos do tendido das canalizacións. A lonxitude das bobinas de cable telefónico e as ramificacións son 
os factores primordiais para proceder á ubicación das arquetas. Como norma xeral, as arquetas non estarán 
separadas máis de 150 metros e disporanse como mínimo de dous condutos por sección. 
 Cámaras de rexistro e arquetas: 
Teñen como misión levar a cabo empalme de cables, modificar a dirección dos mesmos, realizar a 
acometida aos armarios e dar paso ás acometidas das parcelas (no caso de arquetas). A diferencia entre 
ambas redúcese ás dimensións. As arquetas son máis reducidas e polo tanto máis limitadas en canto á 
capacidade de ubicación de cables. Pero estes utilizaranse preferentemente nas zonas externas da rede. 
Diferéncianse os seguintes tipos de arquetas: 
 Arquetas tipo D: usaranse cando haxa que dar paso ou empalmar cables que sigan na mesma 
dirección na arqueta. Tamén se usarán cando haxa que dar acceso a un pedestal no armario de 
conexión. As paredes principais, paralelas ao eixo lonxitudinal, non poderán ter entradas de 
condutos e nas transversais as entradas poderán ser de 2 u 4 condutos acaroados a unha parede. 
 Arquetas tipo H: utilizaranse para dar paso a cables que sigan a mesma dirección podendo ter 
empalmes rectos ou múltiples. Empregaranse cando sexa necesario dar curvatura a cables no 
interior da arqueta. Tamén se realizan para dar paso a un ou dous grupos de acometidas, así como 
para distribuír acometidas ás parcelas máis próximas. Outra posibilidade é a de dar acceso a un 
pedestal no cal se ubica o armario ou o rexistro empotrado que efectúa dita distribución. 
Con motivo do aforro de arquetas disporase unha arqueta por cada dúas parcelas sempre que elo sexa 
posible. 
 
 Conducións: 
A disposición de forma esquemática será a que se detalla a continuación: 
 Rede de distribución: 2 condutos de PVC de diámetro 125 milímetros  
 Rede de dispersión:  
o 1 conduto de diámetro 40 milímetros para 1 acometida 
o 2 condutos de diámetro 40 milímetros para entre 2 e 4 acometidas 
o 2 condutos de diámetro 63 milímetros para entre 5 e 8 acometidas 
 Cableado: 
Os cables que compoñen a rede de distribución son pares de cobre electrolítico recocido e illamento de 
polietileno coloreado, con cuberta tipo EAP formada por unha cinta de aluminio recuberta con polímero 
de etileno e outra de polietileno. Os cables de acometida están constituídos por condutores de cobre de 0.7 
milímetros de diámetro dispostos paralelamente e illados con PVC de cor negro aos que se protexe cunha 
malla exterior de arame de aceiro galvanizado e unha cuberta exterior tamén de PVC. Desta maneira 
obtense un cable reforzado. 
 
3. Cálculo da rede 
3.1. Demanda prevista 
Esíxese un mínimo de 2 liñas por parcela. Decídese optar por dotar progresivamente cun maior número de 
liñas a aquelas parcelas de maior superficie e ás zonas de equipamentos. A estimación do número total de 
liñas pódese ver na seguinte táboa: 
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Nº Área (m²) Uso Liñas Nº Área (m²) Uso Liñas Nº Área (m²) Uso Liñas 
1 34308.07 CST 10 18 2500.11 Ind. 4 35 1250.00 Ind. 2 
2 10244.93 Eqp. 6 19 1249.89 Ind. 2 36 2500.00 Ind. 4 
3 2499.78 Ind. 4 20 1250.11 Ind. 2 37 2500.00 Ind. 4 
4 2499.78 Ind. 4 21 1250.00 Ind. 2 38 2500.00 Ind. 4 
5 2499.78 Ind. 4 22 1250.00 Ind. 2 39 2500.00 Ind. 4 
6 2499.78 Ind. 4 23 2500.00 Ind. 4 40 2500.00 Ind. 4 
7 2499.89 Ind. 4 24 2500.00 Ind. 4 41 1250.00 Ind. 2 
8 2499.78 Ind. 4 25 2500.00 Ind. 4 42 1250.00 Ind. 2 
9 2499.78 Ind. 4 26 10000.00 Ind. 6 43 2500.00 Ind. 4 
10 2500.00 Ind. 4 27 10000.00 Ind. 6 44 2500.00 Ind. 4 
11 1249.89 Ind. 2 28 2500.00 Ind. 4 45 2500.00 Ind. 4 
12 1250.11 Ind. 2 29 1250.00 Ind. 2 46 2500.00 Ind. 4 
13 2500.22 Ind. 4 30 1250.00 Ind. 2 47 2500.00 Ind. 4 
14 2500.00 Ind. 4 31 2500.00 Ind. 4 48 2500.00 Ind. 4 
15 2500.00 Ind. 4 32 2500.00 Ind. 4 49 2500.00 Ind. 4 
16 2500.11 Ind. 4 33 2500.00 Ind. 4 50 2500.00 Ind. 4 
17 2500.11 Ind. 4 34 1250.00 Ind. 2    172 
 
 
3.2. Dimensionamento 
Á vista da demanda prevista e entrando nas táboas correspondentes na Guía para proyectos de 
urbanización, o número de pares de saída do centro de interconexión ha de ser de 250. 
O calibre dos condutores será de 0.40 milímetros e de diámetro exterior máximo do cable de 30.3 
milímetros. Este cable ten capacidade para 300 pares, axeitada ao que se necesita. En canto ás redes de 
dispersión, o percorrido máximo dende a súa derivación da rede de distribución será de 100 metros. 
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1.  Introdución 
No presente anexo definirase a sinalización necesaria para o correcto e seguro funcionamento da 
plataforma. 
A sinalización terá como obxectivos fundamentais: 
 Aumentar as condicións de seguridade da circulación, tanto para o tráfico rodado como para os 
peóns 
 Unha correcta ordenación do tráfico 
 Establecer unha circulación fluída 
A sinalización comporase dos dous elementos básicos que son de uso e coñecemento xeral: 
 Sinais verticais 
 Marcas viarias 
Sinalizaranse todas as manobras con sinalización vertical e estas serán reforzadas con marcas viarias 
directamente sobre a calzada, alí onde sexan necesarias. As características dos sinais e os aspectos 
fundamentais que regularán descríbense a continuación. 
 
2. Normativa 
Para elaborar o presente anexo de sinalización seguíronse as seguintes normas estatais (Ministerio de 
Fomento) de obrigado cumprimento: 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales 
 Orden FOM/3053/2008. Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado 
3. Características da sinalización 
3.1. Sinalización vertical 
Todos os sinais que se empregarán na ordenación proposta terán as características e dimensións indicadas 
no Catálogo de Señales verticales de circulación publicado pola Dirección General de Carresteras. 
Todos os sinais serán de cores retroreflexivas. Atendendo aos pregos de condicións do CEDEX, o nivel de 
retroreflectancia será I para todos os sinais. 
Os materiais dos que estean feitos os sinais deben garantir a súa resistencia ás deformacións e á 
decoloración. 
Os sinais serán realizados en aceiro con tratamento antioxidante mentres que os soportes se realizarán en 
aceiro galvanizado. 
Para a colocación dos soportes, a cimentación necesaria será formigón de 150 kp/cm² de resistencia 
caraterística e de dimensións 0.75 x 0.4 x 0.4 metros. 
Co fin de evitar unha gran cantidade de soportes de sinalización nas beirarrúas, os sinais poderán fixarse 
noutro tipo de apoios tales coma farolas, sempre e cando esa ubicación manteña as condicións de 
visibilidade adecuadas. 
Colocaranse os sinais a unha distancia mínima do borde da calzada de non menos de 50 centímetros. 
En xeral ubicaranse no lado dereito da vía, excepto naqueles casos nos que ben por falta de visibilidade ou 
por tratarse dunha vía moi ancha, se colocarán en ambos lados. 
Manterase unha altura uniforme para todos os sinais situados nun mesmo itinerario. 
A altura desexable á que se deberán colocar os sinais será de 2 metros libres medidos dende o nivel da 
calzada ata o borde inferior da placa. Esta esixencia ven por atoparnos nunha ordenación urbana, onde a 
maior parte dos sinais estarán colocados sobre as beirarrúas, o que supón que por un lado poida haber certa 
falta de visibilidade que poidan producir vehículos estacionados fronte a eles e, polo outro lado, a 
posibilidade de que os peóns tropecen con eles. 
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Utilizaranse os seguintes sinais: 
 Sinais de regulamentación: 
 Sinal de advertencia de perigo: 
o P-4. Instersección con circulación xiratoria 
 Sinais de prioridade: 
o R-1. Ceda o paso 
o R-2. Detención obrigatoria. STOP 
 Sinais de prohibición ou restrición: 
o R-101. Entrada prohibida 
o R-301. Velocidade máxima 
 Sinais de obrigación: 
o R-402. Interseción de sentido xiratorio obrigatorio 
 Sinais de indicación: 
o S-13. Situación dun paso para peóns 
 Outras: 
o Estacionamento para minusválidos 
 
3.2. Marcas viarias 
As marcas viarias son liñas ou figuras aplicadas sobre o pavimento que se empregan para regulamentar a 
circulación, especialmente a división entre carrís, os adiantamentos, as paradas e estacionamentos, ou os 
xiros obrigatorios. 
 3.2.1. Características 
Como norma xeral as marcas viarias serán de cor branca (referencia B-118 das normas UNE 48.103) e de 
pintura reflectante. 
Serán de cor amarela (referencia B-502 da norma UNE 48.103) as liñas en zigzag que se empreguen para 
indicar os lugares onde está prohibido o estacionamento e que estean reservados para un uso especial. 
Tamén se usará esta cor para as liñas que conformen a malla cuadricular que indique a prohibición de 
quedar parado no medio dos cruces. 
As pinturas terán que resistir perfectamente as súa situación á intemperie, mantendo a súa cor e condicións. 
Tampouco deberán sufrir desgastes polo paso dos vehículos. Por último, deberán manter as condicións de 
agarre, evitando o esvaro dos pneumáticos sobre a súa superficie aínda con condicións climatolóxicas de 
choiva. 
As marcas viarias serán das dimensións oportunas en función do tipo de vía na que se atopen e da 
velocidade máxima da mesma. 
3.2.2. Grupos 
Segundo a instrución 8.2-I.C., as marca viarias clasifícanse nos seguintes grupos: 
 Lonxitudinais descontinuas  
 Lonxitudinais continuas 
 Lonxitudinais continuas acaroadas a descontinuas 
 Transversais 
 Frechas 
 Inscricións 
 Outras marcas 
As marcas viarias utilizadas na plataforma loxística detállanse a continuación, co complemento dos planos 
correspondentes. 
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3.2.3. Lonxitudinais descontinuas 
Para separación de sentidos en calzadas de dous carrís e dobre sentido de circulación con posibilidade de 
adiantamento. 
Ao ser as velocidades inferiores a 60 km/h , usaranse as marcas M-1.3, con trazos de 2 metros de lonxitude 
por 0.10 metros de espesor e separacións de 5.5 metros. 
Nas zonas onde se permita o aparcamento empregaranse marcas M-7.4 de cor branca. 
Para poder cruzar a liña continua nalgunha intersección usaranse marcas descontinuas con trazos de 1 
metro de lonxitude por 0.10 metros de espesor e separacións de 1 metro.  
3.2.4. Lonxitudinais continuas 
Para delimitar o borde da calzada, sendo opcional o seu uso en vías con beirarrúas. A marca a utilizar sería 
a M-2.6 con 0.10 metros de ancho. 
Para ordenar o adiantamento e prohibilo nas proximidades de cruzamentos, empregándose a marca tipo 
M-2.2 de 0.10 metros de ancho. 
Unha marca lonxitudinal continua deberá ter un mínimo de 20 metros de lonxitude. 
3.2.5. Transversais continuas 
Unha liña continua disposta ao ancho de un ou varios carrís indica a prohibición de franqueala para todo 
vehículo en cumprimento da obrigación imposta por un sinal de detención obrigatoria, unha marca de stop, 
un sial de prohibición de pasar sen deterse, un paso de peóns, etc. 
A liña de detención tipo M-4.1 terá unha lonxitude correspondente á do carril ao que se refire a obrigación 
de deterse e un ancho de 0.40 metros. 
Estas indican que, salvo circunstancia anormal que reduza a velocidade, ningún vehículo ou animal nin a 
súa carga deben franqueala cando teñan que ceder o paso en cumprimento da obrigación imposta por un 
sinal ou marca de ceda ao paso ou cando non haxa ningún sinal de prioridade, pola aplicación das normas 
que rexen esta. 
3.2.6. Transversais descontinuas 
A liña de ceda o paso será unha marca viaria do tipo M-4.2, cuxa lonxitude será a de toda a anchura do 
carril ao que se refire a obrigación de ceder o paso, cunha anchura de 0.40 metros con tramos de 0.8. metros 
e vanos de 0.40. 
A marca de paso de peóns, do tipo M-4.3, estará formada por bandas de 0.5 metros de ancho, separadas 
pola mesma distancia. Os pasos de peóns serán sobreelevados (redutor de velocidade trapezoidal), coas 
dimensións estipuladas na Orden FOM/3053/2008. Instrucción Técnica para la instalación de reductores 
de velocidad y bandas transversales de alerta en la Red de Carreteras del Estado, esto é, 10 centímetros 
de altura, 4 metros de lonxitude sobreelevada, e entre 1 e 2 metros de lonxitude de rampa. Na zona de 
rampa, a sinalización do paso prolongarase cunha forma triangular, segundo o estipulado na referida 
normativa. 
3.2.7. Frechas 
Frecha de dirección ou de selección de carrís. Unha frecha pintada na calzada dividida en carrís 
lonxitudinais por marcas lonxitudinais significa que todo condutor debe seguir o sentido ou un dos sentidos 
indicados no carril polo que circula. A marca a utilizar será a M-5.2 coas dimensións recomendadas na 
Instrucción para vías con velocidade máxima menor de 60 km/h. 
3.2.8. Inscricións 
A función das inscricións é a de proporcionar ao condutor unha información complementaria, lembrándolle 
de cumprir o ordenado por un sinal vertical ou, en certos casos, impoñer por si mesma unha determinada 
prescrición. 
A súa lonxitude será de 1.6 metros, por ser vías con velocidade máxima permitida menor de 60 km/h. 
 Sinais horizontais: pintadas en cor branca teñen o mesmo significado que as homólogas verticais, 
afectando unicamente ao carril sobre o que están pintadas. En calquera caso, segundo a Instrucción, 
o seu uso é facultativo 
 STOP: situarase inmediatamente antes da liña de detención, a unha distancia recomendada de entre 
5 e 10 metros. Utilizarase a marca M-6.4. 
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 Ceda o paso: situarase inmediatamente antes da liña de detención, a unha distancia recomendada 
de entre 5 e 10 metros. Utilizarase a marca M-6.5. 
3.2.9. Outras marcas 
 Delimitación de prazas de aparcamento: para estacionamento en liña con delimitación de prazas a 
marca será a M-7.3 coas características dispostas nos planos, mentres que para os aparcamentos en 
batería, a marca será a M-7.4 
 Prohibición de parada: indica que está prohibida a parada (e por tanto o estacionamento) por estar 
reservada esa zona da calzada para outros usos. Será de cor amarela e a marca será a M-7.3 
 Prohibido deterse en cruce: recorda aos condutores a prohibición de penetrar nunha intersección se 
a situación da circulación é tal que previsiblemente poidan quedar detidos no cruce, de forma que 
obstrúan ou impidan a circulación transversal de vehículos. Será de cor amarela e a marca a utilizar 
será a M-7.10, marca cuadriculada de 1 a 2 metros de lado dependendo da superficie a sinalizar e 
liñas de espesor 0.15 metros 
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1. Introdución 
No presente anexo trátase de detallar todos os elementos que formarán parte do mobiliario urbano e as 
especies de vexetais que se utilizarán para conformar tanto o acabado final da urbanización como na 
creación das zonas verdes da plataforma loxística. 
Ao tratarse dunha urbanización de carácter puramente industrial e empresarial, o carácter funcional e 
económico será primario, por riba do estético. Así pois procurarse reducir ao mínimo o mobiliario e as 
especies delicadas. 
Este anexo divídese en dous capítulos. O primeiro deles  centrarase no mobiliario urbano a dispor tanto no 
viario coma nos parques. O segundo tratará sobre as plantas e árbores, tanto a tipoloxía como o número no 
que serán necesarias, que se empregarán para conformar a xardinería das zonas verdes da plataforma 
loxística. 
Todos os elementos que se citen a continuación no presente anexo refléxanse nos correspondentes planos 
adxuntos. 
 
2. Mobiliario urbano 
Dentro deste apartado trátase o mobiliario típico de urbanización: papeleiras e farolas.  
As farolas están definidas no Anexo de alumeado, onde se definen tanto as súas características xeométricas 
como a súa disposición dentro da plataforma. Serán colocadas 202 farolas ao longo da plataforma e 2 torres 
de iluminación no aparcamento. 
Con respecto ás papeleiras, situáronse preferentemente xunto aos pasos de peóns, cunha separación 
aproximada de 100 metros por todo o viario. As papeleiras terán un diámetro aproximado de 50 centímetros 
e unha altura aproximada de 80 centímetros, e serán de madeira tratada ou aluminio. Colocaranse un total 
de 34 papeleiras. 
 
 
3. Xardinería 
3.1. Área afectada 
O tratamento das zonas verdes da Plataforma Loxística de Begonte afecta ás áreas que se poden observar 
no plano correspondente, que se sitúan principalmente na zona oeste e sur da plataforma, de forma que se 
cree unha barreira entre a plataforma e as zonas xa urbanizadas, viarios e vivendas, así como non romper 
a continuidade da plataforma no caso de producirse unha expansión da mesma. 
3.2. Solo de plantación 
As zonas da parcela que se proxectan como zona verde son as que teñen os terreos máis apropiados para 
esa función, ao teren maior cobertura de terra vexetal. Polo tanto, en xeral non será preciso adaptar o solo. 
Sen embargo, será preciso asegurarse de que o solo cumpre unhas determinadas características mínimas 
para realizar correctamente a plantación. 
 Características físico-químicas: 
Salvo os vexetais que requiran un tipo especial de substrato, a terra xeral de plantación presentará como 
mínimo as condicións seguintes: 
o Textura (composición granulométrica): area 60% aproximadamente, arxilas en torno ao 
20%, limo 
o Ningún elemento terá un tamaño maior de 30 milímetros en terras destinadas á plantación 
de árbores e arbustos, nin maior de 10 milímetros en terras para a plantación de macizos 
florais e céspede 
o Humus: 5-10% 
o PH: entre 6 e 7.5. Considerarase óptimo 6.5 
 Adecuación de solos e fertilizantes: 
Cando o solo non reúna as condicións mencionadas no apartado anterior, realizaranse traballos para a 
adecuación do solo, tanto de composición física, por aportacións ou cribados, como química, con abonos 
minerais de liberación lenta, como orgánicos axustados á lexislación vixente. 
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 Profundidade e volume da terra vexetal: 
 Céspedes, tapices e macizos de flores: 20 centímetros de profundidade mínima 
 Arbustos: segundo a talla dos mesmos, coa planta totalmente desenvolta: 
o Menor de 1.5 metros de altura: de 40 a 80 cm³ por arbusto 
o Maior de 1.5 metros de altura: de 80 a 100 cm³ por arbusto 
 Árbores: a profundidade mínima será de 100 centímetros e o volume mínimo de terra vexetal 
por árbores de 120 x 120 x 100 centímetros 
3.3. Elementos vexetais 
 Especies utilizables: 
Planéase a plantacións de especies autóctonas por ser as que mellor se adecúen ao entorno e as que 
provocarán un menor impacto na flora e fauna local. Ademais, buscarase que non requiran demasiados 
coidados. 
Na totalidade dos espazos verdes será plantado céspede rústico. Na zona de maior ancho, plantaranse 
carballos e castiñeiros. Nas isletas do aparcamento plantaranse outras especies de menor tamaño. 
Nas zonas verdes coincidentes co entorno da parcela plantaranse varias ringleiras de árbores, de forma 
aproximada ao amosado nos planos, e conformando unha barreira de separación entre o polígono e o 
exterior. 
 Características físicas: 
As plantas serán en xeral ben conformadas, de desenvolvemento normal, sen que presenten síntomas de 
raquitismo ou retraso. Non presentarán feridas, nin no tronco, nin nas ramas, nin nas raíces, que serán un 
sistema completo e proporcionado. As raíces das plantas de raíz espida presentarán cortes limpos e 
recentes, sen tiróns. 
O seu porte será normal e ben ramificado. As plantas de folla perenne presentaran o seu sistema foliar 
completo, sen decoración nin síntomas de clorose. 
O crecemento será proporcionado coa idade, non admitíndose plantas vellas ou criadas en malas 
condicións. 
Non poderán empregarse especies de plantas afectadas por pragas ou enfermidades crónicas. As plantas 
deberán atoparse en perfecto estado sanitario, ben conformadas e desenvoltas de acordo ao esperable pola 
súa idade. 
Estarán convenientemente dispostas para a súa plantación, co sistema radicular san, completo e 
proporcionado, e preparado da forma axeitada. 
As árbores destinadas a ser plantadas nunha aliñación deberán presentar un tronco ben recto e ser de 
características similares entre si. 
Non poderán en xeral presentar cruz por debaixo de 2.20 metros de altura, salvo que se especifique 
expresamente como poliramificadas dende a súa base. 
As sementes de céspede serán de variedades seleccionadas, especiais para a creación dos mesmos e 
apropiadas ao uso, destino e desprazamento previsto. Posuirán un poder xerminativo non inferior ao 80% 
e unha pureza superior ao 90%. 
 Dimensións mínimas: 
As plantas que vaian a utilizarse presentarán como mínimo as dimensións que se detallan a continuación: 
 Plantas herbáceas (vivaces ou de tempada): maceta de 10-12 centímetros de diámetro superior 
 Plantas leñosas 
o Arbustos: 20-30 centímetros de altura 
o Plantas adultas menores de 1.5 metros de altura: 40-60 centímetros de altura 
o Plantas adultas maiores de 1.5 metros de altura: 80-100 centímetros de altura 
o Árbores de copa: 20-22 centímetros de perímetro de tronco, medido a 1 metro do chan 
o Cortinas: 200-225 centímetros de altura 
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1. Obxecto 
O obxecto do presente estudo é identificar, predicir e prever as alteracións ambientais que se poidan 
producir pola actuacións contempladas no proxecto e no futuro funcionamento da Plataforma Loxística de 
Begonte. Estudaranse as afeccións que estas actividades poidan ter sobre a poboación humana, a flora, a 
fauna, o solo, o aire, a auga, o clima, a paisaxe, a estrutura e función dos ecosistemas e o patrimonio, 
abarcando dende o inicio das obras ata o desenvolvemento das actividades empresariais e  industriais. 
Estableceranse medidas protectoras e correctoras para minimizar as alteracións detectadas, así como un 
Programa de Vixilancia que garanta o seu cumprimento. 
 
2. Xustificación e marco legal. Metodoloxía 
A realización deste estudo xustifícase en base ás directivas, regulamentos e normas tanto europeas, como 
nacionais ou autonómicas que rexen as avaliacións de impacto ambiental.  
Coa entrada en vigor da Ley 9/2006, del 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, incorporouse ao ordenamento xurídico español a Directiva 
2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001. Esta lei, xunto co Real Decreto 
Legislativo 1/2008, del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, modificado pola Ley 6/2010, del 24 de marzo, están unificadas na Ley 
21/2013, del 9 de deciembre, de evaluación ambiental.  
A nivel autonómico de Galicia, a avaliación de impacto ambiental no ámbito urbanístico está regulada pola 
Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 
Galicia, así como pola Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia. 
 
A nivel de flora, fauna, ecosistemas e paisaxe debe de terse en conta a seguinte normativa: 
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas 
 Convenio relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural en Europa (Berna, 19 de 
setembro de 1979) 
 Convenio sobre a conservación de especies migratorias da fauna silvestre (Bonn, 23 de xullo de 
1979) 
 Convenio europeo da paisaxe (Florencia, 20 de outubro de 2000) 
 
Segundo a Ley 21/2013, serán obxecto de avaliación de impacto ambiental os proxectos citados no seu 
Anexo 1. O presente proxecto encádrase no “grupo 9. Otros proyectos”, concretamente no punto 10º: 
 
“10º. Proyectos  que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos 
residenciales que ocupen más de 5 ha...” 
 
para os cales é necesario incluír, polo menos, os seguintes datos:  
 
“a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación 
y desmantelamiento. 
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente viables y justificación 
de la solución adoptada. 
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o 
ambientales claves. 
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 
alternativas. 
e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35. 
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 
g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.” 
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3.  Estudo de alternativas 
O proceso de avaliación ambiental debe incorporarse o máis axiña posible ao deseño do proxecto, de forma 
que se asegure que as valoracións ambientais se terán en conta no proceso de toma de decisións logrando 
que o deseño final ocasione o mínimo impacto sobre o medio. Por elo é importante que, ademais dos 
obxectivos técnico e empresarial, se teña en conta un obxectivo medioambiental dende a fase de 
alternativas. 
No caso particular deste proxecto, ao desenvolverse calquera alternativa sobre os mesmos terreos, as 
explicadas no estudo de alternativas son equivalentes dende o punto de vista medioambiental. Polo tanto, 
as alternativas a avaliar serán a alternativa 0, non realizar o proxecto, ou a realización do mesmo. Así pois, 
pasaremos a avaliar o impacto ambiental da realización dun proxecto destas características nos terreos 
escollidos. 
 
4.  Descrición do ámbito de influencia do proxecto 
4.1. Estado actual da parcela 
 
Fotografía da parcela cando se estaban a realizar as obras da A-8 
A parcela caracterízase pola súa suave orografía, con altitudes comprendidas entre 420 e 455 metros 
aproximadamente.  
Non existen cursos de auga importantes, localizándose, como resultado do seu carácter case plano, só un 
pequeno regato ao sur da mesma. 
Na maior parte da parcela mestúranse as zonas de xestas con pastos e zonas de arborado diverso, 
principalmente bidueiros e castiñeiros. 
A zona está deshabitada, localizándose fora da parcela un pequeno grupo de casas pegadas á N-634. 
 
4.2. Climatoloxía 
Na táboa adxunta apórtanse os datos (ano 2015) da estación meteorolóxica do aeródromo de As Rozas, 
pertencente á rede estatal do Ministerio de Medio Ambiente e que está situado a uns 30 quilómetros da 
parcela.  
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4.3. Xeoloxía 
A  parcela atópase dentro da unidade xeolóxica denominada “Ollo de Sapo”, estando toda a zona sobre 
unha capa de estratos pertencentes ao período silúrico. A potencia de ditos estratos é moi pequena e variable 
dado o seu carácter plástico, oscilando entre 20 y 30 cm. 
Debaixo desta capa e pertencentes ao período Ordovícico Medio y Superior, encóntrase unha serie 
equivalente á denominada “Serie de Luarca”, que se caracteriza por uns esquistos de tonalidade azulada, 
de grao moi fino y con poucas intercalacións de cuarcitas. 
Tamén se debe resaltar a existencia de grandes zonas de canteira dedicadas á obtención de áridos. 
A columna estratigráfica correspondente á unidade do “Ollo de Sapo” é a seguinte: 
 
4.4. Hidroxeoloxía 
Respecto á hidroxeoloxía, as probabilidades de que exista auga subterránea son escasas, debido á 
impermeabilidade dos materiais paleozoicos. Ao desprazarse a auga unicamente a favor da esquistosidade 
e as fracturas, as probabilidades de auga dependen da dirección e buzamento da esquistosidade, e da altura 
topográfica en cada punto. 
4.5. Flora e fauna 
De cara a analizar o impacto biótico da plataforma, temos que lembrar que esta estará no interior dunha 
parcela de maiores dimensións que se atopa bordeada na súa totalidade por tres estradas, dúas delas de alta 
capacidade, que dificultan en gran medida o acceso dos animais á mesma. Polo tanto, as alteracións que 
sufran tanto a flora como a fauna afectarán unicamente ás comunidades que habitan a propia parcela e 
minimizando as afeccións aos terreos acaroados. Ao non haber cursos de auga importantes, tampouco se 
impide o acceso dos animais aos mesmos. 
 Inventario de especies animais e vexetais: 
A continuación procederase a enumerar as especies de flora e fauna máis comúns e importantes do 
ecosistema da comarca, da cal a parcela non ten unha diferenciación aparente, e que polo tanto teñen 
maiores probabilidades de ser atopadas nela. 
 Réptiles: 
- Lagarta galega (Podarcis bocagei) 
- Escáncer común (Anguis fragilis) 
- Cobra lagarteira común (Coronella austriaca) 
- Cobra rateira (Malpolon monspessulanus) 
 Anfibios: 
- Sapo parteiro común (Alytes obstetricans) 
- Sapo común (Bufo bufo) 
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- Sapo corredor (Epidalea calamita) 
 Aves: 
- Miñato común (Buteo buteo) 
- Lagarteiro (Falco tinnunculus) 
- Pomba brava (Columba livia) 
- Pimpím común ( Fringilla coelebs)  
- Xílgaro (Carduelis)  
- Pardal común (Passer domesticus)  
- Paporroibo (Rubecula)  
- Corvo pequeno (Corvus corone)  
- Perdiz común (Alectoris rufa)  
- Paspallás (Coturnix coturnix)  
- Cuco (Cuculus canorus)  
- Moucho común (Athene noctua)  
- Pega (Pica Pica)  
- Corvo (Corvus corax) 
 Mamíferos: 
- Ourizo cacho (Erinaceus europeaus) 
- Toupa común (Talpa occidentalis) 
- Morcego común (Pipistrellus) 
- Rato de campo (Apodemus selvaticus) 
- Rata negra (Rattus rattus) 
- Coello común (Oryctolagus cuniculus) 
- Raposo (Vulpes vulpes) 
 Estrato arbóreo: 
- Bidueiro branco (Betula pendula) 
- Pradairo campestre (Acer campestre) 
- Castiñeiro (Castenea sativa) 
- Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
- Piñeiro insigue (Pinus radiata) 
- Pino do país (Pinus pinaster) 
- Carballo (Quercus robur) 
 Estrato arbustivo: 
- Acivro ( Ilex aquifolium) 
- Estripeiro (Crataegus monogyna) 
- Loureiro (Laurus nobilis) 
- Silveira (Rubus ulnifolius) 
- Toxo (Ulex europeus) 
 Estrato herbáceo: 
- Allo de oso (Allium ursinum) 
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- Fieito común (Pteridium aquilinum) 
 Flora herbácea: 
- Aceda (Rumex acetosa) 
- Ballico (Lolium perenne) 
- Mexacan (Taraxacum officinale) 
- Corniños (Lotus corniculatus) 
Ningunha das especies aquí descritas está recollida en ningún catálogo de especies ameazadas. 
4.6. Paisaxe 
A vexetación e as características visuais da parcela non difiren das que se poden encontrar en múltiples 
puntos da comarca, polo que non se considera que a paisaxe da zona presente un especial interese. Tamén, 
a existencia das vías de comunicación influirá negativamente na consideración deste aspecto da zona 
afectada.  
4.7. Patrimonio 
Non existe patrimonio relevante nos terreos que se dispoñen para esta obra. 
 
5.  Identificación e valoración de impactos 
5.1. Descrición dos impactos 
5.1.1. Fase de construción 
Dentro das obras a realizar inclúense as seguintes actividades xeradoras de impacto: 
 Movemento de terras: o movemento de terras comprende distintas fases: 
 Despexe e desbroce: 
- Aumento da erosión despois de eliminar a vexetación, ata que se realicen as construcións 
- Retirada do solo vexetal. Parte da terra pódese gardar para usar posteriormente na fase de 
urbanización 
- Eliminación dos usos anteriores das parcelas 
 Desmontes e terrapléns: 
- Afectación ás escorras superficial (polo contido da terra) e subterránea (por filtracións) 
- Consumo de recursos hídricos 
- Posible inestabilidade de taludes 
- Como efecto positivo, aumenta o valor do solo 
 Compactación 
- Aumento das vibracións 
En xeral, os efectos máis importantes son: 
o Aumento da contaminación do aire debido á formación de po e ás emisións como consecuencia 
do movemento da maquinaria. 
o Efecto negativo sobre o hábitat, que provocará a migración de moitos dos animais. Tras a fase 
de construción algúns deles, principalmente paxaros, poderían volver e instalarse nas zonas 
verdes 
o Aumento do ruído e as vibracións que provoca un efecto negativo sobre os humanos e a fauna  
o Cambio da configuración da paisaxe. Este efecto será menor se se minimiza o movemento de 
terras adaptando a urbanización á topografía da parcela 
o Alteracións no tráfico da zona debido á circulación de camións e maquinaria 
o Durante esta fase elimínase completamente a vexetación existente na parcela 
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Ademais, na fase de urbanización realizaranse plantacións de arborado e céspede. 
o Creación do emprego 
 Transporte e acopio de materiais: afecta principalmente á contaminación do aire debido ao po, e o 
tráfico. Os acopios deben de estar adecuadamente protexidos para evitar contaminar as augas das 
escorras 
 Afirmado e pavimentación:  
o Aumentan o ruído e as vibracións, así como as emisións á atmosfera, como consecuencia do 
movemento de maquinaria 
o Aumento do tráfico pola maquinaria 
o Afectación á saúde das persoas polas actividades anteriores 
o Como efecto positivo, desaparece a erosión 
o Como efecto positivo, a creación de emprego 
 Maquinaria: 
o Incremento das emisións á atmosfera, do ruído e das partículas en suspensión 
o Efectos sobre a fauna 
o Aumento do tráfico 
o Efectos sobre a calidade de vida 
o Positivamente, creación de emprego 
 Xeración de residuos de obra: 
o Emisións á atmosfera coa conseguinte contaminación 
o Afección sobre auga, saúde e calidade de vida. Para evitar isto hai que xestionar adecuadamente 
os residuos 
 Servicios urbanos: 
o Emisións á atmosfera, contaminación acústica e consumo de auga a consecuencia do proceso 
de construción. Afeccións ao tráfico 
o Mellora da calidade de vida ao tratarse de elementos necesarios para la saúde da poboación 
 Árbores e zonas verdes: 
o Aumento do consumo de recursos hídricos 
o Beneficios para a fauna e a flora 
o Aumento do emprego  
o Incremento do valor do solo 
 Servidume e servicios afectados: 
o Afección sobre a calidade de vida 
 Consumo de man de obra: 
o Creación de emprego 
5.1.2. Fase de servicio 
Na fase de servicio produciranse as seguintes afeccións ao medio: 
 Edificación: 
o Consumo de recursos hídricos 
o Aumento das emisións e do ruído na zona 
o Cambios na paisaxe con respecto 
o Mellora dos equipamentos 
o Mellora do nivel de vida 
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o Incremento do valor do solo 
 Aumento do tráfico: 
o Efecto negativo debido ás emisións de gases, a contaminación acústica e as vibracións 
o Afección á fauna da zona como consecuencia do ruído 
o Empeoramento da paisaxe 
o Aumento do número de vehículos, co conseguinte efecto sobre as infraestruturas. 
o Diminución da calidade de vida 
 Augas residuais: 
o Haberá que considerar a capacidade da rede de saneamento existente e adaptala ás novas 
necesidades 
o A rede de saneamento ten un efecto positivo sobre el nivel de vida 
o Xeración de emprego debido ao mantemento da rede 
 Residuos: 
o Contaminación do aire debido a olores e gases 
o Afección á fauna como consecuencia das lixivias 
o Afección ao tráfico debido ao transporte dos residuos 
o Afeccións á saúde 
o Aumento do emprego debido á necesidade de recollida e tratamento de estes residuos 
 Ruído: 
o O incremento do ruído na zona produce afeccións sobre a fauna e sobre a calidade de vida dos 
humanos 
 Emisións: 
o O aumento de emisións produce efectos sobre a calidade de vida e a fauna 
 Xardinería e zonas verdes: 
o Efecto positivo sobre a contaminación, o ruído e as vibracións 
o Consumo de auga de rego 
o Diminución da erosión 
o Beneficios para a fauna e a flora 
o Mellora da paisaxe 
o Mellora dos equipamentos 
o Incremento da calidade de vida 
o Aumento do emprego como consecuencia do mantemento destas zonas 
o Aumento do valor do solo 
5.2. Valoración dos impactos 
5.2.1. Clasificación dos impactos 
 Polo signo da variación da calidade ambiental: 
 Positivo: admitido como tal tanto a nivel científico como a percepción da poboación xeral 
 Negativo: tradúcese nunha perda de valores paisaxístico, natural, estético ou cultural 
 Pola intensidade ou grado do mesmo: 
 Alto: en negativo, alteración de procesos fundamentais ou destrución case total do factor 
 Medio: alteración intermedia 
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 Baixo: alteración mínima do factor 
 Pola persistencia: 
 Temporal: cun determinado prazo de afección 
 Permanente: polo menos maior de 10 anos 
 Pola capacidade de recuperación: 
 Irrecuperable: imposibilidade de reparación 
 Recuperable: posible retorno á situación inicial por medio da intervención humana 
 Reversible: alteración revertida polo entorno de forma natural 
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 5.2.2. Matriz de valoración dos impactos 
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6. Medidas correctoras e protectoras 
Unha vez identificados e valorados os impactos que a execución e funcionamento da plataforma ocasionará 
sobre o medio, expóñense a continuación as medidas correctoras a aplicar para anular, ou paliar cando 
menos, ditos impactos. Algunha das actividades sinaladas na valoración de impactos poderían non 
necesitar de medida correctora pola súa escasa incidencia, pero procurarase dar indicacións para que se 
realice da forma menos lesiva posible. 
6.1. Movemento de terras e transporte de materiais 
o Minimizar a superficie afectada 
o Garantir a estabilidade dos taludes xerados polos movementos de terras, restablecendo ao menos o 
equilibrio existente na actualidade nos mesmos 
o Regar periodicamente as pistas de acceso á obra e instalacións auxiliares para evitar a emisión de 
po e partículas en suspensión durante as operacións de movemento de terras 
o Estabilizar quimicamente as pistas 
o Retirar das pistas o material formado por acumulación de po 
o Humedecer os materiais produtores de po 
o Regar as pilas de materiais que se cargan sobre volquetes  
o Os volquetes cubriranse con lonas ou redes para evitar a emisión de po á atmosfera durante o 
transporte de materiais 
o Rociar con auga as superficies expostas ao vento en lugares de acopio 
o Estudar a ubicación das instalacións auxiliares de acordo coas direccións predominantes dos ventos 
o Os vehículos e maquinaria de obra adecuarán a súa velocidade de forma que as emisións sonoras 
producidas sexan reducidas naquelas situacións en que a actuación simultánea destes elementos 
poida producir emisións excesivas para o persoal empregado 
o Instalar silenciadores nos equipos móbiles 
o Estudar rutas alternativas de transporte en zonas próximas a áreas habitadas 
o Organizar e optimizar o tráfico de maquinaria 
o Reducir no posible o tamaño das escavacións 
o Utilizar os produtos das escavacións para encher noutros lugares (canteiras, etc) 
o A disposición dentro da área de estudio, dos volumes de terra sobrantes. Realizarase de forma que 
se alcance unha completa integración da área de vertido. A conformación do terreo adaptarase á 
topografía do entorno, buscando a continuidade da paisaxe natural e contribuíndo á rehabilitación 
visual da zona 
o Crear un historial de equipos e maquinaria 
o Realizar un seguimento da evolución do coste de mantemento para cada equipo, incluíndo residuos 
e emisións xeradas 
o Durante a execución evitarase no posible a compactación excesiva dos solos e a perda das súas 
características orixinais 
6.2. Augas 
o As augas de escorrentas recolleranse mediante un sistema adecuado de drenaxe, evitando así 
potenciais problemas de contaminación de augas 
o Someteranse a depuración todas as augas residenciais xeradas pola actividade da obra. Se é preciso, 
deberase instalar unha depuradora de augas na obra 
o Buscarase minimizar a interferencia cos fluxos de augas subterráneas 
6.3. Cobertura vexetal 
o Recuperar a cobertura vexetal rapidamente tralos movementos finais de terra en cada zona para 
controlar a erosión 
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o Seguindo as Recomendacións da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente, realizarase a 
valoración dos restos das labores de desbroce, que incluirán a eliminación de cepas e raíces, 
mediante trituración e esparexido homoxéneo. O triturado realizarase ata ter tamaños adecuados 
que faciliten a rápida incorporación do material ao solo e serán esparexidos de forma regular, 
deberán realizarse regos das superficies tratadas 
o Tras a fase de desbroce, realizarase a recollida de terra vexetal de maior valor, que é acumulada en 
montóns situados en espacios sinalados para elo, protexidos do vento. Para evitar o deterioro 
durante a súa conservación evitarase a acumulación en montículos maiores de tres metros, así como 
a súa mestura con materiais inertes. O obxectivo é dispoñer da capa fértil de terra para a súa 
posterior utilización en plantacións e recuperación de solos, así como para realizar o mercado desta 
cos residuos triturados procedentes da tala e do desbroce. 
o Reimplantación das especies autóctonas mediante plantación ou sementado directo xunto coa 
recuperación e mellora do terreo para restablecer as condicións iniciais nun prazo medio de tempo, 
como consecuencia dos movementos de terra ou pola ocupación producida en áreas que quedan 
fora de servicio e limitar os riscos de desencadeamento de procesos erosivos 
o Recubrir as zonas sen solo con unha capa produtiva 
o Plantar árbores e arbustos que actúen como pantallas de vexetación con fins paisaxísticos. 
Empregaranse especies de fácil aplicación e autóctonas que non requiran coidados excesivos 
o No terreo libre, plantarase céspede que deberá ser coidado con certa periodicidade 
6.4. Residuos 
o Débense entregar ao vertedoiro autorizado as terras sobrantes da escavación e, mentres sexa 
posible, empregalas en restaurar o aspecto orixinal de zonas como canteiras, etc, onde exista 
carencia das mesmas 
o Evitar a contaminación dos factores auga e solo polo vertido de residuos xerados por maquinaria e 
actividades de obra 
o Recoller os aceites usados no mantemento da maquinaria a través dun xestor autorizado 
o Impedir o vertido de graxas e outros líquidos procedentes das operacións de mantemento 
o Realizar operacións de mantemento nos lugares que se encontren previstos para elo. Deberase 
prever a instalación dun parque de maquinaria, debidamente impermeabilizado, onde se realizarán 
estas operacións de mantemento 
o Os residuos separaranse e clasificaranse segundo a súa natureza: perigosos ou non perigosos 
o Instalaranse contedores pechados na obra, nos que se clasificarán os residuos: cartón, chatarra de 
ferro, plásticos, lixo común, graxas, baterías… 
o Terase especial coidado cos residuos perigosos: aceites, graxas, baterías… 
o Realizar un adecuado mantemento das instalacións de alumeado e xestionar correctamente os tubos 
fluorescentes avariados 
o Con respecto aos residuos de vernices, pinturas, tintas e colas, as boas prácticas que reducen á orixe 
os resultados que se xeran son:  
 Empregar técnicas de control de inventario e sistemas de seguimento de materiais 
 Comprar só a pintura necesaria para as operacións 
 Escoller as pinturas que contribúan en menor grado á xeración de residuos 
 Instalar un contedor pechado dedicado exclusivamente a este tipo de residuos, que tras a 
súa recollida, será tratados en función da súa natureza, entregándose a un Xestor Autorizado 
ou levándoo a un vertedoiro controlado 
o A situación dos elementos de recollida deberá estar perfectamente sinalizada e en coñecemento de 
todo o persoal da obra 
6.5. Ruído 
o Na fase de construción, intentarase evitar no posible o agravio cara os edificios e vivendas próximos 
á obra, tomando as seguintes medidas correctoras: 
 Encapsulamento da maquinaria 
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 Redución da potencia 
 Uso de silenciadores 
 Levantamento de pantallas anti-ruído provisionais 
o Na  fase de explotación, aplicaranse medidas correctoras destinadas a reducir o ruído producido 
pola circulación de vehículos no viario: 
 Creación de pantallas de zonas verdes 
 Concepción racional das edificacións 
 Illamento acústico e distribución racional interior 
o Empregar un pavimento asfáltico poroso, tamén denominado drenante ou absorbente, para reducir 
o ruído de rodadura dos vehículos. Este ruído, provocado polas vibracións a baixas frecuencias 
pode mitigarse reducindo a rugosidade dos áridos no proceso de apisoado 
 
7. Programa de Vixilancia Ambiental 
O Programa de Vixilancia Ambiental establece un sistema que garante o cumprimento das indicacións e 
das medidas protectoras e correctoras contidas neste estudo. Este plan de vixilancia estruturarase en 3 fases 
cronolóxicas: antes da obra, durante a obra e despois da obra. 
7.1. Actividades previas á obra 
Antes do inicio da obra deberase dispoñer da seguinte información: 
 Estudo de nivel de ruídos  
 Analítica de augas, que será referencia para as futuras análises 
 Reportaxe fotográfico das zonas a afectar 
 Informar ao persoal de obra das medidas protectoras e correctoras que se deben respectar 
7.2. Actividades durante a obra 
Durante as obras farase un seguimento das mesmas de forma que se avalíen coas seguintes tarefas: 
 De forma continuada:  
 Control do levantamento de po ao paso dos vehículos, por se é necesario o rego das 
superficies 
 Control das velocidades dos vehículos 
 Diariamente:  
 Inspección visual do aspecto xeral das obras en canto a presencia de materiais sobrantes, 
escombro, lixo ou calquera outro residuo xerado e pendente de xestionar, tanto na obra 
como en terreos acaroados, dos que se deberían retirar coa maior celeridade posible 
 Semanalmente:  
 Control dos procesos erosivos ou inestabilidades nos taludes 
 Control dos residuos, da súa correcta clasificación e dos lugares de depósito 
 Inspección da sinalización na obra 
 Trimestralmente: 
 Actualización do cronograma das obras para todas as actividades, tanto de instalación como de 
protección e corrección 
 Actualización do informe fotográfico onde se describa o desenvolvemento dos traballos, coas 
incidencias e imprevistos acontecidos. Nas fotografías constará data, hora e localización 
mediante un plano adxunto 
 Plano a escala 1:5000 onde se reflexe o avance dos traballos e a porcentaxe de execución das 
obras respecto ao total 
 Control do nivel de ruídos, calidade das augas e rede de drenaxe 
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 Actualización da información dada ao persoal da obra sobre as medidas protectoras e 
correctoras que se deben respectar 
 Memoria do seguimento realizado de acordo con este Programa de Vixilancia 
7.3. Actividades á finalización da obra 
Nun prazo inferior a dous meses dende a finalización das obras presentarase un documento que conteña a 
seguinte información: 
 Actualización dende o último informe trimestral das incidencias e imprevistos, don descrición 
detallada do estado final da zona afectada 
 Plano a escala 1:5000 que reflexe a situación real da obra realizada e os distintos elementos 
implantados, así como as zonas nas que se implantaron medidas protectoras ou correctoras de 
carácter ambiental 
 Documentación acreditativa da entrega ante o xestor autorizado dos residuos xerados durante a 
obra, intentando que primen as operacións de revalorización e reciclaxe dos residuos sobre as de 
eliminación dos mesmos 
 Reportaxe fotográfica que recolla os aspectos ambientais máis relevantes da actuación, así como 
das zonas onde  se aplicaron medidas protectoras e correctoras. Nas fotografías constará data, hora 
e localización mediante un plano adxunto 
 Resultados dunha campaña de análise das augas realizada tras a finalización da totalidade das obras 
 
8. Conclusións 
O presente Estudo de Impacto Ambiental realizouse de acordo coa lexislación vixente. Nel identificáronse 
as accións e factores ambientais afectados, que foron á súa vez clasificados e valorados. O proxecto 
provocará un impacto sobre o medio que se pode atenuar en gran medida seguindo as medidas protectoras 
e correctoras descritas. Deberanse evitar todas as afeccións puntuais debidas a vertidos, residuos, emisións 
ou ruídos excesivos, pero non se poderán evitar na súa totalidade. Ademais, producirase un cambio 
permanente no medio, pero este tampouco presenta ningunha característica de especial importancia con 
respecto ao resto da comarca, nin se pon en perigo ningún hábitat de interese particular. Por todo isto, 
considérase que dende o punto de vista medioambiental este proxecto, co debido respecto ás medidas aquí 
expostas baixo a supervisión do órgano medioambiental competente, é viable. 
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1. Introdución 
O presente Estudo de Seguridade e Saúde ten como obxecto o establecemento das directrices básicas 
respecto á prevención de riscos laborais, de enfermidades profesionais e de danos a terceiros, así como os 
derivados dos traballos de reparación, conservación e mantemento que se realicen durante o período de 
garantía, de acordo co estipulado no Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad  y salud en las obras de construcción e na Ley 31/95, de 8 de 
Noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. Ademais, estúdanse e defínense as instalacións de 
sanidade, hixiene e benestar dos traballadores da obra durante a execución da mesma.  
Este estudo servirá ademais para dar as directrices básicas ao contratista para levar a cabo a súa obrigación 
de redactar un Plan de Seguridade e Saúde no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen, en 
función do seu propio sistema de execución, as previsións contidas neste proxecto. Por elo, os erros ou 
omisións que puideran existir no mesmo, nunca poderán ser tomados polo contratista ao seu favor.  
Dito Plan facilitará a mencionada labor de previsión, prevención e protección profesional, baixo o control 
da Dirección Facultativa. 
Neste proxecto considérase: 
 Preservar a integridade dos traballadores e das persoas do entorno 
 A organización do traballo de forma tal que o risco sexa mínimo 
 Determinar as instalacións e útiles necesarios para a protección do persoal a nivel tanto colectivo 
como individual  
 Definir as instalacións para a hixiene e benestar dos traballadores 
 Establecer as normas de utilización dos elementos de seguridade 
 Proporcionar aos traballadores os coñecementos necesarios para o uso correcto e seguro dos útiles 
e maquinaria que se lles encomende 
 O transporte do persoal 
 Os traballos con maquinaria lixeira 
 Os primeiros auxilios e evacuación de feridos 
 Os Comités de Seguridade e Saúde 
 O Libro de Incidencias 
 
2. Descrición das obras 
2.1. Antecedentes 
A Plataforma Loxística de Begonte sería unha actuación de iniciativa pública promovida polo Instituto 
Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e outras administracións competentes, tanto a nivel autonómico como 
local, provincial ou estatal.  
Levaríase a cabo na parcela estipulada, próxima ao lugar de Baamonde, entre as Autovías A-6 e A-8 e a 
estrada N-634. O acceso ás obras farase dende a N-634, unha vez pasado o lugar de As Regas en dirección 
norte. 
O ámbito topográfico do proxecto non reviste especial dificultade para a realización das actividades 
previstas no proxecto, xa que se trata dunha zona de pendente non pronunciada. 
O presuposto da obra será o estipulado no documento correspondente. O prazo de execución das obras 
estímase en $ meses. O máximo número de traballadores que estarán presentes na obra ao mesmo tempo 
será de $. 
2.2. Asistencia hospitalaria e en emerxencias  
En caso de emerxencia deberá contactarse de forma inmediata co servicio correspondente: 
 Bombeiros: 080 
 Policía Nacional: 091 
 Guardia Civil: 062 
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 Ambulancias: 061 
 Emerxencias (Protección Civil): 112 
 Centros hospitalarios máis próximos: 
o Centro de saúde de Begonte (7 min, 8’4 km): 982 297 052 
o Centro de saúde de Guitiriz (9 min, 13’5 km): 982 371 698 
o Centro de saúde de Vilalba (15 min, 16’5 km): 982 510 208 
o Hospital Xeral de Lugo (18 min, 29’5 km): 982 296 000 
 Información toxicolóxica: 915 620 420 
Deberá dispoñerse en obra un listado con polos menos os teléfonos de emerxencias aquí marcados, para 
garantir o rápido traslado dos posibles accidentados. Ademais, deberá informarse do emprazamento dos 
diferentes centros médicos (públicos, privados, mutuas) e das farmacias máis próximas á obra. 
2.3. Servicios hixiénicos, comedor e oficina de obra 
As condicións hixiénicas que deben cumprir as instalacións da obra veñen recollidas no capítulo III 
“Servicios de Higiene” da Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Deste capítulo destacamos os seguintes 
artigos: 
 Artigo 39. Vestiarios e aseos 
 Artigo 40. Retretes 
 Artigo 41. Duchas 
 Artigo 43. Instalacións sanitarias. Botiquíns fixos ou portátiles 
2.4. Actividades da obra 
Para a execución da plataforma loxística destaca a realización das seguintes actividades: 
 Movemento de terras: consiste na explanación da parcela na que se executarán os edificios, 
aparcamentos e viario, e formación das pendentes de drenaxe. 
 Instalación das redes: conformadas as rasantes de terra, realízanse as gabias e colócase toda a 
infraestrutura necesaria para as instalacións propias das urbanización: 
o Saneamento 
o Abastecemento e rego 
o Subministro de enerxía 
o Alumeado 
o Comunicacións 
Despois haberá que executar as acometidas domiciliarias, a fin de conectar todos os servicios coas 
parcelas 
 Pavimentación de rúas, beirarrúas e aparcamentos: sobre a explanada de terra esténdense as 
diferentes capas formadoras das sección tipo do proxecto, á que se lle engaden os firmes estipulados 
para cada zona 
De todas estas actividades hai información e detalles suficiente neste proxecto para entender a magnitude 
e risco das mesmas. 
2.5. Enfermidades profesionais 
Noméanse a continuación as enfermidades profesionais máis comúns no sector da construción: 
 Enfermidades causadas polo po ou os seus derivados 
 Enfermidades causadas polas vibracións 
 Xordeira profesional 
 Invalidez por traumas ou por desgaste físico 
 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 5 de 73 
2.6. Risco de dano a terceiros 
Persoas alleas á obra poderían verse en risco se accedesen á mesma, principalmente por: 
 Caídas ao mesmo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Atropelo 
 Caída de obxectos ou materiais 
Co fin de evitar estes riscos deberá delimitarse a zona de traballo para evitar que ningunha persoa allea á 
obra poida acceder á mesma. Para tal, establecerase un valado  da parcela, que cumprirá coas seguintes 
condicións: 
 Ter aproximadamente 2 metros de altura 
 Constar dun portón de 4 metros de ancho para o acceso de vehículos, con outro acceso independente 
para o acceso do persoal 
O valado presentará a seguinte sinalización: 
 Cartel de obra 
 Prohibición de aparcar na zona de acceso de vehículos 
 Prohibición de acceso de peóns polo acceso de vehículos 
 Obrigatoriedade do uso do casco no recinto da obra 
 Prohibición de acceso a toda persoa allea á obra 
Considerarase como zona de traballo aquela na que se desenvolven máquinas, vehículos e operarios 
traballando, cunha marxe de seguridade de 5 metros ao redor desta.  
 
 
2.7. Avaliación inicial de riscos 
RISCO AVALIACIÓN 
A PERSOAL DE OBRA Probabilidade Gravidade  
Caída de persoas ao mesmo nivel Alta Baixa  
Caída de persoas a distinto nivel Media Alta  
Caídas de obxectos por derrubamento Media Alta  
Caídas de obxectos por manipulación Media Baixa  
Caídas de obxectos desprendidos Media Media  
Pisadas sobre obxectos Media Media  
Choques contra obxectos móbiles Media Alta  
Choques contra obxectos inmóbiles Baixa Baixa  
Golpes con ferramentas Media Baixa  
Proxección de fragmentos ou partículas Baixa Alta  
Aprisionamento entre obxectos Baixa Alta  
Aprisionamento por viramento de máquinas Baixa Alta  
Sobreesforzos Media Baixa  
Exposición a temperaturas ambientais extremas Baixa Alta  
Contactos térmicos Baixa Media  
Contactos eléctricos Media Alta  
Exposición a sustancias nocivas Baixa Media  
Contacto con sustancias corrosivas Baixa Media  
Accidentes causados por seres vivos Baixa Baixa  
Explosións Baixa Alta  
Incendios Baixa Media  
Atropelo ou golpe con vehículos Media Alta  
Outros (non traumáticos) Baixa Baixa  
Durante o desprazamento ata/dende a obra Media Alta  
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3. Riscos e medidas de prevención e protección 
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4. Normas de comportamento en obra 
 Albanel: 
o Non tirar nada pola fachada. Ao partir ladrillos, que os cascallos caian cara o interior 
o Non utilizar elementos extraños como plataforma de traballo ou para a confección dos 
andamios 
o Ao confeccionar plataformas de traballo con madeira, escoller sempre a mellor das 
dispoñibles 
o Coidar de non sobrecargar a plataforma de traballo 
o Utilizar o cinto de seguridade cando o traballo se realice sobre cubertas, fachadas, terrazas 
ou sobre calquera punto no que se poida producir unha caída a distinta altura 
o Ao traballar en andamios colgados, amarrar o cinto de seguridade á corda auxiliar 
o Non facer acopios nin concentrar cargas en bordes de forxados ou voladizos 
o As máquinas eléctricas conectaranse ao cadro cunha terminal clavixa macho 
o Prohibido enchufar cables pelados 
o Se se utilizan prolongadores para máquinas portátiles, desconectaranse sempre do cadro, 
non do enchufe intermedio  
 Barrenista: 
o Se se produce po, solicitar unha máscara 
o Comprobar que a conexión de mangueira-martelo, empalmes de mangueiras e demais 
circuítos a presión estean en perfectas condicións 
o Prohíbese utilizar fondos de barreno para unha nova perforación 
o Para embocar, o operario que suxeita a punta da barrena farao apoiándose nalgún útil. Non 
debe suxeitarse a mangueira coa man, sobre todo se se levan postas luvas 
o Non debe apoiar o peso do corpo sobre o martelo 
o Nos pasos de vehículos, protexer a mangueira 
o Cando traballe en taludes con risco de caída dispoñerá un punto de amarre adecuado para o 
cinto de seguridade 
 Encofrador: 
o Revisar o estado das ferramentas e medios auxiliares que utilice, separando os que non 
reúnan as condicións adecuadas. Tirar os materiais que non estean en bo estado 
o Cando traballe en altura, suxeitar o cinto adecuadamente 
o Para confeccionar varandas, plataformas de traballo, etc., utilice só madeiras que non teñan 
nós 
o Desencofrar os elementos verticais de arriba a abaixo 
o Non deixar nunca cravos nas madeiras 
o Asegúrese que os elementos do encofrado están firmemente suxeitos antes de abandonar o 
lugar de traballo 
 Ferrallista: 
o Use o cinto de seguridade se existe risco de caída 
o Non se empregará aceiro corrugado para realizar útiles de traballo nin elementos auxiliares 
o Cando traballe en altura, suxeitar o cinto adecuadamente 
o Ao transportar barras no ombreiro, levar a extremidade levantada 
o Evitar os impactos de pezas de feralla contra elementos eléctricos 
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o Evitar a caída de pezas a niveis inferiores 
o Teña en conta as normas de uso do soplete cando o utilice 
o Acopiar a ferralla de forma adecuada, isto é, deixando zonas libres para o paso de persoas  
 Soldador: 
o No caso de traballos en recintos pechados, tome as medidas para non verse afectado polos 
fumes 
o Conectar a masa o máis preto posible do punto de soldadura 
o Non realice soldaduras nas proximidades de material inflamable ou explosivo, o ben 
protéxao de forma axeitada 
o Extremar as precaucións ao soldar materiais pintados, cadmiados, etc. con respecto aos 
fumes desprendidos 
o Evitar contacto con elementos condutores que poidan estar baixo tensión, aínda que se trate 
da pinza 
 Sopletista: 
o Non traballar nas proximidades de produtos inflamables ou combustibles, como pinturas ou 
papeis 
o Os fumes producidos por recubrimentos (antioxidantes, vernices, pinturas) poden ser 
tóxicos. Debe tomar as medidas protectoras adecuadas, sobre todo en lugares pechados 
o Deixar a chave permanentemente na botella de acetileno que estea usando, para poder 
pechala rapidamente en caso de emerxencia 
o Prever a caída de materiais que corte, evitando que impacte sobre as persoas ou materiais 
presentes na obra 
o Non deixar nunca o soprete aceso colgado da botella 
o Non utilizar o osíxeno para outro fin que o seu propio, de uso co soprete 
o Comprobar periodicamente o estado do equipo, corrixindo de inmediato calquera fuga que 
se aprecie. Nunca empregar a chama para a súa detección 
 Electricidade: 
o Realizar a desconexión das máquinas por medio do interruptor correspondente, nunca do 
enchufe 
o Non conectar ningún aparato mediante cables pelados 
o Non desenchufar tirando do cable 
o Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que é o da máquina que interesa, e que 
non hai ninguén inadvertido ao seu carón 
o Coidar que os cales non se deterioren ao estar sobre esquinas, ser pisados ou impactados 
o Non facer reparacións eléctricas sen autorización 
o Antes de desenchufar un alongador, deixalo sen tensión no cadro 
 Grupo electróxeno: 
o Antes de poñer en marcha o grupo, comprobar que o interruptor xeral de saída estña 
desconectado 
o Todas as operacións de mantemento e reparación dos elementos móbiles faranse coa 
máquina parada 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Regar periodicamente a posta de terra 
 Ferramentas manuais: 
o Cada ferramenta debe usarse para o seu fin específico 
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o Débese solicitar a substitución de toda ferramenta en mal estado 
o Os mangos deben estar en bo estado e solidamente fixados. De non ser así, deberán ser 
reparados ou substituídos 
o Ao facer forza cunha ferramenta, debe de preverse a traxectoria da mesma, da man ou do 
corpo en caso de que se escapase 
o Non realizar operacións sobre máquinas en movemento 
o Traballando en altura, débese impedir a caída de elementos a niveis inferiores 
 Manexo de materiais: 
o Facer os levantamentos de carga a man flexionando os xeonllos, sen dobrar a columna 
vertebral 
o Non transportar pesos a man sen ir equilibrado 
o Non facer xiros bruscos de cintura indo cargado 
o Cargando ou descargando materiais en rampas, non debe de haber ninguén na traxectoria 
da carga 
o Ao utilizar carretillas de man para o transporte de materiais, non tirar da carretilla dando as 
costas ao camiño 
o Antes de bascular a carretilla sobre unha gabia, poñerlle un tope 
o Ao facer operacións en equipo, debe haber unha soa voz ao mando 
 Martelo rompedor: 
o Naqueles traballos continuados nos que haxa varios martelos traballando próximos será 
necesario o uso de protectores acústicos 
o Deben usarse botas de punta metálica, cinto antivibratorio, pulseiras e luvas de coiro 
o Se existe risco de que haxa proxección de partículas, deberá de usarse gafas antipartículas 
o Se houbera emanacións de po, máscara protectora 
o Naqueles que se efectúen próximos ao baleiro deberá usarse cinto de seguridade 
o Débese de ter especial coidado coas conexións que se fan na mangueira, para que non corran 
risco de soltarse 
 Compresor móbil: 
o Calzar adecuadamente o compresor na súa posición de traballo, a fin de evitar posibles 
desprazamentos accidentais 
o Levantar o capot, deixándoo firmemente suxeito para evitar a súa caída 
o Non utilizar o compresor como almacén de ferramentas, trapos, latas, etc. 
o Antes de intentar desconectar un acoplamento, Comprobar que non existe presión no 
interior da tubaxe 
o Non utilizar aire comprimido como elemento de limpeza de roupa ou cabelos 
o Purgar periodicamente filtros e caldeiras 
o As revisións e reparacións faranse sempre co motor apagado. Efectúe as revisións que 
figuren ao seu cargo nas normas de mantemento da maquinaria 
 Condutor de camión: 
o Se non manexou antes un vehículo da mesma marca e modelo, solicitar información 
o Antes de subir á cabina para arrancar, inspeccionar os arredores e o baixo do vehículo, por 
se houbera algunha anomalía 
o Facer soar o pito inmediatamente antes de iniciar a marcha 
o Comprobar os freos despois do seu lavado ou de ter atravesado zonas con auga 
o Non circular nunca en punto morto 
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o Non circular demasiado próximo ao vehículo que o preceda 
o Nunca transportar pasaxeiros fora da cabina 
o Baixar o basculante inmediatamente despois de efectuar a descarga, evitando circular con 
el levantado 
o Se ten que inflar un pneumático, sitúese ao costado, fora da posible traxectoria do aro de 
saír despedido 
o Non realizar revisións ou reparacións co basculante levantado sen telo calzado previamente 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Antes de baixar do vehículo, deixalo ben freado, e cunha marcha metida cando pare o motor 
o Comunicar calquera anomalía observada no vehículo e facela constar no parte de traballo 
 Condutor de camión formigoneira: 
o Se non manexou antes un vehículo da mesma marca e modelo, solicitar información 
o Antes de subir á cabina para arrancar, inspeccionar os arredores e o baixo do vehículo, por 
se houbera algunha anomalía 
o Facer soar o pito inmediatamente antes de iniciar a marcha 
o Comprobar os freos despois do seu lavado ou de ter atravesado zonas con auga 
o Non circular nunca en punto morto 
o Non circular demasiado próximo ao vehículo que o preceda 
o Nunca transportar pasaxeiros fora da cabina 
o Se ten que inflar un pneumático, sitúese ao costado, fora da posible traxectoria do aro de 
saír despedido 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Comprobar que a canaleta está recollida 
o Antes de baixar do vehículo, deixalo ben freado, e cunha marcha metida cando pare o motor 
o Comunicar calquera anomalía observada no vehículo e facela constar no parte de traballo 
 Condutor de carretilla elevadora: 
o Se ten que baixar unha pendente, facelo cara atrás 
o Facer os desprazamentos da máquina coa carga na parte inferior 
o Comprobar os freos despois do seu lavado ou de ter atravesado zonas con auga 
o Non circular nunca en punto morto 
o Non circular demasiado próximo ao vehículo que o preceda 
o Cando eleve unha carga, manteña o mastro vertical ou inclinado cara atrás 
o Asegúrese de que a carga está estable sobre a horquilla 
o Procurar que a carga quede sempre en contacto co respaldo da horquilla 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Antes de baixar do vehículo, deixalo ben freado, e cunha marcha metida cando pare o motor 
o Comunicar calquera anomalía observada no vehículo e facela constar no parte de traballo 
o Non realizar xiros en pendentes 
o Se ten que cruzar vías de tren, facelo en diagonal e a velocidade reducida 
o Non elevar persoas  
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o Circular a velocidade adecuada, en función do terreo e da carga 
o As operacións de revisión, mantemento, limpeza e reparación faranse sempre co motor 
apagado 
 Condutor de motovolquete: 
o Se ten que baixar unha pendente, facelo cara atrás 
o Utilice o equipo de protección que se lle asigne 
o Comprobar os freos despois do seu lavado ou de ter atravesado zonas con auga 
o Non circular nunca en punto morto 
o Non circular demasiado próximo ao vehículo que o preceda 
o Se o arranque é con manivela, ao efectualo, dar o tirón cara arriba 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Circular a velocidade adecuada, en función do terreo e da carga 
o Antes de baixar do vehículo, deixalo ben freado, e cunha marcha metida cando pare o motor 
o Comunicar calquera anomalía observada no vehículo e facela constar no parte de traballo 
o As operacións de revisión, mantemento, limpeza e reparación faranse sempre co motor 
apagado 
 Operador de bomba de formigón: 
o Revisar a tubaxe, principalmente os tramos de goma, xa que acostuman a rebentar nalgunha 
ocasións 
o Nas tubaxes de enchufe rápido, tomar medidas para evitar a apertura intempestiva dos 
pestillos 
o Estar moi atentos á posibilidade de que existan liñas eléctricas aéreas nas proximidades da 
zona de traballo, cando se trate de bomba con pluma, e non achegarse a esas liñas 
o Vixiar os manómetros. O aumento de presión indica que se está a producir un atasco 
o Non intentar actuar nunca a través da reixa da tolva receptora. En caso ineludible, para o 
axitador 
o Para desfacer un atasco, non usar aire comprimido 
o Ao rematar o bombeo, limpar ben  tubaxe coa pelota de esponxa poñendo a reixa no extremo 
o Se, unha vez introducida a pelota e cargado o compresor houbese que abrir a comporta antes 
do disparo, eliminar a presión 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
 Operador de compactador: 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos 
o Mirar sempre o sentido da marcha 
o Non transportar pasaxeiros 
o Cando teña que circular sobre superficies inclinadas, facelo sobre a liña de máxima 
pendente 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
o Ao abandonar a máquina, deixala en horizontal, freada e co motor parado 
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o Para abrir o tapón do radiador, eliminar previamente a presión interior, e protéxase contra 
posibles queimaduras 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Non realizar reparacións ou revisións co motor en marcha 
 Operador de escavadora: 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos 
o Non realizar trabalos nas proximidades de liñas eléctricas 
o Non levar barro ou graxa no calzado, para evitar esvarar e que os pés poida escorrerse nos 
pedais 
o Facer os desprazamentos evitando o risco de que a cuchara impacte coa pluma 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
o Os desprazamentos deben realizarse coa roda cabilla na parte posterior, para que as cadeas 
en contacto co terreo estean en tensión 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Non realizar reparacións ou revisións co motor en marcha 
o Non actuar sobre os embragues de translación ao circular por pendentes 
o No caso de contacto accidental con liñas eléctricas, permanecer na cabina ata que se 
desfaga o contacto ou a rede sexa desconectada. Se fose necesario descender da máquina, 
facelo dun salto 
o Se abandona o posto de mando, deixe o equipo pousado no chan 
 Operario de grúa: 
o Antes de comezar o traballo, comprobar o funcionamento dos finais de carreira 
o Se se observa inversión dos movementos da grúa, deixe de traballar e avise ao encargado 
o Evite pasar a carga por riba de persoas 
o Non realice tiros segados 
o Non tratar de elevar cargas que estean adheridas 
o Non baixar o gancho de maneira que queden no tambor menos de tres voltas de cable 
o Nunca pontar ou deixar fora de servicio un elemento de seguridade. Avisar ao encargado se 
detecta algunha anomalía na grúa e escribir unha nota 
o Ao rematar o traballo deixar desconectada a grúa e poñela en veleta, deixando o gancho 
cunha pequena carga (dado de formigón de 50 kg) 
 Operador de grúa móbil: 
o Vixiar atentamente a posible existencia de liñas eléctricas coas que se puidera entrar en 
contacto 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos 
o No caso de contacto accidental con liñas eléctricas, permanecer na cabina ata que se 
desfaga o contacto ou a rede sexa desconectada. Se fose necesario descender da máquina, 
facelo dun salto 
o Non levar barro ou graxa no calzado, para evitar esvarar e que os pés poida escorrerse nos 
pedais 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
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o Para a elevación, asentar ben a grúa sobre o terreo. Se existen desniveis ou terreo pouco 
firme, calzar os gatos con taboleiros 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
o Nunca usar a grúa por riba das súas posibilidades. As cargas admisibles deberán estar 
claramente especificadas 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Non realizar reparacións ou revisións co motor en marcha 
o En caso de montaxe ou desmontaxe da pluma, non se sitúe debaixo dela 
o Non realice tiros segados 
o Non intente levantar caras que non estean totalmente libres 
o Non pasar as cargas por riba de persoas 
o Non abandone o posto de mando mentres a carga estea na grúa 
 Operador de camión-grúa: 
o Antes de usar o camión-grúa, comprobe que está perfectamente estabilizado, usando para 
elo os gatos convenientes 
o Preste especial atención aos amarres e comprobe que os elementos a izar están 
completamente liberados 
o Actúe de acordo co cadro de cargas, sobre todo na posición máis desfavorable. Na carga 
sobre o propio vehículo, ou sobre outro, non esqueza que o momento  de volco está variando 
co xiro da grúa  e posición respecto ao gatos estabilizadores. Se transporta carga debe 
suxeitala convenientemente 
o Preste atención á estabilidade no transporte e gálibo 
o Circule coa grúa recollida e ancorada 
o Cordas, cables e eslingas deben estar en bo estado e ser revisados  periodicamente. Ante 
unha emerxencia non improvise eslingas 
o Sitúe os espellos retrovisores convenientemente 
o Cando circule por vías públicas, cumpra a lexislación vixente 
o Ante unha parada de emerxencia en pendente, ademais de accionar os freos, sitúe as rodas 
dianteiras contra o talude 
o Comprobar os freos despois do seu lavado ou de ter atravesado zonas con auga 
o Extreme as precaucións en pistas deficientes 
o En obra pode haber pedras caídas de outros vehículos. Extreme a precaución 
o Comprobe o bo funcionamento do seu tacógrafo, e utilice en cada xornada un disco novo 
(se está matriculado) 
 Operador de grúa sobre camión con pluma de celosía: 
o Vixíe en todo o momento a estabilidade da máquina 
o Non manexe cargas con exceso de vento 
o Actúe de acordo ás táboas de cargas 
o Esixa que o entorno da máquina estea sempre despexado 
o Revise a diario ganchos, cables, estrobos e eslingas 
o Preste atención ás indicacións do sinalista 
o Non faga tiros sesgados 
o Con carga suspendida non abandone a máquina 
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o Non intente mover cargas que non estean libradas 
o Comprobe periodicamente os finais de carreira e limitadores de carga 
o Ao montar e desmontar plumas non se sitúe debaixo delas 
o Sitúe os espellos retrovisores convenientemente 
o Cando circule por vías públicas, para o que o vehículo debe estar autorizado, respecte as 
normas de tráfico vixentes 
 Operador de grúa automóbil con pluma telescópica: 
o Vixíe en todo o momento a estabilidade da máquina 
o Non manexe cargas con exceso de vento 
o Actúe de acordo ás táboas de cargas 
o Esixa que o entorno da máquina estea sempre despexado 
o Revise a diario ganchos, cables, estrobos e eslingas 
o Preste atención ás indicacións do sinalista 
o Non faga tiros sesgados 
o Con carga suspendida non abandone a máquina 
o Non intente mover cargas que non estean libradas 
o Preste atención ao telecospar con cargas límite 
o Vixíe os circuítos hidráulicos en previsión de fugas por mangueiras e conexións 
o Cando circule por vías públicas, para o que o vehículo debe estar autorizado, respecte as 
normas de tráfico vixentes 
 Operador de motoniveladora: 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos 
o Antes de iniciar os traballos, comprobe o bo estado dos freos 
o Non levar barro ou graxa no calzado, para evitar esvarar e que os pés poida escorrerse nos 
pedais 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
o Non transportar pasaxeiros 
o Para abrir o tapón do radiador, eliminar previamente a presión interior, e protéxase contra 
posibles queimaduras 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Mirar sempre no sentido de marcha da máquina 
o Ao abandonar a máquina deixala sempre freada e coa coitela apoiada no terreo 
o En caso de desprazamentos longos, poñer sempre o bulón de seguridade 
 Operador de compactador vibratoriao/compactador estático: 
o Comprobe a seguridade do sistema inversor da marcha e o sistema de freado 
o Atención aos desprazamentos con desniveis 
o Extreme as precaucións cando traballe á beira de taludes 
o Nos compactadores que dispoñan de dúas velocidades, seleccione a súa coa máquina parda 
e en  posición horizontal. Nunca cambie de marcha, ca que o compactador leva unha 
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redutora, non unha caixa de cambios, e vostede pode sufrir un grave risco de facer esa 
operación 
o Sitúe os espellos retrovisores adecuadamente 
 Operador de pala cargadora: 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos 
o Antes de iniciar os traballos, comprobe o bo estado dos freos, luces e pito 
o Non levar barro ou graxa no calzado, para evitar esvarar e que os pés poida escorrerse nos 
pedais 
o Comunicar ao seu superior calquera anomalía na máquina, e facelo constar no parte de 
traballo 
o Para abrir o tapón do radiador, eliminar previamente a presión interior, e protéxase contra 
posibles queimaduras 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Mirar sempre no sentido de marcha da máquina 
o Ao abandonar a máquina deixala sempre freada e co cazo apoiado no terreo 
o Non cargar os vehículos de forma que a carga poida caer durante o transporte 
o No caso de contacto accidental con liñas eléctricas, permanecer na cabina ata que se 
desfaga o contacto ou a rede sexa desconectada. Se fose necesario descender da máquina, 
facelo dun salto 
 Operador de retroexcavadora: 
o Se non manexou antes unha máquina da mesma marca e modelo, solicitar as instrucións 
necesarias 
o Antes de subir á máquina para iniciar a marcha, comprobar que non hai ninguén nas 
inmediacións, e que non existen manchas que indiquen perda de fluídos, e que non haxa 
obstáculos 
o Antes de iniciar os traballos, comprobe o bo estado dos freos, luces e pito 
o Non levar barro ou graxa no calzado, para evitar esvarar e que os pés poida escorrerse nos 
pedais 
o Non transporte pasaxeiros 
o Para abrir o tapón do radiador, eliminar previamente a presión interior, e protéxase contra 
posibles queimaduras 
o Realizar todas as operacións que lle afecten segundo estean reflexadas nas normas de 
mantemento 
o Para realizar reparacións, revisións, repostaxes, engraxe, etc. Fágao co motor parado e o 
cazo apoiado no chan 
o Ao abandonar a máquina deixala sempre freada e co cazo apoiado no terreo 
o Non cargar os vehículos de forma que a carga poida caer durante o transporte 
o No caso de contacto accidental con liñas eléctricas, permanecer na cabina ata que se 
desfaga o contacto ou a rede sexa desconectada. Se fose necesario descender da máquina, 
facelo dun salto 
o Circular co cazo sempre en posición de traslado, e se o desprazamento é longo, cos puntais 
colocados 
o Ao circular por zonas cubertas de auga, tome as medidas necesarias para evitar caer nun 
desnivel 
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 Traballos en altura: 
o Poñer en coñecemento do seu superior calquera antecedente de vertixe ou medo á altura 
o É obrigatorio utilizar o cinto de seguridade cando se traballe en altura e non existe 
protección colectiva eficaz 
o O acceso aos postos de traballo debe facerse polos lugares previstos 
o Antes de iniciar o traballo en altura, comprobar que non hai ninguén traballando nin por 
riba nin por debaixo na vertical 
o Se por necesidades de traballo se debe retirar unha protección colectiva, debe repoñela antes 
de ausentarse 
o Está prohibido deixar caer materiais dende altura 
o Cando se traballe en altura, as ferramentas deben levarse en bolsas adecuadas que impidan 
a súa caída fortuíta e que permitan usar as dúas mans nos desprazamentos 
o Cando se traballa sobre andamios colgados, é obrigatorio suxeitar o cinto de seguridade a 
unha corda auxiliar 
o Se hai que montar algunha plataforma ou andamio, non esquecer que a súa anchura mínima 
será de 60 centímetros e que a partir dos 2 metros se deberá instalar varanda e rodapé 
 Traballos con rebarbadora: 
o Antes de colocar un disco novo, verificar o seu bo estado 
o Os discos teñen unha utilización específica, polo que non deben mesturarse os usos de corte 
e repaso 
o Ao colocar un disco, comprobar que a súa velocidade admisible é superior á nominal da 
máquina 
o Usar gafas protectoras ou máscara transparente 
o Antes de comezar o rebarbado, prever a dirección na que sairán as lapelas, para evitar que 
afecten a persoas, instalacións ou materiais 
o Non utilizar discos que estean deteriorados 
o Manter sempre colocada a defensa protectora 
o Cada vez que se conecte a máquina, comprobar que as lapelas saian cara a dereita do 
operario 
o Antes de depositar a máquina débese de parar o disco 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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1. Normativa legal vixente 
1.1. Lexislación vixente 
Son de obrigado cumprimento as disposicións contidas na lexislación seguinte: 
 Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores 
 Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e normativa que a 
desenvolve 
 Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención 
 Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
 Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (na parte 
non derogada pola Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97) 
 Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574) 
 Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos e 
Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98) 
 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) 
(B.O.E. 12-6-85) 
 Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) 
(B.O.E. 9-10-73) 
 Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-69) 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre) 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7-86). 
 Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 / 1986 de 9 
de Mayo) 
 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 de 2 de 
Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
 Reglamento General de Circulación.(R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92) 
 Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas 
 Demais disposicións oficiais relativas á Seguridade, Hixiene e Medicina do Traballo que poida 
afectar aos traballos que se realicen na obra 
1.2. Responsabilidades e obrigacións 
En cumprimento da Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
As Empresas contratistas intervenientes na obra, xa sexan Contratista Principal ou Subcontratista, 
realizarán a actividade preventiva da seguinte forma. 
 Organización da actividade preventiva das Empresas: 
 Servicio de prevención: 
Terán un Servicio de Prevención, propio, mancomunado ou alleo. 
Enténdese como Servicios de Prevención o conxunto de medios humanos e materiais necesarios para 
realizar as actividades preventivas a fin de garantir a adecuada protección da seguridade e saúde dos 
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traballadores, asesorando e asistindo para elo ao empresario, aos traballadores, e aos seus representantes e 
aos órganos de representación especializados (Art.31. Ley 31/95). 
 Delegado de prevención: 
Terán un ou varios Delegados de Prevención, en función do número de traballadores da súa Empresa, 
sendo estes os representantes dos traballadores con funcións específicas en materia de prevención de riscos 
no traballo. Os Delegados de Prevención serán designados por e entre os representantes dos traballadores, 
con arreglo á escala establecida no Art. 35.2 de la Ley 31/95 e os criterios sinalados no Art. 35.3 do citado 
texto legal. 
 Comité de seguridade e saúde: 
Si a Empresa es maior de 50 traballadores, nomearase un Comité de Seguridade e Saúde nos termos 
descritos na Ley 31/95 e no RD. 39/97 de los Servicios de Prevención. 
 Vixilancia á saúde: 
As Empresas contratistas intervenientes na obra, xa sexan Contratista Principal ou Subcontratista, terán 
realizado o Recoñecemento Médico, por entidade especializada, dando resposta á obrigación do 
Empresario de Vixilancia á Saúde dos traballadores. 
 Formación dos traballadores en materia preventiva: 
As Empresas contratistas intervenientes na obra, xa sexan Contratista Principal ou Subcontratista, 
realizarán o deber de Formar e Informar aos seus traballadores, por un Centro acreditado, Servicio de 
Prevención, Fundación Laboral da Construción. 
 Información dos traballadores sobre o risco: 
As Empresas contratistas intervenientes na obra, xa sexan Contratista Principal ou Subcontratista, terán 
realizada a Avaliación Inicial de Riscos, e o Plan de Prevención da súa empresa, tendo a obrigación de 
informar do resultado dos mesmos aos traballadores ou aos seus representantes. 
 Reunións de coordinación de seguridade: 
Cando nun mesmo Centro de traballo (obra) desenvolvan actividades traballadores de dúas ou máis 
empresas, estas deberán cooperar na aplicación da normativa sobre prevención de riscos laborais: 
 Todas as empresas teñen a obrigación de cooperar e coordinar a súa actividade preventiva 
 O Empresario titular do Centro de traballo, ten a obrigación de informar e instruír aos outros 
empresarios (Subcontratas) sobre os riscos detectados e as medidas a adoptar 
 A Empresa principal ten a obrigación de vixiar que os Contratistas e Subcontratistas cumpran 
a Normativa sobre Prevención de Riscos Laborais. Os traballadores autónomos que 
desenvolvan actividades en ditos centros de traballo, teñen tamén un deber de cooperación, 
información e instrución (Art. 28 Ley 31/95) 
 Coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra: 
 O Coordinador de Seguridade e Saúde na fase de execución da obra deberá ser nomeado polo 
Promotor en todos aqueles casos nos que intervén máis de unha empresa, unha empresa e 
traballadores autónomos, ou diversos traballadores autónomos 
 As funcións do Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra son, 
segundo o R.D. 1627/97, as seguintes: “Art. 9”: 
o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la 
Ley 31/95 
o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo 
o La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador 
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o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se 
compromete a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes 
que intervienen en el proyecto 
 Calquera diverxencia entre eles será presentada ante o promotor 
 Principios xerais aplicables durante a execución da obra: 
 Art. 10 de RD. 1627/97. 
Os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Ley 31/95 de PRL, aplicaranse durante 
a execución da obra e, en particular, nas seguintes tarefas ou actividades: 
o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación 
o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 
o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros 
o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo 
o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
 Deberes de información do promotor, dos contratistas e outros empresarios: 
As funciones a realizar polo Coordinador de Seguridade e Saúde desenvolveranse sobre a base dos 
documentos do Plan de Seguridade, Proxecto de Execución e do contrato de obra. 
O Promotor, o Contratista e todas as empresas intervenientes contribuirán á adecuada información do 
Coordinador de Seguridade e Saúde, incorporando as disposicións técnicas por el propostas nas opcións 
arquitectónicas, técnicas e/ou organizativas, ou ben propoñendo medidas alternativas dunha eficacia 
equivalente. 
 Obrigacións dos contratistas e subcontratistas: 
 Art. 11 de RD. 1627/97. 
o Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los Principios de la acción 
preventiva que viene expresada en el Art.15 de la Ley 31/95 de PRL, y en particular, las 
tareas o actividades indicadas en el citado Art. 10 del RD. 1627/97 
o Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal 
lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así 
como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra 
o También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa 
o Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 
su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que 
hayan contratado 
o Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 
2 del Art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
o Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas 
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 Obrigacións dos traballadores autónomos e dos empresarios que exerzan persoalmente unha 
actividade profesional na obra: 
 Art. 12 de RD. 1627/97. 
Os traballadores están obrigados a: 
o Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no Art. 15 da Ley 31/95 de PRL, 
e en particular, desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no Art. 10 de RD. 1627/97 
o Cumprir as disposicións mínimas de seguridade e saúde durante a execución da obra que 
establece el anexo IV del RD. 1627/97 
o Cumprir as obrigacións en materia de prevención de riscos que establece para os 
traballadores o Art. 29, apartados 1 e 2, da Ley 31/95 de PRL 
o Axustar a súa actuación na obra conforme aos deberes de coordinación de actividades 
empresariais establecidas no Art. 24 da Ley 31/95 de PRL, participando en particular, en 
calquera medida de actuación coordinada que se establecera 
o Utilizar os Equipos de traballo de acordo a o que dispón o RD. 1215/97 
o Escoller e utilizar os EPI, Equipos de Protección Individual segundo prevé o RD. 773/97 
o  Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade 
e saúde durante a execución da obra e da dirección facultativa 
o Cumprir o establecido no Plan de seguridade e saúde. A maquinaria, os apartados e as 
ferramentas que se utilicen na obra, responderán ás prescricións de seguridade e saúde 
propias dos equipamentos de traballo que o empresario porá a disposición dos seus 
traballadores 
Os traballadores autónomos e os empresarios que desenvolvan unha actividade na obra, utilizarán 
equipamentos de protección individual conformes e apropiados ao risco que se preveu e ao entorno de 
traballlo 
 Responsabilidade, dereitos e deberes dos traballadores: 
As obrigacións e dereitos xerais dos traballadores son: 
 O deber de obedecer as instrucións do empresario no que concirne a seguridade e saúde 
 O deber de indicar os perigos potenciais 
 A responsabilidade dos actos persoais 
 O dereito de ser informado de forma adecuada e comprensible, e a expresar propostas en 
relación á seguridade e á saúde, en especial sobre el Plan de Seguridade 
 O dereito á consulta e participación, de acordo co Art. 18 da Ley 31/95 de PRL 
 O dereito a dirixirse á autoridade competente 
 O dereito a interromper o traballo en caso de perigo serio 
 
2. Condicións técnicas dos medios de prevención 
Todas as prendas de protección persoal ou elementos de protección colectiva terán fixado un período de 
vida útil, desbotándose ao seu fin. Cando polas circunstancias do traballo se produza un deterioro más 
rápido nun determinado equipo ou prenda, reporase o mesmo, independentemente da duración prevista ou 
da data de entrega. 
Toda prenda o equipo que sufrise un trato límite, é dicir, o máximo para o que foi concibido (por exemplo, 
por un accidente) será desbotado e reposto. Aquelas prendas que polo seu uso adquirisen máis tolerancia 
da admitida polo fabricante, serán repostas de inmediato. O uso de unha prenda ou equipo de protección, 
nunca representará un risco en si mesmo. 
2.1. Proteccións persoais 
Axustaranse ás Normas de homologación de medios de protección persoal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-
74). Nos casos en que non existe Norma de homologación oficial, serán de calidade adecuada ás súas 
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respectivas prestacións. Así mesmo cumprirán as Normas Técnicas regulamentarias sobre homologación 
de medios de protección persoal do Ministerio de Trabajo: 
 M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
 M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 -M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
 M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
 M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
 M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75 
 M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75 
 M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75 
 M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75 
 M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77 
 M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77 
 M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77 
 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-6-78 
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
 M.T.19. Cubre filtros y ante cristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
 M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera 
de aspiración. BOE 5-1-81 
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4-81 
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81 
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81 
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajoseléctricos 
de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81 
 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81 
 M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anti caídas. BOE 14-12-82 
As proteccións persoais, conforme marca o capítulo VI Art. 41 da Ley 10/11/1.995, deberán os fabricantes 
asegurar a efectividade en condiciones normais, así como informar do tipo de risco ao que van dirixidos. 
A Dirección Técnica de obra co auxilio do Servicio de Prevención dispoñerá en cada un dos traballos en 
obra a utilización das prendas de protección adecuadas. O persoal de obra deberá ser instruído sobre a 
utilización de cada unha das prendas de protección individual que se lle proporcionen. 
2.2. Proteccións colectivas 
O encargado e o xefe de obra son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de 
protección colectiva contando co asesoramento e colaboración dos departamentos de Almacén, Maquinaria 
e o propio servicio de Seguridade e Saúde da Construtora. 
Especifícanse a continuación algunha das características que teñen que cumprir nesta obra, ademais do 
indicado nas normas oficiais: 
 Balizamento: 
Realizarase con cordón cima ou fíos de bordes reflectantes en cor vermella e branca alternativa.  
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Os conos de balizamento terán unha altura de 50 centímetros e as bandeiras de aviso dos sinalistas serán 
de cor vermella e dunhas dimensións de 80 x 60 centímetros. 
 Varandas: 
Terán unha altura mínima de 90 centímetros e deberán ter a suficiente resistencia para garantir a retención 
de persoas. Poderá ser redes verticais de poliamida sobre cable metálico. 
Colocaranse en beiras de pisos, plataformas e escaleiras, dende os que exista risco de caída de persoas ou 
materiais a aturas superiores a 2 metros e non exista outro método de protección. 
 Circulación e accesos a obra: 
Os accesos de vehículos deben ser distintos que os do persoal. Deben ser superficies regulares, ben 
compactadas e niveladas, sen superar o 11% de desnivel. 
O paso de vehículos no sentido de entrada sinalizarase con limitación de velocidade a 10 ou 20 km/h e 
ceda o paso. Obrigarase á detención cun sinal de STOP en lugar visible do acceso no sentido de saída. 
Nas zonas onde se prevea que poidan producirse caídas de persoas ou vehículos deberán ser balizadas e 
protexidas convenientemente. 
As maniobras de camións e formigoneiras deberán ser dirixidas por un operario competente, e deberán 
colocarse topes para as operacións de aproximación e baleirado. 
O grao de iluminación será suficiente e en caso de luz artificial a intensidade de luz será de 50 como 
mínimo. 
 Cordón de balizamento: 
Colocarase nos límites de zonas de traballo ou de paso nas que exista perigo de caída por desnivel ou caída 
de obxectos. Como complemento á correspondente protección colectiva. Se é necesario será reflectante. 
 Corda de retida: 
Utilizada para posicionar e dirixir manualmente dende unha cota situada por debaixo de centro de 
gravidade as cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, na súa aproximación á zona de 
acopio, constituída por poliamida de alta tenacidade, calabroteada de 12 milímetros de diámetro como 
mínimo. 
 Cordas auxiliares para amarre do cinto de seguridade: 
As cordas terán unha carga de rotura de polo menos 3.000 kg/cm², debendo estar fabricadas con poliamida 
ou cáñamo. 
 Delimitación de acopios: 
Delimitaranse os acopios que poidan provocar caídas, rebentóns, etc. con cordón de balizamento. 
 Dispositivo de suxeción: 
Terán suficiente resistencia para soportar os esforzos derivados da súa función. 
 Escaleiras de man: 
Serán metálicas e deberán ir provistas de zapatas antiesvaramentos. Irán fixadas na parte superior.  
Terán unha lonxitude máxima de 7 metros. Sobresairá 1 metro da plataforma de desembarco. 
 Extintores: 
Serán adecuados nas características do axente extintor e ao tamaño do lume previsible. Serán revisados 
cada 6 meses. 
 Interruptores diferenciais e tomas de terra: 
A sensibilidade mínima dos interruptores será de 30 mA para alumeado e de 300 mA para forza.  
A resistencia das tomas de terra será de como mínimo a que garanta, de acordo co interruptor diferencial, 
unha tensión máxima de contacto de 25 V. 
A súa resistencia medirase periodicamente, ao menos na época máis seca do ano. 
Interruptores e relés deberán dispararse ou provocar o disparo do elemento de corte de corrente cando a 
intensidade de defecto estea comprendida entre 0’5 e 1 veces a intensidade nominal  de defecto. 
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 Maquinaria: 
Todas as máquinas cumprirán a lexislación vixente e terán polo tanto todos os dispositivos de seguridade 
e elementos de protección que nela se sinale. 
 Marquesina de protección para a entrada e saída do persoal: 
Apantallamento en previsión de caídas de obxectos, composto por estrutura de soporte metálica en forma 
de ménsula ou pes dereitos, completada con taboleiros dormentes de reparto capaces de soportar sen 
colapsar un obxecto de 100 kg de peso desprendido dende unha altura de 20 metros a unha velocidade de 
2 m/s. 
 Medios auxiliares: 
Todos estes medios terán as características e disporán das proteccións de acordo coa lexislación vixente. 
 Medios auxiliares de topografía: 
Estes medios tales coma cintas , miras e todos os demais elementos necesarios para o topógrafo serán 
dieléctricos para evitar o risco de electrocución polas liñas eléctricas. 
 Plataforma de entrada e saída de materiais: 
Fabricada toda ela en aceiro, estará dimensionada en función da carga e das dimensións previstas. Disporá 
de varandas laterais e estará apuntalada con tres puntais a cada lado con taboleiro de reparto. Cálculo 
estrutural segundo as accións a soportar. 
 Paneis direccionais: 
Terán como mínimo unha altura de 200 milímetros e dimensións de 195x95 centímetros, pintados a franxas 
vermellas e brancas con pintura reflexiva. 
 Pasillo de seguridade: 
Colocarase en accesos ou pasos obrigados na obra e o seu entorno onde non sexa posible eliminar o risco 
de caídas de obxectos. As súas dimensións dependerán de cada caso. 
Serán capaces de soportar o impacto dos obxectos que se prevé poidan caer, podendo ser colocados 
elementos amortiguadores sobre as cubertas (sacos con terra, capas de area, etc.). 
 Plataformas de traballo: 
Terán como mínimo 60 centímetros de ancho e as situadas a máis de 2 metros do chan estarán dotadas de 
varandas de 90 centímetros de altura. 
 Plataformas voladas en pisos: 
Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar. Estarán convenientemente ancoradas, 
dotadas de varanda e rodapé en todo o perímetro exterior, sen estar na mesma vertical en ningunha das 
plantas. 
 Portabotellas: 
As bombonas de osíxeno e acetileno para transporte en horizontal dentro da obra, levaranse sempre sobre 
carro portabotellas. 
 Pórticos limitadores de gálibo: 
O dintel estará debidamente sinalizado de forma que chame a atención. 
Situaranse carteis a ambos lados do pórtico anunciando dita limitación de altura. 
 Protección de persoas e instalacións eléctricas: 
Instalación eléctrica axustada ao Reglamento de Baja Tensión avalada por instalador homologado. 
Cables adecuados á carga que han de soportar conectados ás bases mediante clavixas normalizadas, 
antihumidade e antichoque. 
Fusibles blindados e calibrados segundo a carga máxima a soportar polos interruptores. 
Continuidade da toma de terra nas liñas de subministro interno con un valor máximo de 79 ohmios. As 
máquinas fixas disporán de toma de terra independente. 
As tomas de corrente estarán provistas de neutro con encravamento e serán blindadas. 
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Todos os circuítos de subministro ás máquinas e instalacións de alumeado estarán protexidas por fusibles 
blindados, interruptores magneto-térmicos e disxuntores diferenciais de alta sensibilidade en perfecto 
estado de funcionamento. 
 Prevención de incendios, ordes e limpeza: 
En edificacións con abundancia de madeira ou outros materiais combustibles, disporase como mínimo dun 
extintor manual de po polivalente por cada 75 m² de superficie. 
 Rede horizontal e seguridade: 
Protección de caídas tanto de persoas como de obxectos. Colocaranse en vanos abertos. 
Serán de poliamida e as súas dimensións principais serán tales que cumpran con garantía a función 
protectora para a que están previstas. 
 Redes perimetrais: 
A protección do risco de caídas a distinto nivel farase mediante a utilización de pescantes de tipo hora 
colocados de 4’5 a 5 metros, excepto en casos especiais que polo replanteo así o requiran.  
No extremo inferior da rede amarraranse horquillas de ferro embebidas nos forxados.  
As redes serán de nylon cunha modulación adecuada. A corda de seguridade será de poliamida e os 
módulos da rede estarán atados entre si por unha corda deste mesmo material. 
Protexerase o desencofrado mediante redes da mesma calidade, que estarán ancoradas ao perímetro dos 
forxados. 
 Revisión de instalacións eléctricas: 
Revisaranse as instalacións eléctricas de obra para prever posibles electrocucións. 
 Regos: 
As pistas para vehículos regaranse convenientemente para evitar o levantamento de po, e ademais 
protexerá os firmes contra os efectos da erosión. 
 Sinal normalizada de seguridade: 
Colocarase en todos os lugares da obra ou os seus accesos onde sexa preciso advertir dos riscos, recordando 
as obrigacións de usar determinadas proteccións, establecendo prohibicións ou informando de situación de 
medios de seguridade. 
Estarán de acordo á normativa vixente. 
Os sinais de seguridade poden ser completados con letreiros preventivos auxiliares que teñen un texto 
proporcionando información complementaria. Utilízase conxuntamente co sinal normalizado de 
seguridade. Son de forma rectangular, coa mesma dimensión máxima que o sinal que acompañan e 
colocados debaixo dela. 
 Sinais óptico-acústicas de vehículos de obra: 
As máquinas autoportantes que ocasionalmente poidan intervir na evacuación de materiais de escavación 
manual deberán dispor de: 
o Unha bucina de sinalización acústica 
o Sinais sonoros ou luminosos (preferentemente ambos) para indicación da maniobra de marcha 
atrás 
o Na parte máis alta da cabina disporán dun sinalizador rotativo luminoso escintilante de cor 
ámbar para alertar da súa presencia en circulación viaria 
 Sinal normalizada de tráfico: 
Colocarase en todos os lugares da obra ou dos seus accesos e onde a circulación de vehículos e peóns o 
faga preciso, de acordo co Código de la Circulación e coa norma 8.3-I.C. 
A sinalización que deba manterse pola noite farase con sinais reflectantes e luminosas. 
Os bosquexos estarán autorizados polas direccións facultativas. 
 Toldos: 
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Lona industrial de polietileno de galga 500, con mallado reticular interior de poliamida como armadurade 
reforzo e ollados metálicos perimetrais para permitir o amarre con corda de diámetro 12 milímetros. 
 Tope para vehículos: 
Disporase nos límites de zonas de acopio, vertido a maniobras para impedir os volcos. 
Podernase realizar cun par de taboleiros embridados fixados ao terreo por medio de redondos fincados no 
mesmo , ou de outra forma eficaz. 
No peirao de carga de gánguiles, o tope será  de formigón armado ou metálico con forma e a súa altura 
será adecuada ao tipo de camión. 
 Valla metálica autónoma de limitación: 
Consistirá en estrutura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados maiores horizontais de 
2’5 a 3 metros e menores, verticais de 0’9 a 1’1 metros. 
A estrutura principal marco perimetral estará constituída por perfís metálicos  novos, cuxa sección terá 
como mínimo un módulo de resistencia de 1 cm³. Os perfís secundarios ou intermedios terán unha sección 
de un módulo de resistencia mínimo de 0’15 cm³. 
Os puntos de apoio, solidarios coa estrutura principal estarán formados por perfís metálicos e os puntos de 
contacto co chan distarán como mínimo 25 centímetros do plano do panel. 
Cada módulo dispoñerá de elementos adecuados para establecer unión cos contiguos, de maneira que poida 
formarse un valado continuo. Dispoñerá de patas para manter a verticalidade que ante o risco de caída non 
supoñan un perigo. 
 Válvulas antirretroceso: 
Os equipos de oxiacetileno levarán tres válvulas antirretroceso; unha en cada acoplamentoda mangueira 
da saída dos manorredutores de ambas bombonas, e outra na conexión do soplete. 
 
 
3. Prego de prescricións particulares 
3.1. Servicio técnico de seguridade 
A obra dispoñerá de asesoramento técnico de Seguridade e Hixiene, mediante o servizo propio da Xerencia, 
e con intervención de técnico titulado especializado en seguridade que visitará a obra periodicamente en 
funcións de asesoramento e control. 
Esta labor será coordinada polo Xefe de obra  e polo Comité de Seguridade da mesma. 
Como brigada de seguridade, para a colocación de todos os dispositivos, disporase de 2 traballadores a 
tempo parcial. 
3.2. Servicio médico 
As curas de lesións pequenas faranse en obra co botiquín por unha persoa autorizada. Para lesións e 
accidentes graves, levarase ao accidentado á clínica ou centro asistencial máis próximo, segundo a 
gravidade do mesmo. 
Deben terse nun sitio ben visible os teléfonos e direccións de urxencia e emerxencia relacionados na 
memoria. 
Todo o persoal, antes de comezar a traballar na obra, deberá pasar un recoñecemento médico, que será 
repetido ao cabo dun ano. 
3.3. Comité de Seguridade e Saúde 
Constituirase un Comité de Seguridade e Saúde do Centro de Traballo de acordo coa Ley de Prevención e 
co Reglamento de los Servicios de Prevención cando o número de traballadores sexa superior a 50, ou o 
recolla o Convenio Nacional do Sector ou o Convenio Provincial. Igualmente os traballadores poden 
designar o(s) Delegado(s) de Prevención. 
Nomearase un Vixiante de Seguridade por parte da empresa. Será un persoa idónea para elo calquera 
traballador que acredite ter seguido con aproveitamento algún curso sobre a materia ou, no seu defecto, o 
traballador máis preparado, a xuízo da Dirección Técnica da obra. As funcións deste Vixiante de 
Seguridade serán, dentro do posible, as que establece o artigo 8 da Ordenanza General de Seguridad en el 
Trabajo. Aparte destas funcións específicas deberá: 
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 Promover o interese e cooperación dos traballadores en relación á seguridade e hixiene no traballo 
 Comunicar á Dirección Facultativa ou á xefatura da obra, as situacións de risco detectado e a 
prevención adecuada 
 Examinar as condicións relativas á orde, limpeza, ambiente, instalacións e maquinaria con 
referencia á detección de riscos laborais 
 Prestar os primeiros auxilios aos accidentados 
 Coñecer en profundidade o Plan de Seguridade e Hixiene na obra 
 Colaborar coa Dirección Facultativa ou xefatura de obra na investigación de accidentes 
 Controlar a posta en marcha das normas de seguridade 
 Dirixir  a posta en marcha das unidades de seguridade 
 Efectuar as medicións de obra executada con referencia ao capítulo de seguridade 
 Dirixir as cuadrillas de seguridade 
 Controlar as existencias e acopios de material de seguridade 
 Controlar os documentos de autorización de utilización de maquinaria de obra 
Este comité reunirase mensualmente para o seguimento e control do Plan de Seguridade e levantará a acta 
correspondente. 
Nesta obra levaranse obrigatoriamente os seguintes índices: 
 De incidencias: 
Número de accidentes con baixa por cada 1000 traballadores  
 De frecuencia: 
Número de sinistros con baixa por cada millón de horas traballadas 
 De gravidade: 
Número de xornadas perdidas por cada 1000 horas traballadas 
Os partes de deficiencias dispoñeranse debidamente ordenados por data dende a orixe da obra ata a súa 
terminación e complementaranse coas observacións feitas polo comité e as normas executivas dadas para 
paliar as anomalías observadas. 
Os partes de accidente, se os houbese, disporanse da mesma forma que os anteriores. 
Os índices de control levaranse de forma mensual, para permitir observar claramente a evolución dos 
mesmos. 
3.4. Formación 
Antes de comezar cada taxo será necesario instruír a todo o persoal sobre os riscos que conleva e as medidas 
de prevención que é necesario adoptar. 
Todo o persoal debe recibir, ao ingresar en obra, unha exposición dos métodos de traballo e os riscos que 
estes poden entrañar, xunto coas medidas de seguridade que se deberán empregar. A todo o persoal de novo 
ingreso, entregaráselle unha cartilla de seguridade. 
Deberán impartirse cursos de socorrismo e primeiros auxilios ás persoas máis cualificadas, de maneira que 
en todo momento haxa nos taxos algún socorredor. 
3.5. Prevención de danos a terceiros 
Para evitar os posibles danos a terceiros, colocaranse os oportunos sinais de advertencia de saída de 
camións e limitación de velocidade na vía pública ás distancias regulamentarias.  
Sinalizaranse os accesos naturais á obra, prohibíndose o acceso a toda persoa allea á mesma, colocándose 
os carteis necesarios. 
En fase de urbanización preverase a colocación de cintas de balizamento, sinalizándose en todo caso 
convenientemente. Así mesmo, colocaranse sinais de perigo. 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 51 de 73 
 
 
Documento 3: Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 
 
 
1.  Sinalización 
2.  Balizamento 
3.  Sinais de manobra 
4.  Instalacións de hixiene 
5.  EPIs (1/2) 
6.  EPIs (2/2) 
7.  Protección colectiva 
8.  Protección en terrapléns 
9.  Protección en gabias 
10 Maquinaria 
 
 
 
 
PLANO -
Folla     1  de   10
ESCALA: Sen escala
Data: Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Sinalización
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de prohibición
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de obrigación
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de advertencia de perigo
Detalle sinais de información relativas ás condicións de seguridade
PLANO -
Folla     2  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Balizamento
Detalle de balizamento en cortes de estrada con desvío
Detalles de balizamento
Detalle pórtico de balizamento de liñas eléctricas aéreas
PLANO -
Folla     3  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Sinais de manobra
PLANO -
Folla     4  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Instalacións de hixiene
Planta de caseta de obra (módulo tipo)
Planta de oficina de obra (módulo tipo)
PLANO -
Folla     5  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: EPIs (1/2)
Detalle máscara antipo
Detalle casco de seguridade non metálico
PLANO -
Folla     6  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: EPIs (2/2)
Detalle prenda para
a choiva: impermeable,
composto por chaqueta 
con carapucha, pantalón
e peto de seguridade
Chaquetas Correas Manguitos Polainas
Detalle elementos de sinalización do persoal
Cintos clase "A"
Piso antiesvaramentos, resistente
á graxa e aos hidrocarburos
Detalle botas con punteira de aceiro, clase I
e con punteira e plantilla de aceiro, clase III
Detalle botas para electricista
Punteira de plástico
Para traballos e maniobras
en baixa tensión
PLANO -
Folla     7  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Proteccións colectivas
Detalle varanda de protección perimetral en canle
Detalle varanda de protección de malla galvanizada Diámetros: Arame horizontal: 4.5 mm
Arame vertical: 3.5 mm
Postes: 40 mm
Detalles protección instalacións
Distancias de seguridade recomendables en excavacións sobre conduccións de gas e electricidade
PLANO -
Folla     8  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Protección en terrapléns
Detalle execución de terrapléns e afirmados
Detalle tope de retroceso de verquido de terras
PLANO -
Folla     9  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Protección de gabias
Detalle protección en gabias
Detalle formigonado en gabias
Detalles ocos e aberturas Detalle pasarela peatonal
PLANO -
Folla     10  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Maquinaria
Calzos para camións (conxunto)
Calzos para camións (detalles)
PLANO -
Folla     1  de   10
ESCALA: Sen escala
Data: Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Sinalización
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de prohibición
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de obrigación
Detalle de forma, dimensión e cor dos sinais de advertencia de perigo
Detalle sinais de información relativas ás condicións de seguridade
PLANO -
Folla     2  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Balizamento
Detalle de balizamento en cortes de estrada con desvío
Detalles de balizamento
Detalle pórtico de balizamento de liñas eléctricas aéreas
PLANO -
Folla     3  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Sinais de manobra
PLANO -
Folla     4  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Instalacións de hixiene
Planta de caseta de obra (módulo tipo)
Planta de oficina de obra (módulo tipo)
PLANO -
Folla     5  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: EPIs (1/2)
Detalle máscara antipo
Detalle casco de seguridade non metálico
PLANO -
Folla     6  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: EPIs (2/2)
Detalle prenda para
a choiva: impermeable,
composto por chaqueta 
con carapucha, pantalón
e peto de seguridade
Chaquetas Correas Manguitos Polainas
Detalle elementos de sinalización do persoal
Cintos clase "A"
Piso antiesvaramentos, resistente
á graxa e aos hidrocarburos
Detalle botas con punteira de aceiro, clase I
e con punteira e plantilla de aceiro, clase III
Detalle botas para electricista
Punteira de plástico
Para traballos e maniobras
en baixa tensión
PLANO -
Folla     7  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Proteccións colectivas
Detalle varanda de protección perimetral en canle
Detalle varanda de protección de malla galvanizada Diámetros: Arame horizontal: 4.5 mm
Arame vertical: 3.5 mm
Postes: 40 mm
Detalles protección instalacións
Distancias de seguridade recomendables en excavacións sobre conduccións de gas e electricidade
PLANO -
Folla     8  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Protección en terrapléns
Detalle execución de terrapléns e afirmados
Detalle tope de retroceso de verquido de terras
PLANO -
Folla     9  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
Seguridade e Saúde: Protección de gabias
Detalle protección en gabias
Detalle formigonado en gabias
Detalles ocos e aberturas Detalle pasarela peatonal
PLANO -
Folla     10  de   10
ESCALA: Sen escala
Data:  Setembro 2017
GRADO EN TECNOLOXÍA
DA ENXEÑERÍA CIVIL
AUTOR
ALVARO RODRÍGUEZ REINO
FIRMA PLATAFORMA LOXISTICA EN BEGONTE
     TÍTULO DO PLANO
SEGURIDADE E SAÚDE: Maquinaria
Calzos para camións (conxunto)
Calzos para camións (detalles)
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 52 de 73 
 
 
 
Documento 4: Presuposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 
 
 
1.  Medicións 
2.  Cadro de prezos 1 
3.  Cadro de prezos 2 
4.  Presuposto 
5.  Resumo do presuposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 53 de 73 
1. Medicións 
CÓDIGO             RESUMO                                                                                                                MEDICIÓN         CANTIDADE 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
01.01 E.P.I. CABEZA  
01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
 Homologado. Con certificado CE s/RD-773/97 y RD-1407/92. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.01.02 ud CASCO PROTECTOR OÍDOS 
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 con protector de oídos acoplable. Certificado CE. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.01.03 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en 
 cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
01.01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
 Homologadas. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.01.05 ud TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 
 Suministro de juego de tapones antirruido de Silicona. Certificado 
 CE. 
 60 60,00 
 
  
 60,00 
01.01.06 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 
 Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
 mediante filtro mecánico. Homologada. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
 
01.02 E.P.I. CORPO  
01.02.01 ud MONO DE TRABAJO AZUL 
 Suministro de buzo de trabajo azul. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.02.02 ud TRAJE DE AGUA 
 Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y pantalón. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.02.03 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR 
 Suministro de mandil de cuero para soldar. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
01.02.04 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en colores 
 amarillo y rojo. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.02.05 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 
 Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
 
01.03 E.P.I. MANS  
01.03.01 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 30 30,00 
 
  
 30,00 
01.03.02 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
01.03.03 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
 R.D. 773/97. 
 5 5,00 
 
  
 5,00 
01.03.04 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 50 50,00 
 
  
 50,00 
 
01.04 E.P.I PES E PERNAS  
01.04.01 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 
 Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
 antideslizante. 
 40 40,00 
 
  
 40,00 
01.04.02 ud BOTAS AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 Suministro de par de botas altas, protectoras de riesgos eléctricos, 
 dotadas de suela antideslizante. 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
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01.04.03 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
 reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
01.04.04 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
 R.D. 773/97. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
 
01.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
01.05.01 ud CINTURÓN SEGURIDAD 1 PUNTO AMARRE 
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de 
 amarre. Homologado. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
01.05.02 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Suministro de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, 
 fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
 acero inoxidable. Homologado. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
01.05.03 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 15 15,00 
 
  
 15,00 
01.05.04 ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de 
 poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 
 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 
 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 5 5,00 
 
  
 5,00 
01.05.05 ud EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES 
 Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de 
 seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre 
 lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga 
 de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda 
 poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso 
 bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- 
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 5 5,00 
 
  
 5,00 
 
 
 
02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
02.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados 
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
02.02 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales 
 con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. 
 en 10 usos). s/ R.D. 486/97. 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
02.03 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 
 Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado 
 de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y 
 pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión 
 por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con 
 pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. 
 10 10,00 
 
  
 10,00 
02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, 
 de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 
 boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 
02.05 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 
 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
 prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
 compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados cada 
 2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 mm. de 
 espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de pozos, 
 hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
 300 300,00 
 
  
 300,00 
02.06 m. BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
 puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 
 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y 
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
 corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 300 300,00 
 
  
 300,00 
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03 SINALIZACIÓN  
03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
 600 600,00 
 
  
 600,00 
03.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=50 cm. 
 Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 
 cm. de altura (amortizable en cinco usos), s/R.D. 485/97. 
 20 20,00 
 
  
 20,00 
03.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada de "Stop", tipo 
 octogonal de ø60 cm., en chapa metálica, tipo tráfico. Incluso parte 
 proporcional de sustentación y posterior retirada. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
03.04 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
 chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico de 
 obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y posterior 
 retirada. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
03.05 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de ø60 
 cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de "Peligro 
 indefinido" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y 
 posterior retirada. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
03.06 ud LETRERO ADHESIVO PROHIB.30x40cm. 
 Suministro y colocación de señal normalizada flexible, de PVC de 
 30x40 cm., con textos diversos y autoadhesiva. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
03.07 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR- B. I. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
 boca de incendio), amortizable en cuatro usos. Incluso colocación y 
 desmontaje, s/R.D. 485/97. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 
03.08 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
 485/97. 
 1 1,00 
                   1,00 
04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR  
04.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA  
04.01.01 ms ALQUIL.MÓDULO OFICINA+WC.18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 oficina con aseo de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en 
 aluminio anodizado con contraventanas. Con estructura metálica de 
 chapa de acero galvanizado, aislamiento térmico de 6 cm. de 
 espesor y acabado interior en tablero de melamina. Suelo con 
 tablero aglomerado y revestido de PVC continuo de 2 mm. de 
 espesor. Dotado de un aseo con inodoro y lavabo. Incluso la 
 instalación eléctrica completa y protegida, así como la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. Totalmente 
 instalado. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
04.01.02 ms ALQUILER MODULO ASEO 6,00x2,45 m. 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para aseos 
 en obra de 6,00x2,45 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
 corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con estructura 
 metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico de 4 cm. de 
 espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa de ducha y 
 lavabo. Incluso la instalación eléctrica protegida y la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. Totalmente 
 instalado. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 
04.01.03 ms ALQUILER MÓDULO ALMACÉN 18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 almacén de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal con llave 
 y ventana fija de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica, chapa de 
 acero galvanizado y suelo reforzado. Incluso la instalación eléctrica 
 protegida. Totalmente instalado. 
 12 12,00 
 
  
 12,00 
04.01.04 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
 Compuesto por estructura metálica y chapa de acero galvanizado 
 con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la instalación 
 eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
04.01.05 ms ALQUILER MÓDULO COMEDOR 17,63 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 comedor de 7.50x2.35 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
 corredera de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica y chapa 
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 galvanizada, con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la 
 instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
 
04.02 ACOMETIDAS PROVISIONAIS  
04.02.01 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm² 
 Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
 obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible de 
 4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 
 tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos intermedios cada 
 2,50 m. Totalmente instalada. 
 200 200,00 
 
  
 200,00 
04.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la 
 red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima 
 de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. Incluso parte 
 proporcional de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y 
 derechos y permisos para la conexión. Totalmente terminada e 
 instalada. 
 4 4,00 
 
  
 4,00 
04.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de 
 obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
 manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
 media, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
 campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 hormigón en masa HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de 
 medios auxiliares. Totalmente terminada. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
 
04.03 EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS  
04.03.01 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 
 Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
 dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
 instalada. 
 30 30,00 
 
  
 30,00 
04.03.02 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 
 Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
 percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
 personas. Totalmente instalado. 
 6 6,00 
 
  
 6,00 
04.03.03 ud MESA NORMALIZADA T.PARQUE 10 PER. 
 Suministro e instalación de mesa de madera, tipo parque, de 
 dimensiones de tablero de 2,5x1,2, con bancos incorporados y 
 capacidad para 10 personas. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
04.03.04 ud PERCHA NORMALIZADA PARA ROPA 
 Suministro e instalación de percha metálica para ropa. 
 30 30,00 
 
  
 30,00 
04.03.05 ud CUBO BASURAS 
 Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (2 usos). 
 4 4,00 
 
  
 4,00 
04.03.06 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 
 Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con dosificador 
 y cerradura con llave. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
04.03.07 ud DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL 
 Suministro y puesta en obra de dispensador de toallas de papel, 
 con cerradura con llave. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
04.03.08 ud ESPEJO DE 50x50 cm. 
 Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. 
 Totalmente instalado. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
04.03.09 ud HORNO MICROONDAS CALIENTA COMIDA 
 Suministro e instalación de horno microondas calienta comidas. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
 
05 MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS  
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
 mínimo obligatorio. 
 3 3,00 
 
  
 3,00 
05.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de 
 botiquín de urgencia. 
 3 3,00 
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 3,00 
05.03 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones. 
 2 2,00 
 
  
 2,00 
05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL 
 Reconocimiento médico obligatorio anual del personal de la obra. 
 30 30,00 
 
  
 30,00 
 
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA OBRA  
06.01 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a 
 la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
06.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima 
 de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, 
 de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos 
 magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. 
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
06.03 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de 
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
 totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
 
  
 1,00 
06.04 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. 
 y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
                   1,00 
 
07 FORMACIÓN E MAN DE OBRA DE SEGURIDADE  
07.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
 vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
07.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
 obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
07.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
07.04 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
 18 18,00 
 
  
 18,00 
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2. Cadro de prezos 1 
CÓDIGO UD RESUMO PREZO 
 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
01.01 E.P.I. CABEZA  
01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 3,52 
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
 Homologado. Con certificado CE s/RD-773/97 y RD-1407/92. 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.02 ud CASCO PROTECTOR OÍDOS 18,71 
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 con protector de oídos acoplable. Certificado CE. 
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.03 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 25,10 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 
 fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 
 VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,57 
 Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
 Homologadas. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.05 ud TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 1,62 
 Suministro de juego de tapones antirruido de Silicona. 
 Certificado CE. 
 UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.06 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 0,49 
 Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
 mediante filtro mecánico. Homologada. 
 CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02 E.P.I. CORPO  
01.02.01 ud MONO DE TRABAJO AZUL 16,44 
 Suministro de buzo de trabajo azul. 
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
01.02.02 ud TRAJE DE AGUA 9,19 
 Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y 
 pantalón. 
 NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.02.03 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR 3,10 
 Suministro de mandil de cuero para soldar. 
 TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.02.04 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 1,23 
 Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en 
 colores amarillo y rojo. 
 UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.02.05 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 4,09 
 Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.03 E.P.I. MANS  
01.03.01 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 2,29 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.02 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 11,80 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 
 tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.03.03 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 2,46 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 
 s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,27 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
01.04 E.P.I PES E PERNAS  
01.04.01 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 7,26 
 Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
 antideslizante. 
 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.04.02 ud BOTAS AISLANTES DE ELECTRICIDAD 22,62 
 Suministro de par de botas altas, protectoras de riesgos 
 eléctricos, dotadas de suela antideslizante. 
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.03 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 6,71 
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
 reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04.04 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,76 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 
 s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
01.05.01 ud CINTURÓN SEGURIDAD 1 PUNTO AMARRE 9,86 
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto 
 de amarre. Homologado. 
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05.02 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 7,83 
 Suministro de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, 
 fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
 de acero inoxidable. Homologado. 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.03 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,93 
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado 
 CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.04 ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO 26,91 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de 
 poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un 
 mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, 
 amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05.05 ud EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES 81,30 
 Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de 
 seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de 
 amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante 
 con eslinga de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo 
 de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un 
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 distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. 
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
02.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 24,20 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.02 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 6,06 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies 
 horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y 
 desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97. 
 SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.03 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 24,42 
 Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho 
 del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa 
 de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de 
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 
 486/97. 
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 60,26 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.05 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 19,39 
 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
 prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
 compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados 
 cada 2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 
 mm. de espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de 
 pozos, hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
02.06 m. BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 7,50 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
 puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 
 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en 
 amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
 aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
03 SINALIZACIÓN  
03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,72 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
 CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=50 cm. 2,61 
 Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 
 50 cm. de altura (amortizable en cinco usos), s/R.D. 485/97. 
 DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 13,55 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada de "Stop", 
 tipo octogonal de ø60 cm., en chapa metálica, tipo tráfico. 
 Incluso parte proporcional de sustentación y posterior retirada. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.04 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 13,55 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
 chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico 
 de obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y 
 posterior retirada. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.05 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 13,55 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de 
 ø60 cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de 
 "Peligro indefinido" etc. Incluso parte proporcional de 
 sustentación y posterior retirada. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.06 ud LETRERO ADHESIVO PROHIB.30x40cm. 4,43 
 Suministro y colocación de señal normalizada flexible, de PVC 
 de 30x40 cm., con textos diversos y autoadhesiva. 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.07 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR- B. I. 2,19 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. 
 de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios 
 (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos. Incluso 
 colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97. 
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.08 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 7,23 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
 485/97. 
 SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR  
04.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA  
04.01.01 ms ALQUIL.MÓDULO OFICINA+WC.18,33 m² 191,45 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 oficina con aseo de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta 
 peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 
 800x800 mm. en aluminio anodizado con contraventanas. Con 
 estructura metálica de chapa de acero galvanizado, aislamiento 
 térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de 
 melamina. Suelo con tablero aglomerado y revestido de PVC 
 continuo de 2 mm. de espesor. Dotado de un aseo con inodoro 
 y lavabo. Incluso la instalación eléctrica completa y protegida, 
 así como la correspondiente instalación de fontanería y 
 desagües. Totalmente instalado. 
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
04.01.02 ms ALQUILER MODULO ASEO 6,00x2,45 m. 228,30 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 aseos en obra de 6,00x2,45 m. Compuesto de puerta peatonal y 
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 ventana corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con 
 estructura metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico 
 de 4 cm. de espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa 
 de ducha y lavabo. Incluso la instalación eléctrica protegida y la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. 
 Totalmente instalado. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
04.01.03 ms ALQUILER MÓDULO ALMACÉN 18,33 m² 119,50 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 almacén de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal con 
 llave y ventana fija de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica, 
 chapa de acero galvanizado y suelo reforzado. Incluso la 
 instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
04.01.04 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33 m² 168,61 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
 Compuesto por estructura metálica y chapa de acero 
 galvanizado con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. 
 Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
04.01.05 ms ALQUILER MÓDULO COMEDOR 17,63 m² 196,50 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 comedor de 7.50x2.35 m. Compuesto de puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica 
 y chapa galvanizada, con aislamiento térmico de 4cm. de 
 espesor. Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente 
 instalado. 
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
 
04.02 ACOMETIDAS PROVISIONAIS  
04.02.01 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm² 10,19 
 Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
 obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible 
 de 4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando 
 conductor de tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Totalmente instalada. 
 DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 150,90 
 Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, 
 de la red general municipal de agua potable, hasta una longitud 
 máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., 
 de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. 
 Incluso parte proporcional de piezas especiales de polietileno, 
 tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. 
 Totalmente terminada e instalada. 
 CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
04.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 583,00 
 Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta 
 de obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
 excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
 consistencia media, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20N/mm². 
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente 
 terminada. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  
 
04.03 EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS  
04.03.01 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 86,66 
 Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
 dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
 instalada. 
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
04.03.02 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 50,99 
 Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
 percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
 personas. Totalmente instalado. 
 CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
04.03.03 ud MESA NORMALIZADA T.PARQUE 10 PER. 46,01 
 Suministro e instalación de mesa de madera, tipo parque, de 
 dimensiones de tablero de 2,5x1,2, con bancos incorporados y 
 capacidad para 10 personas. 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.03.04 ud PERCHA NORMALIZADA PARA ROPA 4,91 
 Suministro e instalación de percha metálica para ropa. 
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03.05 ud CUBO BASURAS 5,81 
 Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (2 
 usos). 
 CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03.06 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 18,55 
 Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con 
 dosificador y cerradura con llave. 
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.03.07 ud DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL 10,24 
 Suministro y puesta en obra de dispensador de toallas de 
 papel, con cerradura con llave. 
 DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.03.08 ud ESPEJO DE 50x50 cm. 29,29 
 Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 
 cm. Totalmente instalado. 
 VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.03.09 ud HORNO MICROONDAS CALIENTA COMIDA 24,94 
 Suministro e instalación de horno microondas calienta comidas. 
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 61 de 73 
05 MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS  
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 52,13 
 Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
 mínimo obligatorio. 
 CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 17,26 
 Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material 
 de botiquín de urgencia. 
 DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.03 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 11,28 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones. 
 ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL 97,93 
 Reconocimiento médico obligatorio anual del personal de la 
 obra. 
 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 
 
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA OBRA  
06.01 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 126,30 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad 
 hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con 
 abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 302,95 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
 máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento 
 de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
 interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., 
 un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. 
 de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
 totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
06.03 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 338,04 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores 
 automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. 
 y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos 
 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
 bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no 
 superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). 
 s/ R.D. 486/97. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.04 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 41,95 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 
 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 
 486/97. 
 CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 
 
07 FORMACIÓN E MAN DE OBRA DE SEGURIDADE  
07.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 137,59 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por 
 un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
 vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 146,15 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 
 de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
07.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 137,04 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
07.04 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 83,51 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
 OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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3. Cadro de prezos 2 
CÓDIGO UD RESUMO PREZO 
 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
01.01 E.P.I. CABEZA  
01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
 Homologado. Con certificado CE s/RD-773/97 y RD-1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,52 
01.01.02 ud CASCO PROTECTOR OÍDOS 
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 con protector de oídos acoplable. Certificado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,65 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,71 
01.01.03 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 
 fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,68 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,68 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,10 
01.01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
 Homologadas. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
01.01.05 ud TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 
 Suministro de juego de tapones antirruido de Silicona. 
 Certificado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,53 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
01.01.06 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 
 Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
 mediante filtro mecánico. Homologada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
 
01.02 E.P.I. CORPO  
01.02.01 ud MONO DE TRABAJO AZUL 
 Suministro de buzo de trabajo azul. 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,44 
01.02.02 ud TRAJE DE AGUA 
 Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y 
 pantalón. 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,19 
01.02.03 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR 
 Suministro de mandil de cuero para soldar. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,10 
01.02.04 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en 
 colores amarillo y rojo. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
01.02.05 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 
 Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,09 
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01.03 E.P.I. MANS  
01.03.01 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,16 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
01.03.02 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 
 tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,13 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
01.03.03 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 
 s/ R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,46 
01.03.04 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
 
01.04 E.P.I PES E PERNAS  
01.04.01 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 
 Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
 antideslizante. 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,85 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,26 
01.04.02 ud BOTAS AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 Suministro de par de botas altas, protectoras de riesgos 
 eléctricos, dotadas de suela antideslizante. 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,62 
01.04.03 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
 reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 
01.04.04 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 
 s/ R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
 
01.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
01.05.01 ud CINTURÓN SEGURIDAD 1 PUNTO AMARRE 
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto 
 de amarre. Homologado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,86 
01.05.02 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Suministro de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, 
 fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
 de acero inoxidable. Homologado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,83 
01.05.03 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado 
 CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,59 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,34 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,93 
01.05.04 ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de 
 poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un 
 mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, 
 amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25,39 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,91 
01.05.05 ud EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES 
 Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de 
 seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de 
 amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante 
 con eslinga de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo 
 de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un 
 distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. 
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  76,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,30 
 
 
02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
02.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22,83 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,20 
02.02 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies 
 horizontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y 
 desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Maquinaria..............................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,72 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,06 
02.03 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 
 Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo 
 electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho 
 del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa 
 de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de 
 altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  7,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,83 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,42 
02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  56,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,26 
02.05 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 
 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
 prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
 compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados 
 cada 2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 
 mm. de espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de 
 pozos, hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  5,27 
 Maquinaria .............................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,73 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,39 
02.06 m. BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
 puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 
 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en 
 amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
 aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  3,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,50 
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03 SINALIZACIÓN  
03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,68 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
03.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=50 cm. 
 Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 
 50 cm. de altura (amortizable en cinco usos), s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
03.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada de "Stop", 
 tipo octogonal de ø60 cm., en chapa metálica, tipo tráfico. 
 Incluso parte proporcional de sustentación y posterior retirada. 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
03.04 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
 chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico 
 de obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y 
 posterior retirada. 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
03.05 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de 
 ø60 cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de 
 "Peligro indefinido" etc. Incluso parte proporcional de 
 sustentación y posterior retirada. 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
03.06 ud LETRERO ADHESIVO PROHIB.30x40cm. 
 Suministro y colocación de señal normalizada flexible, de PVC 
 de 30x40 cm., con textos diversos y autoadhesiva. 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,43 
03.07 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR- B. I. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. 
 de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios 
 (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos. Incluso 
 colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
03.08 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,54 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
 
 
04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR  
04.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA  
04.01.01 ms ALQUIL.MÓDULO OFICINA+WC.18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 oficina con aseo de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta 
 peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 
 800x800 mm. en aluminio anodizado con contraventanas. Con 
 estructura metálica de chapa de acero galvanizado, aislamiento 
 térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de 
 melamina. Suelo con tablero aglomerado y revestido de PVC 
 continuo de 2 mm. de espesor. Dotado de un aseo con inodoro 
 y lavabo. Incluso la instalación eléctrica completa y protegida, 
 así como la correspondiente instalación de fontanería y 
 desagües. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  180,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  191,45 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 66 de 73 
04.01.02 ms ALQUILER MODULO ASEO 6,00x2,45 m. 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 aseos en obra de 6,00x2,45 m. Compuesto de puerta peatonal y 
 ventana corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con 
 estructura metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico 
 de 4 cm. de espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa 
 de ducha y lavabo. Incluso la instalación eléctrica protegida y la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. 
 Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  210,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  215,38 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,30 
04.01.03 ms ALQUILER MÓDULO ALMACÉN 18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 almacén de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal con 
 llave y ventana fija de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica, 
 chapa de acero galvanizado y suelo reforzado. Incluso la 
 instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,74 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,50 
04.01.04 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
 Compuesto por estructura metálica y chapa de acero 
 galvanizado con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. 
 Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  153,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  159,07 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,61 
04.01.05 ms ALQUILER MÓDULO COMEDOR 17,63 m² 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 comedor de 7.50x2.35 m. Compuesto de puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica 
 y chapa galvanizada, con aislamiento térmico de 4cm. de 
 espesor. Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente 
 instalado. 
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  185,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,50 
 
04.02 ACOMETIDAS PROVISIONAIS  
04.02.01 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm² 
 Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
 obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible 
 de 4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando 
 conductor de tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Totalmente instalada. 
 Mano de obra .........................................................  2,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
04.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, 
 de la red general municipal de agua potable, hasta una longitud 
 máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., 
 de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. 
 Incluso parte proporcional de piezas especiales de polietileno, 
 tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. 
 Totalmente terminada e instalada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  142,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,90 
04.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta 
 de obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
 excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
 consistencia media, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20N/mm². 
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente 
 terminada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  550,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  550,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  583,00 
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04.03 EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS  
04.03.01 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 
 Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
 dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
 instalada. 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  81,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,66 
04.03.02 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 
 Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
 percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
 personas. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  4,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  48,10 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,99 
04.03.03 ud MESA NORMALIZADA T.PARQUE 10 PER. 
 Suministro e instalación de mesa de madera, tipo parque, de 
 dimensiones de tablero de 2,5x1,2, con bancos incorporados y 
 capacidad para 10 personas. 
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,86 
 
  
 Suma la partida ......................................................  43,41 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,01 
04.03.04 ud PERCHA NORMALIZADA PARA ROPA 
 Suministro e instalación de percha metálica para ropa. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,91 
04.03.05 ud CUBO BASURAS 
 Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (2 
 usos). 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
04.03.06 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 
 Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con 
 dosificador y cerradura con llave. 
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,55 
04.03.07 ud DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL 
 Suministro y puesta en obra de dispensador de toallas de 
 papel, con cerradura con llave. 
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
04.03.08 ud ESPEJO DE 50x50 cm. 
 Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 
 cm. Totalmente instalado. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,29 
04.03.09 ud HORNO MICROONDAS CALIENTA COMIDA 
 Suministro e instalación de horno microondas calienta comidas. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,94 
 
 
05 MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS  
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
 mínimo obligatorio. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  49,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,13 
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05.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material 
 de botiquín de urgencia. 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16,28 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,26 
05.03 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones. 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,64 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,28 
05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL 
 Reconocimiento médico obligatorio anual del personal de la 
 obra. 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92,39 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,93 
 
 
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA OBRA  
06.01 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad 
 hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con 
 abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 Mano de obra .........................................................  66,17 
 Maquinaria..............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  119,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 7,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,30 
06.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
 máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento 
 de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
 interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., 
 un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. 
 de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
 totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  285,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  302,95 
06.03 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores 
 automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. 
 y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos 
 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
 bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no 
 superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). 
 s/ R.D. 486/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  318,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  318,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,04 
06.04 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 
 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,95 
 
 
07 FORMACIÓN E MAN DE OBRA DE SEGURIDADE  
07.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por 
 un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
 vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  129,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,59 
07.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 
 de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
 Resto de obra y materiales ....................................  137,88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  137,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,27 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,15 
07.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  129,28 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 7,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,04 
07.04 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  78,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,51 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
 
 
 
 
 
 
4. Presuposto 
CÓDIGO RESUMO                                                                                                                                                               CANTIDADE          PREZO           IMPORTE 
 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
01.01 E.P.I. CABEZA  
01.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 40,00 3,52 140,80 
 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
 Homologado. Con certificado CE s/RD-773/97 y RD-1407/92. 
01.01.02 ud CASCO PROTECTOR OÍDOS 40,00 18,71 748,40 
 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 con protector de oídos acoplable. Certificado CE. 
01.01.03 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 2,00 25,10 50,20 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en 
 cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
01.01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 40,00 2,57 102,80 
 Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
 Homologadas. 
01.01.05 ud TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 60,00 1,62 97,20 
 Suministro de juego de tapones antirruido de Silicona. Certificado 
 CE. 
01.01.06 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 40,00 0,49 19,60 
 Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
 mediante filtro mecánico. Homologada. 
 
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  1.159,00 
 
01.02 E.P.I. CORPO  
01.02.01 ud MONO DE TRABAJO AZUL 40,00 16,44 657,60 
 Suministro de buzo de trabajo azul. 
01.02.02 ud TRAJE DE AGUA 40,00 9,19 367,60 
 Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y pantalón. 
01.02.03 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR 2,00 3,10 6,20 
 Suministro de mandil de cuero para soldar. 
01.02.04 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 40,00 1,23 49,20 
 Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en colores 
 amarillo y rojo. 
01.02.05 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 40,00 4,09 163,60 
 Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
  
 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  1.244,20 
 
01.03 E.P.I. MANS  
01.03.01 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 30,00 2,29 68,70 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
01.03.02 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 20,00 11,80 236,00 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
01.03.03 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 5,00 2,46 12,30 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
 R.D. 773/97. 
01.03.04 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 50,00 1,27 63,50 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  380,50 
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01.04 E.P.I PES E PERNAS  
01.04.01 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 40,00 7,26 290,40 
 Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
 antideslizante. 
01.04.02 ud BOTAS AISLANTES DE ELECTRICIDAD 20,00 22,62 452,40 
 Suministro de par de botas altas, protectoras de riesgos eléctricos, 
 dotadas de suela antideslizante. 
01.04.03 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 20,00 6,71 134,20 
 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
 reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
01.04.04 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,00 2,76 5,52 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
 R.D. 773/97. 
  
 TOTAL 01.04 ........................................................................................... 882,52 
 
01.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
01.05.01 ud CINTURÓN SEGURIDAD 1 PUNTO AMARRE 2,00 9,86 19,72 
 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de 
 amarre. Homologado. 
01.05.02 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 2,00 7,83 15,66 
 Suministro de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal, 
 fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
 acero inoxidable. Homologado. 
01.05.03 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 15,00 5,93 88,95 
 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
01.05.04 ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO 5,00 26,91 134,55 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de 
 poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 
 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 
 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
01.05.05 ud EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES 5,00 81,30 406,50 
 Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de 
 seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre 
 lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga 
 de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda 
 poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso 
 bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- 
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 TOTAL 01.05 ........................................................................................... 665,38 
 
  
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................... 4.331,60 
 
 
02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
02.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 20,00 24,20 484,00 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados 
 mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
02.02 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 20,00 6,06 121,20 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales 
 con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. 
 en 10 usos). s/ R.D. 486/97. 
02.03 ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO 10,00 24,42 244,20 
 Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado 
 de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y 
 pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión 
 por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con 
 pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. 
02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 6,00 60,26 361,56 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, 
 de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 
 boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
02.05 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 300,00 19,39 5.817,00 
 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
 prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
 compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados cada 
 2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 mm. de 
 espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de pozos, 
 hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
02.06 m. BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 300,00 7,50 2.250,00 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
 puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 
 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y 
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
 corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  9.277,96 
 
03 SINALIZACIÓN  
03.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 600,00 0,72 432,00 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
03.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=50 cm. 20,00 2,61 52,20 
 Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 
 cm. de altura (amortizable en cinco usos), s/R.D. 485/97. 
03.03 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 3,00 13,55 40,65 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada de "Stop", tipo 
 octogonal de ø60 cm., en chapa metálica, tipo tráfico. Incluso parte 
 proporcional de sustentación y posterior retirada. 
03.04 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 2,00 13,55 27,10 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
 chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico de 
 obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y posterior 
 retirada. 
03.05 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 2,00 13,55 27,10 
 Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de ø60 
 cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de "Peligro 
 indefinido" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y 
 posterior retirada. 
03.06 ud LETRERO ADHESIVO PROHIB.30x40cm. 1,00 4,43 4,43 
 Suministro y colocación de señal normalizada flexible, de PVC de 
 30x40 cm., con textos diversos y autoadhesiva. 
03.07 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR- B. I. 6,00 2,19 13,14 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
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 boca de incendio), amortizable en cuatro usos. Incluso colocación y 
 desmontaje, s/R.D. 485/97. 
03.08 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 1,00 7,23 7,23 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
 485/97. 
 
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................... 603,85 
 
04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR  
04.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA  
04.01.01 ms ALQUIL.MÓDULO OFICINA+WC.18,33 m² 12,00 191,45 2.297,40 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 oficina con aseo de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en 
 aluminio anodizado con contraventanas. Con estructura metálica de 
 chapa de acero galvanizado, aislamiento térmico de 6 cm. de 
 espesor y acabado interior en tablero de melamina. Suelo con 
 tablero aglomerado y revestido de PVC continuo de 2 mm. de 
 espesor. Dotado de un aseo con inodoro y lavabo. Incluso la 
 instalación eléctrica completa y protegida, así como la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. Totalmente 
 instalado. 
04.01.02 ms ALQUILER MODULO ASEO 6,00x2,45 m. 6,00 228,30 1.369,80 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para aseos 
 en obra de 6,00x2,45 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
 corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con estructura 
 metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico de 4 cm. de 
 espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa de ducha y 
 lavabo. Incluso la instalación eléctrica protegida y la 
 correspondiente instalación de fontanería y desagües. Totalmente 
 instalado. 
04.01.03 ms ALQUILER MÓDULO ALMACÉN 18,33 m² 12,00 119,50 1.434,00 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 almacén de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal con llave 
 y ventana fija de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica, chapa de 
 acero galvanizado y suelo reforzado. Incluso la instalación eléctrica 
 protegida. Totalmente instalado. 
04.01.04 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33 m² 18,00 168,61 3.034,98 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
 ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
 Compuesto por estructura metálica y chapa de acero galvanizado 
 con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la instalación 
 eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
04.01.05 ms ALQUILER MÓDULO COMEDOR 17,63 m² 18,00 196,50 3.537,00 
 Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
 comedor de 7.50x2.35 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
 corredera de 1.200x1.000 mm. Con estructura metálica y chapa 
 galvanizada, con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la 
 instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
  
 TOTAL 04.01 ........................................................................................... 11.673,18 
04.02 ACOMETIDAS PROVISIONAIS  
04.02.01 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm² 200,00 10,19 2.038,00 
 Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
 obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible de 
 4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 
 tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos intermedios cada 
 2,50 m. Totalmente instalada. 
04.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 4,00 150,90 603,60 
 Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la 
 red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima 
 de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. Incluso parte 
 proporcional de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y 
 derechos y permisos para la conexión. Totalmente terminada e 
 instalada. 
04.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 2,00 583,00 1.166,00 
 Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de 
 obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
 manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
 media, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
 campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 hormigón en masa HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de 
 medios auxiliares. Totalmente terminada. 
  
 TOTAL 04.02 ..........................................................................................  3.807,60 
 
04.03 EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS  
04.03.01 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 30,00 86,66 2.599,80 
 Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
 dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
 instalada. 
04.03.02 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 6,00 50,99 305,94 
 Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
 percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
 personas. Totalmente instalado. 
04.03.03 ud MESA NORMALIZADA T.PARQUE 10 PER. 3,00 46,01 138,03 
 Suministro e instalación de mesa de madera, tipo parque, de 
 dimensiones de tablero de 2,5x1,2, con bancos incorporados y 
 capacidad para 10 personas. 
04.03.04 ud PERCHA NORMALIZADA PARA ROPA 30,00 4,91 147,30 
 Suministro e instalación de percha metálica para ropa. 
04.03.05 ud CUBO BASURAS 4,00 5,81 23,24 
 Suministro y colocación de cubo para recogida de basuras. (2 usos). 
04.03.06 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 3,00 18,55 55,65 
 Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con dosificador 
 y cerradura con llave. 
04.03.07 ud DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL 3,00 10,24 30,72 
 Suministro y puesta en obra de dispensador de toallas de papel, 
 con cerradura con llave. 
04.03.08 ud ESPEJO DE 50x50 cm. 3,00 29,29 87,87 
 Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. 
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 Totalmente instalado. 
04.03.09 ud HORNO MICROONDAS CALIENTA COMIDA 3,00 24,94 74,82 
 Suministro e instalación de horno microondas calienta comidas. 
 
  
 TOTAL 04.03 ........................................................................................... 3.463,37 
  
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................... 18.944,15 
 
 
05 MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS  
05.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 3,00 52,13 156,39 
 Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
 mínimo obligatorio. 
05.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 3,00 17,26 51,78 
 Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de 
 botiquín de urgencia. 
05.03 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 2,00 11,28 22,56 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones. 
05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO PERSONAL 30,00 97,93 2.937,90 
 Reconocimiento médico obligatorio anual del personal de la obra. 
  
 TOTAL 05 ......................................................................................................................................... 3.168,63 
 
 
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA OBRA  
06.01 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 1,00 126,30 126,30 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a 
 la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
06.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 1,00 302,95 302,95 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima 
 de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, 
 de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos 
 magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. 
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
06.03 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 1,00 338,04 338,04 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de 
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
 totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
06.04 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 1,00 41,95 41,95 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. 
 y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  809,24 
 
 
07 FORMACIÓN E MAN DE OBRA DE SEGURIDADE  
07.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 18,00 137,59 2.476,62 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
 vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
07.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 18,00 146,15 2.630,70 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
 obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
07.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 18,00 137,04 2.466,72 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
07.04 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 18,00 83,51 1.503,18 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  9.077,22 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................. 46.212,65 
 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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5. Resumo do presuposto 
CAPÍTULO RESUMO IMPORTE % 
 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...........................................................................................................  4.331,60 9,37 
02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .............................................................................................................  9.277,96 20,08 
03 SINALIZACIÓN ............................................................................................................................................................  603,85 1,31 
04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR ..........................................................................................................  18.944,15 40,99 
05 MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS ...........................................................................................  3.168,63 6,86 
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA OBRA...................................................................................................................  809,24 1,75 
07 FORMACIÓN E MAN DE OBRA DE SEGURIDADE ...........................................................................................  9.077,22 19,64 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 46.212,65 
 13,00  % Gastos xerais .......... 6.007,64 
 6,00  % Beneficio industrial  2.772,76 
  _______________________________________  
 Suma ...................................................  8.780,40 
  ________________________  
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 54.993,05 
 21% IVA .............................................  11.548,54 
  ________________________  
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 66.541,59 
 Ascende o presuposto á expresada cantidade de SESENTA E SEIS MIL CINCOCENTOS CORENTA E UN EUROS 
con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS 
, 13 de outubro 2017. 
 
 
  
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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1. Introdución 
O Presente Estudo de Xestión de Residuos de Construción e Demolición redactase en concordancia co RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición 
en adiante RCDs. Nel establécese o réxime xurídico da produción e xestión destes residuos, co obxecto de 
fomentar, por esta orde, a súa prevención, reutilización, reciclado e outras formas de valorización. En 
último caso, os residuos destinados ás operacións de eliminación, recibirán un tratamento idóneo, 
contribuíndo todas estas operacións de xestión a un desenvolvemento sostible da actividade de construción. 
O ámbito de aplicación deste Real Decreto abarca todos os RCDs xerados nas obras de construción e 
demolición, coa excepción de terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas que se destinen 
á reutilización, e de determinados residuos regulados polo súa lexislación específica. 
En virtude deste Real Decreto, os proxectos de execución de obras de construción e/ou demolición 
incluirán un estudio de xestión de RCDs, no cal se reflexen a cantidade estimada de residuos que se xerarán 
durante os traballos, as medidas xerais de prevención que se adoptarán, o proceso ao que se destinarán os 
residuos, as medidas de separación, planos das instalacións, unhas prescricións sobre manexo e outras 
operacións, así como unha valoración dos costes derivados da súa xestión, que formará parte do presuposto 
do proxecto. Tamén se establecen os deberes dos posuidores de residuos (construtor, subcontratistas, 
traballadores autónomos). Estes terán que presentar á propiedade un Plan de xestión de los RCDs, que terá 
que ser aprobado pola Dirección Facultativa, e que, unha vez aprobado, pasará a formar parte dos 
documentos contractuais da obra. 
En dito plan concretarase como se vai a aplicar o estudio de xestión incluído no proxecto, en función dos 
provedores concretos e o seu propio sistema de execución da obra. 
 
2. Metodoloxía do estudo de xestión de residuos 
O presente Estudo segue os contidos establecidos no Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, na Orden MAM/304/2002, 
de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos e a lista 
europea de residuos. Para realizar este estudo aplicarase a seguinte metodoloxía: 
I. Descrición do Proxecto de Execución. 
II. Estimación da cantidade, expresada en toneladas e m3, dos RCDs que se xeren na obra e a súa 
posterior codificación segundo a Orden MAM/304/2002. 
III. Accións a tomar para a prevención de residuos nas obras obxecto do proxecto. 
IV. Medidas para a prevención de residuos na obra obxecto do proxecto. 
V. Operacións de reutilización, valorización ou eliminación dos residuos 
VI. Medidas para a separación dos residuos en obra. 
VII. Planos das instalacións previstas para o almacenamento, manexo, separación e outras 
operacións de xestión dos RCDs dentro da obra. 
VIII. Prego de prescricións técnicas particulares do proxecto, en relación co almacenamento, 
manexo, separación e outras operacións de xestión dos RCDs dentro da obra. 
IX. Valoración do coste previsto da xestión dos RCDs que formarán parte do presuposto do 
proxecto en capítulo independente. 
 
3. Descrición da obra 
A obra obxecto do presente proxecto ten como finalidade a execución dunha plataforma loxística en 
Begonte, provincia de Lugo. 
Para a execución de dita plataforma destaca a realización das seguintes actividades: 
 Movemento de terras: consiste na explanación da parcela na que se executarán os edificios, 
aparcamentos e viario, e formación das pendentes de drenaxe. 
 Instalación das redes: conformadas as rasantes de terra, realízanse as gabias e colócase toda a 
infraestrutura necesaria para as instalacións propias das urbanización: 
o Saneamento 
o Abastecemento e rego 
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o Subministro de enerxía 
o Alumeado 
o Comunicacións 
Despois haberá que executar as acometidas domiciliarias, a fin de conectar todos os servicios coas 
parcelas 
 Pavimentación de rúas, beirarrúas e aparcamentos: sobre a explanada de terra esténdense as 
diferentes capas formadoras das sección tipo do proxecto, á que se lle engaden os firmes estipulados 
para cada zona 
De todas estas actividades hai máis información e detalles suficientes no resto de documentos que 
compoñen este proxecto. 
 
4. Lista Europea de Residuos (LER) 
No RD 105/2008 recóllense dúas categorías de residuos de construción e demolición: 
 RCD de nivel I: residuos xerados polo desenvolvemento das obras de infraestrutura de 
ámbito local ou supramunicipal contidas nos diferentes plans de actuación urbanística ou 
plans de desenvolvemento de carácter rexional, sendo resultado dos excedentes de 
escavación dos movementos de terra xerados no transcurso de ditas obras. Trátase, por 
tanto, de terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras de escavación. 
 RCD de nivel II: residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da 
construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de servicios. Son 
residuos non perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou 
biolóxicas significativas. 
Os residuos inertes non son solubles nin combustibles, nin reaccionan física ni quimicamente nin de 
ningunha outra maneira, nin son biodegradables nin afectan negativamente a outras materias coas que 
entran en contacto de forma que poidan dar lugar a contaminación do medio ambiente ou prexudicar á 
saúde humana. 
A Lista Europea de Residuos (LER) establecida na Orden MAM/304/2002 recolle os principais residuos 
que poden ser xerados. Cabe destacar, que non se consideraran incluídos no cómputo xeral os materiais 
que non superen 1 m³ de aporte e non sexan considerados perigosos e requiran por tanto un tratamento 
especial. 
A continuación, a LER: 
Cap. Descrición 
01 
Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de 
minerales 
02 
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la 
preparación y elaboración de alimentos 
03 
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de 
papel, papel y cartón 
04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil 
05 
Residuos del refino del petróleo, de la purificación del gas natural y del tratamiento pirolítico 
del carbón 
06 Residuos de procesos químicos inorgánicos 
07 Residuos de procesos químicos orgánicos 
08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos 
(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión 
09 Residuos de la industria fotográfica 
10 Residuos de procesos térmicos 
11 
Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales; 
residuos de la hidrometalurgia no férrea 
12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
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13 
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los 
capítulos 05, 12 y 19) 
14 
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los de los capítulos 07 y 
08) 
15 
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría 
16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
18 
Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de 
cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios) 
19 
Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de 
tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua 
para uso industrial 
20 
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 
industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente 
 
5. Cantidade de residuos xerados 
A estimación da cantidade de residuos que se xerarán na obra amósase na Táboa 3 codificada de acordo ao 
establecido en Lista Europea de Residuos (LER). Unha alta porcentaxe dos residuos indicados encóntranse 
dentro do Capítulo 17 - Residuos de la construcción y demolición, aínda que tamén se terán residuos, en 
menor medida, dos Capítulos 15 e 20. 
Na táboa tamén se recollen as súas densidades, cantidades expresadas en m3 e toneladas así como a 
actividade xeradora deste residuo. A táboa recóllese no Apéndice 1 da memoria do presente Anexo. 
6. Medidas de prevención 
Indícanse a continuación as principais medidas preventivas que se tomarán para evitar un exceso de 
xeración de residuos: 
 Todos os axentes intervenientes na obra deberán coñecer as súas obrigacións en relación cos 
residuos e cumprir as ordes e normas ditadas pola Dirección Técnica 
 Optimización da cantidade de materiais necesarios para a execución da obra, xa que un exceso de 
materiais é orixe de máis residuos sobrantes de execución 
 Delimitar estritamente a zona de execución, co fin de evitar o exceso de residuos 
 Prever o acopio de materiais fora das zonas de tránsito da obra, de forma que permanezan ben 
embalados e protexidos ata o momento da súa utilización, co fin de evitar a rotura e os seus 
conseguintes residuos 
 Xestionar da maneira máis eficaz posible os residuos orixinados para favorecer a súa valorización 
 Clasificar os residuos producidos de maneira que se faciliten os procesos de valorización, 
reutilización ou reciclaxe posteriores 
 Etiquetar os contenedores e recipientes de almacenaxe, así como os de transporte dos residuos 
 Elaborar criterios e recomendacións específicas para a mellora da xestión 
 Planificar a obra tendo en conta as expectativas de xeración de residuos e da súa eventual 
minimización ou reutilización 
 Dispoñer dun directorio dos compradores de residuos, vendedores de materiais reutilizados e 
recicladores máis próximos. Os xestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
 Participar e implicar ao persoal de obra na xestión dos residuos, formándoos nos aspectos básicos 
 Fomentar o aforro do coste da xestión dos residuos promovendo a súa redución en volume 
 Almacenaranse os produtos sobrantes reutilizables, para o que se prevé a disposición de 
contenedores en obra a tal efecto e proceder así ao seu aproveitamento posterior 
 Separaranse en orixe os residuos perigosos, para o que se prevé a disposición de contenedores en 
obra a tal efecto 
 Reduciranse os envases e embalaxes dos materiais de construción 
 Alixeiramento de envases 
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 Emprego de envases pregables: caixas de cartón, botellas pregables e outros 
 Optimización da carga nos pallets 
 Subministro a granel de produtos 
 Concentración de produtos 
 Emprego de materiais con maior vida útil, encofrados metálicos en vez de madeira 
 
7. Operacións de reutilización, valorización e eliminación 
Os residuos de construción e demolición teñen unha composición heteroxénea, aínda que a súa distribución 
é relativamente uniforme. Os posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, se ben as opcións 
existentes son: 
 Reutilización (sen ningún tipo de transformación): é o caso dos materiais cerámicos, a madeira de 
boa calidade e o aceiro estrutural 
 Reciclaxe obtendo un produto igual ou similar á materia prima: aquí englóbanse vidro, o plástico, 
o papel e todos os metais 
 Reciclaxe obtendo un produto distinto á materia prima: neste grupo encóntranse os materiais 
cerámicos, o formigón, os materiais pétreos e os materiais bituminosos. Dependendo do material 
de entrada e da tecnoloxía aplicada na planta de reciclaxe, elaboraranse agregados reciclados con 
varios usos potenciais: 
o Materiais de recheo 
o Recuperación de canteiras 
o Pistas forestais 
o Xardinaría 
o Vertedoiros 
o Terrapléns 
o Zahorras para bases e subbases 
o Agregados para morteiros, formigóns non estruturais, formigóns estruturais e materiais 
ligados 
 Revalorización: neste bloque están a madeira, os plásticos, o papel e o xeso 
 Eliminación en vertedoiro 
Os residuos xerados nas obras serán xestionados en orixe polo propio construtor (separación e/ou 
reutilización) ou ben serán entregados a un xestor autorizado (recollida, transporte e 
valorización/eliminación). 
Ademais, segundo se indica no RD 105/2008, o produtor dispoñerá da documentación que acredite que os 
residuos de construción ou demolición xerados durante a obra foron xestionados na propia obra ou ben 
entregados á instalación autorizada. 
A empresa encargada de realizar a Xestión de residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por 
cada un dos códigos LER que se reciban nas súas instalación, onde se indicará a cantidade, natureza e 
procedencia dos mesmos, de acordo ao RD 105/2008. 
Unha xestión responsable dos residuos debe perseguir a máxima valorización para reducir tanto como sexa 
posible o impacto ambiental. A xestión será máis eficaz se se incorporan as operacións de separación 
selectiva no mesmo lugar onde se producen os residuos, mentres que as de reciclaxe e reutilización se 
poden facer nese mesmo lugar ou noutro máis especifico. 
A continuación defínense os conceptos esenciais utilizados na xestión e tratamento de residuos: 
 Valorización: evita a necesitada de envialos a un vertedoiro controlado e dá valor aos elementos e 
materiais dos RCDs, aproveitando as materias e subprodutos que contén. Os residuos se non son 
valorizables e están formados por materiais inertes, teñen que depositarse nun vertedoiro 
controlado a fin de que ao menos non alteren a paisaxe. Pero se son perigosos, terán que ser 
depositados adecuadamente nun vertedoiro específico para produtos deste tipo, e nalgúns casos, 
sometidos previamente a un tratamento especial para que non sexan unha ameaza para o medio. 
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 Reutilización: consiste na recuperación dos elementos construtivos completos coas mínimas 
transformación posibles, e non soamente reporta vantaxes medioambientais se non tamén 
económicas. Os elementos construtivos valorados en función do peso dos residuos posúen un valor 
baixo, pero, se con pequenas transformacións poden ser rexenerados ou reutilizados directamente, 
o seu valor económico é máis alto. Neste sentido, a reutilización é unha maneira de minimizar os 
residuos orixinados de forma menos complexa e custosa que a reciclaxe. 
 Reciclaxe: a natureza dos materiais que compoñen os residuos da construción determina cales son 
as súas posibilidades de ser reciclados e a súa potencial utilidade. A reciclaxe é a recuperación 
dalgúns materiais que compoñen os residuos, sometidos a un proceso de transformación na 
composición de novos produtos. Trátase dunha forma de valorización. 
Na Táboa 2 amósanse os destinos potenciais dos distintos RCDs contemplados no proxecto: 
Código 
LER 
Descrición Actividade xeradora Operacións de xestión 
Destino 
potencial 
170101 Formigón Construción  
Separación en obra, 
transporte e 
valorización en planta 
de machaqueo 
Valorización 
170201 Madeira Encofrados e pallets 
Separación en obra, 
transporte e 
valorización en planta 
de reciclaxe 
Valorización 
170302 Mesturas bituminosas Execución de firmes 
Separación en obra, 
transporte e 
valorización en planta 
de machaqueo 
Valorización 
170411 
Cables que non conteñen 
hidrocarburos, alquitrán 
Cables de 
telecomunicación e 
Separación en obra, 
transporte e 
Valorización 
de hulla nin outras 
substancias perigosas 
outros para instalación 
de redes 
valorización por xestor 
autorizado 
150101 
Envases de papel e 
cartón 
Envases, embalaxe e 
outros 
Separación en obra, 
transporte e 
valorización en planta 
de reciclaxe 
Valorización 
150110 
Envases que conteñen 
restos de substancias 
perigosas ou 
contaminados por estas 
Envases de 
desencofrantes, 
morteiros con resinas 
e outros 
Separación en obra, 
transporte e 
valorización por xestor 
autorizado 
Eliminación 
200301 
Mestura de residuos 
municipais 
Residuos xerados 
polos traballadores 
Separación en obra e 
entrega a xestor 
autorizado 
Eliminación 
 
 8. Medidas para a separación dos residuos en obra 
Segundo o artigo 5 do RD 108/2008 os residuos de construción e demolición deberán separarse nas 
seguintes fraccións cando, de forma individualizada para cada unha delas, a cantidade prevista que se xere 
durante a totalidade das obras sexa superior ás seguintes cantidades: 
 Formigón: 80 ton. 
 Metais: 2 ton. 
 Madeira: 1 ton. 
 Plástico: 0.5 ton. 
 Papel e cartón: 0.5 ton. 
Contarase, para toda a recollida de residuos, coa participación dun Xestor de Residuos autorizado de 
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acordo co que establecido no Plan de Xestión de Residuos. Para elo, disporanse contenedores específicos 
convenientemente etiquetados, para que non haxa erro posible ao depositar os residuos. No Plan de Xestión 
de Residuos definirase de forma concreta o número, tipo e ubicación de contenedores necesarios, así como 
a periodicidade da súa recollida, en función das condicións de subministro, embalaxes e execución de los 
traballos. 
 
9. Xestores de RCDs próximos á obra 
En canto á xestión dos residuos xerados, cabe realizar as seguintes puntualizacións: 
 De acordo co Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia, será de obrigación do produtor cando se xeren máis de 3 toneladas de residuos por obra 
ou demolición, realizar a preceptiva notificación 
 No artigo 25 do citado decreto indícase a documentación necesaria a aportar 
 No artigo 25.3 tamén se indica que os produtores de RCDs deberá facerse cargo directamente da 
xestión dos seus propios residuos ou entregalos e un xestor autorizado para a súa valorización ou 
eliminación. 
En relación co segundo punto dos anteriores, os Xestores Autorizados para RCDs máis próximos á obra 
preséntanse a continuación:  
Planta de xestión Localización 
Transportes Rodrigo y Gómez S.L. Begonte 
ENDESA GENERACIÓN SA As Pontes de García Rodríguez 
Transportes Gabeiras Martínez S.L. As Pontes de García Rodríguez 
ANGELSA S.L. Curtis - Teixeiro 
Grupo Bascuas S.L. Lugo 
INGAROIL S.L. Lugo 
 10. Plan de xestión de residuos 
O contratista terá que elaborar un Plan de Xestión de Residuos, en base ao exposto no presente estudo, o 
cal presentará á Dirección Facultativa antes do comezo da obra, de acordo co RD 105/2008. 
 
11. Valoración económica 
A xestión da cantidade total estimada dos residuos xerados na obra ten un custe de execución material que 
ascende á cantidade de DEZANOVE MIL DOUSCENTOS CUARENTA EUROS con VENTICINCO 
CÉNTIMOS (19240,25 €) 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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Apéndice 1. Táboa de residuos xerados 
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1. Definicións 
Preséntanse a continuación as definicións dos conceptos máis relevantes en materia de Xestión de Residuos 
extraídos do Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición: 
 Residuo de construción e demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 
de “Residuo” incluida en el Artículo 3.1-a) de la Ley 10/1998, del 21 de Abril, de residuos, es 
generada en una obra de construcción o demolición 
 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas 
 
2. Figuras que interveñen na Xestión de Residuos 
As figuras que participan no proceso de xestión segundo o Real Decreto 105/2008 son: 
 Produtor de Residuos de Construción e Demolición: 
o La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición 
o La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos 
o El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición 
 Posuidor de Residuos de Construción e Demolición: 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que 
no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 
consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena 
 
3. Prescricións na obra en relación aos RCDs 
 3.1. Xestión de residuos en xeral 
Na xestión de residuos en xeral analizarase a lexislación estatal aplicable, así como a recente Lei 10/2008 
de residuos de Galicia. 
 A xestión de Residuos de Construción e Demolición estará no disposto polo Real Decreto 105/2008 
 A xestión de residuos perigosos efectuarase conforme á lexislación nacional e comunitaria vixente, 
tanto a nivel documental como operativo:  
o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos 
o Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 
o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 12 de 19 
o Lei 10/2008 de residuos de Galicia 
3.2. Retirada de residuos en obra 
Preséntanse as seguintes anotacións: 
 Como regra xeral, procurarase retirar os elementos perigosos e contaminantes tan pronto como sexa 
posible, así como os elementos recuperables 
 As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para xardinería ou recuperación de chans 
degradados, serán retiradas e almacenadas durante o menor tempo posible, en montóns de altura 
non superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulación e a contaminación con 
outros materiais 
3.3. Separación de residuos en obra 
Preséntanse as seguintes anotacións: 
 A segregación dos residuos na obra deberase facer tomando as medidas de protección e seguridade 
adecuadas, de modo que os traballadores non corran riscos durante a manipulación dos mesmos 
 Os procedementos de separación de residuos, así como os medio humanos e técnicos destinados á 
segregación destes, serán definidos previo comezo das obras 
 Os restos de lavado de formigoneiras trataranse como residuos de formigón 
 Evitarase a contaminación dos plásticos e restos de madeira con produtos tóxicos ou perigosos, así 
como a contaminación dos acopios por estes 
3.4. Almacenamento de residuos en obra 
Preséntanse as seguintes anotacións: 
 O depósito temporal de residuos efectuarase en contedores destinados a tal efecto, de modo que se 
cumpran as ordenanzas municipais e lexislación específica de residuos, evitando os vertidos ou 
contaminacións derivadas dun almacenamento incorrecto 
 Os lugares ou recipientes de acopio dos residuos estarán sinalizados idónea e regulamentariamente, 
de modo que o depósito se poida efectuar sen que caiba lugar a dúbidas 
 Os contedores de residuos estarán pintados con cores claro visibles e neles constarán os datos do 
xestor do servicio correspondente ao residuo, incluída a clave da autorización para a súa xestión. 
Os contedores permanecerán durante toda a obra perfectamente etiquetados, para asñi poder 
identificar o tipo de residuos que poidan albergar cada un 
 Os contedores para residuos perigosos localizaranse nunha zona específica, sinalizada e 
acondicionada para absorber posibles fugas, e estarán etiquetados segundo a normativa 
 Tomaranse as medidas necesarias para evitar o depósito de residuos alleos á obra nos recipientes 
habilitados na mesma. Os contedores deberán cubrirse fora do horario de traballo 
3.5. Carga e transporte de residuos 
Preséntanse as seguintes anotacións: 
 O transporte dos residuos destinados a valorización, eliminación ou reciclaxe serán levados a cabo 
por xestores autorizados pola Xunta de Galicia para a recollida e transporte destes. Comprobarase 
a autorización para cada un dos códigos dos residuos a transportar. Levarase un estricto control do 
transporte de residuos perigosos, conforme á lexislación vixente 
 O transporte de terras e residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fora das 
obras, quedará documentado 
 As operacións de carga, transporte e vertido realizaranse coas precaución necesarias para evitar 
proxeccións, desprendementos de po, etc. debendo empregarse os medios adecuados para elo 
 O contratista tomará as medidas idóneas para evitar que os vehículos que abandonen a zona de 
obras depositen restos de terra, barro, etc. nas rúas, estradas e zonas de tráfico, tanto pertencentes 
á obra como de dominio público que utilice durante o seu transporte a vertedoiro. En todo caso 
estará obrigado á eliminación destes depósitos ao seu cargo  
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3.6. Destino final dos residuos 
Preséntanse as seguintes anotacións: 
 O contratista asegurarase que o destino final dos residuos é un centro autorizado pola Xunta 
de Galicia para a xestión dos mesmos 
 Realizarase un estricto control documental dos residuos, mediante albaráns de retirada, 
transporte e entrega no destino final, que o contratista aportará á Dirección Facultativa 
 Para os RCDs que sexan reutilizados en outras obras ou proxectos de restauración, 
aportarase evidencia documental do destino final 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 14 de 19 
 
 
 
 
 
 
Documento 3: Presuposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 
 
 
 
1.  Medicións 
2.  Cadro de prezos 1 
3.  Cadro de prezos 2 
4.  Presuposto 
5.  Resumo do presuposto 
 
 
 
 
 
 
 
 Autor: Álvaro Rodríguez Reino                                                                                                                                                                                                                                                                               Páxina 15 de 19 
1. Medicións 
CÓDIGO             RESUMO                                                                                                                MEDICIÓN         CANTIDADE 
01 TRANSPORTE DE RESIDUOS  
01.01 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou planta 
 de tratamento). Incluso trámites documentais que establece a 
 normativa. 
  
 Envases sustancias tóxicas ou perigosas 1,00 1,00 
 Aceites e graxas 1,00 1,00 
 
  
 2,00 
01.02 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos non 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou planta 
 de tratamento). Incluso trámites documentais que establece a 
 normativa. 
  
 Formigón 26,17 26,17 
 Madeira 40,03 40,03 
 Mesturas bituminosas 392,13 392,13 
 Cables 0,03 0,03 
 Envases papel e cartón 3,00 3,00 
 Outros residuos 2,00 2,00 
 
  
 463,36 
02 VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS  
02.01 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón + pétreos + 
 cerámicos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón 
 + pétreos + cerámicos) 
  
 26,17 26,17 
 
  
 26,17 
02.02 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 (Madeira) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 
 (Madeira) 
  
 40,03 40,03 
 
  
 40,03 
02.03 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 (Materiais 
 bituminosos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 
 (Materiais bituminosos) 
  
 392,13 392,13 
 
  
 392,13 
02.04 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 
  
 0,03 0,03 
 
  
 0,03 
02.05 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases de papel e 
 cartón) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases 
 de papel e cartón) 
  
 3,00 3,00 
 
  
 3,00 
03 ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS  
03.01 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros residuos 
 municipais) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros 
 residuos municipais) 
  
 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
03.02 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 (Envases que 
 conteñen restos de sustancias perigosas) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 
 (Materiais contaminados con sustancias perigosas) 
  
 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
04 ALMACENAMENTO  
04.01 u Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 metros 
 cúbicos de capacidade 
 Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 
 metros cúbicos de capacidade 
  
 
  
 4,00 
04.02 u Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
 Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
  
 
  
 1,00 
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2. Cadro de prezos 1 
CÓDIGO UD RESUMO PREZO 
 
01 TRANSPORTE DE RESIDUOS  
01.01 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS 50,19 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou 
 planta de tratamento). Incluso trámites documentais que 
 establece a normativa. 
  
 CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.02 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 11,27 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 non perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou 
 planta de tratamento). Incluso trámites documentais que 
 establece a normativa. 
  
 ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
02 VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS  
02.01 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón + pétreos 12,29 
 + cerámicos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 
 (Formigón + pétreos + cerámicos) 
  
 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 (Madeira) 27,37 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 
 (Madeira) 
  
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 (Materiais 13,43 
 bituminosos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 
 (Materiais bituminosos) 
  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 18,38 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 
 (Cables) 
  
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases de 54,73 
 papel e cartón) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 
 (Envases de papel e cartón) 
  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
03 ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS  
03.01 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros residuos 151,06 
 municipais) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 
 (Outros residuos municipais) 
  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
03.02 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 (Envases que 197,71 
 conteñen restos de sustancias perigosas) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 
 (Materiais contaminados con sustancias perigosas) 
  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 
 
 
04 ALMACENAMENTO  
04.01 u Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 metros 108,81 
 cúbicos de capacidade 
 Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 
 7 metros cúbicos de capacidade 
  
 CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
04.02 u Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 58,68 
 Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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3. Cadro de prezos 2 
CÓDIGO UD RESUMO PREZO 
 
01 TRANSPORTE DE RESIDUOS  
01.01 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou 
 planta de tratamento). Incluso trámites documentais que 
 establece a normativa. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,40 
 Maquinaria..............................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  47,35 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,19 
01.02 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 non perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou 
 planta de tratamento). Incluso trámites documentais que 
 establece a normativa. 
  
 Maquinaria..............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,27 
 
 
 
02 VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS  
02.01 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón + pétreos 
 + cerámicos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 
 (Formigón + pétreos + cerámicos) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,59 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,59 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,29 
02.02 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 (Madeira) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 
 (Madeira) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,37 
02.03 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 (Materiais 
 bituminosos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 
 (Materiais bituminosos) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,43 
02.04 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 
 (Cables) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,38 
02.05 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases de 
 papel e cartón) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 
 (Envases de papel e cartón) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  51,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  51,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,73 
 
 
 
03 ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS  
03.01 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros residuos 
 municipais) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 
 (Outros residuos municipais) 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  142,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  142,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,06 
03.02 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 (Envases que 
 conteñen restos de sustancias perigosas) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 
 (Materiais contaminados con sustancias perigosas) 
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 Resto de obra y materiales ....................................  186,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  186,52 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 11,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,71 
 
 
 
04 ALMACENAMENTO  
04.01 u Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 metros 
 cúbicos de capacidade 
 Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 
 7 metros cúbicos de capacidade 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  102,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,65 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,81 
04.02 u Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
 Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  55,36 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,68 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
 
 
4. Presuposto 
CÓDIGO RESUMO                                                                                                                                                               CANTIDADE          PREZO           IMPORTE 
 
01 TRANSPORTE DE RESIDUOS  
01.01 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS 2,00 50,19 100,38 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou planta 
 de tratamento). Incluso trámites documentais que establece a 
 normativa. 
  
01.02 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS NON PERIGOSOS 463,36 11,27 5.222,07 
 Retirada e transporte por transportista autorizado de residuos non 
 perigosos ata destino final (ben centro de transferencia ou planta 
 de tratamento). Incluso trámites documentais que establece a 
 normativa. 
  
 
  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  5.322,45 
 
 
 
02 VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS  
02.01 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón + pétreos + 26,17 12,29 321,63 
 cerámicos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 01 (Formigón 
 + pétreos + cerámicos) 
  
02.02 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 (Madeira) 40,03 27,37 1.095,62 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 02 01 
 (Madeira) 
  
02.03 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 (Materiais 392,13 13,43 5.266,31 
 bituminosos) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 03 01 
 (Materiais bituminosos) 
  
02.04 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 0,03 18,38 0,55 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 17 04 11 (Cables) 
  
02.05 m³ Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases de papel e 3,00 54,73 164,19 
 cartón) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 01 (Envases 
 de papel e cartón) 
  
 
  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  6.848,30 
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03 ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS  
03.01 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros residuos 2,00 151,06 302,12 
 municipais) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 20 03 01 (Outros 
 residuos municipais) 
  
03.02 m³ Eliminación en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 (Envases que 2,00 197,71 395,42 
 conteñen restos de sustancias perigosas) 
 Tratamento en planta autorizada de residuos LER 15 01 10 
 (Materiais contaminados con sustancias perigosas) 
  
 
  
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................... 697,54 
 
 
 
04 ALMACENAMENTO  
04.01 u Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 metros 4,00 108,81 435,24 
 cúbicos de capacidade 
 Contenedor de almacenamento de residuos intertes en obra de 7 
 metros cúbicos de capacidade 
  
04.02 u Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 1,00 58,68 58,68 
 Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos. 
  
 
  
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................... 493,92 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 13.362,21 
 
 
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
 
5. Resumo do presuposto 
CAPÍTULO RESUMO IMPORTE % 
 
01 TRANSPORTE DE RESIDUOS ................................................................................................................................... 5.322,45 39,83 
02 VALORIZACIÓN DOS RESIDUOS ........................................................................................................................... 6.848,30 51,25 
03 ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS .............................................................................................................................. 697,54 5,22 
04 ALMACENAMENTO ................................................................................................................................................... 493,92 3,70 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 13.362,21 
 13,00  % Gastos xerais ......... 1.737,09 
 6,00  % Beneficio industrial  801,73 
  _______________________________________ 
 Suma ................................................... 2.538,82 
  _________________________ 
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 15.901,03 
 21% IVA .............................................. 3.339,22 
  _________________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 19.240,25 
 
 Ascende o presuposto á expresada cantidade de DEZANOVE MIL DOUSCENTOS CUARENTA EUROS con 
 VENTICINCO CÉNTIMOS 
 , 13 de outubro 2017.  
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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1. Introdución 
No presente anexo recóllese un resumo do presuposto do presente proxecto, o cal se recolle co seu 
desenvolvemento completo no Documento Nº IV – Presuposto, así como a súa xustificación. 
 
2. Presuposto de Execución Material (PEM) 
O importe do Presuposto de Execución Material (PEM) ascende á cantidade de TRES MILLÓNS 
SETECENTOS CATORCE MIL CATROCENTOS NOVENTA E DOUS EUROS con VENTESEIS 
CÉNTIMOS (3.714.492,26 €). 
 
3. Presuposto Base de Licitación sen IVE 
O importe do Presuposto Base de Licitación sen IVE ascende á cantidade de CATRO MILLÓNS 
CATROCENTOS VINTE MIL DOUSCENTOS CORENTA E CINCO EUROS con SETENTA E NOVE 
CÉNTIMOS (4.420.245,79 €) 
O importe do Presuposto Base de Licitación sen IVE calcúlase sumando ao PEM un 13% equivalente a 
Gastos Xerais e un 6% equivalente a Beneficio Industrial. 
 
4. Presuposto para coñecemento da Administración 
Finalmente, aplicando ao Presuposto Base de Licitación sen IVE un 21% de IVE obtense o Presuposto 
Base de Licitación. 
Deste modo, o Presuposto Base de Licitación ou Presuposto para coñecemento da Administración ascende 
á cantidade de CINCO MILLÓNS TRESCENTOS CORENTA E OITO MIL CATROCENTOS 
NOVENTA E SETE EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS (5.348.497,41 €) 
5. Resumo do Presuposto 
CAPÍTULO RESUMO IMPORTE % 
 
01 MOVEMENTO DE TERRAS ....................................................................................................................................... 876.573,14 23,60 
02 FIRMES E PAVEMENTOS .......................................................................................................................................... 1.128.796,66 30,39 
03 INSTALACIÓNS ........................................................................................................................................................... 1.500.179,26 40,39 
04 SINALIZACIÓN ............................................................................................................................................................ 26.051,18 0,70 
05 MOBILIARIO URBANO .............................................................................................................................................. 2.911,08 0,08 
06 XARDINERÍA ................................................................................................................................................................. 104.506,08 2,81 
07 SEGURIDADE E SAÚDE ............................................................................................................................................. 46.212,65 1,24 
08 XESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................ 13.362,21 0,36 
09 POSTA EN SERVIZO ................................................................................................................................................... 15.900,00 0,43 
 
  ______________________  
 PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 3.714.492,26 
       13,00  % Gastos xerais                                                   482.883,99 
 6,00  % Beneficio industrial          222.869,54 
  _______________________________________ 
 Suma ................................................... 705.753,53 
 
  _________________________ 
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE 4.420.245,79 
 21% IVE............................................... 928.251,62 
 
  _________________________ 
 PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 5.348.497,41 
  
 
Ascende o presuposto á expresada cantidade de CINCO MILLÓNS TRESCENTOS CORENTA E OITO MIL 
 CATROCENTOS NOVENTA E SETE EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS 
  
, 13 de outubro de 2017. 
 
   
 
 
A Coruña, outubro de 2017 
 
Fdo: Álvaro Rodríguez Reino (Autor do proxecto) 
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1. Introdución 
O presente Anexo redáctase co obxectivo de dar cumprimento ao establecido no Artículo 123- Contenido 
de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No seu 
primeiro apartado, letra e), indícase a necesidade de incluír no proxecto de obras un programa de 
desenvolvemento dos traballos ou plan de obra de carácter indicativo, coa previsión, no seu caso, do tempo 
e coste esperado. 
Ademais, indícase no Artículo 132- Contenido del programa de trabajo de los proyectos do Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que o programa de traballo ha de conter a previsión da financiación da obra 
durante o período de execución e os prazos nos que deberán ser executadas as distintas partes fundamentais 
en que poida descompoñerse a obra, determinándose os importes que corresponderá abonar durante cada 
un deles. 
A continuación preséntase o plan de obra establecido para o presente Proxecto. Destácase que segundo a 
normativa citada, a planificación temporal aquí presentada é meramente indicativa sen ter un carácter 
contractual para o Contratista da obra. 
 
2. Plan de obra. Diagrama de Gantt 
O Plan de Obra represéntase por medio dun Diagrama de Gantt, o cal consiste nunha representación gráfica 
na que se inclúen todas as actividades a desenvolver por orde cronolóxico, incluíndo os prazos nos que, a 
xuízo do Proxectista, deberán de ser executadas cada unha das partes básicas nas que se descompuxo a 
obra. 
Ademais, inclúense dous gráficos nos que se indican as inversións semanais que se espera que sexan 
necesarias, así e como, unha evolución das mesmas de forma acumulada ata alcanzar o 100 % do 
Presuposto de Execución Material do Proxecto. 
Trala realización do programa de traballos, estimouse a duración da obra nun total de 15  meses. Este 
prazo, tal e como xa se sinalou en liñas anteriores, ten un carácter orientativo, podendo ser modificado por 
diversas circunstancias que puideran xurdir ao largo da execución das obras, ou previamente ás mesmas. 
O prazo definitivo quedará estipulado no Prego de Cláusulas Administrativas. 
 
Gráfico 1: Inversión por semana 
 
 
 
 
Gráfico 2: Inversión acumulada 
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1. Introdución 
O obxecto do presente anexo é a xustificación do importe dos prezos unitarios que figuran nos cadros de 
prezos. O cálculo dos prezos das distintas unidades de obra basearase na determinación dos custes directos 
e indirectos, para a súa execución, sen incorporar, en ningún caso, o importe do I.V.E. que poida gravar a 
entrega de bens ou prestacións de servizos realizados. 
O anexo dá cumprimento ao Artículo 1 da Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/07/68), na que se indica 
que “La determinación de los costes de ejecución de las distintas unidades de obra se incluirá en un anejo 
de la Memoria denominado Justificación de precios”. 
Ademais, para dar cumprimento ao estipulado no mesmo artigo, inclúese un apartado neste anexo no que 
se xustifican e estudan as partidas alzadas que compoñen o Presuposto o presente Proxecto, indicando a 
súa necesidade ou conveniencia, así como a súa forma de pago, debendo diferenciar as partidas alzadas a 
xustificar, das de abono íntegro, as cales terán o carácter de novos prezos e, polo tanto, deberán de figurar 
no Cadros de Prezos nº1 e nº2. 
Finalmente, cabe sinalar que segundo o Artículo 3 de dita Orden este anexo non ten carácter contractual, 
sendo o seu único obxectivo o de acreditar ante a administración a situación do mercado e servir de base 
para a confección dos Cadros de Prezos nº1 e nº2, os cales si teñen un carácter contractual. 
 
2. Custes directos 
Os custes directos son os que se producen dentro do recinto da obra e que poden atribuírse directamente a 
unha unidade de obra en concreto. Segundo o artigo 4 da Orden indicada anteriormente, considéranse 
custes directos: 
 A man de obra, cos seus pluses, cargas e seguros sociais, que interveñen directamente na execución 
da unidade de obra 
 Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na unidade de que se trate 
ou que sexan necesarios para a súa execución 
 Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., así como os que teñan lugar polo funcionamento 
da maquinaria e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra 
 Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións anteriormente citadas 
No momento de agrupar ditos conceptos procederase do seguinte modo: man de obra, materiais e 
maquinaria. 
2.1. Man de obra 
Para calcular os custes horarios das categorías profesionais correspondentes á man de obra que intervén 
directamente na execución das unidades de obra, consultouse o texto do Convenio Colectivo de Trabajo 
para la actividad de “Edificación y Obras Públicas” de la provincia de Lugo, publicado no Boletín Oficial 
da Provincia o 29 de outubro de 2016 (nº 249). Ademais, consultouse o calendario laboral para o ano 2018, 
xunto coa Táboa de retribucións por categoría profesional do ano 2016, os datos máis actuais. 
Segundo o Artículo Único da Orden de 21 de mayo de 1979, os custes horarios das distintas categorías 
laborais obteranse mediante a aplicación da seguinte expresión: 
 
C = 1.4 · A + B 
Onde: 
 C (€/h) = custe horario para a empresa 
 A (€/h) = retribución total do traballador que ten carácter salarial exclusivamente e queestá suxeito 
á cotización da Seguridade Social. Este termo calcúlase como a suma dos seguintes conceptos: 
o Salario base anual = salario base diario · 344 días (365 días do ano - vacacións) 
o Plus de asistencia anual = plus de asistencia diario · días de traballo anual efectivos (217 
días, Calendario Laboral) 
o Gratificacións extraordinarias: xullo e nadal 
o Vacacións 
 B (€/h) = retribución total do traballador de carácter non salarial, por tratarse de indemnización dos 
gastos que se realizarán como consecuencia da actividade laboral, como son os gastos de transporte, 
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o plus de distancia, o desgaste de ferramentas, etc. Esta parte do salario está exenta de cotización á 
Seguridade Social. Calcúlase da seguinte forma: 
o Plus extrasalarial anual = plus extrasalarial diario · días de traballo anual efectivos 
Sobre estes conceptos engádese un 7% en concepto de indemnizacións e outros. 
 O coeficiente de 1.40 sobre o termo A, de cargas da empresa polos traballadores, neste caso, 
optouse por calculalo como a suma dos seguintes conceptos porcentuais sobre o valor A calculado: 
o Continxencias comúns: 23.60 % 
o Accidente de traballo e enfermidade profesional: 7.90 % 
o Desemprego xeral: 5.50 % 
o Fondo de Garantía Social: 0.20 % 
o Formación Profesional: 0.60 % 
o Fundación laboral da construción: 0.35 % 
Desta forma obtívose o custe total anual por traballador para a empresa. A partir deste dato e dividíndoo 
polo número de horas efectivas traballadas ao ano, 1992 horas segundo o Calendario Laboral de 2018, 
téñense os custes horarios por traballador e categoría indicados na táboa. 
2.2. Materiais 
O custe dos materiais comprende os seguintes conceptos: 
 Custe de adquisición do material 
 Custe de transporte do mesmo ata a obra 
 Custe de carga e descarga 
 Varios: mermas, perdas, roturas. Estímase entre un 1 e un 5 % do prezo de adquisición 
Os custes de materiais tomaranse da información contida nas diferentes Bases de Datos de Prezos da 
Construción debidamente actualizadas. 
2.3. Maquinaria 
A análise dos custes correspondentes á maquinaria basearase no Manual de Custes de Maquinaria do 
SEOPAN e diversas bases de datos da construción actualizadas. 
O custe horario de cada máquina subdividirase en catro partes: 
 Amortización, conservación e seguros 
 Enerxía e engrases 
 Persoal 
 Varios 
A análise completa deste custe realizarase consultando o documento anteriormente citado. 
Os prezos unitarios asociados á man de obra, materiais e maquinaria recóllense no Apéndice 
correspondente. 
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3. Custes indirectos 
Os custes indirectos son aqueles que se producen no recinto da obra e non se poden adxudicar a unha 
unidade de obra en concreto. Os custes indirectos son aqueles tales como os gastos de instalación de 
oficinas a pé de obra, comunicacións, edificacións de almacéns, talleres, pavillóns temporais para obreiros, 
laboratorio e demais, os de persoal técnico e administrativo adscritos exclusivamente á obra e os 
imprevistos. 
Todos estes gastos, excepto aqueles que se reflexen no presuposto valorados en unidades de obra ou en 
partidas alzadas, cifraranse nunha porcentaxe dos custes directos, igual para todas as unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso o autor do proxecto á vista da natureza da obra proxectada, da importancia do seu 
presuposto e do seu previsible prazo de execución. 
O cálculo destes custes realizarase segundo o indicado no Artículo 3 da Orden de 12 de junio de 1968, no 
cal se indica que o cálculo de todos e cada un dos prezos das distintas unidades de obra se obterán mediante 
a aplicación da seguinte expresión: 
P₀ = (1 + K/100) ·    
Onde: 
 P₀ = Prezo de execución material da unidade de obra 
 K = Porcentaxe que corresponde aos custes indirectos 
 C₀ = Custe directo da unidade de obra en euros 
 
O valor de K deberá ser constante en cada Proxecto e calcúlase cunha soa cifra decimal. 
En función do Artículo 12 da citada orde, o coeficiente K está formado por dous sumandos: o primeiro, k₁, 
trátase da porcentaxe que resulte da relación entre a valoración dos custes indirectos e o importe dos custes 
directos da obra; o segundo sumando, k₂, correspóndese cos custes imprevistos.  
O primeiro dos sumandos calcularase mediante a seguinte expresión: 
   = 100 
  
  
 
 
Pola súa banda, valor dos custes indirectos, k₂, estipúlanse nun 1 %, 2 % ou 3 % segundo se trate dunha 
obra terrestre, fluvial ou marítima, co obxecto de ter en conta as características peculiares de cada unha 
delas. Por elo, en tanto que a presente obra ten o carácter de terrestre, a porcentaxe de custes indirectos 
imprevistos é dun 1 %.  
Contemplando agora o disposto no Artículo 13 da Orden indicada, estipúlase un máximo para o coeficiente 
K do 6% para unha obra terrestre, como é o caso. Co obxectivo de quedar do lado da seguridade, é dicir, 
de non calcular un presuposto de execución material minorado, estipularase para o coeficiente k₁ un valor 
máximo do 5 %. 
Desta forma considerase para o conxunto do Proxecto, en todas as unidades de obra, salvo as partidas 
alzadas (xa sexan a xustificar o de abono íntegro) un coeficiente de costes indirectos do 6 %. 
 
4. Partidas alzadas 
No conxunto do presuposto do presente Proxecto téñense as seguintes partidas alzadas, clasificadas 
segundo a súa natureza: 
 Partidas alzadas a xustificar: seguridade e saúde, xestión de residuos 
 Partidas alzadas de abono íntegro: servicios afectados, mantemento de tráfico, limpeza e 
terminación das obras 
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Apéndice 1: calendario laboral da provincia de Lugo, 2018, 
e táboa de retribucións por categorías laborais segundo o 
convenio colectivo do sector da construción e obras públicas 
de Lugo de 2016 
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Apéndice 2: prezos unitarios 
MATERIAIS (PRESUPOSTO) 
CÓDIGO RESUMO CANTIDADE UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 
MT01010001 AGUA 19.658,396 m3 0,58 11.401,87 
 AGUA 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 502,917 m3 19,77 9.942,67 
 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 
MT01030040 ZAHORRA ARTIFICIAL 17.358,432 m3 8,00 138.867,46 
 ZAHORRA ARTIFICIAL 
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 7.519,604 t 9,25 69.556,34 
 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 
 BITUMINOSAS 
MT01030113 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3.449,075 t 9,00 31.041,68 
 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 
 BITUMINOSAS 
MT01030114 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3.922,116 t 9,00 35.299,04 
 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 
 BITUMINOSAS 
MT01030115 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1.047,147 t 8,70 9.110,18 
 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 
 BITUMINOSAS 
MT01030200 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 4.611,780 m3 2,46 11.344,98 
 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 
MT01100321 PUNTAS 20 X 100 154,775 kg 7,84 1.213,43 
 PUNTAS 20 X 100 
MT01120046 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 45,859 m3 179,01 8.209,26 
 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 
 
  
 Grupo MT0 .................................................  325.986,91 
MT10010001 TUBO LISO DE PVC Ø 200 mm 1.315,860 m 7,42 9.763,68 
 TUBO LISO DE PVC Ø 50 mm 
MT10010005 TUBO LISO DE PVC Ø 560 mm 136,670 m 20,67 2.824,97 
 TUBO LISO DE PVC Ø 100 mm 
MT10010015 TUBO LISO DE PVC Ø 250 mm 360,730 m 8,43 3.040,95 
 TUBO LISO DE PVC Ø 250 mm 
MT10010020 TUBO LISO DE PVC Ø 315 mm 270,670 m 12,24 3.313,00 
 TUBO LISO DE PVC Ø 300 mm 
MT10010025 TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 538,950 m 15,33 8.262,10 
 TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 
 
  
 Grupo MT1 .................................................  27.204,70 
P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 391,529 m3 13,63 5.336,54 
P01AA040 Arena de río 0/5 mm. 46,465 t. 8,52 395,88 
P01AF030 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5.044,512 t. 5,83 29.409,50 
P01AG020 Garbancillo 5/20 mm. 9,579 t. 16,36 156,70 
P01AG070 Gravilla 20/40 mm. 83,349 t. 7,73 644,29 
P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 23,155 t. 108,56 2.513,71 
P01CC270 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 96,995 t. 117,11 11.359,03 
P01DW010 Agua 124,929 m3 0,91 113,68 
P01DW020 Pequeño material 6.440,570 ud 0,85 5.474,48 
P01ES130 Madera pino encofrar 26 mm. 0,324 m3 221,25 71,69 
P01HC002 Hormigón HM-20/B/32/I central 1.989,255 m3 59,16 117.684,35 
P01HC071 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,800 m3 60,92 109,66 
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 13.866,125 ud 0,11 1.525,27 
P01PL130 Emulsión asfáltica ECR-1 33,070 t. 304,69 10.076,10 
P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 49,590 t. 319,69 15.853,43 
P01UC030 Puntas 20x100 1,440 kg 1,23 1,77 
P01UT060 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 160,000 ud 1,51 241,60 
 
  
 Grupo P01 ..................................................  200.967,68 
P02WR400 Rejilla/Marco FD D=500x200x30 65,000 ud 24,98 1.623,70 
 
  
 Grupo P02 ..................................................  1.623,70 
P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 3,600 kg 1,44 5,18 
P03AC200 Acero corrugado B 500 S/SD 194,400 kg 1,82 353,81 
 
  
 Grupo P03 ..................................................  358,99 
P04A060 Arena de río 0/6 mm. 26,967 m³ 10,50 283,15 
P04A080 Arena lavada 2.508,182 Tn 10,15 25.458,05 
P04A240 Piedra machaqueo de 20-40mm. 49,898 Tn 10,80 538,90 
P04A290 Zahorras finas 3.303,589 m³ 14,55 48.067,22 
 
  
 Grupo P04 ..................................................  74.347,32 
P060204 Caja de acometida de 40 A 1,000 u 128,14 128,14 
 
  
 Grupo P06 ..................................................  128,14 
P15AC040 Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV 6.664,440 m. 15,35 102.299,15 
P15AC090 Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV 3,000 ud 118,98 356,94 
P15AC130 Terminal bimetálico Cu 1x25mm2 12,000 ud 2,97 35,64 
P15AD030 Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al 16.156,360 m. 2,07 33.443,67 
P15AD045 Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu 10,000 m. 12,39 123,90 
P15AD080 Cable telefonía Cu ø30.3 mm. 2.221,480 m. 0,45 999,67 
P15AF060 Tubo rígido PVC D=110 mm. 4.039,090 m. 1,98 7.997,40 
P15AH270 Apoyo met.galv. 12C-2000 1,000 ud 896,58 896,58 
P15AH280 Prot.antiescalo p.apoyo metál. 1,000 ud 141,81 141,81 
P15AH290 Bastidor met.soporte trafo<50kVA 1,000 ud 126,80 126,80 
P15AH400 Elemento aislador 1503 3,000 ud 53,61 160,83 
P15AL010 Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 4.773,060 m. 10,37 49.496,63 
P15BC025 Transf.baño aceite 50 KVA-15kV 1,000 ud 2.720,28 2.720,28 
P15BC210 Transf.baño silicona 700 KVA 7,000 ud 12.643,03 88.501,21 
P15BC300 Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 7,000 ud 729,40 5.105,80 
P15BC310 Terminales enchufables 42,000 ud 202,62 8.510,04 
P15BC320 Rejilla de protección 7,000 ud 283,66 1.985,62 
P15CA060 Base fusible XS 24KV.-100A. 3,000 ud 96,08 288,24 
P15CB040 Armario poliéster 1000x750 mm 1,000 ud 613,90 613,90 
P15EA030 Electrodo toma de tierra 1,5 m. 6,000 ud 11,18 67,08 
P15EB020 Conduc. cobre desnudo 50 mm2 10,000 m. 9,87 98,70 
P15FB080 Arm.puerta 1000x800x250 1,000 ud 393,01 393,01 
P15FD010 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 1,000 ud 114,71 114,71 
P15FD070 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 2,000 ud 209,12 418,24 
P15FE050 PIA 2x10 A. 1,000 ud 38,13 38,13 
P15FE200 PIA 4x25 A. 2,000 ud 96,47 192,94 
P15FE210 PIA 4x32 A. 1,000 ud 101,50 101,50 
P15FE330 Contactor tetrapolar 40 A. 2,000 ud 88,81 177,62 
P15FE340 Interruptor tetrapolar 160 A. 1,000 ud 124,06 124,06 
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Al 4.039,090 m. 1,53 6.179,81 
P15H020 Fluidific.hormigón HORMI-PLUS 40,359 Lt 1,60 64,57 
 
  
 Grupo P15 ..................................................  311.774,48 
P16AE090 Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W. 202,000 ud 167,57 33.849,14 
P16AF010 Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 202,000 ud 406,90 82.193,80 
P16AF240 Cruceta met.galv. CH-300 1,000 ud 161,85 161,85 
P16AG010 Célula fotoeléctrica 1,000 ud 59,66 59,66 
P16AG020 Reloj normalizado 1,000 ud 103,91 103,91 
 
  
 Grupo P16 ..................................................  116.368,36 
P17GS070 Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm. 3,000 m. 8,77 26,31 
P17L710 Tubo PVC ø125mm. ----10432000 3.812,500 ml 1,10 4.193,75 
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P17L720 Tubo PVC ø160mm. ----10432000 3.812,500 ml 2,08 7.930,00 
P17P180 Mástil hierro galvan. 20m. 2,000 ud 5.715,54 11.431,08 
P17V192 Kilowatio 501,624 ud 0,14 70,23 
P17V400 Tapa registro fundción 40x40cm. 102,000 ud 33,12 3.378,24 
 
  
 Grupo P17 ..................................................  27.029,61 
P19A234 Gasoil Tipo A 102.354,814 Lt 1,23 125.896,42 
P19A236 Mezcla gasolina + aceite 5.812,138 Lt 1,10 6.393,35 
P19A270 Plancha reversible 50x65cm. 4.843,448 H 1,63 7.894,82 
 
  
 Grupo P19 ..................................................  140.184,59 
P23C030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 6,680 Tn 95,40 637,25 
P23C080 Cemento Portland II-Z/35 grano 112.344,340 Kg 0,13 14.604,76 
P23PC020 Cable cobre desnudo secc. 70 mm2 20,000 m. 7,36 147,20 
P23V064 Agua 66,335 m³ 1,27 84,25 
P23V330 Plastific. morteros MORPLAST A 254,261 Lt 2,10 533,95 
 
  
 Grupo P23 ..................................................  16.007,41 
P24R030 Luminaria LED 300W 42,000 ud 207,99 8.735,58 
 
  
 Grupo P24 ..................................................  8.735,58 
P25BH135 Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm 1.910,800 m. 6,32 12.076,26 
P25VH025 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 11.464,800 m2 6,54 74.979,79 
P25W015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 11.464,800 ud 0,20 2.292,96 
 
  
 Grupo P25 ..................................................  89.349,01 
P26DB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 8,000 ud 83,94 671,52 
P26DC050 Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 8,000 ud 58,64 469,12 
P26DG050 Goma plana D=150 mm. 16,000 ud 2,32 37,12 
P26DV863 Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 8,000 ud 337,06 2.696,48 
 
  
 Grupo P26 ..................................................  3.874,24 
P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 378,000 kg 0,54 204,12 
P27EH020 Pintura marca vial alcídica 648,000 kg 5,90 3.823,20 
P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 652,000 kg 0,82 534,64 
P27ER010 Señal circ. reflex. D=60 cm. 2,000 ud 90,04 180,08 
P27ER050 Señal triang. reflex. L=90 cm. 6,000 ud 96,76 580,56 
P27ER120 Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 42,000 ud 86,11 3.616,62 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 175,000 m. 22,41 3.921,75 
P27SA020 Codo PVC 90º D=100 mm. 202,000 ud 6,30 1.272,60 
P27SA050 Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 808,000 ud 22,68 18.325,44 
P27SA055 Pica t.t. neutro y autoválvulas 6,000 ud 22,27 133,62 
P27SA060 Pica toma tierra L=1 m. 202,000 ud 16,74 3.381,48 
P27SA100 Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado 202,000 ud 32,15 6.494,30 
 
  
 Grupo P27 ..................................................  42.468,41 
P28DA070 Mantillo limpio cribado 386,169 m3 44,06 17.014,61 
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 665,000 kg 0,06 39,90 
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 1.379,175 kg 0,31 427,54 
P28EC110 Betula albosinensis 14-16 cep. 133,000 ud 57,68 7.671,44 
P28MP010 Mezcla sem.césped rústico 3 vari 2.206,680 kg 6,08 13.416,61 
 
  
 Grupo P28 ..................................................  38.570,10 
P29MB205 Papelera ch.acero colgar 36 l. 34,000 ud 68,33 2.323,22 
 
  
 Grupo P29 ..................................................  2.323,22 
P30P050 Ladrillo perforado 24,5x11x7cm. 24.492,000 ud 0,13 3.183,96 
P30P060 Ladrillo perforado 24x11,5x5cm. 11.220,000 ud 0,06 673,20 
 
  
 Grupo P30 ..................................................  3.857,16 
P37A090 Arqueta hormigón pref. 78,000 ud 38,04 2.967,12 
P37A110 Arqueta hormigón pref.150x150cm. 64,000 ud 132,60 8.486,40 
P37P020 Anillo hormigón ø110 L=50cm. 88,000 ud 25,37 2.232,56 
P37P050 Cono simétrico ø110 L=70cm. 44,000 ud 54,01 2.376,44 
P37P070 Pate fundición peldaño 480,000 ud 4,85 2.328,00 
P37TF010 Tubería fundición ø150mm. 2.192,540 ml 43,16 94.630,03 
P37TF020 Tubería fundición ø80mm. 929,710 ml 24,69 22.954,54 
P37TP160 Tubería PVC reforzado ø800mm. 3.248,490 ml 108,50 352.461,17 
P37V220 Tapa registro 80x80 luz ø61cm. 96,000 ud 117,00 11.232,00 
 
  
 Grupo P37 ..................................................  499.668,26 
P44V030 Agua 6,309 m³ 0,58 3,66 
 
  
 Grupo P44 ..................................................  3,66 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ................................................................................  1.930.831,53 
 
 
MAQUINARIA (PRESUPOSTO) 
CÓDIGO RESUMO CANTIDADE UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 
M02C040 Camión basculante de 10,9Tn. 10,000 H 13,66 136,60 
M02C140 Camión hormigón capacidad 6m³ 16,511 H 41,56 686,18 
M02GE170 Grúa telescópica s/camión 20 t. 3,000 h. 50,15 150,45 
M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75t. 119,310 h. 24,10 2.875,37 
 
  
 Grupo M02 .................................................  3.848,60 
M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 176,633 h. 2,31 408,02 
M03HH040 Hormigonera 300 l. gasolina 1,216 h. 2,66 3,23 
 
  
 Grupo M03 .................................................  411,25 
M05EN020 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 19,950 h. 44,50 887,78 
M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 25,234 h. 38,57 973,29 
 
  
 Grupo M05 .................................................  1.861,07 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 97,960 h. 6,13 600,49 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 22,930 h. 36,65 840,37 
 
  
 Grupo M07 .................................................  1.440,86 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 97,960 h. 14,91 1.460,58 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 95,449 h. 28,80 2.748,94 
M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 165,320 h. 37,23 6.154,86 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 45,859 h. 58,27 2.672,22 
M08RN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 45,859 h. 32,80 1.504,18 
 
  
 Grupo M08 .................................................  14.540,78 
M09AN020 Abonadora pendular 360 kg. 331,002 h. 3,49 1.155,20 
M09MS010 Sembradora siembra directa 331,002 h. 57,69 19.095,51 
M09PT010 Tractor agríco.60 CV arado/vert. 331,002 h. 24,43 8.086,38 
 
  
 Grupo M09 .................................................  28.337,09 
M10H070 Hormigonera eléctrica de 160Lt. 104,016 H 1,05 109,22 
M10H100 Hormigonera gasolina de 200Lt. 9,896 H 2,76 27,31 
M10HV080 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 750,662 h. 2,43 1.824,11 
M10SA010 Ahoyadora 6,250 h. 25,06 156,63 
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 85,500 h. 96,45 8.246,48 
 
  
 Grupo M10 .................................................  10.363,75 
M12CP080 Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,180 ud 14,19 2,55 
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M12EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 18,900 m2 2,41 45,55 
M12M090 Pala cargadora s/neumáticos 81CV 1.819,460 H 58,61 106.638,52 
M12M120 Pala cargadora s/neumáticos 140CV 1,941 H 73,04 141,76 
M12M160 Pala cargadora s/orugas 112CV 3.647,780 H 72,12 263.077,88 
M12M200 Retrocargadora neumáticos 100 CV 1.521,768 H 41,47 63.107,72 
M12M230 Retroexcavadora s/neumát. 117CV 343,125 H 50,48 17.320,95 
 
  
 Grupo M12 .................................................  450.334,93 
M17V400 Motosierra gasolina L=40cm.1,32CV 1.521,768 H 4,08 6.208,81 
M17V430 Planta dosificadora áridos 1,941 H 112,79 218,91 
 
  
 Grupo M17 .................................................  6.427,72 
Q020001A10 Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 97,451 h 1,05 102,32 
 Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 
 kW de potencia 
 
  
 Grupo Q02 .................................................  102,32 
Q040006B10 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 97,451 h 82,70 8.059,18 
 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 217,869 h 74,48 16.226,87 
 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 47,212 h 40,80 1.926,24 
 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 
Q040401B01 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 196,224 h 94,61 18.564,78 
 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 
Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 493,797 h 80,28 39.642,06 
 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 
 
  
 Grupo Q04 .................................................  84.419,13 
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 217,869 h 54,88 11.956,64 
 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 
 ruedas, 21 t lastrado 
Q050202B05 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 297,573 h 48,17 14.334,10 
 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. 
 De 12 t de masa 
Q050202C01 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 331,652 h 50,62 16.788,24 
 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. 
 De 16 t de masa 
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 217,869 h 51,54 11.228,96 
 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, 
 tándem. De 10 t de masa 
 
  
 Grupo Q05 .................................................  54.307,94 
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 2.183,173 h 72,23 157.690,60 
 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 
Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 216,840 h 87,45 18.962,65 
 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 
 
  
 Grupo Q06 .................................................  176.653,25 
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 362,981 h 80,74 29.307,10 
 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 
Q090301A01 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 t/h de 217,869 h 395,22 86.106,12 
 producción 
 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 
 discontínua móvil. De 160 t/h de producción 
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble támper 217,869 h 90,91 19.806,45 
 hasta 7,5 m 
 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia 
 con regla doble támper hasta 7,5 m 
 
  
 Grupo Q09 .................................................  135.219,67 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ................................................................................  968.268,36 
 
 
 
MANO DE OBRA (PRESUPOSTO)  
CÓDIGO RESUMO CANTIDADE UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 
MO00000002 Capataz 639,527 h 11,23 7.181,88 
 Capataz 
MO00000003 Oficial 1a 949,140 h 10,95 10.393,08 
 Oficial 1a 
MO00000006 Peón especialista 385,072 h 10,55 4.062,51 
 Peón especialista 
MO00000007 Peón ordinario 1.547,313 h 10,41 16.107,53 
 Peón ordinario 
 
  
 Grupo MO0 ................................................  37.745,00 
O01A020 Capataz 2.033,173 H 11,09 22.547,88 
O01A030 Oficial 1ª 7.431,190 H 10,95 81.371,53 
O01A040 Oficial segunda 221,600 h. 10,81 2.395,50 
O01A050 Ayudante 2.107,177 h. 10,68 22.504,65 
O01A060 Peón especializado 877,800 H 10,55 9.260,79 
O01A070 Peón ordinario 17.390,401 H 10,41 181.034,07 
O01A080 Maquinista o conductor 5.826,875 H 10,55 61.473,53 
O01B110 Oficial 1ª electricista 38,500 H 10,95 421,58 
O01B130 Ayudante electricista 38,500 H 10,68 411,18 
O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 490,901 h. 10,95 5.375,36 
O01BE020 Ayudante- Encofrador 490,901 h. 10,68 5.242,82 
O01BF030 Oficial 1ª Ferrallista 2,160 h. 10,95 23,65 
O01BF040 Ayudante- Ferrallista 2,160 h. 10,68 23,07 
O01BG025 Oficial 1ª Gruista 0,180 h. 10,95 1,97 
O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 578,270 h. 10,95 6.332,06 
O01BJ280 Peón 2.273,180 h. 10,41 23.663,80 
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 1.420,794 h. 10,95 15.557,69 
O01BL210 Oficial 2ª Electricista 1.347,234 h. 10,81 14.563,59 
O01BL220 Ayudante-Electricista 17,110 h. 10,68 182,73 
O01BO170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 7,200 h. 10,95 78,84 
O01BO180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 7,200 h. 10,81 77,83 
 
  
 Grupo O01 .................................................  452.544,12 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ................................................................................  490.289,12 
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Apéndice 3: prezos auxiliares 
CADRO DE PREZOS AUXILIARES 
CÓDIGO                            CANTIDADE  UD   RESUMO                                                                                                                       PREZO           SUBTOTAL   IMPORTE 
A01AL030 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R  
O01A070 2,000 H Peón ordinario 10,41 20,82 
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 39,08 
P01DW010 0,900 m3 Agua 0,91 0,82 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  60,72 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01MA020 m3 MORTERO CEMENTO M-15  
O01A070 1,700 H Peón ordinario 10,41 17,70 
P01CC270 0,410 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 48,02 
P01AA030 0,955 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 13,02 
P01DW010 0,260 m3 Agua 0,91 0,24 
M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  79,90 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y NUEVE EUROS 
 con NOVENTA CÉNTIMOS  
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO M-5  
O01A070 1,700 H Peón ordinario 10,41 17,70 
P01CC270 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 31,62 
P01AA030 1,090 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,86 
P01DW010 0,255 m3 Agua 0,91 0,23 
M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  65,33 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y CINCO EUROS 
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01RH060 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40  
O01A070 1,250 H Peón ordinario 10,41 13,01 
P01CC020 0,225 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 24,43 
P01AA040 0,700 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 5,96 
P01AG070 1,400 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 10,82 
P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15 
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  55,53 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y CINCO 
 EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01RH090 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20  
O01A070 1,250 H Peón ordinario 10,41 13,01 
P01CC020 0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 35,82 
P01AA040 0,650 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 5,54 
P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 16,36 21,27 
P01DW010 0,180 m3 Agua 0,91 0,16 
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  76,96 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y SEIS EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01RH100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40  
O01A070 1,250 H Peón ordinario 10,41 13,01 
P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 31,48 
P01AA040 0,680 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 5,79 
P01AG070 1,360 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 10,51 
P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15 
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .......................  62,10 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y DOS EUROS con 
 DIEZ CÉNTIMOS  
A01RP280 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20  
O01A070 0,834 H Peón ordinario 10,41 8,68 
P01CC020 0,258 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 28,01 
P01AA040 0,697 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 5,94 
P01AG020 1,393 t. Garbancillo 5/20 mm. 16,36 22,79 
P01DW010 0,180 m3 Agua 0,91 0,16 
M03HH040 0,550 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,66 1,46 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .......................  67,04 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y SIETE EUROS 
 con CUATRO CÉNTIMOS  
C01K010 H HORMIGONERA ELÉCTRICA DE 160 Lt. 
 Hormigonera eléctrica de 160 Lt., con un motor eléctrico de 1,5 CV, de 
 bastidor y cabina de acero. Con palas mezcladoras adecuadas para 
 asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
 herméticamente y un peso en vacío de 220 Kg. 
M10H070 1,000 H Hormigonera eléctrica de 160Lt. 1,05 1,05 
P17V192 3,200 ud Kilowatio 0,14 0,45 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .......................  1,50 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
O01A090 h. Cuadrilla A  
O01A030 1,000 H Oficial 1ª 10,95 10,95 
O01A050 1,000 h. Ayudante 10,68 10,68 
O01A070 0,500 H Peón ordinario 10,41 5,21 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .......................  26,84 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTISEIS EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01A130 H Cuadrilla "B"  
O01A040 1,000 h. Oficial segunda 10,81 10,81 
O01A060 1,000 H Peón especializado 10,55 10,55 
O01A070 0,500 H Peón ordinario 10,41 5,21 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .......................  26,57 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTISEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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Apéndice 4: cadro de descompostos 
CADRO DE DESCOMPOSTOS 
CÓDIGO RESUMO CANTIDADE UD PREZO SUBTOTAL IMPORTE 
 
01 MOVEMENTO DE TERRAS  
01.01 LIMPEZA E DESBROCE  
 
01.01.01 LIMPIEZA TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES m² 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, 
 con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones. 
 Transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
 auxiliares. 
  
O01A070 Peón ordinario 0,006 H 10,41 0,06 
M12M200 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,006 H 41,47 0,25 
M17V400 Motosierra gasolina L=40cm.1,32CV 0,006 H 4,08 0,02 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,06 
 Maquinaria ........................................................................  0,27 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,33 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICO m² 
 Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor 
 variable, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de los 
 trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la 
 Documentación Técnica y ajustada a las directrices de la Dirección 
 Facultativa. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos 
 elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos 
 previstos. 
O01A020 Capataz 0,006 H 11,09 0,07 
O01A070 Peón ordinario 0,006 H 10,41 0,06 
C01M050 PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 81 CV 0,006 H 93,47 0,56 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  0,35 
 Materiales..........................................................................  0,11 
 Otros .................................................................................  0,04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,69 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.01.03 EXTRACCIÓN MECÁNICA CAPA VEGETAL m³ 
 Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor 
 variable, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de los 
 trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la 
 Documentación Técnica, dejando la superficie libre de árboles, 
 tocones, plantas, escombros y otros elementos, sin dañar las 
 construcciones, árboles y otros elementos que deban ser 
 conservados, rellenando así mismo con tierras del mismo terreno 
 los desniveles existentes. 
O01A020 Capataz 0,006 H 11,09 0,07 
C01M050 PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 81 CV 0,006 H 93,47 0,56 
O01A070 Peón ordinario 0,006 H 10,41 0,06 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  0,35 
 Materiales .........................................................................  0,11 
 Otros .................................................................................  0,04 
 
  
 Suma la partida.................................................................  0,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.02 DESMONTE E TERRAPLÉN  
 
01.02.01 DESMONTE MECÁNICO TERRENO DURO m³ 
 Desmonte mecánico realizado en terreno duro. Se excavará el 
 terreno entre los límites laterales y hasta una profundidad 
 coincidente con la cota de explanación marcada en la 
 Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección. 
 Incluso replanteo y afinado. 
O01A020 Capataz 0,002 H 11,09 0,02 
C01M040 PALA CARGADORA S/ORUGAS 150 CV 0,060 H 113,25 6,80 
O01A070 Peón ordinario 0,060 H 10,41 0,62 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,27 
 Maquinaria ........................................................................  4,33 
 Materiales .........................................................................  1,40 
 Otros .................................................................................  0,43 
 
  
 Suma la partida.................................................................  7,44 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
01.02.02 TERRAPLÉN, TODOUNO CON MATERIALES PROCEDEN TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ m3 
 EXTENDIDO, HU MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA CIÓN, 
 TERRAPLÉN, TODOUNO CON MATERIALES PROCEDEN TES DE LA 
 EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
 COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES 
 TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES 
 SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI 
 PROCEDE, EL SUPLEMENTO ADICIONAL). 
  
MO00000002 Capataz 0,001 h 11,23 0,01 
MO00000006 Peón especialista 0,003 h 10,55 0,03 
MT01010001 AGUA 0,250 m3 0,58 0,15 
Q040401B01 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,003 h 94,61 0,28 
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Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,003 h 80,28 0,24 
Q050202C01 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de 0,005 h 50,62 0,25 
 masa  
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,001 h 80,74 0,08 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  0,85 
 Materiales..........................................................................  0,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,04 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
01.02.03 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO m3 
 O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES 
 PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES 
 CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE 
 TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE 
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 
MO00000002 Capataz 0,001 h 11,23 0,01 
MO00000006 Peón especialista 0,003 h 10,55 0,03 
MT01010001 AGUA 0,250 m3 0,58 0,15 
MT01030200 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 1,000 m3 2,46 2,46 
Q040401B01 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,003 h 94,61 0,28 
Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,003 h 80,28 0,24 
Q050202C01 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de 0,006 h 50,62 0,30 
 masa  
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,001 h 80,74 0,08 
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,001 h 80,74 0,08 
Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 0,006 h 87,45 0,52 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 Maquinaria ........................................................................  1,42 
 Materiales..........................................................................  2,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,07 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
02 FIRMES E PAVEMENTOS  
02.01 CALZADA  
 
02.01.01 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), t 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
MO00000002 Capataz 0,013 h 11,23 0,15 
MO00000003 Oficial 1a 0,051 h 10,95 0,56 
MO00000007 Peón ordinario 0,051 h 10,41 0,53 
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 0,013 h 74,48 0,97 
Q090301A01 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. 0,013 h 395,22 5,14 
 De 160 t/h de producción  
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,077 h 72,23 5,56 
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla 0,013 h 90,91 1,18 
 doble támper hasta 7,5 m  
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t 0,013 h 51,54 0,67 
 de masa  
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t 0,013 h 54,88 0,71 
 lastrado  
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 0,542 t 9,25 5,01 
 BITUMINOSAS  
MT01030113 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 0,295 t 9,00 2,66 
 BITUMINOSAS  
MT01030114 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 0,114 t 9,00 1,03 
 BITUMINOSAS  
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Maquinaria ........................................................................  14,23 
 Materiales .........................................................................  8,70 
 
  
 Suma la partida.................................................................  24,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
02.01.02 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA t 
 Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
MO00000002 Capataz 0,013 h 11,23 0,15 
MO00000003 Oficial 1a 0,051 h 10,95 0,56 
MO00000007 Peón ordinario 0,051 h 10,41 0,53 
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 0,013 h 74,48 0,97 
Q090301A01 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. 0,013 h 395,22 5,14 
 De 160 t/h de producción  
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,077 h 72,23 5,56 
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla 0,013 h 90,91 1,18 
 doble támper hasta 7,5 m  
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t 0,013 h 51,54 0,67 
 de masa  
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t 0,013 h 54,88 0,71 
 lastrado  
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 0,409 t 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS  
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 0,409 t 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS  
MT01030113 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 0,228 t 9,00 2,05 
 BITUMINOSAS  
MT01030114 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 0,181 t 9,00 1,63 
 BITUMINOSAS  
MT01030115 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 0,133 t 8,70 1,16 
 BITUMINOSAS  
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Maquinaria ........................................................................  14,23 
 Materiales .........................................................................  8,62 
 
  
 Suma la partida.................................................................  24,09 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.01.03 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y t 
 COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 
 DE APORTACIÓN. 
MO00000002 Capataz 0,013 h 11,23 0,15 
MO00000003 Oficial 1a 0,051 h 10,95 0,56 
MO00000007 Peón ordinario 0,051 h 10,41 0,53 
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 0,013 h 74,48 0,97 
Q090301A01 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. 0,013 h 395,22 5,14 
 De 160 t/h de producción  
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,077 h 72,23 5,56 
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla 0,013 h 90,91 1,18 
 doble támper hasta 7,5 m  
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t 0,013 h 54,88 0,71 
 lastrado  
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t 0,013 h 51,54 0,67 
 de masa  
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 0,409 t 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS  
MT01030113 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 0,124 t 9,00 1,12 
 BITUMINOSAS  
MT01030114 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 0,361 t 9,00 3,25 
 BITUMINOSAS  
MT01030115 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 0,057 t 8,70 0,50 
 BITUMINOSAS  
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,24 
 Maquinaria ........................................................................  14,23 
 Materiales..........................................................................  8,65 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,12 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.01.04 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EX TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO m3 
 BRE PERFIL TEÓRICO. 
 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EX TENSIÓN Y 
 COMPACTACIÓN, MEDIDO SO BRE PERFIL TEÓRICO. 
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000007 Peón ordinario 0,036 h 10,41 0,37 
Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,018 h 80,28 1,45 
Q050202B05 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de 0,018 h 48,17 0,87 
 masa  
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,018 h 80,74 1,45 
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,054 h 72,23 3,90 
MT01030040 ZAHORRA ARTIFICIAL 1,050 m3 8,00 8,40 
MT01010001 AGUA 0,200 m3 0,58 0,12 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,57 
 Maquinaria ........................................................................  7,67 
 Materiales..........................................................................  8,52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16,76 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
02.01.05 EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER. t. 
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, con una doración de 
 0.8 kg/m2 empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación 
 de la superficie. 
  
O01A070 Peón ordinario 3,000 H 10,41 31,23 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 1,000 h. 6,13 6,13 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 1,000 h. 14,91 14,91 
M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2,000 h. 37,23 74,46 
P01PL130 Emulsión asfáltica ECR-1 1,000 t. 304,69 304,69 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  31,23 
 Maquinaria ........................................................................  95,50 
 Materiales .........................................................................  304,69 
 
  
 Suma la partida.................................................................  431,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 25,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  457,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
 con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.01.06 EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN t. 
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una doración de 1.2 
 kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso 
 barrido y preparación de la superficie. 
  
O01A070 Peón ordinario 4,000 H 10,41 41,64 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 1,000 h. 28,80 28,80 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 1,000 h. 6,13 6,13 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 1,000 h. 14,91 14,91 
M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2,000 h. 37,23 74,46 
P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 1,000 t. 319,69 319,69 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  41,64 
 Maquinaria ........................................................................  124,30 
 Materiales .........................................................................  319,69 
 
  
 Suma la partida.................................................................  485,63 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 29,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  514,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 
02.02 BEIRARRÚA  
 
02.02.01 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 m2 
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm., sentada 
 con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. 
O01A090 Cuadrilla A 0,150 h. 26,84 4,03 
A01MA050 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3 65,33 1,96 
P25VH025 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 1,000 m2 6,54 6,54 
A01AL030 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 0,001 m3 60,72 0,06 
P25W015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,20 0,20 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
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 Materiales..........................................................................  8,18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12,79 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.02.02 BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm m. 
 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre 
 solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, 
 rejuntado y limpieza. 
  
O01A060 Peón especializado 0,250 H 10,55 2,64 
A01MA050 MORTERO CEMENTO M-5 0,001 m3 65,33 0,07 
P25BH135 Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm 1,000 m. 6,32 6,32 
A01RH100 HORMIGÓN HM-15/P/40 0,025 m3 62,10 1,55 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  2,99 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales..........................................................................  7,57 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,58 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
02.02.03 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL m3 
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, 
 Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y 
 zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por 
 medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 0,260 h. 10,95 2,85 
O01BE020 Ayudante- Encofrador 0,260 h. 10,68 2,78 
M10HV080 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,400 h. 2,43 0,97 
P01HC002 Hormigón HM-20/B/32/I central 1,060 m3 59,16 62,71 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,63 
 Maquinaria ........................................................................  0,97 
 Materiales..........................................................................  62,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  69,31 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 73,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.02.04 MORTERO DE CEMENTO M-45 m³ 
 Mortero de cemento Portland M-45 confeccionado con arena 
 lavada. Incluso parte proporcional de maquinaria y medios 
 auxiliares para su elaboración. 
  
O01A070 Peón ordinario 2,160 H 10,41 22,49 
C01K010 HORMIGONERA ELÉCTRICA DE 160 Lt. 0,450 H 1,50 0,68 
P23C080 Cemento Portland II-Z/35 grano 440,000 Kg 0,13 57,20 
P23V064 Agua 0,260 m³ 1,27 0,33 
P04A080 Arena lavada 1,462 Tn 10,15 14,84 
P23V330 Plastific. morteros MORPLAST A 1,100 Lt 2,10 2,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  22,49 
 Maquinaria ........................................................................  0,47 
 Materiales .........................................................................  74,88 
 
  
 Suma la partida.................................................................  97,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.02.05 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE m³ 
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, 
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
 capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los 
 Ángeles de los áridos < 25. 
O01A020 Capataz 0,010 H 11,09 0,11 
O01A070 Peón ordinario 0,020 H 10,41 0,21 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 58,27 1,17 
M08RN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0,020 h. 32,80 0,66 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 28,80 0,58 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 36,65 0,37 
P01AF030 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 2,200 t. 5,83 12,83 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,32 
 Maquinaria ........................................................................  2,78 
 Materiales .........................................................................  12,83 
 
  
 Suma la partida.................................................................  15,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
03 INSTALACIÓNS  
03.00 EXCAVACIÓNS INSTALACIÓNS  
 
03.00.01 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE m3 
 TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE 
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
 CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
 CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA 
 PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA 
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, 
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
 DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO 
 O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 
MO00000002 Capataz 0,002 h 11,23 0,02 
MO00000007 Peón ordinario 0,017 h 10,41 0,18 
Q040006B10 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 0,017 h 82,70 1,41 
Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 0,033 h 87,45 2,89 
Q020001A10 Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de 0,017 h 1,05 0,02 
 potencia  
MT01100321 PUNTAS 20 X 100 0,027 kg 7,84 0,21 
MT01120046 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 0,008 m3 179,01 1,43 
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 Mano de obra ....................................................................  0,20 
 Maquinaria ........................................................................  4,32 
 Materiales..........................................................................  1,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 6,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03.01 REDE DE ABASTECEMENTO  
 
03.01.01 TUBERÍA ENTERRADA FUNDICIÓN ø150mm. ml 
 Tubería enterrada de fundición para saneamiento, de unión por 
 junta elástica, de ø150 mm., colocada en zanjas sobre cama de 
 arena de 15 cm. de espesor. Con posterior tapado de tubería, con 
 material granular compactado, y relleno de zanja con tierras 
 procedentes de la propia excavación. Incluso parte proporcional 
 uniones, pequeño material y piezas especiales. Completa y 
 colocada. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,450 H 10,95 4,93 
O01A070 Peón ordinario 0,675 H 10,41 7,03 
P37TF010 Tubería fundición ø150mm. 1,000 ml 43,16 43,16 
P04A080 Arena lavada 0,180 Tn 10,15 1,83 
P04A290 Zahorras finas 0,300 m³ 14,55 4,37 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  11,96 
 Materiales..........................................................................  49,36 
 
  
 Suma la partida .................................................................  61,32 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 65,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS  
 
03.01.02 ARQUETA HORMIGÓN PREF. 150X150cm. ud 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de 150x150 cm. de 
 dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón 
 HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de tapa, formación de 
 agujeros para la inserción de tubos, medios auxiliares para su 
 ejecución, etc. Completa y acabada. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,700 H 10,95 7,67 
O01A060 Peón especializado 1,400 H 10,55 14,77 
P37A110 Arqueta hormigón pref.150x150cm. 1,000 ud 132,60 132,60 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,030 m³ 56,16 1,68 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,070 m³ 105,24 7,37 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  23,42 
 Maquinaria ........................................................................  2,03 
 Materiales..........................................................................  138,44 
 Otros .................................................................................  0,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  164,09 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.01.03 TUBERÍA ENTERRADA FUNDICIÓN ø80mm. ml 
 Tubería enterrada de fundición para saneamiento, de unión por 
 junta elástica, de ø80 mm., colocada en zanjas sobre cama de 
 arena de 15 cm. de espesor. Con posterior tapado de tubería, con 
 material granular compactado, y relleno de zanja con tierras 
 procedentes de la propia excavación. Incluso parte proporcional 
 uniones, pequeño material y piezas especiales. Completa y 
 colocada. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,500 H 10,95 5,48 
O01A070 Peón ordinario 0,750 H 10,41 7,81 
P37TF020 Tubería fundición ø80mm. 1,000 ml 24,69 24,69 
P04A080 Arena lavada 0,200 Tn 10,15 2,03 
P04A290 Zahorras finas 0,400 m³ 14,55 5,82 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  13,29 
 Materiales .........................................................................  32,54 
 
  
 Suma la partida.................................................................  45,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.01.04 VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm ud 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, 
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso 
 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
O01BO170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 10,95 9,86 
O01BO180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 10,81 9,73 
P26DV863 Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 1,000 ud 337,06 337,06 
P26DB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 1,000 ud 83,94 83,94 
P26DC050 Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 1,000 ud 58,64 58,64 
P26DG050 Goma plana D=150 mm. 2,000 ud 2,32 4,64 
P01UT060 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 20,000 ud 1,51 30,20 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  19,59 
 Materiales .........................................................................  514,48 
 
  
 Suma la partida.................................................................  534,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 32,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  566,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
03.02 REDE DE PLUVIAIS  
 
03.02.01 TUBERÍA ENTERRADA PVC ø800mm. S/ARENA ml 
 Tubería enterrada de PVC rígido, de unión por junta elástica, de 
 ø800 mm., colocada en zanjas sobre cama de arena de 10 cm. de 
 espesor. Con posterior tapado de tubería, con material granular 
 compactado, y relleno de zanja con tierras procedentes de la 
 propia excavación. Incluso parte proporcional uniones, pequeño 
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 material y piezas especiales. Completa y colocada. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,500 H 10,95 5,48 
O01A070 Peón ordinario 1,000 H 10,41 10,41 
P37TP160 Tubería PVC reforzado ø800mm. 1,000 ml 108,50 108,50 
P04A080 Arena lavada 0,200 Tn 10,15 2,03 
P04A290 Zahorras finas 0,700 m³ 14,55 10,19 
C01V010 PLANCHA REVERSIBLE 50x65 cm. 0,200 H 3,11 0,62 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  15,89 
 Materiales..........................................................................  121,31 
 Otros .................................................................................  0,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  137,23 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 8,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 145,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.02.02 POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. ud 
 Pozo de registro de ø80 cm. y altura 150 cm. de medidas interiores 
 libres, compuesto por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica 
 de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de 
 hierro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del 
 tronco de cono para la colocación de la tapa, uniones, partes 
 metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. 
 Completo y acabado. 
O01A030 Oficial 1ª 6,000 H 10,95 65,70 
O01A070 Peón ordinario 3,000 H 10,41 31,23 
O01A070 Peón ordinario 3,000 H 10,41 31,23 
P30P050 Ladrillo perforado 24,5x11x7cm. 471,000 ud 0,13 61,23 
P37V220 Tapa registro 80x80 luz ø61cm. 1,000 ud 117,00 117,00 
P37P070 Pate fundición peldaño 5,000 ud 4,85 24,25 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,240 m³ 105,24 25,26 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,220 m³ 56,16 12,36 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  102,36 
 Maquinaria ........................................................................  7,09 
 Materiales..........................................................................  226,89 
 Otros .................................................................................  0,68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  337,03 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 20,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 357,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
03.02.03 SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm ud 
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 
 50x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en 
 masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica 
 de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero 
 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 
 50x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso 
 recibido a tubo de saneamiento. 
O01A030 Oficial 1ª 2,200 H 10,95 24,09 
O01A070 Peón ordinario 1,100 H 10,41 11,45 
A01RP280 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 0,034 m3 67,04 2,28 
P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 ud 0,11 0,00 
A01MA050 MORTERO CEMENTO M-5 0,042 m3 65,33 2,74 
P02WR400 Rejilla/Marco FD D=500x200x30 1,000 ud 24,98 24,98 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  36,58 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  28,87 
 
  
 Suma la partida.................................................................  65,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
 
03.03 REDE DE RESIDUAIS  
 
03.03.01 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE m 
 ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
  
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000003 Oficial 1a 0,036 h 10,95 0,39 
MO00000006 Peón especialista 0,072 h 10,55 0,76 
MT10010001 TUBO LISO DE PVC Ø 200 mm 1,000 m 7,42 7,42 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,105 m3 19,77 2,08 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,018 h 40,80 0,73 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  9,50 
 
  
 Suma la partida.................................................................  11,58 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
03.03.02 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE m 
 ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000003 Oficial 1a 0,036 h 10,95 0,39 
MO00000006 Peón especialista 0,072 h 10,55 0,76 
MT10010015 TUBO LISO DE PVC Ø 250 mm 1,000 m 8,43 8,43 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,236 m3 19,77 4,67 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,018 h 40,80 0,73 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  13,10 
 
  
 Suma la partida.................................................................  15,18 
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 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.03.03 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE m 
 ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
  
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000003 Oficial 1a 0,036 h 10,95 0,39 
MO00000006 Peón especialista 0,072 h 10,55 0,76 
MT10010020 TUBO LISO DE PVC Ø 315 mm 1,000 m 12,24 12,24 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,272 m3 19,77 5,38 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,018 h 40,80 0,73 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales..........................................................................  17,62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,70 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 20,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.03.04 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE m 
 ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000003 Oficial 1a 0,036 h 10,95 0,39 
MO00000006 Peón especialista 0,072 h 10,55 0,76 
MT10010025 TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 1,000 m 15,33 15,33 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,349 m3 19,77 6,90 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,018 h 40,80 0,73 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales..........................................................................  22,23 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,31 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 25,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
03.03.05 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 560 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE m 
 ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON 
 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 560 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
  
MO00000002 Capataz 0,018 h 11,23 0,20 
MO00000003 Oficial 1a 0,036 h 10,95 0,39 
MO00000006 Peón especialista 0,072 h 10,55 0,76 
MT10010005 TUBO LISO DE PVC Ø 560 mm 1,000 m 20,67 20,67 
MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,131 m3 19,77 2,59 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,018 h 40,80 0,73 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  23,26 
 
  
 Suma la partida.................................................................  25,34 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 
03.03.06 POZO REGISTRO PREF.ø100cm.H=1,60m. ud 
 Pozo de registro de ø100 cm. y altura 160 cm. compuesto por dos 
 anillos prefabricados de hormigón armado de ø100 cm. y 50 cm. 
 de altura, piezas de tronco de cono de hormigón armado de ø100 
 cm. y 60 cm., solera de hormigón y tapa de registro de hierro 
 fundido. Incluso parte proporcional de uniones, partes metálicas de 
 acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Completo y 
 acabado. 
O01A030 Oficial 1ª 8,000 H 10,95 87,60 
O01A070 Peón ordinario 4,000 H 10,41 41,64 
P37P020 Anillo hormigón ø110 L=50cm. 2,000 ud 25,37 50,74 
P37P050 Cono simétrico ø110 L=70cm. 1,000 ud 54,01 54,01 
P37V220 Tapa registro 80x80 luz ø61cm. 1,000 ud 117,00 117,00 
P37P070 Pate fundición peldaño 5,000 ud 4,85 24,25 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,145 m³ 105,24 15,26 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,020 m³ 56,16 1,12 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  130,52 
 Maquinaria ........................................................................  4,16 
 Materiales .........................................................................  256,53 
 Otros .................................................................................  0,41 
 
  
 Suma la partida.................................................................  391,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 23,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  415,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
 
03.03.07 ARQUETA HORMIGÓN PREF. ud 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de 60x60x60 cm. de 
 dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón 
 HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de tapa, formación de 
 agujeros para la inserción de tubos, medios auxiliares para su 
 ejecución, etc. Completa y acabada. 
O01A030 Oficial 1ª 0,600 H 10,95 6,57 
O01A060 Peón especializado 1,300 H 10,55 13,72 
P37A090 Arqueta hormigón pref. 1,000 ud 38,04 38,04 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,030 m³ 56,16 1,68 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,060 m³ 105,24 6,31 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  21,20 
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 Maquinaria ........................................................................  1,74 
 Materiales..........................................................................  43,21 
 Otros .................................................................................  0,17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  66,32 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 70,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
03.04 REDE ELÉCTRICA  
 
03.04.00.01 TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 700 KVA ud 
 Transformador de media a baja tensión de 700 KVA. de potencia, en baño 
 de aceite de silicona, refrigeración natural, para interior, de las siguientes 
 características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., 
 regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. 
 Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 
 puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado 
 con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales 
 enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 
  
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 26,000 h. 10,95 284,70 
O01BL210 Oficial 2ª Electricista 26,000 h. 10,81 281,06 
P15BC210 Transf.baño silicona 700 KVA 1,000 ud 12.643,03 12.643,03 
P15BC300 Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 1,000 ud 729,40 729,40 
P15BC310 Terminales enchufables 6,000 ud 202,62 1.215,72 
P15BC320 Rejilla de protección 1,000 ud 283,66 283,66 
P01DW020 Pequeño material 14,000 ud 0,85 11,90 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  565,76 
 Materiales..........................................................................  14.883,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15.449,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 926,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16.376,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.04.00.02 ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA EXTERIOR ud 
 Acometida a red eléctrica exterior, incluyendo caja de acometida de 
 poliéster con cartucho de fusibles de 40A, totalmente instalada.  
  
  
P060204 Caja de acometida de 40 A 1,000 u 128,14 128,14 
O01BL220 Ayudante-Electricista 5,110 h. 10,68 54,57 
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 15,100 h. 10,95 165,35 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  219,92 
 Materiales..........................................................................  128,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  348,06 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 20,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 368,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.05 REDE DE ALUMEADO  
 
03.05.01 BÁCULO COMPLETO 8m/VSAP 150 W. ud 
 Báculo completo de 9 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo 
 y lámpara de VSAP de 140.4 W., caja de conexión y protección, cable 
 interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y 
 conexionado. 
  
O01A090 Cuadrilla A 0,500 h. 26,84 13,42 
P16AF010 Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 1,000 ud 406,90 406,90 
U05SAM040 CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m. 1,000 ud 177,24 177,24 
U05SAT010 PICA TOMA TIERRA INSTALADA 1,000 ud 84,58 84,58 
P16AE090 Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W. 1,000 ud 167,57 167,57 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  62,94 
 Maquinaria ........................................................................  5,63 
 Materiales .........................................................................  781,14 
 
  
 Suma la partida.................................................................  849,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 50,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
03.05.02 LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Al. m. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para 
 red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. 
 en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno 
 con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 
 totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 0,150 h. 10,95 1,64 
O01BL210 Oficial 2ª Electricista 0,150 h. 10,81 1,62 
P15AF060 Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,000 m. 1,98 1,98 
P15AD030 Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al 4,000 m. 2,07 8,28 
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Al 1,000 m. 1,53 1,53 
P01DW020 Pequeño material 1,000 ud 0,85 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,26 
 Materiales .........................................................................  12,64 
 
  
 Suma la partida.................................................................  15,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 
03.05.03 CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. ud 
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre 
 armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 
 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, 
 como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor 
 automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor 
 diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para 
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 protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con 
 interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado. 
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 4,000 h. 10,95 43,80 
O01BL210 Oficial 2ª Electricista 4,000 h. 10,81 43,24 
P16AG010 Célula fotoeléctrica 1,000 ud 59,66 59,66 
P16AG020 Reloj normalizado 1,000 ud 103,91 103,91 
P15FB080 Arm.puerta 1000x800x250 1,000 ud 393,01 393,01 
P15FE210 PIA 4x32 A. 1,000 ud 101,50 101,50 
P15FE200 PIA 4x25 A. 2,000 ud 96,47 192,94 
P15FE330 Contactor tetrapolar 40 A. 2,000 ud 88,81 177,62 
P15FE050 PIA 2x10 A. 1,000 ud 38,13 38,13 
P15FD070 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 2,000 ud 209,12 418,24 
P15FD010 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 1,000 ud 114,71 114,71 
P15FD010 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 1,000 ud 114,71 114,71 
P01DW020 Pequeño material 14,000 ud 0,85 11,90 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  87,04 
 Materiales..........................................................................  1.611,62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.698,66 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 101,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.800,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 
03.05.04 CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-15KV ud 
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 
 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 15 KV./380, 
 compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, 
 cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., 
 instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, 
 pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para 
 protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo 
 para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable 
 de cobre 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo 
 equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y electrodo toma de 
 tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura 
 de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de 
 hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable 
 de cobre de 3,5x25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, 
 terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2., tubo de acero galvanizado de 
 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento 
 para anclaje del armario de medida. 
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 12,000 h. 10,95 131,40 
O01BL220 Ayudante-Electricista 12,000 h. 10,68 128,16 
M02GE170 Grúa telescópica s/camión 20 t. 3,000 h. 50,15 150,45 
P15BC025 Transf.baño aceite 50 KVA-15kV 1,000 ud 2.720,28 2.720,28 
P15AH270 Apoyo met.galv. 12C-2000 1,000 ud 896,58 896,58 
P16AF240 Cruceta met.galv. CH-300 1,000 ud 161,85 161,85 
P15CA060 Base fusible XS 24KV.-100A. 3,000 ud 96,08 288,24 
P15AH400 Elemento aislador 1503 3,000 ud 53,61 160,83 
P15AC090 Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV 3,000 ud 118,98 356,94 
P15FE340 Interruptor tetrapolar 160 A. 1,000 ud 124,06 124,06 
P15AH280 Prot.antiescalo p.apoyo metál. 1,000 ud 141,81 141,81 
P27SA055 Pica t.t. neutro y autoválvulas 6,000 ud 22,27 133,62 
P23PC020 Cable cobre desnudo secc. 70 mm2 20,000 m. 7,36 147,20 
P15EB020 Conduc. cobre desnudo 50 mm2 10,000 m. 9,87 98,70 
P15EA030 Electrodo toma de tierra 1,5 m. 6,000 ud 11,18 67,08 
P15AH290 Bastidor met.soporte trafo<50kVA 1,000 ud 126,80 126,80 
E02PM020 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS 1,800 m3 7,49 13,48 
02.02.03 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL 1,800 m3 69,31 124,76 
E05HLA060 HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS 1,800 m3 393,77 708,79 
P15AD045 Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu 10,000 m. 12,39 123,90 
P15AC130 Terminal bimetálico Cu 1x25mm2 12,000 ud 2,97 35,64 
P17GS070 Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm. 3,000 m. 8,77 26,31 
P15CB040 Armario poliéster 1000x750 mm 1,000 ud 613,90 613,90 
E06LP030 FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie 1,200 m2 30,60 36,72 
E08PFA010 ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m. 2,700 m2 4,85 13,10 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  413,85 
 Maquinaria ........................................................................  216,23 
 Materiales .........................................................................  6.900,53 
 
  
 Suma la partida.................................................................  7.530,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 451,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.982,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
 EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03.05.05 ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm. ud 
 Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60 
 cm., conformada por solera de 15 cm. de hormigón HM-20N/mm² y 
 desagüe central, con muros aparejados de 12 cm. de espesor de ladrillo 
 macizo de resistencia R-100 Kg/m², con juntas de mortero M-5 de 1 cm. de 
 espesor. Enfoscado interiormente con mortero, bruñido y con ángulos 
 redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 
 40x40 cm. y una resistencia al peso de 12.5 Tn. Totalmente instalada. 
  
O01A130 Cuadrilla "B" 2,050 H 26,57 54,47 
O01A070 Peón ordinario 2,050 H 10,41 21,34 
P30P060 Ladrillo perforado 24x11,5x5cm. 110,000 ud 0,06 6,60 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,080 m³ 56,16 4,49 
C02MG030 MORTERO DE CEMENTO M-15 0,018 m³ 97,85 1,76 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,085 m³ 105,24 8,95 
P17V400 Tapa registro fundción 40x40cm. 1,000 ud 33,12 33,12 
C01B020 CAMIÓN BASCULANTE 10,9 Tn. 0,200 H 54,17 10,83 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  83,54 
 Maquinaria ........................................................................  5,26 
 Materiales .........................................................................  52,25 
 Otros .................................................................................  0,51 
 
  
 Suma la partida.................................................................  141,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
 
03.05.06 LUMINARIA INDUSTRIAL LED 300W ud 
 Luminaria industrial de suspender, LED de 300 W, cableado, 
 accesorios de fijación, etc. Totalmente instalada. 
  
O01B110 Oficial 1ª electricista 0,900 H 10,95 9,86 
O01B130 Ayudante electricista 0,900 H 10,68 9,61 
P24R030 Luminaria LED 300W 1,000 ud 207,99 207,99 
P%0800100 Pequeño material eléctrico 2,080 % 1,00 2,08 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  19,47 
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 Materiales..........................................................................  207,99 
 Otros .................................................................................  2,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  229,54 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 13,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 243,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.05.07 MÁSTIL HIERRO GALVAN. 20m. ud 
 Suministro e instalación de mástil de longitud 20 m. Fabricado en 
 acero galvanizado. Con anclaje del mástil mediante abrazaderas, 
 fabricadas en acero galvanizado, recibidas mediante anclaje o 
 tornillos de fijación. Totalmente instalado. 
  
O01B110 Oficial 1ª electricista 0,350 H 10,95 3,83 
O01B130 Ayudante electricista 0,350 H 10,68 3,74 
P17P180 Mástil hierro galvan. 20m. 1,000 ud 5.715,54 5.715,54 
M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75t. 59,565 h. 24,10 1.435,52 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  7,57 
 Maquinaria ........................................................................  1.435,52 
 Materiales..........................................................................  5.715,54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.158,63 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 429,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7.588,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
03.06 REDE DE TELEFONÍA  
 
03.06.01 CABLE TELEFONÍA Cu 300 PARES ø30.3 mm. m. 
 Cable telefónico de cobre diámetro 30 mm., con capacidad 300 pares. 
 Montaje enterrado en tubo pvc, con elementos de conexión, totalmente 
 instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
O01BL200 Oficial 1ª Electricista 0,250 h. 10,95 2,74 
O01BL210 Oficial 2ª Electricista 0,250 h. 10,81 2,70 
P15AD080 Cable telefonía Cu ø30.3 mm. 1,000 m. 0,45 0,45 
P01DW020 Pequeño material 1,000 ud 0,85 0,85 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  5,44 
 Materiales..........................................................................  1,30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,74 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
03.06.02 ARQUETA ACOMETIDA PARCELA ud 
 Formación de arqueta registrable para telefonía, de dimensiones 40x40x60 
 cm., conformada por solera de 15 cm. de hormigón HM-20N/mm² y 
 desagüe central, con muros aparejados de 12 cm. de espesor de ladrillo 
 macizo de resistencia R-100 Kg/m², con juntas de mortero M-5 de 1 cm. de 
 espesor. Enfoscado interiormente con mortero, bruñido y con ángulos 
 redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 
 40x40 cm. y una resistencia al peso de 12.5 Tn. Totalmente instalada. 
  
O01A130 Cuadrilla "B" 2,050 H 26,57 54,47 
O01A070 Peón ordinario 2,050 H 10,41 21,34 
P30P060 Ladrillo perforado 24x11,5x5cm. 110,000 ud 0,06 6,60 
C02MG080 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,080 m³ 56,16 4,49 
C02MG030 MORTERO DE CEMENTO M-15 0,018 m³ 97,85 1,76 
C02HM070 HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA 0,085 m³ 105,24 8,95 
P17V400 Tapa registro fundción 40x40cm. 1,000 ud 33,12 33,12 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  78,17 
 Maquinaria ........................................................................  2,53 
 Materiales .........................................................................  49,79 
 Otros .................................................................................  0,24 
 
  
 Suma la partida.................................................................  130,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
04 SINALIZACIÓN  
04.01 SINALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
04.01.01 PREMARCAJE DE MARCA VIAL m. 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
O01A030 Oficial 1ª 0,002 H 10,95 0,02 
O01A070 Peón ordinario 0,002 H 10,41 0,02 
P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 0,002 kg 0,54 0,00 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.01.02 MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm m. 
 Marca vial reflexiva continua, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, 
 realmente pintada, excepto premarcaje. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,002 H 10,95 0,02 
O01A070 Peón ordinario 0,004 H 10,41 0,04 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 6,13 0,01 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 0,001 h. 14,91 0,01 
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 h. 96,45 0,19 
P27EH020 Pintura marca vial alcídica 0,072 kg 5,90 0,42 
P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,048 kg 0,82 0,04 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,06 
 Maquinaria ........................................................................  0,21 
 Materiales .........................................................................  0,46 
 
  
 Suma la partida.................................................................  0,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.01.03 MARCA VIAL REFLEX.DISC.AM.a=10cm m. 
 Marca vial reflexiva discontinua, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, 
 realmente pintada, excepto premarcaje. 
  
O01A030 Oficial 1ª 0,003 H 10,95 0,03 
O01A070 Peón ordinario 0,006 H 10,41 0,06 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 6,13 0,01 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 0,001 h. 14,91 0,01 
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,003 h. 96,45 0,29 
P27EH020 Pintura marca vial alcídica 0,072 kg 5,90 0,42 
P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,048 kg 0,82 0,04 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,09 
 Maquinaria ........................................................................  0,31 
 Materiales..........................................................................  0,46 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,86 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.01.04 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. m2 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso 
 premarcaje sobre el pavimento. 
O01A030 Oficial 1ª 0,150 H 10,95 1,64 
O01A070 Peón ordinario 0,150 H 10,41 1,56 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 h. 6,13 0,09 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 0,015 h. 14,91 0,22 
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,150 h. 96,45 14,47 
P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 0,900 kg 0,54 0,49 
P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,550 kg 0,82 0,45 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  3,20 
 Maquinaria ........................................................................  14,78 
 Materiales..........................................................................  0,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18,92 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 20,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
04.01.05 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS m2 
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso 
 premarcaje sobre el pavimento. 
O01A030 Oficial 1ª 0,200 H 10,95 2,19 
O01A070 Peón ordinario 0,200 H 10,41 2,08 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,020 h. 6,13 0,12 
M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 0,020 h. 14,91 0,30 
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,200 h. 96,45 19,29 
P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 0,900 kg 0,54 0,49 
P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,550 kg 0,82 0,45 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  4,27 
 Maquinaria ........................................................................  19,71 
 Materiales..........................................................................  0,94 
 
  
 Suma la partida.................................................................  24,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
04.02 SINALIZACIÓN VERTICAL  
 
04.02.01 SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. ud 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 Capataz 0,125 H 11,09 1,39 
O01A040 Oficial segunda 0,250 h. 10,81 2,70 
O01A070 Peón ordinario 0,250 H 10,41 2,60 
M10SA010 Ahoyadora 0,125 h. 25,06 3,13 
P27ER010 Señal circ. reflex. D=60 cm. 1,000 ud 90,04 90,04 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 22,41 78,44 
A01RH090 HORMIGÓN HM-15/P/20 0,100 m3 76,96 7,70 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  7,99 
 Maquinaria ........................................................................  3,25 
 Materiales .........................................................................  174,76 
 
  
 Suma la partida.................................................................  186,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con 
DIECISEIS 
 CÉNTIMOS  
 
04.02.02 SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm ud 
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 Capataz 0,125 H 11,09 1,39 
O01A040 Oficial segunda 0,250 h. 10,81 2,70 
O01A070 Peón ordinario 0,250 H 10,41 2,60 
M10SA010 Ahoyadora 0,125 h. 25,06 3,13 
P27ER050 Señal triang. reflex. L=90 cm. 1,000 ud 96,76 96,76 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 22,41 78,44 
A01RH090 HORMIGÓN HM-15/P/20 0,100 m3 76,96 7,70 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  7,99 
 Maquinaria ........................................................................  3,25 
 Materiales .........................................................................  181,48 
 
  
 Suma la partida.................................................................  192,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 
04.02.03 SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm. ud 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 Capataz 0,125 H 11,09 1,39 
O01A040 Oficial segunda 0,250 h. 10,81 2,70 
O01A070 Peón ordinario 0,250 H 10,41 2,60 
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M10SA010 Ahoyadora 0,125 h. 25,06 3,13 
P27ER120 Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 1,000 ud 86,11 86,11 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 22,41 78,44 
A01RH090 HORMIGÓN HM-15/P/20 0,100 m3 76,96 7,70 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  7,99 
 Maquinaria ........................................................................  3,25 
 Materiales..........................................................................  170,83 
 
  
 Suma la partida .................................................................  182,07 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 10,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 192,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05 MOBILIARIO URBANO  
05.01 PAPELERA CH.ACERO 36 l. ud 
 Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno 
 de 36 l. de capacidad, con herrajes de colgar. 
  
O01A090 Cuadrilla A 0,400 h. 26,84 10,74 
P01DW020 Pequeño material 2,000 ud 0,85 1,70 
P29MB205 Papelera ch.acero colgar 36 l. 1,000 ud 68,33 68,33 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  10,74 
 Materiales..........................................................................  70,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  80,77 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 85,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
06 XARDINERÍA  
06.01 FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO>5000 m2 m2 
 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a 
 determinar por la Dirección de Obra, en superficies iguales o mayores de 
 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor 
 cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
 tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y 
 primer riego. 
O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 0,010 h. 10,95 0,11 
O01BJ280 Peón 0,040 h. 10,41 0,42 
P28MP010 Mezcla sem.césped rústico 3 vari 0,040 kg 6,08 0,24 
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 0,025 kg 0,31 0,01 
P28DA070 Mantillo limpio cribado 0,007 m3 44,06 0,31 
M09AN020 Abonadora pendular 360 kg. 0,006 h. 3,49 0,02 
M09PT010 Tractor agríco.60 CV arado/vert. 0,006 h. 24,43 0,15 
M09MS010 Sembradora siembra directa 0,006 h. 57,69 0,35 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  0,53 
 Maquinaria ........................................................................  0,52 
 Materiales..........................................................................  0,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,61 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02 BETULA ALBOSINENSIS 14-16 CEP. ud 
 Betula albosinensis de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo 
 con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 0,200 h. 10,95 2,19 
O01BJ280 Peón 0,500 h. 10,41 5,21 
M05EN020 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 0,150 h. 44,50 6,68 
P28EC110 Betula albosinensis 14-16 cep. 1,000 ud 57,68 57,68 
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 5,000 kg 0,06 0,30 
P01DW010 Agua 0,090 m3 0,91 0,08 
 
  
 Mano de obra ....................................................................  7,40 
 Maquinaria ........................................................................  6,68 
 Materiales .........................................................................  58,06 
 
  
 Suma la partida.................................................................  72,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07 SEGURIDADE E SAÚDE  
07.01 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 Partida alzada a justificar para la valoración del cumplimiento en 
 aspectos de Seguridad y Salud. 
  
 Sin descomposición 46.212,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2.772,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.985,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
 OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08 XESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 PARTIDA ALZADA DE XESTIÓN DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la valoración de la realización de la 
 Gestión de Residuos. 
  
 Sin descomposición 13.362,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 801,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.163,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
09 POSTA EN SERVIZO  
09.01 PA TERMINACIÓN, LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO 
 Partida alzada de abono íntegro para la terminación, limpieza y 
 puesta en servicio. 
  
 Sin descomposición 15.000,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 900,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.900,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS  
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1. Introdución 
Este anexo do proxecto ten por obxecto establecer a clasificación esixible ao contratista de obra para 
garantir a súa adecuada cualificación para o correcto desenvolvemento da mesma, dando desta forma 
cumprimento ao establecido no Artículo 65- Exigencia y efectos de la clasificación do Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.  
No apartado 1.a de dito artigo establécese que para os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual 
ou superior a 500.000 € será requisito indispensable que o empresario se encontre debidamente clasificado 
como contratista de obras das Administracións Públicas. 
Deste modo, segundo o indicado, en tanto a que o Presuposto Base de Licitación do Proxecto obxecto 
(4.420.245,79 €) supera a cifra establecida legalmente, realízase nos apartados seguintes a normativa 
clasificación do contratista das obras que definen este Proxecto para a Plataforma Loxística de Begonte, a 
fin de cumprir dito requisito. 
 
2. Clasificación do contratista 
2.1. Disposicións xerais 
Para realizar a necesaria clasificación do contratista, tense que aplicar a seguinte normativa de obrigado 
cumprimento: 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
 
 
2.2. Grupos e subgrupos na clasificación do contratista 
No artigo 25 do Real Decreto 1098/2001, establécense os seguintes grupos e subgrupos para a clasificación 
de empresas en contratos de obras: 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
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Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
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Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Neste proxecto levaranse a cabo traballos clasificables nos grupos A, E, G, I e K 
 
2.3. Categorías de clasificación dos contratos de obras 
De acordo coa modificación establecida polo Real Decreto 773/2015 no artigo 26 do Real Decreto 
1098/2001, as categorías dos contratos serán as seguintes: 
 Categoría 1: se a súa contía é inferior ou igual a 150000 euros 
 Categoría 2: se a súa contía é superior a 150000 euros e inferior ou igual a 360000 euros 
 Categoría 3: se a súa contía é superior a 360000 euros e inferior ou igual a 840000 euros 
 Categoría 4: se a súa contía é superior a 840000 euros e inferior ou igual a 2400000 euros 
 Categoría 5: se a súa contía é superior a 2400000 euros e inferior ou igual a cinco millóns de euros 
 Categoría 6: se a súa contía é superior a cinco millóns de euros 
2.4. Esixencias administrativas na clasificación 
No artigo 36 do Real Decreto 1098/2001 determínanse as seguintes normas para a clasificación do 
contratista: 
 Naquelas obras cuxa natureza se corresponda con algúns dos tipos establecidos como subgrupo e 
non presenten singularidades diferentes ás normais e xerais á súa clase, esixirase soamente a 
clasificación no subgrupo xenérico correspondíante 
 Cando no caso anterior, as obras presenten singularidades non normais ou xerais ás da súa clase e 
si, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondentes a outros subgrupos diferentes do 
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principal, a esixencia de clasificación estenderase tamén a estes subgrupos coas limitacións 
seguintes: 
o O número de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non poderá ser superior a catro 
o O importe da obra parcial que pola súa singularidade de lugar á esixencia de clasificación 
no subgrupo correspondente deberá ser superior ao 20 por 100 do prezo total do contrato, 
salvo casos excepcionais 
A continuación exponse unha táboa coas valoracións en % do P.E.M. do presuposto co fin de considerar 
as indicacións anteriores: 
GRUPO SUBG. TIPO DE OBRA PRESUPOSTO PEM % 
A   Movimiento de tierras y perforaciones     
  1 Desmontes y vaciados 566435.77 15.2493 
E   Hidráulicas     
  1 Abastecimientos y saneamientos 797212.03 21.4622 
G   Viales y pistas     
  4 Con firmes de mezclas bituminosas 763053.95 20.5426 
  5 Señalizaciones y balizamientos viales 26051.18 0.7013 
    Total Grupo G 789105.13 21.2440 
I   Instalaciones eléctricas     
  1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 292678.89 7.8794 
  0.05 Centros de transformación y distribución en a.t. 191091.79 5.1445 
  6 Distribución en baja tensión 96923.07 2.6093 
    Total Grupo I 580693.75 15.6332 
K   Especiales     
  5 Ornamentaciones y decoraciones 107417.16 2.8918 
 
 
2.5. Clasificación do contratista 
Analizando o anteriormente exposto e coñecida a valoración das obras que é superior aos 5 millóns de €, 
a clasificación do contratista será: 
 
GRUPO E. SUBGRUPO 1. CATEGORÍA 6 
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1. Introdución 
No presente anexo do Proxecto preténdese dar cumprimento ao establecido no Artículo 89- Procedencia y 
límites do Capítulo II- Revisión de precios en los contratos del sector público do Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
No apartado 2, indícase que “(…) la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar 
a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que el período de 
recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. (…)”. 
Polo tanto, a revisión de prezos será de aplicación no presente Proxecto, sen poderse aplicar dita revisión 
aos costes asociados ás amortizacións, os costes financeiros, os gastos xerais ou de estruturas nin o 
beneficio industrial. 
De todas formas, a revisión de prezos, cando proceda, realizarase no seguinte caso indicado no Apartado 
5 do mesmo capítulo: “(…) la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión”. 
Cabe destacar que a duración prevista da obra, tal e como se xustificou en anexos anteriores, será a priori 
inferior ao requirido legalmente para realizarse unha revisión de prezos, e polo tanto a mesma non será 
previsiblemente necesaria. 
A pesar de elo, e tendo en conta o carácter aproximativo do prazo de obra indicado, así e como, co 
obxectivo de ter en conta posibles demoras ou retrasos na execución das obras, seleccionarase, a título 
indicativo, unha fórmula de revisión de prezos para o presente Proxecto, sendo válido o que ao respecto se 
defina no Prego de Cláusulas Administrativas. 
 
2. Fórmula de revisión de prezos 
Para a selección da fórmula de revisión de prezos máis adecuada segundo os traballos definidos no presente 
proxecto, consultáronse as expresións indicadas no Anexo II do Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
Dentro do citado Anexo, contémplanse as seguintes clases de obras: 
 Obras de carreteras 
 Obras ferroviarias 
 Obras portuarias 
 Obras aeroportuarias 
 Obras hidráulicas 
 Obras de costas 
 Obras forestales y de montes 
 Obras de edificación 
 Suministros de fabricación 
 Fabricación de aeronaves 
 Construcción de buques 
 Fabricación de vehículos de uso militar 
 Fabricación de material de artillería y artificios 
 Fabricación de material electrónico y óptico 
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 Fabricación de equipo personal del soldado 
 Fabricación de misiles 
Segundo as clases de obras contempladas, ningunha delas se axusta exactamente ao conxunto das definidas 
no presente Proxecto sendo a de Obras de Carreteras a máis aproximable. Por elo, o procedemento seguido 
para a determinación da fórmula que mellor se axuste a este caso, foi consultar a proporción sobre o 
Presuposto de Execución Material que repercute cada capítulo do presuposto. Estes indícanse a 
continuación: 
CAPÍTULO RESUMO IMPORTE % 
 
01 MOVEMENTO DE TERRAS ......................................................................................................................................  876.573,14 23,60 
02 FIRMES E PAVEMENTOS .........................................................................................................................................  1.128.796,66 30,39 
03 INSTALACIÓNS ...........................................................................................................................................................  1.500.179,26 40,39 
04 SINALIZACIÓN ............................................................................................................................................................  26.051,18 0,70 
05 MOBILIARIO URBANO .............................................................................................................................................  2.911,08 0,08 
06 XARDINERÍA ................................................................................................................................................................  104.506,08 2,81 
07 SEGURIDADE E SAÚDE ............................................................................................................................................  46.212,65 1,24 
08 XESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  13.362,21 0,36 
09 POSTA EN SERVIZO ..................................................................................................................................................  15.900,00 0,43 
Podemos observar que o capítulo de Instalacións é o que representa un maior peso sobre o total, seguido 
do de Firmes e pavementos. 
Antes de elixir a fórmula de revisión considerase necesario citar os materiais básicos que se inclúen nas 
fórmulas de revisión de prezos dos contratos de obras. 
Os materiais básicos a incluír con carácter xeral nas fórmulas de revisión de prezos dos contratos suxeitos 
a dita revisión e os símbolos que representar os seus respectivos índices de prezos en ditas fórmulas, serán 
os seguintes (non inclúe materiais de contratos de armamentos): 
Símbolo Material 
A      Alumino 
B      Materiais Bituminosos 
C      Cemento 
E      Enerxía 
F      Focos e luminarias 
L      Materiais cerámicos 
M      Madeira 
O      Plantas 
P      Produtos Plásticos 
Q      Produtos Químicos 
R      Áridos e Rochas 
S      Materiais Siderúrxicos 
T      Materiais electrónicos 
U      Cobre 
V      Vidro 
X      Materiais explosivos 
 
Deste modo, proponse para a Fórmula de Revisión de Prezos a FÓRMULA 561. Alto contenido en 
siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de 
abastecimiento y saneamiento como fórmula máis apropiada ao Proxecto. 
A súa expresión é a seguinte: 
 
Kₜ  = 0,10Cₜ /C₀ + 0,05Eₜ /E₀ + 0,02Pₜ /P₀ + 0,08Rₜ /R₀ + 0,28Sₜ /S₀ + 0,01Tₜ /T₀ + 0,46 
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Onde: 
 Kₜ : coeficiente teórico de revisión para o momento de execución t 
 C, E, P, R, S, T: materiais básicos cuxo prezo é obxecto de revisión, segundo o exposto na táboa 
anterior 
 O subíndice t representa o mes que corresponde ao período de execución do contrato cuxo importe 
é obxecto de revisión 
 O subíndice o representa o mes no que se produciu a licitación do proxecto 
